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DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO 


č. smlouvy objednatele DP/4183/2024/Lm uzavřené mezi těmito smluvními stranami:
 
D2C PROJEKT group s.r.o.
se sídlem Čejkova 3462/28, Židenice, 615 00 Brno
jejímž jménem jedná: Ing. et Ing. Lukáš Císař, jednatel
IČO: 0728922
DIČ: CZ07289227
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu: 1986021688/5500
Společnost je zapsána do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C vložka 107090

jako zhotovitelem (dále jen „Zhotovitel“), na straně jedné
a

Fakultní nemocnice Brno
se sídlem Jihlavská 20, 625 00 Brno
jejímž jménem jedná: MUDr. Ivo Rovný, MBA, ředitel
IČO 65269705
DIČ CZ65269705
bankovní spojení Česká národní banka
Číslo účtu: 71234621/0710
Fakultní nemocnice Brno je státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví. Nemá zákonnou povinnost zápisu do Obchodního rejstříku, je zapsána v živnostenském rejstříku vedeném Živnostenským úřadem města Brna.

jako objednatelem (dále jen „Objednatel“), na straně druhé 
a to v následujícím znění:






Úvodní ustanovení
Smluvní strany shodně konstatují, že dne 06. 12. 2024 uzavřely mezi sebou smlouvu o dílo č. Objednatele DP/4183/2024/Lm, ve znění dodatku č. 1 ze dne 01. 07. 2025, v níž se Zhotovitel zavazuje provést pro objednatele dílo projektovou dokumentaci pro stavbu FN BRNO – energeticky úsporná opatření objektu J3 a rekonstrukce skladu FN Brno pro řešení krizových situací a EMT CZ (dále jen „dílo“), a Objednatel se zavazuje řádně, v ujednaném čase a v souladu se smlouvou o dílo provedené dílo převzít a zaplatit dohodnutou cenu (dále jen „smlouva“).
Smluvní strany se dohodli na úpravě termínů odevzdání části díla – Projektové dokumentace pro provádění stavby, a to z důvodu změny jejího rozsahu, která vyplynula ze změny rozsahu díla dle dodatku č. 1.
Na základě výše uvedených důvodů, se smluvní strany dohodli na uzavření tohoto dodatku (dále jen „dodatek“) s následujícím zněním:
Předmět dodatku
Smluvní strany se dohodli, že odst. III. 1 písm. c) se mění a má následující znění:
c)	Část díla určená v odst. II. 4 písm. b) (projektová dokumentace pro provedení stavby);
[bookmark: _GoBack]První 1 ks v listinné podobě a 1 ks v elektronické podobě bude předán Objednateli do 16 týdnů po obdržení písemné výzvy Objednatele;
Stávajících 7 ks v listinné podobě a 1 ks v elektronické podobě bude dodán po ukončení veřejně zakázky na výběr dodavatele stavebních prací na Stavbě, se zapracovanými úpravami, které vzniknou v průběhu veřejné zakázky na dodavatele stavebních prací na Stavbě;
Zhotovitel je povinen předložit tuto část díla Objednateli ke kontrole, a to nejpozději 3 týdny před uplynutím lhůt níže. Objednatel oznámí své připomínky Zhotoviteli do 14 dní a Zhotovitel je zapracuje nejpozději do finálního termínu dle první věty tohoto písmene. Pokud budou připomínky takového charakteru, že jejich zapracování bude vyžadovat posun v termínech odevzdání, dohodnou se smluvní strany na novém termínu dodatkem k této smlouvě, to platí pouze v případě, že se nejedná o připomínky způsobené vadami a nedodělky díla.
Celkově bude tato část díla odevzdaná v počtu 8 ks v listinné podobě a 2 ks v elektronické verzi na datovém nosiči, případně zpřístupněno na zabezpečeném sdíleném úložišti nejméně po dobu 1 roku. Každý textový soubor elektronické verze bude ve formátu RTF, DOC nebo DOCX a současně ve formátu PDF. Každý tabulkový soubor (výkaz výměr, položkový rozpočet apod.) elektronické verze bude ve formátu XLS nebo XLSX a současně PDF. Každý výkres v elektronické verzi bude ve formátu DWG a PDF. Obrázky a fotografie budou ve formátu PNG v rozlišení umožňujícím naplnění účelu díla.
Závěrečná ujednání
Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená se nemění.
Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění dodatku zajistí Objednatel.
Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních stejné platnosti a závaznosti, přičemž Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a Objednatel obdrží jedno vyhotovení. Případně je tento dodatek vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem zástupců obou smluvních stran. V takovém případě obdrží každá smluvní strana elektronický originál oboustranně podepsaného dodatku.
Smluvní strany prohlašují, že se důkladně seznámily s obsahem tohoto dodatku, kterému zcela rozumí a který plně vyjadřuje jejich svobodnou a vážnou vůli.
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