č. smlouvy objednatele: 399/2025
č. smlouvy zhotovitele:
DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

uzavřená podle ust. § 2586 až § 2630 zákona č. 89/2012  Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“), mezi těmito smluvními stranami:
I. Smluvní strany
1. Objednatel:  
	
Město Bruntál
se sídlem:	Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál
IČ / DIČ:	00295892 / CZ00295892
jednající / zastoupený	
· ve věcech smluvních:	Ing. Petr Rys, Ph.D., MBA, 1. místostarosta města
· ve věcech technických:	XXXXXXX, vedoucí oddělení investic a dotací odboru Správy majetku 
	investic a dotací
XXXXXXX, referent investic
bankovní spojení:	XXXXXXX
datová schránka – ID:	c9vbr2k
telefon / fax:	+420 554 706 111
e-mail:	posta@mubruntal.cz

(dále jen jako „objednatel“)
na straně jedné

a 

2. Zhotovitel:  

JR STaKR s.r.o.
se sídlem:	U Stadionu 1999/9a, 792 01 Bruntál
IČ / DIČ:	28596854 / CZ28596854
jednající / zastoupený:	
· ve věcech smluvních:	Jiří Krupa, jednatel společnosti
· ve věcech technických:	XXXXXXX
· hlavní stavbyvedoucí:	XXXXXXX, XXXXXXX
registrace:		obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 33800
bankovní spojení:	XXXXXXX
datová schránka – ID:	284jhfq
telefon / fax:	+420 554 254 710 / -
e-mail:	jrstakr@jrstakr.cz 

(dále jen jako „zhotovitel“) 
na straně druhé


II. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 31. 7. 2025 na realizaci díla: „Přechod pro chodce a pochozí plochy na ul. Pod Lipami, Bruntál“ je úprava ceny díla v souvislosti s upřesněním rozsahu skutečně provedených prací na stavbě vyplývající ze skutečností při provádění díla.

2. V důsledku změn uvedených v odst. 1 tohoto článku se cena díla uvedená v čl. V odst. 1 smlouvy o dílo mění takto:
Celková cena bez DPH dle SOD	462 300,00 Kč
Navýšení ceny dle ZL č. 1 	+ 42 815,50 Kč
Celková cena dle Dodatku č. 1 bez DPH  	505 115,50 Kč

Výše uvedená změna je důsledkem úpravy množství položek dle skutečných výměr provedených prací, tj. odpočtu neprováděných prací a doplnění výkazu výměr o dodatečně prováděné práce, jež vyplynuly v průběhu výstavby. Změna nemění celkovou povahu předmětu plnění Smlouvy o dílo. 


III. Ostatní podmínky

1. Ustanovení Smlouvy o dílo, která nejsou předmětem tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo, zůstávají nezměněna.
2. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv, dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv v platném znění.
3. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky a je podepsán elektronicky pomocí uznávaných elektronických podpisů osob oprávněných jednat za smluvní strany. Každá ze smluvních stran obdrží dodatek v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy osob oprávněných jednat za smluvní strany.
4. Smluvní strany autentičnost tohoto dodatku potvrzují svými elektronickými podpisy.

Součástí Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo jsou tyto přílohy:
· Příloha č. 1 – změnový list č. 1
· Příloha č. 2 – změnový rozpočet MNP/VCP





V Bruntále, dne: 10.11.2025	V Bruntále, dne: 7.11.2025

Objednatel:	Zhotovitel:	







Ing. Petr Rys, Ph.D., MBA	Jiří Krupa
1. místostarosta města	jednatel společnosti
2
„Chodník na ul. Vančurova, Bruntál“
