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dále jen „zhotovitel"

lánek I. Předmět smlou

l. DOHODNUTť PŘEDMĚT PLNĚNÍ ZHOTOVITELE (DÍLO)

1. 1. Předmětem plnění Zhotovitele je komplexní provedení stavby:

„Oprava břehů Bohuslavického potoka V",

podle
• projektové dokumentace (dále jen projekt - Oprava břehů Bohuslavického potoka).

1. 2. Předmět díla dále tvoří:
• Provedení veškerých předepsaných zkoušek včetně vystavení dokladu o jejich provedení,

doložení atestů, certifikátu, prohlášení o shodě apod. a jejich předání zadavateli ve 2
vyhotoveních;

Doklady o provedení předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě
doloží zhotovitel při předání a převzetí díla.

• Celkový úklid díla před předáním a převzetím;
Celkový úklid před předáním díla zahrnuje kompletní a úplné vyčistění díla před
předáním a převzetím, a to v takovém rozsahu, který umožní okamžité užívání bez
provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany objednatele. Součástí úklidu je i úklid
okolních ploch a komunikací a uvedení okolí stavby do stavu podle zadávací



dokumentace (pokud je okolí stavby řešeno) nebo do stavu před zahájením realizace (u
ploch a komunikací, které nejsou dokumentací řešeny).

1.3. Všechny výkony Zhotovitele uvedené v článcích 1. 1. - 1. 2. budou provedeny v rozsahu a
podle:

podmínek veřejné zakázky (zadávací dokumentace);

• projektové dokumentace,

• položkového rozpočtu, zpracovaného projektantem jako součást zadávací dokumentace,
oceněného Zhotovitelem (dále jen rozpočet);

• nabídky Zhotovitele předložené Objednateli Zhotovitelem jako uchazečem v zadání
veřejné zakázky (dále jen nabídka)

Uvedený rozpočet, projektová dokumentace, zadávací dokumentace a nabídka jsou
nedílnou součástí této smlouvy, přičemž předmětem plnění Zhotovitele (dílem) se pro
účely této smlouvy rozumí souhrn všech prací, dodávek a souvisejících služeb, jak je
vymezuje výše uvedená zadávací dokumentace, včetně veškerých prací a dodávek
nezbytných pro kvalitní zhotovení díla. Projektová dokumentace, zadávací dokumentace a
nabídka je součástí spisu veřejné zakázky.

Smluvní strany výslovně stanovují, že vše, co je uvedeno v článcích 1. 1. - 1. 3. tvoří předmět díla
podle této smlouvy. Dále bude pro účely této smlouvy takto specifikovaný předmět díla
označován jako dílo.

1. 4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě stanovené technickými specifikacemi a
uživatelskými standardy, které jsou součásti zadávací dokumentace.

1.5. Objednatel se zavazuje k převzetí díla a k zaplacení ceny za dílo za podmínek dále v této
smlouvě uvedených.

1. 6. Vůle smluvních stran je vyjádřena v dále uvedených dokumentech a podkladech

• vlastní text této smlouvy o dílo;
• projektová dokumentace;

• rozpočet;

• zadávací dokumentace;

• nabídka;

• protokol o předání a převzetí staveniště;

• seznam poddodavatelu.

Článek II. Doba lnění

2. 1. DOHODNUTÁ DOBA PLNĚNÍ (TERMÍNY)

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo v těchto termínech:

2. 1.1. předání a převzetí staveniště

Zhotovitel je povinen převzít staveniště na základě písemné výzvy objednatele do
pěti dnů.

2. 1. 2. zahájení provádění díla

V následujícím dni ode dne předání a převzetí staveniště.

2. 1.3. řádné ukončení a předání díla:

30. 11. 2025

2. 1. 4 V případě omezení postupu prací vlivem nepříznivých klimatických podmínek, které
prokazatelně brání provádění díla, si objednatel vyhrazuje právo přerušit dobu plnění, a to
nejvýše o dobu jejich trvání. Za tímto účelem bude se zhotovitelem jednáno o možnosti
přerušení doby plnění. Omezení postupu prací dle tohoto odstavce bude posuzováno ve
vztahu k možnosti provádění díla dle předepsaných technologických postupu. Doba, na
kterou se přeruší doba plnění, bude zahájena zápisem do stavebního deníku a ukončena
výzvou objednatele k opětovnému zahájení prací, uvedenou ve stavebním deníku. Oba
tyto zápisy ve stavebním deníku musí být odsouhlaseny a podepsány osobou oprávněnou
jednat ve věcech realizace stavby. Přerušení doby plnění sjednané výše uvedeným
způsobem není nutno upravit dodatkem ke smlouvě.



Obdobně lze upravit termín plnění dle odst. l tohoto článku i pro případné omezení
postupu prací z důvodu realizace přeložek inženýrských sítí souvisejících se stavbami
realizovaných jinými subjekty na základě samostatných smluv mezi objednatelem a
vlastníky (provozovateli) dotčených inženýrských sítí anebo z jiných objektivních důvodu,
které prokazatelně brání provádění díla (např. koordinace s jinými stavbami nebo
společenskými akcemi, apod. ).

Článek III. Místo lnění

Předmětná plocha se nachází v obcí Bohuslavice na pozemku p. č. 2181/1, v k. ú Bohuslavice.

Článek IV. Cena díla

Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku I. této smlouvy, se sjednává dohodou
smluvních stran ve smyslu ustanovení §2 a následujících zákona č. 526/1990 Sb. ve znění pozdějších
předpisů jako cena nejvýše přípustná takto:

4. 1. Cena díla uvedeného v článku I. této smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty
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4.2. Daň z přidané hodnoty v sazbě 21 % činí z ceny díla uvedené v článku 4. 1. částku
(v případě, zeje dodavatel neplátce DPH uvede místo částky „neplátce DPH")
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4.3. Dohodnutá celková cena díla (součet ceny uvedené v článcích 4. 1. + 4. 2. ) činí včetně daně z
přidané hodnoty celkem
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4.4. V předchozích odstavcích toho článku uvedená cena díla se sjednává jako cena pevná a
nepřekročitelná platná po celou dobu provádění díla až do jeho dokončení a předání, zahrnující
veškeré náklady Zhotovitele na realizaci díla včetně dopadů změn cenové úrovně až do
skutečného data předání tohoto díla a která nepřevyšuje nabídkovou cenu Zhotovitele, s níž se
ucházel o tuto veřejnou zakázku. Kalkulace ceny byla provedena podle zadávací dokumentace.
Zhotovitel potvrzuje, že cena díla obsahuje veškeré práce a dodávky nezbytné pro kvalitní
zhotovení díla, veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením díla
včetně veškerých rizik a vlivů (včetně inflačních) během provádění díla, včetně (nikoliv však
pouze) nákladu na zařízení staveniště a jeho provoz, dodávky elektřiny, vodného a stočného,
odvozu a likvidace odpadu, poplatku za skládky, nákladfi na uzavírky komunikací a povolení
veřejného užívání komunikací, nákladu na používání strojň, služeb, střežení staveniště, úklidu
staveniště a přilehlých ploch, dopravního značení, nákladu na zhotovování, výrobu, obstarávání,
přepravu zařízení, materiálu a dodávek, veškerých správních poplatku, nákladu na schvalovací
řízení, převod práv, pojištění, bankovních záruk, daní, cel, správních poplatkň, poplatkfi za zaboř
veřejných ploch, provádění předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátu a
atestfi všech materiálfi a prvk8, náklady na účast.

4.5. Zhotovitel na sebe bere nebezpečí změny okolností.

4.6. Smluvní strany se dohodly, že cena díla může být změněna pouze v těchto případech:

- pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty;

- objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla,

- objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla,

- při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a
Zhotovitel je nezavinil a nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla

- při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem
(neodpovídající geologické údaje apod. ).



4. 7. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna stanovena na
základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu.

4.8. V případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude změna stanovena
na základě jednotkové ceny ve výši 90% aktuální cenové soustavy RTS 2019.

Článek V. Platební podmínky

5.1. Objednatel neposkytuje zálohy na provádění díla.
Platby budou prováděny na základě měsíční fakturace na základě soupisu skutečně provedených
a odsouhlasených prací. Nedílnou součástí faktury musí být soupis objednatelem a technickým
dozorem potvrzených provedených prací (bez tohoto soupisu je daňový doklad neplatný). Veškeré
doklady prokazující oprávněnost fakturace Zhotovitele předá Zhotovitel TDI vždy ve třech
vyhotoveních, která budou sloužit výhradně pro potřeby Objednatele. Splatnost faktur je 30
kalendářních dní ode dne jejich doručení Objednateli.

5.2. Provedené práce budou hrazeny měsíčně na základě daňových dokladů (faktur) až do výše 90 %
ceny díla. Zbývající část, tj. 10% ze sjednané ceny díla činí tzv. pozastávku. Částka rovnající se
50% z celkové hodnoty pozastávky (tj. 5% ze sjednané ceny díla) bude uhrazena objednatelem
zhotoviteli bez zbytečného odkladu po úspěšném protokolárním předání a převzetí celého díla (na
základě závěrečného předávacího protokolu). Částka rovnající se zbývajícím 50% z celkové
hodnoty pozastávky (tj. 5% ze sjednané ceny díla) bude uhrazena po uplynutí záruční doby

5.3. Faktura Zhotovitele musí obsahovat minimálně tyto náležitosti:
• číslo smlouvy
• číslo faktury

• den vystavení a den splatnosti faktury, datum uskutečnění zdanitelného plnění
• název, sídlo, IČ, DIČ Objednatele a Zhotovitele
• označení banky a číslo účtu Zhotovitele
• označení díla

• identifikaci Zhotovitele podle Obchodního nebo Živnostenského rejstříku
• celkový soupis provedených prací (vycházející z rozpočtu) :

=> počet měrných jednotek provedených v průběhu etapy, na který je vystavena
faktura Zhotovitele

• soupis provedených prací, který bude Zhotovitel předkládat TDS ke kontrole před
vystavením faktury, bude předložen TDS v tištěné podobě a formou výstupu z
rozpočtového softwaru, který bude ve shodné struktuře a formátu jako byl smluvní
rozpočet stavby.

• razítko a podpis oprávněné osoby Zhotovitele

5.4. Bude-li faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a náležitosti uvedené v článcích 5. 1. a
5. 3. této smlouvy, je Objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit Zhotoviteli. Po opravě
faktury předloží Zhotovitel Objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v článku 5. 1. této
smlouvy. Rovněž tak zjistí-li Objednatel před úhradou faktury u provedených prací vady, je
oprávněn Zhotoviteli fakturu vrátit. Po odstranění vady nebo po jiném zániku odpovědnosti
Zhotovitele za vadu předloží Zhotovitel Objednateli novou fakturu se splatností uvedenou
v článku 5. 1. této smlouvy.

5.5. Faktura kromě údajů uvedených v článku 5. 3. bude obsahovat celkovou cenu bez DPH a s DPH s
uvedením procentní výše DPH.

5. 6. V případě uplatnění smluvní pokuty podle článku XIV. této smlouvy bude smluvní pokuta
započítána na splatnou fakturu.

5.7. Pozastávka podle či. 5. 2. Smlouvy propadá Objednateli, pokud:
- Zhotovitel neodstranil všechny zjištěné vady a nedodělky ve Ihfitě stanovené Objednatelem,
- bylo vůči Zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení, v jehož důsledku není Zhotovitel schopen
zajistit dodržení svých povinností v záruční době.

5.8. Objednatel, který zdanitelná plnění přijímá, vystupuje u daného plnění jako osoba nepovinná
k dani a u plnění bude uplatněn režim přenesená daňové povinnosti dle zákona o DPH v platném
zněni.



Článek VI. Staveniště

6.1. PŘEVZETÍ, PROVOZ A VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ
6. 1. 1. Staveništěm se rozumí prostor určený v technickém řešení provádění díla. O předání

staveniště bude pořízen protokol o předání a převzetí staveniště podepsaný oprávněnými
zástupci obou stran.

6. 1. 2. Ode dne převzetí staveniště nese Zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle až
do doby jeho předání Objednateli.

6.2. VYTÝČENÍ STAVENIŠTĚ

Zhotovitel je v rámci sjednané ceny díla plně zodpovědný za:

6. 2. 1. správnost umístění úrovní, rozměru a zaměření všech částí díla;
6. 2. 2. zabezpečení všech přístrojů, nástrojů, prací a dodávek nezbytných k zajištění

činností v této smlouvě uvedených.

6.2.3. Zhotovitel si zabezpečí na vlastní náklady vytýčení inženýrských sítí na staveništi.

6. 3. ÚKLID STAVENIŠTĚ

Zhotovitel je povinen udržovat staveniště i dílo v čistotě a pořádku, bez hromadění
odpadů a zbytků materiálu. Po celou dobu provádění díla je Zhotovitel povinen provádět
řádný úklid staveniště, odstraňovat všechny přebytečné překážky, manipulovat se svými
prostředky a uskladněným materiálem a skladovat je tak, aby nepřekážely, při provádění
prací a dodávek a odstraňovat pravidelně ze staveniště veškerý staveništní rum, odpadky
a dočasné konstrukce, kterých při provádění díla není nezbytně třeba. Při nakládání
s odpady je Zhotovitel povinen se řídit ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. ve znění
pozdějších předpisu a jeho prováděcími předpisy. Zhotovitel je povinen předávat TDS
doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu
s posledně citovaným zákonem.

6.4. VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ
Zhotovitel je povinen ne' ozdě'i v den ředění díla staveniště zcela vyklidit a uklidit.

6. 5. DOPRAVNÍ OPATŘENÍ

6. 5. 1. Všechny úkony nutné k provádění a dokončení prací a dodávek na zhotovení díla a
odstranění vad a nedodělků musí být prováděny v souladu s touto smlouvou tak, aby
nenarušily:

6.5.1. 1. provoz v okolí stavby, životní podmínky osob užívajících budovy a prostory
areálu a jejich bezpečnost, to vše na staveništi a v okolí místa předmětu plnění zakázky
v rozsahu určeném příslušnými hygienickými normami a ostatními doporučenými i
závaznými předpisy o ochraně životního prostředí;

6. 5. 1. 2. přístup a užívání veřejných a soukromých pozemních komunikací

Zhotovitel je povinen plně odškodnit Objednatele za jakékoliv nároky a náklady, které mu
vznikly v souvislosti s narušením práv třetích osob, vyplývajících z článku 6. 5. 1. 1. a
6. 5. 1. 2., a to v rozsahu, ve kterém je za toto narušení sám odpovědný.

6.5.2. Zhotovitel je povinen užít veškeré dostupné prostředky, aby předešel znečištěním a
poškozením pozemních komunikací vedoucích ke staveništi v důsledku dopravy prováděné
Zhotovitelem, jeho poddodavateli či osob, které k dopravě použil. Zhotovitel je zároveň
povinen věnovat zvýšenou péči výběru tras pozemních komunikací, výběru používaných
dopravních prostředků a omezení a rozložení dopravovaných nákladů tak, aby případné
poškození pozemních komunikací v důsledku přepravy materiálu a osob bylo omezeno na
nejmenší možnou míru.

6.5.3. Nestanoví-li tato smlouva výslovně jinak, je Zhotovitel odpovědný za provedení veškerých
úprav na pozemních komunikacích, které musí být v souvislosti s prováděním díla
provedeny. Zhotovitel je povinen provést tyto úpravy na vlastní náklad a je povinen
odškodnit Objednatele za všechny nároky z titulu škod na pozemních komunikacích
způsobených touto dopravou i v případě, že budou vzneseny přímo proti Objednateli, a
zavazuje se nahradit a vyřešit veškeré takové nároky vzniklé z uvedeného titulu.

6.5.4. Dojde-li přes splnění veškerých povinností uložených touto smlouvou Zhotoviteli k
poškození jakékoliv pozemní komunikace na přístupu ke staveništi v souvislosti s
přepravou osob, podílejících se na provádění díla, materiálu anebo zařízení určených k



zabudování do díla, stroj8 a pomocných stavebních prostředku, zařízení staveniště atd., je
Zhotovitel povinen to neprodleně oznámit TDS a Objednateli, jakmile se o takové škodě
dozví nebo jakmile vůči němu někdo vznese jakýkoliv nárok z titulu poškození pozemní
komunikace. Je-li podle právních předpisu správce komunikace povinen odškodnit
dopravce za škodu způsobenou na komunikaci, je Zhotovitel odpovědný za jakékoliv
náklady vynaložené v této souvislosti.

6.5.5. Zhotovitel uvědomí a dohodne podmínky zabezpečení vjezdu na pozemky občanu
sousedících se staveništěm. V případě komplikací si vyžádá součinnost objednatele.

lánek Vil. Stavební deník

7. 1, Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi, stavební deník v
rozsahu stanoveném příslušnými právními předpisy, a to až do dne odstranění veškerých vad a
nedodělků. Poté je Zhotovitel povinen předat stavební deník Objednateli.

7. 2. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu této smlouvy ani nezakládají nárok na
změnu této smlouvy.

Článek Vlil. Provádění díla

8. 1. Zhotovitel bude mít úplnou kontrolu nad prováděním díla, bude je účinně řídit a dohlížet na ně
tak, aby zajistil, že dílo bude odpovídat zadávací dokumentaci a této smlouvě. Výlučně bude
Zhotovitel zodpovědný za stavební a konstrukční prostředky, metody, techniky, užité technologie
a za koordinaci rSzných části díla, a to zejména za bezpečnost a stabilitu konstrukcí na staveništi
a za přiměřenost a bezpečnost veškerých užitých technologických postupů.

8.2. Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za bezpečnost práce při provádění díla a za to, že pravidla,
regulace a pracovní metody či postupy požadované příslušnými předpisy budou dodržovány.
Zhotovitel je pro tento účel povinen zejména (nikoliv však pouze):

8. 2, 1. učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně osob užívajících budovy a prostory areálu a
všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, k ochraně staveniště samého a k
ochraně prováděného díla. Zhotovitel je rovněž povinen udržovat staveniště i
nedokončené dílo v takovém stavu, aby bylo nebezpečí hrozící všem občanům a osobám
pohybujícím se na staveništi nebo v jeho blízkosti odstraněno

8.2. 2. zabezpečit a udržovat na vlastní náklad veškerá světla, ostrahu, oplocení, varovné
tabulky a dozor v době a na místech, kde je to nezbytně nutné nebo kde je to
požadováno TDS, příslušnými předpisy nebo příslušným oprávněným orgánem veřejné
správy pro bezpečnost osob, díla nebo zachování veřejného pořádku,

8. 2. 3. učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí, a to jak přímo na
staveništi, tak i mimo ně v rozsahu, který účinně zamezí poškození nebo ohrožení zdraví
nebo života občanu a majetku imisemi, hlukem nebo jiným způsobem v příčinné
souvislosti s prováděním díla.

8.3. Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za návrh, dílo, provoz, údržbu a odstranění dočasného
konstrukčního či jiného dočasného vybavení a za návrh a provádění pracovních či stavebních
metod požadovaných při jejich použití. Zhotovitel zajistí pro výkon těchto činností spolupráci
osoby autorizované v příslušných oborech, ve kterých je činnost autorizované osoby požadována
zákonem, určena smlouvou, nebo je-li přítomnosti autorizované osoby zapotřebí k tomu, aby byly
zaručeny bezpečné, a i jinak náležité výsledky.

8.4. Zhotovitel bude podle potřeby či požadavkň Objednatele průběžně srovnávat postup prací tak,
aby zaručoval dodržení veškerých termínů díla. Zhotovitel bude sledovat průběh a postup
provádění díla ve vztahu k termínům zhotovení díla je povinen informovat Objednatele a TDS v
souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy o zpoždění a jakýchkoli požadovaných
úpravách, které z takového zpoždění vyplynou.

8. 5. S ohledem na dodržování termínu plnění podle ustanovení předchozích článkň se Zhotovitel
zavazuje pro všechny etapy provádění díla zajistit dostatečný počet pracovníkň tak, aby byly
dodrženy všechny termíny provádění díla.

8. 6. Bez ohledu na předcházející ustanovení nebudou považovány nedostatky v údajích výkresové
dokumentace či v textových vyjádřeních, které se týkají prací nebo výrobku, jejichž výkresová
dokumentace nebo textové vyjádření jsou odborným pracovníkům běžně známy, obvykle se
užívají a jsou pro řádné provedení díla běžně uznávány za nezbytné, za nesrovnalosti nebo vady.



8.7. Zhotovitel je povinen mít k dispozici a na žádost Objednatele nebo TDS doložit popis
technologických postupu a technických metod, kterých hodlá užít při provádění díla, a to vždy
před zahájením prací. Na výzvu TDS je Zhotovitel povinen technologický postup doložit v takové
formě a podrobnostech, kterou si TDS nebo Objednatel výslovně vyžádá, a to bez vlivu na změnu
ceny díla.

8.8. DOZOR ZHOTOVITELE NAD PROVÁDĚNÍM DÍLA

8.8. 1. Zhotovitel je výkonem dozoru nad provedením díla (dále jen dozor Zhotovitele) povinen
pověřit osobu, oprávněnou k výkonu této činnosti podle zákona a podle plánu jakosti
Zhotovitele. Vyžaduje-li to rozsah činnosti, je Zhotovitel povinen zajistit i dostatečný
počet způsobilých spolupracovníku.

8.8.2. Dozor Zhotovitele bude pro Objednatele a TDS přijatelný a nebude po dobu realizace
předmětu díla vyměněn, pokud se tak nestane ze závažných důvodu, avšak vždy po
předchozí vzájemné dohodě Zhotovitele s TDS. Osoba pověřená dozorem Zhotovitele
bude jmenována nejpozději do termínu předání staveniště.

8.8. 3. Osoba vykonávající dozor Zhotovitele bude zastupovat Zhotovitele na místě díla a
pokyny, které jí budou předány TDS, budou platit stejně, jako by byly předány
Objednatelem přímo Zhotoviteli. Veškeré pokyny TDS budou Zhotoviteli potvrzeny
písemně ve stavebním deníku.

8.9. Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění bude neodkladně a prňběžně odstraňovat ze
staveniště.

8. 10. Zhotovitel je povinen v průběhu stavby zaznamenávat do jednoho vyhotovení projektové
dokumentace postup provádění díla. Tato dokumentace, která slouží jako závazný podklad pro
zpracování dokumentace skutečného provedení díla, bude trvale uložena na stavbě a bude
v prfiběhu realizace díla na vyžádání předložena ke kontrole TDS.

8. 11. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že po celou dobu realizace předmětu díla bude mít k dispozici
potřebný počet dostatečně odborně kvalifikovaných pracovníku jak vlastních, tak i u
poddodavatelu. U pracovních postupfi a technologií, kde budou používány speciální materiály,
nebo kde jsou vyžadovány speciální odborné znalosti či dovednosti pro jejich aplikaci, bude
Zhotovitel na žádost Objednatele předkládat před započetím takovýchto prací doklad o odborné
způsobilosti pracovníku (kopii o zaškolení pracovníku u autorizované organizace).

lánek IX. Práva a ovinnosti Ob"ednatele

9. 1. Oprávněná osoba Objednatele uvedená v záhlaví této smlouvy pověří osobu pro výkon funkce
technického dozoru stavebníka (TDS). Tato osoba bude jmenována nejpozději do termínu
předání staveniště.

9. 2. Objednatel a TDS nebo jimi řádně zmocněné osoby budou mít kdykoli právo kontrolovat dílo.
Budou-li části díla připravovány na místě jiném, než je místo díla, budou mít Objednatel a TDS
nebo jimi řádně zmocněné osoby kdykoliv přístup k těmto částem díla v kterékoliv fázi jejich
výroby.

9.3. Bude-li muset dílo projít podle projektové dokumentace nebo této smlouvy zvláštními zkouškami,
kontrolami nebo schvalováním, bude-li to požadovat TDS nebo vyplývá-li takový požadavek ze
zákonů, vyhlášek či nařízení platných v místě provádění díla, předá Zhotovitel TDS včas informaci
o jejich vykonání. Zhotovitel je povinen zajistit zkoušky, kontrolu nebo schválení příslušnými
orgány či úřady a včas písemně TDS vyrozumět o místě a čase jejich konání. TDS průběžně
kontroluje provádění prací a uplatňování postupů, stanovených plánem jakosti Zhotovitele, a to
včetně záznamů o nich - zejména záznamy Zhotovitele o prováděni vstupních, mezioperačnich a
výstupních kontrol, aniž by byl zodpovědný za plnění jakýchkoli povinností Zhotovitele.

9.4. Skryje-li nebo zatají-li Zhotovitel sám nebo prostřednictvím někoho část díla, která byla určena
ke zvláštním zkouškám, kontrolám nebo schválení, před jejich provedením, zadáním nebo
dokončením, je Zhotovitel na pokyn TDS povinen tuto část díla odkrýt nebo jinak zpřístupnit a
umožnit ji podrobit určeným zkouškám, kontrolám nebo schvalovacím procedurám, nechat je
uspokojivě provést a ukončit a na vlastní náklady navrátit a uvést část díla do řádného stavu.

9. 5. Objednatel je oprávněn vydat pokyn k vykonání zvláštních zkoušek jakékoli části díla, dojde-li k
závěru, že tato část díla neodpovídá smlouvě. Potvrdí-li se zkouškami jeho závěry, bude
Zhotovitel povinen na vlastní náklady tuto část díla opravit a uhradit zároveň náklady spojené s
vykonáním zkoušky. V opačném případě uhradí náklady spojené s vykonáním takovéto zkoušky
Objednatel.

9. 6. Práva a ovinnosti TDS



9.6. 1. TDS jménem Objednatele provádí veškeré administrativní úkony spojené s přípravou a
vyhotovením zakázky a s uskutečněním díla v rozsahu stanoveném zadávací dokumentací a touto
smlouvou. Za tím účelem bude vydávat v souladu s ustanoveními této smlouvy písemné,
výjimečně (jen v případě nutnosti) ústní pokyny a příkazy. Zhotovitel je povinen tyto pokyny a
příkazy akceptovat. Byl-li TDS vydán ústní pokyn, který jím byl do sedmi dnů písemně potvrzen,
bude mít platnost písemného pokynu.

9.6.2. TDS bude zastupovat Objednatele během provádění díla až do dokončení všech úprav nebo
náprav vad v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy o odpovědnosti Zhotovitele za
vady a o poskytnutí záruk až do doby podpisu předávacího protokolu poslední části díla.
Objednatelovy pokyny budou Zhotoviteli předávány prostřednictvím TDS. TDS je zmocněn jednat
jménem Objednatele pouze v rozsahu zadávací dokumentace a této smlouvy, nebude-li rozsah
zmocnění výslovně písemně upraven jinak.

9. 6.3. TDS bude dozírat na jakostní a množstevní soulad prováděného díla (jeho navrženého tvarového,
materiálového a technologického řešení) se zadávací dokumentací, nebude však zodpovědný za
používání stavebních prostředků, metod, technik a technologických postupu, nebude jejich
používání kontrolovat, ani je nebude mít na starosti a nebude zodpovědný za dodržování
bezpečnosti práce požadované pro danou stavbu příslušnou legislativou a jinými předpisy nebo
běžnými stavebními postupy.

9. 6.4. TDS bude mít právo nepřijmout práci či dodávku, která nebude odpovídat zadávací dokumentaci
a této smlouvě, popřípadě dát Zhotoviteli pokyn k zastavení takových prací a dodávek v jejich
průběhu a upozornit Zhotovitele zápisem ve stavebním deníku, že tyto práce a dodávky nebudou
převzaty. TDS má právo, kdykoliv to bude podle jeho názoru nezbytné, zajistit zvláštní kontrolu
nebo zkoušku díla třetí stranou, aby se zjistilo dodržování zadávací dokumentace a této smlouvy,
ať bylo zkoušené dílo či jeho část vyrobeno, instalováno nebo dokončeno, či nikoliv.

9. 6. 5. Náklady na kontroly nebo zkoušky ponese Zhotovitel ze svého, pokud:

9. 6. 5. 1. jsou kontroly a zkoušky stanoveny nebo předpokládány přímo v této smlouvě nebo
v obecně závazných právních předpisech a technických normách;

9.6. 5. 2. se s nimi počítá ve smlouvě natolik podrobně a určitě, aby mohl Zhotovitel zahrnout cenu
za tyto kontroly a zkoušky do svého rozpočtu a přihlédnout k nim ve své nabídce;

9.6. 5. 3. se kontrolou nebo zkouškou prokáže jakékoliv vadné plnění Zhotovitele nebo pokud plnění
Zhotovitele je prováděno v rozporu se zadávací dokumentací, právními předpisy, technickými
normami a touto smlouvou.

9.6.6. TDS prověří Zhotovitelem předložená data výrobku, materiálu a vzorku v souvislosti se zadávací
dokumentací a touto smlouvou a vydá podle toho patřičné pokyny.

9. 6. 7. TDS bude připravovat změny zakázky ve shodě s příslušnými ustanoveními této smlouvy o
změnách a doplňcích díla.

9.6.8. TDS bude provádět kontroly, aby mohl určit data podstatného dokončení a předání díla v souladu
s podmínkami stanovenými touto smlouvou v ustanoveních týkajících se osvědčování (ověřování)
plateb, převezme písemné záruky a k nim se vztahující dokumentaci vyžadované touto smlouvou
a poskytnuté Zhotovitelem a předloží tyto dokumenty Objednateli k odsouhlasení.

9.6.9. TDS není z titulu své funkce oprávněn žádným způsobem měnit ani odsouhlasovat žádné změny
věcného rozsahu, smluvní ceny, termínfi ani žádných dalších ustanovení uvedených v této
smlouvě. Tyto úkony je za Objednatele oprávněna provádět pouze osoba oprávněná jednat za
Objednatele.

9. 7. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo
v rozporu se svými povinnostmi stanovenými touto smlouvou, je Objednatel oprávněn dožadovat
se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným
způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté a postup
Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je Objednatel oprávněn od
této smlouvy odstoupit.

Článek X. Povinnosti Zhotovitele

10.1. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS a součinnost osob pověřených výkonem funkce TDS při
operativních kontrolách stavby. Zhotovitel předá TDS a objednateli výtisk harmonogramu prací.

10. 2. Zhotovitel je povinen zajišťovat koordinaci a součinnost poddodavatelu stavby a dalších účastníku
tak, aby nedošlo k narušení plynulého provádění díla.

10. 3. Zhotovitel je povinen provádět důslednou kontrolu nakupovaných materiálu, hmot, surovin a
dalších věci potřebných pro plnění předmětu této smlouvy a vyžadovat od výroben a dodavatelň



10.4.

10.5.
10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

atesty, prohlášení o shodě, certifikáty, záruční dokumentaci a návody k obsluze podle této
smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, že bude při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se
dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a ustanovení této smlouvy. Zhotovitel se
zavazuje, že se bude řídit výchozími podklady Objednatele, pokyny Objednatele, rozhodnutími
příslušných správních orgánů.
Zhotovitel je povinen zajistit dozor nad prováděním díla odborně způsobilým stavbyvedoucím.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní nebezpečí. Zhotovitel je
oprávněn zajistit provádění částí předmětu díla dle této smlouvy třetími, k tomu odborně
zpfisobilými osobami, není však oprávněn zadat provedení díla takovýmto třetím osobám jako
celek.

Zhotovitel se zavazuje konzultovat s Objednatelem výběr poddodavatelu na ty části stavby, u
nichž si to Objednatel předem písemně vyhradí.

U těch částí díla, které vyžadují zpracování výrobní dokumentace, má Zhotovitel povinnost
předložit výrobní dokumentaci před zahájením prací na těchto částech díla k odsouhlasení
Objednateli, TDS a autorskému dozoru projektanta.

V případě, že zhotovitel bude požadovat specifikaci projektu, upřesnění použitých materiálu,
vzorů, barvy a podobně, učiní tak písemně se specifikací nabízené alternativy, její ceny a vlivu na
termín dokončení díla, resp. harmonogramu prací. Pokud nebude jeden z prvk8 - cena nebo
termín upřesněn, má se za to, že platí projekt, rozpočet a tato smlouva.

Článek XI. Vlastnické rávo ke zhotovovanému dílu

Vlastníkem zhotovovaného díla je Objednatel.

Článek XII. Předání díla

12.1. Předání díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je šetření o skutečném stavu dokončeného díla,
případně jeho části na staveništi za účasti TDS, Objednatele a Zhotovitele či jimi písemně
zmocněných osob.

12. 2. Zhotovitel dílo odevzdá a Objednatel převezme formou zápisu o předání a převzetí zhotoveného
díla. Zhotovitel nejpozději 7 dnů předem oznámí písemně TDS, že dílo je připraveno k převzetí.
Zhotovitel s TDS dohodnou harmonogram přejímky. Na tomto základě TDS svolá předávací a
přejímací řízení.

12. 3. Zhotovitel je povinen u přejímacího řízení předat Objednateli minimálně ve dvou vyhotoveních
veškeré nezbytné doklady, zejména:
• doklady o zajištění likvidace odpadu vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu

s platným zněním zákona o nakládání s odpady a jeho prováděcími předpisy;
• zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek;
• zápisy a osvědčení o zkouškách použitých zařízení a materiálu;
• zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;
• záruční listy a návody k obsluze od dodaných zařízení;
• doklady o provedení dalších předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě

použitých materiálu a výrobkfi;
• předpisy k jednotlivým technickým zařízením a doklady o provedení zaškolení obsluhy;
• doklady o individuálním vyzkoušení;

pokud tyto doklady nepředal dříve, předává-li se pouze část díla, předá Zhotovitel Objednateli
doklady týkající se takové části díla.

12.4. Objednatel je povinen převzít dílo v případě, že toto nemá žádné vady a nedodělky a Zhotovitel
nahradil případné škody vzniklé při zhotovení díla, za něž odpovídá.

Článek XIII. Od ovědnost za vad

13.1. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě.
13.2. Záruční doba na stavební práce činí 60 měsíců a počíná běžet ode dne předání a převzetí

díla, resp. jeho poslední části. V této době zodpovídá Zhotovitel za to, že dílo bude mít vlastnosti
stanovené touto smlouvou.



13.3. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání. Dále odpovídá za vady, zjištěné
Objednatelem po předání, jestliže tyto vady byly způsobeny porušením povinností Zhotovitele.

13. 4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu
k zpracování Objednatelem v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost
těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně Objednatele upozornil a Objednatel na jejích použití trval.
Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynfi daných mu
Objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynu upozornil a Objednatel na jejich
dodržování trval nebo jestliže Zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit.

13. 5. Objednatel je povinen reklamovat vady díla písemně u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po
jejich zjištění. V reklamaci budou vady popsány či uvedeno, jak se projevují. Objednatel je
oprávněn v reklamaci uvést volbu svého nároku z vad díla.

13. 6. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vad do 10 dnů od doručení reklamace vady
zhotoviteli (pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

13.7. Ustanovení § 2630 odst. 2 občanského zákoníku se pro závazek z této smlouvy nepoužije.

Článek XIV Smluvní okut

14. 1. V případě prodlení Zhotovitele se splněním jeho povinnosti ukončit a předat dílo
v souladu s body 2. 1. 3. je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši
2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

14. 2. Při prodlení Objednatele s úhradou dlužné částky je Zhotovitel oprávněn účtovat úrok z prodlení
v zákonné výši.

14.3. V případě prodlení Zhotovitele s nástupem k odstraněním vad je Objednatel oprávněn
účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši l 000,- Kč za každý případ a den prodleni
s nástupem k odstraněni vad.

14.4. Zaplacením smluvní pokuty není omezeno právo na náhradu škody z téhož titulu.

14. 5. V případě, že stavební deník nebude přístupný na stavbě v pracovní době Objednateli, je
Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý zjištěný
případ.

14.6. V případě, že Zhotovitel poruší bezpečnostní předpisy při realizaci stavby, je Objednatel
oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý zjištěný případ porušení.

Článek XV. Odstou ení od smlou

15. 1. Od této smlouvy muže odstoupit kterákoliv smluvní strana z dfivodu porušení této smlouvy
druhou smluvní stranou. Právní účinky odstoupení od této smlouvy nastávají dnem doručení
oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. Pro odstoupení platí příslušná ustanovení
Občanského zákoníku.

15. 2. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:
• zastavení či přerušení prací Zhotovitelem bez předchozího odsouhlasení Objednatelem na

více než 7 dnů;
• prodlení Zhotovitele se splněním některého termínu delším než 3 dny, nebo s termínem

předání díla či jeho některé části delším než 5 dnů;
• prováděním díla v rozporu s touto smlouvou;

Článek XVI. Ochrana informací

16. 1. Objednatel má v souladu se zákonem číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
v platném znění, povinnost poskytnout informaci o rozsahu a příjemci prostředků z rozpočtu
Objednatele, to je zejména (nikoliv však pouze) informaci o ceně díla a název a sídlo zhotovitele.
Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že poskytnutí těchto informací se dle
citovaného zákona nepovažuje za porušení obchodního tajemství.

16. 2. Objednatel a Zhotovitel se zavazují, že obchodní a stavebně - technické informace, které jim byly
svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhého
smluvního partnera a neužijí těchto informací pro jiné účely než pro plnění předmětu této
smlouvy
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Článek XVII. Vlastnické révo ke zhotovovanému dílu, o'ištění díla

Vlastníkem díla, jehož zhotovení je předmětem této smlouvy je od počátku Objednatel. Po předání
staveniště Zhotoviteli k provedení díla podle této smlouvy přechází odpovědnost za škodu způsobenou na
díle, a za škodu způsobenou jeho provozem na Zhotovitele, a to až do doby jeho zpětného převzetí
Objednatelem.

17.1. POJIŠTĚNÍ

17. 1. 1. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno v souvislosti s realizací díla dle této smlouvy
příslušné druhy pojištění a zavazuje se udržovat je po celou dobu provádění díla a
v jednotlivých případech po dobu stanovenou v této smlouvě, jak následuje.
17. 1. 1. 1. pojištění odpovědnosti za škody zpňsobené činností Zhotovitele na prováděném

a ukončeném díle nebo vzniklé Objednateli z porušení povinnosti Zhotovitele
podle této smlouvy/ přičemž sjednané pojistné plnění musí být v minimální výši 6
mil. Kč a zároveň dostatečné k tomu, aby mohlo být dílo v případě poškození
opraveno nebo znovu zhotoveno, přičemž pojistné plnění musí krýt i případný
kalkulovaný zisk Zhotovitele; odpovídající pojistka bude udržována v platnosti od
data zahájení prováděni díla až do uplynutí záruční doby.

17. 1. 1. 2. pojištění odpovědnosti za škody z provozu organizace s ohledem na pojišťovací
podmínky pojišťovny, včetně úrazového pojištění zaměstnanců; odpovídající
pojistka bude udržována v platnosti od data zahájení provádění díla,

17. 1. 1.3. pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel všech vozidel, která
budou užívána v souvislosti s dílem.

Pokud se týče poddodavatelu Zhotovitele, je jejich povinnost splněna, pokud uzavřou
podobnou smlouvu v rozsahu přiměřeném jejich plnění.

17. 2. ŠKODY ZPŮSOBENÉ TŘETÍM OSOBÁM (VČETNĚ MAJETKU OBJEDNATELE)
Zhotovitel je povinen uzavřít pojistnou smlouvu, která bude pokrývat odpovědnost za škodu
způsobenou na životě, zdraví a majetku třetích osob, včetně majetku Objednatele, činností
prováděnou v souvislosti s prováděním díla a bude zahrnovat též pojištění způsobené krádeží,
povodní, vichřici a jinými nepředvídanými vlivy.

17. 3. Zhotovitel předloží Objednateli doklady o pojištěni před zahájením díla a na vyžádání Objednatele
nebo TDS i kdykoliv v průběhu provádění díla.

17.4. NÁHRADA ŠKODY

Zhotovitel se zavazuje nést odpovědnost za případné škody způsobené vadným provedením díla
po dobu 5-1et od data předání poslední části díla.

Článek XVIII. Ostatní ustanovení
18. 1. Zhotovitel zajisti po celou dobu plněni veřejné zakázky:

18. 1. 1. plnění povinností vyplývající z právních předpisQ České republiky, zejména pak z předpisů
pracovněprávních, předpisů z oblastí zaměstnaností a bezpečnosti ochrany zdraví
při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění smlouvy budou podílet; plnění těchto
povinností zajistí uchazeč i u svých poddodavatelQ,

18. 1. 2. řádné a včasné plnění finančních závazkQ svým poddodavatelQm, kdy za řádné a včasné
plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá
k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 5 pracovních dnQ od obdržení platby ze strany
objednatele za konkrétní plnění, pokud se zhotovitel a poddodavatel nedohodnout jinak.
Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského
řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní
dodavatelského řetězce. Objednatel Je oprávněn požadovat předložení smlouvy uzavřené
mezi zhotovitelem a jeho poddodavatelem k nahlédnutí.

18. 1. 3. eliminaci vzniku odpadů ze stavebních činností. V prQběhu provádění stavebních prací se
uchazeč zavazuje k třídění vzniklých odpadQ.
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Článek XIX. Závěrečná ustanoveni

19.1. Pokud není v této smlouvě výslovně uvedeno jinak, předkládá Zhotovitel TDS a Objednateli
veškeré písemné dokumenty vždy ve dvou vyhotoveních, která budou sloužit pro vnitřní potřeby
TDS a Objednatele.

19. 2. Změnu oprávněných osob nebo změnu rozsahu oprávnění těchto osob je nutno oznámit druhé
smluvní straně písemně. Účinnost má takováto změna dnem doručení.

19.3. Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu Objednatele svá práva a
závazky, vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.

19. 4. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým číslem
ke smlouvě o dílo a potvrzenými oběma smluvními stranami.

19. 5. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž 2 obdrží Objednatel a l Zhotovitel.

19. 6. Tato smlouva nabývá účinnosti okamžikem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu této
smlouvy dojde navrhovateli.

19. 7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

příloha číslo I - ROZPOČET - oceněné výkazy výměr
19.8. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, řídí se všechno mezi smluvními stranami ustanoveními

občanského zákoníku a jinými obecně závaznými předpisy.

19. 9 Veškeré případné dodatky, vedlejší ujednání anebo přílohy vyžadují písemnou formu.

19. 10. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy a
že je jim obsah této smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že tato smlouva je
projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci
smluvních stran své vlastnoruční podpisy, jak následuje.

18. 11. Tato smlouva byla schválena radou obce Bohuslavice dne 14. 4. 2025 usnesením číslo 32/2 h).

V Bohuslavickh dne 28. 4. 2025 V Opavě dne 28. 4. 2025

OBEC BOHUSLAVICE
Poštovní 119 l

74719 BOHIISIAVICE
;.. : '^^iii.,} DiC: ^Z(;ů:?9S59

za Objednatele

Mgr. Pavel Dominik, starosta obce

iafe^ ctí':4^:-
IČ. ^~ 7P 57S, C C : CZ-55'65"
^ ^p /'. 77KK.it . ;-7- n ", i

a otovitel

js^lC 'e aťá—
/

PŘÍLOHY
I. ROZPOČTY
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