
Vodovody a kanalizace
Pardubice, a.s.

Teplého 2o14
53o 02 Pardubice

DoDATEK č. 1 ke sMLoUVĚ o oílo
,,Rosice nad Labem, u č.p. 77 _ vodovod"

uzavřené podle s 2586 a násl. zákona č'}gl2ol2Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský

zákoník).

l. SMLUVNí STRANY

1/ Obiednatel: Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.

sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2o]-4, PsČ 53o 02

společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci

Králové, oddíl B, vložka 999

zastoupena lng. František Masař - generální ředitel společnosti

tČo: 601'08631
DlČ: cz60108631
oanKovnr spoJenr: _.----5
c,uuru. 

-

telefon:
e-mail:
ve věcech smluvních oprávněníjménem objednatele jednat:

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a

podepisovat:

2/ Zhotovitel: KVIS Pardubice a.s.

sídlo/místo podnikání: Rosice 151, 533 53 Pardubice

společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, odd. B, vl.2435

zastoupena: lng. PavelJeništa, člen představenstva

tčo: 46506934
Dlč: cz465o6934
bankovní spojení:
číslo účttt

telefon:
fax:
e-mail:
ve věcech smluvních oprávněnijménem zhotovitele jednat a podepisovat:

lng. Pavel Jeništa, člen představenstva

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a

podepisovat:

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
(dále jen ,,dodatek")
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Vodovody a kanalizace
Pardubice, a.s.
Tep|ého 2o14

53O 02 Pardubice

Smluvní strany se dohodly na změně ceny díla na základě změnového listu č.1.

pŘeoruĚr DoDATKU

Ve staničeníod V1 Km 0,0 po V5 Km 0,055 ul. Generála Svobody byl nalezen V trase výkopu

nového vodovodu betonový a železobetonový základ. Bylo nutné beton rozbít a odstranit.

Důvodem bylo nedostatek prostoru pro ukládku nového vodovodního potrubí.

Článek lV CENA oítR se upravuje následovně:

lV. CENA DíLA

1/ Cena díla v rozsahu čl. ll. této smlouvy je stanovena jako cena nejvýše přípustná se započtením

veškerých rizik, provozních nákladů zhotovitele, zisku a inflačních vlivů po celou dobu výstavby. Cena

díla bude dále navýšena o DPH v souladu s platnými právními předpisy.

Původní cena celkem bez DPH L897 549,69 Kč

7"2 65

Nová cena celkem bez DPH 1988 206,45Kč

zÁvĚnrčruÁ UJEDNÁNí

ostatní ustanovenízákladnísmlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem se nemění'

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech , z nichž každá strana obdrží po jednom. Dodatek č' 1

nabývá platnosti v den podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu'

Přílohy Dodatku č. 1:

Příloha č. 1Změnový list
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Za objednatele:

voDovu
PAR -

Teplého 2t
tčo oo t c _-.-".uruuzáoJo863j""""'

oR K5 HK, oddíl B, vloŽka 999
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Za zho@*''-

lng.'František Masař

Generální ředitel společnosti

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.
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