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Dodatek č. 1 k Dílčí smlouvě č. 15
„EESSI v národních APV“
Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí
se sídlem:

Na Poříčním právu 376/1, 128 00 Praha 2
IČO:


00551023
bank. spojení:

Česká národní banka

č. účtu:


2229001/0710
zastoupena:
Ing. Karlem Trpkošem, vrchním ředitelem sekce informačních technologií
jednající: 
Ing. Milanem Lonským, ředitelem odboru správy aplikací ICT
(dále jen „Objednatel“ nebo „MPSV“)

a

Asseco Central Europe, a.s.
se sídlem:

Budějovická 778/3a, 140 00 Praha 4
IČO:


270 74 358
DIČ:


CZ27074358
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 8525
bank. spojení:

neveřejný údaj
č. účtu:


neveřejný údaj
zastoupena:

Mgr. Jiřím Winklerem, prokuristou
(dále jen „Poskytovatel“)
(Objednatel a Poskytovatel jednotlivě také jako „Smluvní strana“ a společně jako „Smluvní strany“)
níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely tento Dodatek č. 1 k Dílčí smlouvě č. 15 „EESSI v národních APV“, uzavřené dne 23. 10. 2025 v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „Dodatek č. 1“).

Smluvní strany vědomy si svých závazků v Dodatku č. 1 obsažených a s úmyslem být Dodatkem č. 1 vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku č. 1:
Čl. I.
1. Dne 16. 10. 2023 byla mezi Poskytovatelem a Českou republikou – Českou správou sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 25, 225 08 Praha 5, IČO: 00006963 (dále jen „ČSSZ“) uzavřena Rámcová dohoda na poskytování služeb provozní podpory a dalšího rozvoje IKR (dále jen „Rámcová dohoda“).
2. Smluvní vztah uvedený v odst. 1 tohoto článku Dodatku č. 1 byl uzavřen ze strany ČSSZ 
pro účely rozvoje a podpory informačního systému, který je součástí Integrovaného informačního systému ČSSZ. Dle zákona č. 395/2024 Sb., kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, došlo s účinností ke dni 1. 1. 2025 k zavedení Integrovaného informačního systému MPSV, jehož správcem je MPSV a jehož součástí je i Integrovaný informační systém ČSSZ a další informační systémy, u kterých je MPSV správcem. Dle Části druhé (Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení), Čl. IV (Přechodná ustanovení), odst. 2 zákona č. 395/2024 Sb. práva 
a povinnosti vyplývající ze smluvních vztahů, které přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona uzavřela ČSSZ za Českou republiku za účelem správy, provozu nebo rozvoje informačního systému, jež je ke dni, který předchází dni nabytí účinnosti tohoto zákona, veden v Rejstříku informačních systémů veřejné správy a soukromoprávních systémů pro využívání údajů vedeném podle zákona č. 111/2009 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, pod názvem Integrovaný informační systém ČSSZ, přecházejí ode dne nabytí účinnosti daného zákona na MPSV.
3. Na základě a za podmínek uvedených v Rámcové dohodě byla dne 23. 10. 2025 uzavřena mezi Poskytovatelem a Objednatelem Dílčí smlouva č. 15 „EESSI v národních APV“ (dále jen „Dílčí smlouva č. 15“), jejímž předmětem je rozvoj IKR blíže specifikovaný v Dílčí smlouvě č. 15.
4. Dodatek č. 1 se uzavírá z důvodu nutnosti úpravy harmonogramu plnění Dílčí smlouvy č. 15. Tato úprava je nezbytná s ohledem na termíny stanovené v rámci projektu Národního plánu obnovy, z jehož prostředků je plnění Dílčí smlouvy č. 15 financováno, a dle jehož podmínek je požadováno, aby plnění dle Dílčí smlouvy č. 15 bylo akceptováno nejpozději do 30. 4. 2026. Výše uvedená úprava harmonogramu plnění nemá dopad na celkovou cenu Dílčí smlouvy č. 15.
5. Vzhledem ke skutečnostem uvedeným v odst. 4 tohoto článku Dodatku č. 1 se Smluvní strany dohodly na úpravě Dílčí smlouvy č. 15, a to způsobem uvedeným v čl. II. Dodatku č. 1.
6. Smluvní strany konstatují, že změna Dílčí smlouvy č. 15 na základě Dodatku č. 1 není podstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu ustanovení § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, neboť by neumožnila účast jiných dodavatelů, nemohla ovlivnit výběr dodavatele pro plnění Dílčí smlouvy č. 15, nemění ekonomickou rovnováhu závazku z Dílčí smlouvy č. 15 a nevede ani k rozšíření rozsahu plnění Dílčí smlouvy č. 15.
Čl. II.
1. Smluvní strany se dohodly, že Dodatkem č. 1 se mění znění čl. 4. odst. 4.1 Přílohy č. 1 Dílčí smlouvy č. 15, a to následovně:
„4.1
	Fáze
	Popis plnění
	Termín (týdny)

	Fáze 1
	Předání předběžně odsouhlaseného Návrhu řešení k akceptaci.
	T + 21

	Fáze 2
	Předání aktualizované provozní, instalační a uživatelské dokumentace k akceptaci. Nasazení nové a upravené verze IKR do produkčního prostředí včetně předání aktualizovaných zdrojových kódů a instalačních balíčků.
	T + 23

	Fáze 3
	Poskytování zvýšené podpory v délce 14 kalendářních dnů (2 týdnů) od nasazení do produkčního prostředí – konečný termín plnění.
	T + 25

	
	Fakturační milník
	T + 26


2. Smluvní strany potvrzují, že ostatní ustanovení Dílčí smlouvy č. 15 zůstávají Dodatkem č. 1 nedotčena.
Čl. III.

1. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv Objednatelem v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
2. Poskytovatel bere na vědomí, že Dodatek č. 1 bude zveřejněn v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Dodatek č. 1 je uzavřen elektronicky, tj. prostřednictvím uznávaného elektronického podpisu 
ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, opatřeného časovým razítkem.
Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
	Za Objednatele:
V Praze dne dle data el. podpisu

	Za Poskytovatele:
V Praze dne dle data el. podpisu


	.....................................................................

Česká republika - Ministerstvo práce 
a sociálních věcí
Ing. Milan Lonský
ředitel odboru správy aplikací ICT 
	.....................................................................

Asseco Central Europe a.s.
Mgr. Jiří Winkler
prokurista
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