dodatek č. 3 
ke smlouvě o realizaci veřejné zakázky s názvem „Pražský turistický a destinační portál klienta a podpora obslužných kanálů (PKPOK)“ uzavřený dnešního dne, měsíce a roku

mezi těmito smluvními stranami

Prague City Tourism a.s.
se sídlem	Žatecká 110/2, 110 00 Praha 1 — Staré Město
ID datové schránky	27xc56a
IČO			07312890
DIČ			CZ07312890
bankovní spojení	PPF Banka a.s.
číslo účtu		2030690005/6000
zastoupená		Mgr. Františkem Ciprem, předsedou představenstva
Mgr. Janou Adamcovou, místopředsedkyní představenstva
dále jen „Objednatel“ nebo „Zadavatel“
a 
Meta IT s.r.o.
se sídlem		Lidická 965/31, Veveří, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
sp. zn. C 60026
ID datové schránky	h9gmc5f
IČO			28305264
DIČ			CZ28305264
bankovní spojení	Fio Banka
číslo účtu		2000106189/2010
zastoupená		Ladislavem Ruttkayem, jednatelem
dále jen „Dodavatel“
Objednatel a Dodavatel dále jednotlivě také jako „Smluvní strana“ a společně jako „Smluvní strany“

preambule
I. 	Smluvní strany uzavřely dne 1. 12. 2022 smlouvu, jejímž předmětem byla realizace veřejné zakázky s názvem „Pražský turistický a destinační portál klienta a podpora obslužných kanálů (PKPOK)“ (dále jen „Veřejná zakázka“). Smlouva byla následně změněna dodatkem č. 1, který Strany uzavřely dne 7. 12. 2022 a následně dodatkem č. 2, který Smluvní strany uzavřely dne 30.4.2025 (smlouva ve znění dodatku č. 1 a dodatku č. 2 dále jen jako „Smlouva“).
II. 	Předmětem Smlouvy bylo vytvoření nástroje umožňujícího aplikační podporu pro efektivní výkon destinačního managmentu Hlavního města Prahy (dále též „Systém“), poskytování služeb správy a provozu ve vztahu k vytvořenému Systému a dále jeho budoucí rozvoj. Podle čl. 1 odst. 1 písm. c) Smlouvy a kap. 1 Přílohy č. 4 Smlouvy měl být rozvoj Systému poskytován maximálně v rozsahu 580 člověkodní během doby trvání platnosti Smlouvy, kdy tento rozsah byl navýšen shora uvedeným Dodatkem č. 2 na 1020 člověkodní po dobu trvání platnosti Smlouvy.
III. 	Objednatel při vymezení předmětu Veřejné zakázky předpokládal, že limit pro služby rozvoje bude dostačovat pro zajištění rozvoje Systému po celou dobu jeho životnosti. Z důvodů okolností, které nastaly po uzavření Smlouvy, byl Objednatel nucen čerpat služby rozvoje ve zvýšené míře oproti tomu, co bylo předpokládáno při přípravě zadávacího řízení na Veřejnou zakázku. 
IV.	Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem došlo v průběhu roku 2024 a v prvním čtvrtletí roku 2025 k vyčerpání maximálního limitu pro služby rozvoje, který je sjednán v čl. 1 odst. 1 písm. c) Smlouvy a v kap. 1 Přílohy č. 4 Smlouvy, následně byl předmětný limit pro čerpání služeb rozvoje navýšen uzavřeným shora uvedeným Dodatkem č. 2, nicméně i tento vyšší rozsah služeb rozvoje bude do konce roku 2025 resp. nejpozději v prvním čtvrtletí roku 2026 rovněž vyčerpán. S ohledem na skutečnost, že tato situace by znemožňovala uskutečňování dalších služeb rozvoje Systému, zadavatel rozhodl o realizaci nové veřejné zakázky na provoz a další rozvoj systému PKPOK. Tato nová veřejná zakázka se nyní připravuje a pro období do výběru nového dodavatele existuje potřeba dalšího navýšení limitu pro služby rozvoje.
V.	Dodatkem č. 2 došlo k provedení změny Smlouvy v souladu s ust. § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), limit pro sjednání víceprací dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ tak zůstal při sjednání Dodatku č. 2 nedotčen. Vzhledem k výše uvedenému, hodlají Smluvní strany tímto dodatkem č. 3 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“) navýšit limit pro služby rozvoje sjednaný v čl. 1 odst. 1 písm. c) Smlouvy a v kap. 1 Přílohy č. 4 Smlouvy, a to o 140 člověkodnů služeb rozvoje.
VI.	Podle § 222 odst. 4 ZZVZ platí, že „Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se se nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je
a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a
b) nižší než 10 % původní hodnoty závazku, nebo 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí.
VII.	Navýšení limitu pro služby rozvoje Systému splňuje podmínky stanovené v ust. § 222 odst. 4 ZZVZ. Jedná se o doplnění vývojových prací do aplikačního vybavení, které bylo vyvinuto Dodavatelem a které je aktuálně provozováno Dodavatelem. Připravovaná změna tedy nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Celková hodnota závazku ze Smlouvy přesahuje k dnešnímu dni částku 11.970.000,- Kč bez DPH. Limit cenového nárůstu podle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ činí 1.197.000,- bez DPH. Hodnota předpokládaného navýšení limitu pro služby rozvoje o 140 MD činí 1.120.000,- bez DPH. Tato částka tak nedosahuje limitu stanoveného v § 222 odst. 4 ZZVZ. Vzhledem k těmto důvodům je uzavření Dodatku ohledně tohoto navýšení limitu pro služby rozvoje v souladu s požadavky vyplývajícími ze ZZVZ.
VIII.	Podle čl. 15 odst. 1 Smlouvy lze s výhradou změn provedených v souladu s čl. 11 odst. 2 Smlouvy tuto Smlouvu měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky označovanými a číslovanými vzestupnou řadou po dohodě obou Smluvních stran a podepsanými oprávněnými zástupci Smluvních stran.
IX.	Vzhledem k výše uvedeným důvodům, v souladu s ust. § 222 ZZVZ a v souladu s čl. 15 odst. 1 Smlouvy uzavírají Smluvní strany tento Dodatek.
1	předmět dodatku
1.1	Dosavadní znění čl. 1 odst. 1 písm. c) Smlouvy se zrušuje a nahrazuje se následujícím zněním:
„c)	Závazek Zhotovitele zajistit další rozvoj Systému dle požadavků Objednatele v souladu s postupem uvedeným v Příloze č. 4 Smlouvy po dobu trvání této smlouvy. Pro zajištění možnosti dalšího rozvoje Systému (dále jen „Rozvoj“) stanovuje Objednatel maximální limit 1160 člověkodní během platnosti a účinnosti Smlouvy.“. 
1.2	Dosavadní znění kapitoly 1 Přílohy č. 4 Smlouvy se zrušuje a nahrazuje se následujícím zněním:
„Tento dokument specifikuje podmínky Plnění dle článku 1 odst. 1 písm. c) Smlouvy, tedy rozvoj Systému (dále jen „Rozvoj“). Rozvojem jsou míněny veškeré změny, tedy úpravy a přírůstky Systému realizované nad rámec údržby a změn (např. v podobě instalace opravných verzí a aktualizací nových SW produktů) uskutečňovaných dle Přílohy č. 3 Smlouvy. 
Pro zajištění možnosti dalšího Rozvoje stanovuje Objednatel maximální limit 1160 (tisíc sto šedesát) člověkodní po dobu platnosti a účinnosti Smlouvy.“.
2	závěrečná ustanovení
2.1	Smluvní strany výslovně sjednávají, že s výjimkou změn Smlouvy provedených v čl. 1 tohoto Dodatku zůstávají všechna ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem nedotčena.
2.2	Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek neobsahuje nic, co by některá ze Smluvních stran mohla považovat za obchodní tajemství ve smyslu § 504, občanského zákoníku, v platném znění.  
2.3	Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany sjednávají, že zveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv zajistí Objednatel. Smluvní strany se zveřejněním souhlasí a prohlašují, že Dodatek neobsahuje informace, kteér by zveřejnění bránily.
2.4	Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly a že tento Dodatek byl uzavřen srozumitelně a určitě dle jejich pravé, svobodné a vážně projevené vůle, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují Smluvní strany své podpisy.
podpisy smluvní stran na následující stránce


za Objednatele						
V Praze dne DD.MM.YYYY				

			           
Mgr. František Cipro					Mgr. Jana Adamcová				
předseda představenstva					místopředsedkyně představenstva
Prague City Tourism, a.s.					Prague City Tourism, a.s.

za Dodavatele				
V Brně dne DD.MM.YYYY				

	
           
Ing. Ladislav Ruttkay								
jednatel Meta IT s.r.o.
Žatecká 110/2
CZ 110 00 Praha 1 — Staré Město
prague.eu	
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