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Číslo spisu: S/10494/SOPK/25
Číslo jednací: 20722/SOPK/25
Číslo akce: 0065/16/25 Číslo ISPROFIN: 115V342003878
Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. j. 10494/SOPK/25 ze dne 18.06.2025
(dále jen „Smlouva o dílo“)
[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1]I. Smluvní strany
1.1 [bookmark: bookmark2][bookmark: bookmark3]Objednatel
Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov
Bankovní spojení: ČNB Praha, Číslo účtu: 18228011/0710
IČO: 629 335 91
DIČ: neplátce DPH
Zastoupený: RNDr. František Pelc, ředitel AOPK ČR
V rozsahu této smlouvy osoba zmocněná k jednání s objednatelem:
RNDr. Kateřina Kujanová, Ph.D.
Ing. Kateřina Šindelářová
Ing. Pavel Trnka
z nichž každá je oprávněná jednat samostatně
(dále jen „objednatel”)
a
1.2 [bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]Zhotovitel
NDCON s.r.o.
Sídlo: Zlatnická 10/1582, 110 00 Praha 1
Zastoupený: Ing. Robertem Michkem, jednatelem
Bankovní spojení:	, Číslo účtu:
zapsaný v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, sp.zn. C42028
V rozsahu této smlouvy osoba zmocněná k jednání s objednatelem: Ing. Robert Michek, tel.:
(dále jen „zhotovitel”)
[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7]II.
2.1 [bookmark: bookmark8]V průběhu realizace akce „Revitalizace Robečského potoka mezi Máchovým jezerem a Novozámeckým rybníkem“ bylo zajištění geodetického zaměření výrazně časově náročnější, než původně obě smluvní strany předpokládaly, koryto vodního toku Robečského potoka i přilehlá niva byly výrazně zarostlé vegetací. Geodetické zaměření lokality a stávajícího vodního toku je nezbytným podkladem pro návrh (koncept) řešení. Z tohoto důvodu došlo k časovému posunu dalšího průběhu prací v části a).
[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark9]Z uvedených důvodu se upravuje harmonogram prací.
2.2 [bookmark: bookmark11][bookmark: bookmark12]Čl. III. Doba a místo plnění, bod 3.1 Smlouvy o dílo se v částí a) nahrazuje následujícím zněním:
2.3 [bookmark: bookmark13][bookmark: bookmark14]a) geodetické zaměření a vypracování návrhu díla - termín do 27. 10. 2025.
[bookmark: bookmark15][bookmark: bookmark16]III.
3.1 [bookmark: bookmark17][bookmark: bookmark18]Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
3.2 [bookmark: bookmark19]Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek může podléhat povinnosti jeho uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jeho zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.
3.3 [bookmark: bookmark20][bookmark: bookmark21]Tento Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), kdy se jedná o změnu, která nastala v důsledku okolností, které nemohl objednatel předvídat, a nejedná se tedy o podstatnou změnu závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 3 ZZVZ.
3.4 [bookmark: bookmark22][bookmark: bookmark23]Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany.
3.5 [bookmark: bookmark24][bookmark: bookmark25]Tento dodatek je vyhotoven v elektronickém originále.
3.6 [bookmark: bookmark26][bookmark: bookmark27]Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti Dodatku neprodleně informovat.
V Praze dne	 V Praze dne	








RNDr. František Pelc
ředitel AOPK ČR
(objednatel)
Ing. Robert Michek
jednatel NDCON s.r.o.
(zhotovitel)
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