DODATEK Č. 2 
SMLOUVY O DÍLO
uzavřený podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, na akci 
„Novostavba modulového pavilonu ZŠ Zličín“
mezi

I.
SMLUVNÍ STRANY

	Objednatel:
	Městská část Praha – Zličín

	sídlo:
	Tylovická 207, 155 21 Praha – Zličín

	Osoba oprávněná jednat za objednatele
	JUDr. Marta Koropecká, starostka

	IČO:
	00241881

	DIČ:
	CZ00241881

	bankovní spojení:
	Česká spořitelna, a.s.

	číslo účtu:
	2000696369/0800


dále jen „objednatel,“ na straně jedné

a

	Zhotovitel:
	WAREX spol. s r.o.

	sídlo:
	Na Radosti 184/59, Zličín, 155 21 Praha 5

	zastoupený:
	Ing. Ondřejem Salabou, prokuristou

	IČO:
	18628419

	DIČ:
	CZ18628419

	zápis v OR:
	C 2845 vedená u Městského soudu v Praze

	ID datové schránky:
	7ddbprp

	telefon:
	XXXXXXXXX

	e-mail:
	info@warex.cz

	bankovní spojení:
	XXXXXXXXXX

	číslo účtu:
	XXXXXXXXXX

	osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
	jméno XXXXXXXX 
pozice: obchodní zástupce
telefon: XXXXXXXX
e-mail: XXXXXXXX


dále jen „zhotovitel“, na straně druhé


uzavřely tento dodatek č. 2, kterým se mění a doplňuje původní Smlouva o dílo ze dne 15.7.2025 a Dodatek č.1 ze dne 5.11.2025 takto:



II.
PŘEDMĚT DODATKU

A. 	Čl. I smlouvy – PŘEDMĚT SMLOUVY A OBSAH ZÁVAZKU – se doplňuje o odst. 1.14. tohoto znění: 

Smluvní strany se dohodly na rozšíření předmětu plnění o práce a dodávky popsané cenovou nabídkou zhotovitele ZL č.2 dle přílohy č. 1 tohoto dodatku č. 2, která se podpisem dodatku č. 2 stane přílohou č. 4 smlouvy.  


B. 	V čl. II smlouvy – DOBA PLNĚNÍ – se zcela vymazává odstavec 2.2 a nahrazuje se ustanovením tohoto znění: 

1. Zhotovitel je povinen provést dílo a všechny ostatní činnosti a dodávky, které jsou součástí předmětu plnění dle této smlouvy v následujících termínech:
Termín zahájení plnění veřejné zakázky: 	zhotovitel je povinen do 7 kalendářních dnů od účinnosti této smlouvy zahájit plnění díla převzetím staveniště
Zhotovitel se zavazuje dílo kompletně dokončit maximálně do 127 dnů o předání staveniště.
Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jejím řádným dokončením a protokolárním předáním díla. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují, pokud budou k němu ze strany zhotovitele poskytnuta další plnění dle této smlouvy, zejména bude-li k němu dodána dokumentace a další doklady vyžadované touto smlouvou v průběhu provádění díla či při jeho předání.


C. 	Čl. III smlouvy – CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY– se doplňuje o odst. 3.20. tohoto znění: 

Za zhotovení předmětu smlouvy uvedeného v čl. II. písm. A dodatku č. 2 ke smlouvě zaplatí objednatel zhotoviteli cenu odpovídající rozsahu skutečně provedených prací v celkové výši 91.686,68 Kč bez DPH.

Celková cena díla dle Smlouvy o dílo, dodatku č. 1 Smlouvy a dodatku č.2 Smlouvy tím činí: 
Cena bez DPH:	21 808 268,63 Kč
Sazba DPH:	21%
DPH:	4 579 736,41 Kč
Cena s DPH:	             26 388 005,04 Kč



III.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1.	Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2.	Tento dodatek č. 2 byl vyhotoven ve 3 stejnopisech shodného obsahu, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 1 zhotovitel..
3.	Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 jsou přílohy:
příloha č. 1 -	Změnový list č.2
4. 	Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 15.7.2025 a Dodatku č. 1. ze dne 5.11.2025 zůstávají beze změn. 
5.	Tento dodatek č. 2 Smlouvy o dílo byl schválen na jednání Rady městské části Praha - Zličín dne 10.11.2025.
6. 	Tento dodatek č. 2 Smlouvy o dílo podléhá uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), přičemž dnem tohoto uveřejnění nabývá účinnosti. Město část Praha – Zličín se zavazuje, že provede uveřejnění v registru smluv dle předešlé věty.


V Praze, dne: 13.11.2025		            V Praze, dne: 13.11.2025


Za objednatele:			Za zhotovitele:




  ……………………………….                       			          ….……………………………..   
     JUDr. Marta Koropecká				             	Ing. Ondřej Salaba
                 starostka					             	       prokurista
									WAREX spol. s r.o


