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Dodatek č. 9
ke Smlouvě o dílo č. 437-2017-541101 (č. smlouvy zhotovitele 15/17) 
ze dne 28. 4. 2017
(KoPÚ Loktuše)
 
uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

I.
Strany dodatku

1. Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj
   
Zastoupený:	Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem KPÚ pro Liberecký kraj

Ve smluvních záležitostech 
je oprávněn jednat: 	Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel KPÚ pro Liberecký kraj
V technických záležitostech 	Ing. Dáša Zemanová, vedoucí Pobočky Semily
je oprávněn jednat:	Ing. Dagmar Haltufová, rada Pobočky Semily

Adresa: 	U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec 7
Telefon: 	+420 725 409 955, +420 725 900 759
E-mail: 	liberecky.kraj@spucr.cz
ID DS:	z49per3
 Bankovní spojení: 	Česká národní banka
Číslo účtu: 	3723001/0710		         
IČ: 	01312774
DIČ:	CZ01312774
dále jen „objednatel“

a         
2. AGROPLAN, spol. s r. o.

Zastoupený:	jednateli Ing. Janou Švábovou a Ing. Petrem Kubů

Ve smluvních záležitostech 	Ing. Jana Švábová nebo Ing. Petr Kubů
oprávněn jednat:
V technických záležitostech 	XXXXXXXXXXXXXXXXX
oprávněn jednat:	

Adresa:	Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4
Telefon:	XXXXXXXXXXXXXXXXX
	XXXXXXXXXXXXXXXXX
E-mail:	XXXXXXXXXXXXXXXXX
ID DS:	pb5jxk5
Bankovní spojení:	ČSOB Praha 4 
Číslo účtu:	31405/0300
IČ:	48110141
DIČ:	CZ48110141

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: U Městského soudu v Praze, spisová značka C 16154
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: XXXXXXXXXXXXXXXX
dále jen „zhotovitel“

uzavírají Dodatek č. 9 ke Smlouvě o dílo č. 437-2017-541101 ze dne 28. 4. 2017 uzavřené mezi objednatelem na straně jedné a zhotovitelem na straně druhé.



II.
Preambule

Předmětem tohoto dodatku je úprava počtu měrných jednotek dílčí etapy plnění 3.6. Mapové dílo, a to v souvislosti s jejich upřesněním na základě skutečně provedených prací. Jedná se o položku, u které nelze předem stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanovil v zadávací dokumentaci počet MJ kvalifikovaným odhadem.

· Cena etapy 3.6. se snižuje o 5 400,-- Kč bez DPH, tj. pokles o 6 534,-- Kč včetně DPH. 
· V důsledku změny ceny výše uvedené dílčí etapy dochází i ke změně celkové ceny za provedení díla uvedené v bodě 6.1 Smlouvy o dílo č. 437-2017-541101.

Změna hodnoty závazku ze Smlouvy odpovídá podmínkám ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.



III.
Obsah dodatku

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo č. 437-2017-541101 – KoPÚ v k. ú. Loktuše

	 
	Hlavní celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín 
dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
 

	3.6.
	Mapové dílo
	 
	 
	 
	 
	 

	3.6.
	Mapové dílo
	ha
	195
	600
	117 000
	do 3 měsíců od výzvy objednatele



se ve výše uvedeném ruší a nahrazuje obsahem následujícího znění:

	 
	Hlavní celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín 
dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
 

	3.6.
	Mapové dílo
	 
	 
	 
	 
	 

	3.6.
	Mapové dílo
	ha
	186
	600
	111 600
	do 3 měsíců od výzvy objednatele




IV.
Závěrečná ustanovení
· Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
· Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
· Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva/Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy. 
	

Za Objednatele:	

	

Za Zhotovitele:

	
V Liberci dne 12. 11. 2025








	
V Praze dne 12. 11. 2025

	
Ing. Bohuslav Kabátek,
ředitel KPÚ pro Liberecký kraj
	
Ing. Petr Kubů
jednatel AGROPLAN, spol. s r. o.
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