DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 3.7.2023
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely níže uvedené smluvní strany ve smyslu ustanovení §2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, tento dodatek ke smlouvě o dílo na stavbě (dále jen „Dodatek č. 4“):



„GHMP, AREÁL BOUCHALKA, Na Bouchalce 661, Buštěhrad“
Smluvní strany:
1. Objednatel
Galerie hl. m. Prahy, příspěvková organizace zřízená Hl. m. Prahou 
se sídlem Staroměstské nám. 605/13, 110 00, Praha 1
IČ: 000 64 416
Zastoupená PhDr. Magdalenou Juříkovou, ředitelkou
(dále jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel
společníků: AVERS spol.s r.o.  – „Společník 1 nebo-li Vedoucí společník“ a VISTORIA CZ a.s. – „Společník 2“
se sídlem v sídle „Společníka 1 nebo-li Vedoucího společníka“ - AVERS spol.s r.o. - Michelská 240/49, 141 00 Praha 4
IČO: AVERS, spol.s r.o.- 41190840, VISTORIA CZ a.s.-25110977
zastoupená Ing. Janem Citou, obchodním ředitelem společnosti AVERS spol.s r.o. – „Společníka 1 nebo-li Vedoucího společníka“ a to na základě plné moci ze dne 25.3.2022 a Ing. Milanem Populem, výrobním ředitelem společnosti AVERS spol.s r.o. – „Společníka 1 nebo-li Vedoucího společníka“ a to na základě plné moci ze dne 25.3.2022 
(dále jen „Zhotovitel“)

(obě smluvní strany společně dále jen „Smluvní strany“)


I.
Úvodní ustanovení
1.1. Objednatel a Zhotovitel spolu dne 3.7.2023 uzavřeli na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem: „GHMP, AREÁL BOUCHALKA, Na Bouchalce 661, Buštěhrad“ vyhlášeného Objednatelem, jako zadavatelem dané zakázky, smlouvu o dílo a dále Dodatek č. 1, Dodatek č. 2 a Dodatek č. 3, na jejichž základě se Zhotovitel zavázal pro Objednatele provést dílo, které bylo předmětem dotčené veřejné zakázky a Objednatel se zavázal za to Zhotoviteli zaplatit ujednanou cenu (dále jen „Smlouva“).





II.
Předmět dodatku
2.1. K uzavření tohoto Dodatku č. 4, který není podstatnou změnou Smlouvy, dochází z následujících důvodů:
· odečet nových omítek a oklepání omítek stropu SO.03; 13
· odečet nebouraných ploch betonu v hale objektu SO.02; 18
· změna tloušťky stěny potrubí dešťových areálových rozvodů ZTI; 31
· doplnění těsnění elastomerové pro šachetní díly DN 1000; 32
· doplnění přímých šachet dešťové kanalizace, poklopů šachet, kalových košů UV; 33
· bourání opěrné zdi SO.10.přístřešek; 34
· odvoz a likvidace původního kolektoru; 35
· rozvaděče MaR; 36
· provedení hydroizolace objektu SO.01 – zázemí; 37
· provedení sanace pat stávajících sloupů objektu SO.01; SO.02; SO.03; 38
· vybourání střešních světlíků střecha SO.02 + zabetonování do úrovně střechy okolo VZT prostupů; 39
· přesun trafostanice; 40
· manžety, přístavky pro technologie střech SO.01; SO.02; SO.03; 41
· přepadové chrliče, vytvoření úžlabí a úpravy spádových vrstev střechy SO.03; 43 
· úprava provětrávané fasády a změna typu kazet; 45
· změny velikosti a doplnění dveří SO.03; 46
· nález komunálního odpadu ve výkopech pro splaškovou jímku; 47
· doplnění ploch omítek SO.01 průvlaky; 48
· odečet spádových klínů SO.02; SO.03; 49
· odečet neprováděných položek statika; 50
· demontáž a odvoz dieselagregátu; 51
· odečet výkopových prací před objektem SO.02; 52
· úpravy ocelových konstrukcí; 54
· úpravy ocelových konstrukcí; 54a
· příprava pro instalaci technologie úpravny dešťových vod; 55
· odpočet zateplení z XPS na čele ramp SO.01; SO.02; 56
· doplnění rozvodů napájení zvlhčovačů na střeše; 57
· osazení ocelových překladů I120 pro otvor okna O4; 58
· změna materiálu pro zásyp geotermálních vrtů; 59
· obklady + dlažby změna; 60
· doplnění trasy pro geotermální vrty; 61
· změna sklady střechy SO.01; 62
· stavba opěrné zdi objektu SO.10; 63
· změna polymercementového spojovacího můstku za podkladní penetraci omítek; 64 
· doplnění kabeláže pro stěnové ovladače FCU jednotek SO.01; SO.03; 65
· doplnění požární klapky a vzduchotěsné klapky, integrita pro EPS; 66
· dodávka epoxydových litých podlah; 67
· schodiště SO.03 – bývalá kotelna; 68
· úprava podhledu rampy SO.04; 70
· hydroizolace zázemí a za objektem SO.03; 72
· rozvod vody ze studny na rampu SO.02; 74
· zateplení soklu SO.01 strojovna GHZ; 75
· doplnění průvlaku SO.01 z vaty mezi osou 8 a 9; 76
· doplnění čisticích kusů dešťového potrubí svislého v objektu SO.01, 02, 03; 77
· místnost strojovny výtahu; 78
· změna způsobu provádění zateplení provětrávané fasády; 80
· omítky stropů SO.04; bourání příček mezi místnostmi SO.04; 81
· oprava podlah před litím epoxydových stěrek; 83
· protipožární obklad ocelové konstrukce SO.03 depozitář; 84
· odpočet obkladu čelní stěny výtahové šachty; 85
· SDK příčka v SO.03 technické zázemí H3-0.05; 86
· požární ucpávky. 88 

2.2. Smluvní strany se tímto v souladu se Smlouvou ve znění Dodatku č. 1, Dodatku č. 2, Dodatku č. 3 a ustanovením § 222 odst. 6 zák. č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek v platném znění, dohodly na částečné změně díla dle dále uvedeného – dodatečné práce, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a které jsou podrobně specifikovány ve změnovém listu č. 13, 18, 31 až 41, 43, 45 až 48 až 52, 54 až 68, 70, 72, 74 až č. 78, 80, 81, 83 až 86 a 88, které tvoří přílohu č. 1 až č. 52 tohoto Dodatku č. 4. 

2.3. Cena díla byla dle čl. IV. Smlouvy, Dodatku č. 1, Dodatku č. 2 a Dodatku č. 3 stanovena ve výši 191 662 613,17 Kč bez DPH.

2.4. [bookmark: _Hlk157767489]Tímto zhotovitel a objednatel sjednávají, že s ohledem na výše uvedené se smluvní cena snižuje o částku ve výši -694 642,64 Kč bez DPH, tj. mění v tomto smyslu ustanovení čl. IV. odst. 1 Smlouvy tak, že: 

Cena stavby celkem činí částku ve výši 190 967 970,53 Kč bez DPH. 

	[bookmark: RANGE!A1:B57]Cena díla dle smlouvy o dílo 
vč. Dodatku č. 1, Dodatku č. 2 a Dodatku č. 3
v Kč bez DPH
	191 662 613,17

	Hodnota ZL č. 13
	-513 366,67

	Hodnota ZL č. 18
	-749 002,94

	Hodnota ZL č. 31
	1 005,55

	Hodnota ZL č. 32
	12 818,27

	Hodnota ZL č. 33
	76 855,44

	Hodnota ZL č. 34
	122 610,48

	Hodnota ZL č. 35
	70 462,63

	Hodnota ZL č. 36
	1 016 114,36

	Hodnota ZL č. 37
	-16 163,07

	Hodnota ZL č. 38
	19 253,16

	Hodnota ZL č. 39
	18 685,45

	Hodnota ZL č. 40
	8 085,60

	Hodnota ZL č. 41
	36 630,43

	Hodnota ZL č. 43
	57 273,00

	Hodnota ZL č. 45
	640 570,54

	Hodnota ZL č. 46
	149 905,41

	Hodnota ZL č. 47
	37 439,99

	Hodnota ZL č. 48
	61 536,47

	Hodnota ZL č. 49
	-854 373,94

	Hodnota ZL č. 50
	-329 660,85

	Hodnota ZL č. 51
	-80 294,50

	Hodnota ZL č. 52
	-161 814,79

	Hodnota ZL č. 54
	-77 941,28

	Hodnota ZL č. 54a
	117 200,02

	Hodnota ZL č. 55
	82 590,62

	Hodnota ZL č. 56
	-257 003,62

	Hodnota ZL č. 57
	57 492,66

	Hodnota ZL č. 58
	6 447,69

	Hodnota ZL č. 59
	25 990,77

	Hodnota ZL č. 60
	-40 002,78

	Hodnota ZL č. 61
	45 463,70

	Hodnota ZL č. 62
	1 050 915,94

	Hodnota ZL č. 63
	44 681,10

	Hodnota ZL č. 64
	-52 687,56

	Hodnota ZL č. 65
	15 430,02

	Hodnota ZL č. 66
	25 231,07

	Hodnota ZL č. 67
	12 133,63

	Hodnota ZL č. 68
	50 771,95

	Hodnota ZL č. 70
	129 072,00

	Hodnota ZL č. 72
	52 877,28

	Hodnota ZL č. 74 
	8 950,68

	Hodnota ZL č. 75
	9 609,07

	Hodnota ZL č. 76
	7 069,14

	Hodnota ZL č. 77
	7 452,23

	Hodnota ZL č. 78
	37 636,75

	Hodnota ZL č. 80
	-2 309 402,58

	Hodnota ZL č. 81
	75 186,35

	Hodnota ZL č. 83
	521 296,58

	Hodnota ZL č. 84
	22 694,39

	Hodnota ZL č. 85
	-27 890,12

	Hodnota ZL č. 86
	3 654,37

	Hodnota ZL č. 88
	35 867,27

	Hodnota Dodatku č. 4 v Kč bez DPH
	-694 642,64

	Cena díla dle smlouvy o dílo 
vč. Dodatku č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4 v Kč bez DPH
	190 967 970,53

	DPH 21 %
	40 103 273,81

	Cena vč. DPH
	231 071 244,34



2.5. V ostatním zůstává uzavřená Smlouva beze změn. 

III.
Přílohy dodatku
3.1.	Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 4 jsou následující přílohy:

Příloha č. 1	 - Změnový list č. 13
Příloha č. 2	 - Změnový list č. 18
Příloha č. 3 - Změnový list č. 31
Příloha č. 4 - Změnový list č. 32
Příloha č. 5 - Změnový list č. 33
Příloha č. 6 - Změnový list č. 34
Příloha č. 7 - Změnový list č. 35
Příloha č. 8 - Změnový list č. 36
Příloha č. 9 - Změnový list č. 37
Příloha č. 10 - Změnový list č. 38
Příloha č. 11 - Změnový list č. 39
Příloha č. 12 - Změnový list č. 40
Příloha č. 13 - Změnový list č. 41
Příloha č. 14 - Změnový list č. 43
Příloha č. 15 - Změnový list č. 45
Příloha č. 16 - Změnový list č. 46
Příloha č. 17 - Změnový list č. 47
Příloha č. 18 - Změnový list č. 48
Příloha č. 19 - Změnový list č. 49
Příloha č. 20 - Změnový list č. 50
Příloha č. 21 - Změnový list č. 51
Příloha č. 22 - Změnový list č. 52
Příloha č. 23 - Změnový list č. 54
Příloha č. 24 - Změnový list č. 54a
Příloha č. 25 - Změnový list č. 55
Příloha č. 26 - Změnový list č. 56
Příloha č. 27 - Změnový list č. 57
Příloha č. 28 - Změnový list č. 58
Příloha č. 29 - Změnový list č. 59
Příloha č. 30 - Změnový list č. 60
Příloha č. 31 - Změnový list č. 61
Příloha č. 32 - Změnový list č. 62
Příloha č. 33 - Změnový list č. 63
Příloha č. 34 - Změnový list č. 64
Příloha č. 35 - Změnový list č. 65
Příloha č. 36 - Změnový list č. 66
Příloha č. 37 - Změnový list č. 67
Příloha č. 38 - Změnový list č. 68
Příloha č. 39 - Změnový list č. 70
Příloha č. 40 - Změnový list č. 72
Příloha č. 41 - Změnový list č. 74
Příloha č. 42 - Změnový list č. 75
Příloha č. 43 - Změnový list č. 76
Příloha č. 44 - Změnový list č. 77
Příloha č. 45 - Změnový list č. 78
Příloha č. 46 - Změnový list č. 80
Příloha č. 47 - Změnový list č. 81
Příloha č. 48 - Změnový list č. 83
Příloha č. 49 - Změnový list č. 84
Příloha č. 50 - Změnový list č. 85
Přílohy č. 51 - Změnový list č. 86
Příloha č. 52 - Změnový list č. 88

IV.
Závěrečná ujednání
4.1. 	Smluvní strany berou na vědomí, že ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem č. 4 zůstávají nezměněny. 

4.2. 	Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je osobou povinou k uveřejnění obsahu tohoto Dodatku č. 4 Smlouvy ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.

4.3. 	Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto Dodatku č. 4, obsahu Smluvní strany porozuměly a uzavírají ji prosty tísně či omylu, což stvrzují svými níže připojenými podpisy.

4.4. 	Tento Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu posledním z účastníků smlouvy a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

V Praze v den elektronického podpisu	V Praze v den elektronického podpisu
za Objednatele:	za Zhotovitele:
Galerie hl. m. Prahy	společnost s názvem „BOUCHALKA“




____________________________	_______________________________
PhDr. Magdalena Juříková, ředitelka 	Ing. Jan Cita, obchodní ředitel společnosti AVERS spol. s r.o. –„Společníka 1 nebo-li Vedoucího společníka“ (na základě plné moci ze dne 25.3.2022)


							
								
	_______________________________
Ing. Milan Popule, výrobní ředitel společnosti AVERS spol. s r.o. –„Společníka 1 nebo-li Vedoucího společníka“ (na základě plné moci ze dne 25.3.2022)
4

