DODATEK Č. 5 KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 3.7.2023
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely níže uvedené smluvní strany ve smyslu ustanovení §2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, tento dodatek ke smlouvě o dílo na stavbě (dále jen „Dodatek č. 5“):



„GHMP, AREÁL BOUCHALKA, Na Bouchalce 661, Buštěhrad“
Smluvní strany:
1. Objednatel
Galerie hl. m. Prahy, příspěvková organizace zřízená Hl. m. Prahou 
se sídlem Staroměstské nám. 605/13, 110 00, Praha 1
IČ: 000 64 416
Zastoupená PhDr. Magdalenou Juříkovou, ředitelkou
(dále jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel
společníků: AVERS spol.s r.o.  – „Společník 1 nebo-li Vedoucí společník“ a VISTORIA CZ a.s. – „Společník 2“
se sídlem v sídle „Společníka 1 nebo-li Vedoucího společníka“ - AVERS spol.s r.o. - Michelská 240/49, 141 00 Praha 4
IČO: AVERS, spol.s r.o.- 41190840, VISTORIA CZ a.s.-25110977
zastoupená Ing. Janem Citou, obchodním ředitelem společnosti AVERS spol.s r.o. – „Společníka 1 nebo-li Vedoucího společníka“ a to na základě plné moci ze dne 25.3.2022 a Ing. Milanem Populem, výrobním ředitelem společnosti AVERS spol.s r.o. – „Společníka 1 nebo-li Vedoucího společníka“ a to na základě plné moci ze dne 25.3.2022 
(dále jen „Zhotovitel“)

(obě smluvní strany společně dále jen „Smluvní strany“)


I.
Úvodní ustanovení
1.1. Objednatel a Zhotovitel spolu dne 3.7.2023 uzavřeli na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem: „GHMP, AREÁL BOUCHALKA, Na Bouchalce 661, Buštěhrad“ vyhlášeného Objednatelem, jako zadavatelem dané zakázky, smlouvu o dílo a dále Dodatek č. 1, Dodatek č. 2, Dodatek č. 3 a Dodatek č. 4, na jejichž základě se Zhotovitel zavázal pro Objednatele provést dílo, které bylo předmětem dotčené veřejné zakázky a Objednatel se zavázal za to Zhotoviteli zaplatit ujednanou cenu (dále jen „Smlouva“ a „Dílo“).




II.
Předmět dodatku

2.1. K uzavření tohoto Dodatku č. 5, který není podstatnou změnou Smlouvy, dochází z  důvodů následujících úprav Díla, které jsou nezbytné pro jeho řádné dokončení:

· úprava VZT; 37
· technologie vytápění; 44
· žlabovky, okapový chodník, úprava terénu mezi SO.01_SO.04; 71
· revizní dvířka do SDK; 79
· změna technologie provedení podlah SO.04; 82
· opravy podlah před litím epoxydových stěrek; 83b
· kamenické rohy, ukončovací lišty, montáž podstupnic, dilatace; 89
· rampa – SO.02 – dobetonování do výšky; 91
· tahokov ploty, bourání betonového základu plotu; 93
· přívodní kabely; 94
· klempířské prvky SO.04; 95
· provedení sanace pat stávajících sloupů SO.01, SO.02, SO.03; 96
· SO.02 – provizorní příčka mezi halami, SDK deska na schodišti SO.01; 97
· technologie vytápění – jímky MAR; 99
· technologie vytápění - prostorové termostaty SO.03; 100
· čištění, broušení, tmelení, drobné opravy na hranách schodiště SO.03;101
· doplnění vaty na vyrovnání stěny rampy SO.02 a sjednocení roviny se sloupy ocelové konstrukce rampy;102
· odečet otlučení a osekání vnějších omítek;103
· odpočet neprováděného dešťového svodu střecha SO.02;104
· provedení podhledu konstrukce rampy SO.02;105
· změna povrchu komunikace v areálu;106
· nátěry ocelových konstrukcí;107
· okap SO.02;108
· liniový žlab – vjezd do areálu;109
· monolitické schodiště SO.02 konec rampy, úprava spodní části rampy SO.04.110

2.2. Smluvní strany se tímto v souladu se Smlouvou a ustanovením § 222 odst. 4 zák. č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek v platném znění, dohodly na částečné změně díla – dodatečné práce a méně práce, které jsou podrobně specifikovány ve změnových listech č. 37, 44, 71, 79, 82, 83b, 89, 91, 93 až 97, 99 až 110, které tvoří přílohu č. 1 až č. 25 tohoto Dodatku č. 5. Výše uvedené změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejich hodnota je nižší než 10% původní hodnoty závazku.

2.3. Cena díla byla dle čl. IV. Smlouvy, Dodatku č. 1, Dodatku č. 2, Dodatku č. 3 a Dodatku č. 4 stanovena ve výši 190 967 970,53 Kč bez DPH.

2.4. [bookmark: _Hlk157767489]Tímto zhotovitel a objednatel sjednávají, že s ohledem na výše uvedené se smluvní cena snižuje o částku ve výši – 54 679,56 DPH, tj. mění v tomto smyslu ustanovení čl. IV. odst. 1 Smlouvy tak, že: 

Cena Díla celkem činí částku ve výši 190 913 290,97 Kč bez DPH. 

	[bookmark: RANGE!A1:C30]Cena díla dle smlouvy o dílo vč. Dodatku č. 1, Dodatku č. 2, Dodatku č. 3, Dodatku č. 4 v Kč bez DPH
	190 967 970,53

	Hodnota ZL č. 
	37
	-195 487,35

	Hodnota ZL č.
	44
	909 732,50

	Hodnota ZL č.
	71
	170 957,32

	Hodnota ZL č.
	79
	44 300,95

	Hodnota ZL č.
	82
	-129 814,92

	Hodnota ZL č.
	83b
	152 177,62

	Hodnota ZL č.
	89
	-130 516,60

	Hodnota ZL č.
	91
	106 832,16

	Hodnota ZL č.
	93
	29 785,30

	Hodnota ZL č.
	94
	-212 572,67

	Hodnota ZL č.
	95
	4 139,18

	Hodnota ZL č.
	96
	7 701,26

	Hodnota ZL č.
	97
	35 347,20

	Hodnota ZL č.
	99
	56 250,00

	Hodnota ZL č.
	100
	16 828,16

	Hodnota ZL č.
	101
	28 075,00

	Hodnota ZL č.
	102
	101 395,00

	Hodnota ZL č.
	103
	-664 203,72

	Hodnota ZL č.
	104
	-45 120,84

	Hodnota ZL č.
	105
	230 840,12

	Hodnota ZL č.
	106
	-31 410,88

	Hodnota ZL č.
	107
	-669 440,92

	Hodnota ZL č.
	108
	77 634,01

	Hodnota ZL č.
	109
	7 519,61

	Hodnota ZL č.
	110
	44 372,95

	Hodnota Dodatku č. 5 v Kč bez DPH
	-54 679,56

	Cena díla dle smlouvy o dílo vč. Dodatku č. 1, č. 2, č. 3, č. 4 a č. 5 v Kč bez DPH
	190 913 290,97

	DPH 21 %
	 
	40 091 791,10

	Cena vč. DPH
	 
	231 005 082,07




2.5. Objednatel tímto sděluje Zhotoviteli, že kolaudaci Díla bude pro něj zajišťovat JUDr. Táňa Reichelová, které za tímto účelem udělí plnou moc. Pro vyloučení pochybností smluvní strany výslovně sjednávají, že Dílo bude předáno jako celek Objednateli. Zhotovitel je však povinen pro účely následné kolaudace Díla poskytnout součinnost sjednanou Smlouvou i na vyžádání JUDr. Táni Reichelové, a to přímo její osobě. 



2.6. V ostatním zůstává uzavřená Smlouva beze změn. 



III.
Přílohy dodatku

3.1.	Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 5 jsou následující přílohy:

Příloha č. 1	 - Změnový list č. 37
Příloha č. 2	 - Změnový list č. 44
Příloha č. 3 - Změnový list č. 71
Příloha č. 4 - Změnový list č. 79
Příloha č. 5 - Změnový list č. 82
Příloha č. 6 - Změnový list č. 83b
Příloha č. 7 - Změnový list č. 89
Příloha č. 8 - Změnový list č. 91
Příloha č. 9 - Změnový list č. 93
Příloha č. 10 - Změnový list č. 94
Příloha č. 11 - Změnový list č. 95
Příloha č. 12 - Změnový list č. 96
Příloha č. 13 - Změnový list č. 97
Příloha č. 14 - Změnový list č. 99
Příloha č. 15 - Změnový list č. 100
Příloha č. 16 - Změnový list č. 101
Příloha č. 17 - Změnový list č. 102
Příloha č. 18 - Změnový list č. 103
Příloha č. 19 - Změnový list č. 104
Příloha č. 20 - Změnový list č. 105
Příloha č. 21 - Změnový list č. 106
Příloha č. 22 - Změnový list č. 107
Příloha č. 23 - Změnový list č. 108
Příloha č. 24 - Změnový list č. 109
Příloha č. 25 - Změnový list č. 110


IV.
Závěrečná ujednání

4.1. 	Smluvní strany berou na vědomí, že ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem č. 5 zůstávají nezměněny. 

4.2. 	Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je osobou povinou k uveřejnění obsahu tohoto Dodatku č. 5 Smlouvy ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.

4.3. 	Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto Dodatku č. 5, obsahu Smluvní strany porozuměly a uzavírají ji prosty tísně či omylu, což stvrzují svými níže připojenými podpisy.






4.4. 	Tento Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem podpisu posledním z účastníků smlouvy a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

V Praze v den elektronického podpisu	V Praze v den elektronického podpisu
za Objednatele:	za Zhotovitele:
Galerie hl. m. Prahy	společnost s názvem „BOUCHALKA“




____________________________	_______________________________
PhDr. Magdalena Juříková, ředitelka 	Ing. Jan Cita, obchodní ředitel společnosti AVERS spol. s r.o. –„Společníka 1 nebo-li Vedoucího společníka“ (na základě plné moci ze dne 25.3.2022)


							
								
	_______________________________
Ing. Milan Popule, výrobní ředitel společnosti AVERS spol. s r.o. –„Společníka 1 nebo-li Vedoucího společníka“ (na základě plné moci ze dne 25.3.2022)
4

