
CES 2025/0344

SMLOUVA O DÍLO - DODATEK č. 1 

c. CES 2025/0344 ZE DNE 9.4. 2025

MASNÁ 700/11, MŠ - STAVEBNÍ ÚPRAVY ROZVODŮ VODY A SOCIÁLNÍHO 

ZAŘÍZENÍ

uzavřený podle § 2586 a násl zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

mezi:

Právní forma: 801 - obec nebo městská část hlavního města Prahy

Název: Městská část Praha 1
Sídlo 
IČO:

Vodičkova 681/18, Nové Město, 110 00 Praha 1 
00063410

DIČ: CZ00063410

Zastoupení: Mgr Terezie Radoměřská, starostka

pra 
ve věcech obchodních 
a smluvních dodatků'

eny zastupo
Mgr. Terezie Radoměřská, starostka

(„objednatel“)

a

Právní forma: 
Zápis ve veřejném 
rejstříku'
Zastoupení:

Název: PARECO s r.o.
Sídlo
IČO:

Podohradská 1655/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5
27165329

DIČ: CZ27165329
Společnost s ručením omezením

OR vedený u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 101262

Pavei Řečinskv. jednatel

Pavel Řečinský, jednatel
pravneny zastupce 

ve věcech obchodních 
a smluvních dodatků:
Oprávněný zástupce 
ve věcech 
technických.

(„zhotovitel“)

Pavel Řečinský, jednatel



Smlouva o dílo - dodatek č. 1 - „Masná 700/11, MŠ - stavební úpravy rozvodů a sociálního zařízení“

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Smluvní strany uzavřely dne 9. 4. 2025 smlouvu č. CES 2025/0344 „Masná 700/11, MŠ— 
stavební úpravy rozvodů a sociálního zařízení“ (dále jen „smlouva“).

1.2. V souladu s čl. 14.2 smlouvy uzavírají smluvní strany po vzájemné dohodě tento dodatek 
č. 1 ke smlouvě (dále jen „dodatek“), kterým mění smlouvu s tím, že v ostatních 
ustanoveních nedotčených tímto dodatkem se smlouva nemění a zůstává v platnosti.

2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1. Předmětem tohoto dodatku je nepodstatná změna závazku ze smlouvy spočívající v 
úpravě předmětu díla dle čl. 2 smlouvy o schválené vícepráce a méněpráce, a na to 
navazující změna ceny díla, jak je uvedeno níže. Změna závazku ze smlouvy dle tohoto 
dodatku nemění celkovou povahu veřejné zakázky, která je předmětem smlouvy.

2.2. Tímto dodatkem se upravuje předmět díla dle čl. 2 smlouvy o schválené vícepráce a 
méněpráce, jejichž přesný popis a ocenění jsou součástí změnového listu č. 1, který je 
přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

2.3. Článek 4 odstavec 4.1. smlouvy se tímto dodatkem na základě změnového listu č. 1 
doplňuje takto:

Cena byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele 
a položkového rozpočtu a činí:

Cena díla dle této smlouvy činí:

Cena bez DPH: 1 440 873,59 Kč
Sazba DPH: 21 %
Výše DPH: 302 583,45 Kč
Cena s DPH: 1 743 457,04 Kč

Cena díla se v důsledku změn během výstavby navyšuje o částku:

Cena bez DPH: 138 930,00 Kč
Sazba DPH: 21 %
Výše DPH: 29 175,30 Kč
Cena s DPH: 168 105,30 Kč

Výsledná cena díla dle této smlouvy ve znění jejího dodatku č. 1 činí:

Cena bez DPH: 1 579 803,59 Kč
Sazba DPH: 21 %
Výše DPH: 331 758,75 Kč
Cena s DPH: 1 911 562,34 Kč

2.4. V čl. 14 smlouvy s názvem Závěrečná ustanovení se na konec odst. 14. 12. 
doplňuje text:

c) změnový list č. 1
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Smlouva o dílo - dodatek č. 1 - „Masná 700/11, MŠ - stavební úpravy rozvodů a sociálního zařízení“

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv.

3.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění 
v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv), ve znění pozdějších předpisů. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění tohoto 
dodatku se smluvní strany dohodly, že tento dodatek v registru smluv uveřejní 
objednatel.

3.3. Plněni předmětu tohoto dodatku před jeho účinnosti se považuje za plnění podle tohoto 
dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem.

3.4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za 
obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují souhlas k jejich užití a 
zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

3.5. Tento dodatek je vyhotoven v elektronickém originále a podepsán uznávanými 
elektronickými podpisy.

3.6. Tímto se osvědčuje v souladu s ustanovením § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním 
městě Praze, v platném znění, že návrh na uzavření tohoto dodatku byl projednán a 
schválen Radou městské části Praha 1 dne 21. 10. 2025 usnesením č. UR25_1147.

V Praze dne (dle el. podpisu)

Mgr. Tel 
Radoml

Městská 3 
Mgr. Tere| 
objednatel

V Praze dne (dle el. podpisu)

PAI

podepsal 
inský 
025.11.11
-01’00’

Pavel Řečinský, jednatel 
zhotovitel

ně pode psal 
režie
ěřská
2025.11.11

8 +01'00'

(ská, starostka

str. 3 z 3



Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:
Masná 700/11, MŠ - stavební úpravy rozvodů vody a sociálního zařízení

SO a IO ve změně Číslo změny stavby:

SO ZL 001

Strany smlouvy o dílo CES 2025/0344 ze dne 9.4.2025 uzavřené k realizací výše uvedené stavby (dále jen Smlouva):

Objednatel: Městská část Praha 1,Vodičkova 681/18, Nové Město, 110 00 Praha 1

Zhotovitel: PARECO s.r.o., Podohradská 1655/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5

vliv na cenu díla Jano ne zvýšení smluvní ceny o částku ve výši navrhovaného ZL

|vliv na lhůtu dokončení díla [ano ne

Popis a zdůvodnění změny;

V rámci změnového listu č. 1 byla řešena přeložka topení pro vytápění pracovního zázemí personálu kuchyně.

Cena navrhovaných Méněprací Cena navrhovaných Víceprací Cena navrhovaných Méněprací a 
Víceprací celkem bez DPH

0,00 138 930,00 138 930,00

Přílohy ZL:
1. Rozpočet (zpracovaný zhotovitelem )

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného 
zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny 
projednán v souladu se smlouvou o dílo a organizačním řád

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou:|

Zhotovitel jméno

Objednatel jméno 1

AD-HIP - Projektant jméno

TDS jméno

ftavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, 
1 změny stavby. Tento evidenční list změny stavby byl

um podpis

um podpis

um podpis

um podpis

Ostaní ujednání:



0 p Úroveň
— 

TC ČP TV Typ položky Kód položky Popis MJ Množství
J. cena 

indexovaná

- - - - - - - - - - - - - - _

Celková cena

1 D PSV Práce a dodávky PSV 138 930,00

>2 D 735 Přeložka topení v zázemí kuchařek 56 030,00

X >3 fc 25 K PSV 61995001 Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů m 32,000 240,00 7 680,00

>3 fc 18 K PSV 340231011
Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl do 1 m2 cihlami děrovanými ti 115 
mm m2 1,000 1130,00 1130,00

>3 fc 10 K PSV 733221103 Potrubí měděné měkké spojované měkkým pájením D 18x1 mm m 10,000 558,00 5 580,00

>3 fc 1 K PSV 735411107 Konvektor nástěnný v 450 mm hl 60 mm dl 1600 mm výkon 1065 W soubor 1,000 14 100,00 14 100,00

>3 fc 12 K PSV 781151011 Lokální vyrovnání podkladu stěrkou do ti 3 mm pl do 0,1 m2 kus 15,000 64,00 960,00

>3 fc 7 K PSV 781471810 Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty m2 1,500 140,00 210,00

>3 fc 11 K PSV 781472215
Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním 
lepidlem přes 6 do 9 ks/m2 m2 1,500 1170,00 1755,00

>3 fc 8 K PSV 971011211 Vybourání výplní otvorů z lehkých betonů z prefabrikovaných dílců tl do 150 mm 
pl do 0,09 m2 kus 2,000 110,00 220,00

>3 fc 9 K PSV 971011411
Vybourání výplní otvorů z lehkých betonů z prefabrikovaných dílců tl do 150 mm 
pl do 0,50 m2 kus 4,500 230,00 1035,00

>3 fc 13 K PSV 997013609
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo 
oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07 t 0,150 2 400,00 360,00

>3 fc 16 K PSV Doprava Doprava materiálu, osob kpl 1,000 8 000,00 8 000,00

>3 fc 14 K PSV Drobný materiál Drobný materiál kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

>3 fc 15 K PSV Napojení okruhu Napojení na stávající okruh topení kpl 1,000 7 000,00 7 000,00

>3 fc 17 K PSV Úklid Úklidové práce kpl 1,000 3 000,00 3 000,00

>2 D 736 Vyztužení stávající podlahy a zajištění rovinný včetně pokládky 
podlahové krytiny

_ _ _ _ _ _ _ _ _

82 900,00

>3 fc 26 M PSV 60511125 řezivo stavební fošny prismované středové š do 160mm dl 2-5m m3 0,500 9 040,00 4 520,00

>3 fc 27 M PSV 60726282 deska dřevoštěpková OSB 3 P+D broušená tl 15mm m2 130,000 170,00 22100,0

>3 fc 21 K PSV 775413411 Montáž podlahové lišty obvodové připevněné mechanicky m 32,000 60,00 1920,00

>3 pc 22 M PSV FTR.0069477.URS Podlahová lišta Fatra 2198 zakončovací délka 250 cm m 32,000 30,00 960,00

>3 OC 19 K PSV 77625111 Lepení pásů z přírodního linolea (marmolea) standardním lepidlem m2 65,000 240,00 15600,00

>3 fc 20 M PSV 60756111 linoleum přírodní třída zátěže 34/43, hořlavost Cfl-sl tl 2,5mm m2 65,000 500,00 32 500,00

>3 fc 23 K PSV Uklid Úklidové práce kpl 1,000 2 500,00 2 500,00

>3 VC 24 K PSV Doprava Doprava materiálu, osob kpl 1,000 2 800,00 2 800,00


