Číslo Smlouvy Objednatele: 1014-2023-571101/3		
Číslo Smlouvy Zhotovitele: 20230802	
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Moravské Vlkovice
Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Moravské Vlkovice
DODATEK č. 3
ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 13.9.2023, včetně dodatků č. 1, 2
uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Smlouva“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Nový Jičín, na adrese Husova 2003/13, 741 01 Nový Jičín.
Zastoupená: 	Ing. Kateřinou Neumanovou, zástupkyní ředitele KPÚ pro Moravskoslezský kraj
Ve smluvních záležitostech zastoupená: 	Ing. Kateřinou Neumanovou, zástupkyní ředitele KPÚ pro Moravskoslezský kraj
V technických záležitostech zastoupená: 	Ing. Tomášem Hořelicou, 	
	Bc. Radmilou Kutáčovou, Pobočka Nový Jičín
Kontaktní údaje:
Tel.: xxx
E-mail: xxx
ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) "ORIS" spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Mišákova 280/44, Olomouc 779 00, IČO: 42767661, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě oddíl C vložka 1988
Zastoupená: 	Petrem Machalou
Ve smluvních záležitostech zastoupená: 	Petr Machala
V technických záležitostech zastoupená: 	Petr Machala, xxx
Vedoucí týmu: 	Petr Machala
Zástupce vedoucího týmu: 	xxx
Kontaktní údaje:
Tel.: xxx
E-mail: xxx
ID datové schránky: 8dsrqkn
Bankovní spojení: Raiffaisen BANK-Olomouc
Číslo účtu: 1025500073/5500
DIČ: CZ42767661
 („Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
V souladu s ustanovením čl. XI. odst. 11.9. smlouvy o dílo ze dne 11. 6. 2020, jejímž předmětem a účelem je dle čl. I. vypracování návrhu „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Moravské Vlkovice“, se smluvní strany dohodly na tomto znění Dodatku č. 1 a 2 (dále jen „dodatek“).

1. PREAMBULE
[bookmark: _Hlk213314061][bookmark: _Hlk177460702][bookmark: _Hlk211332712]Na základě potřeby rozšíření obvodu KoPÚ z důvodu umístění prvků PSZ pro odvod srážkových vod z pozemků dochází k úpravě počtu měrných jednotek (dále jen „MJ“) a ceny za MJ u dílčí části: 

	6.2.4 a)
	[bookmark: _Hlk211332629]ROZŠÍŘENÍ OBVODU – Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.



[bookmark: _Hlk211333197]Z důvodu požadavku došetření obvodu KoPÚ a zpracování předběžného inženýrsko-geologického průzkumu pro PSZ dochází úpravě termínu předání díla u dílčích částí:

	[bookmark: _Hlk211332890]6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle 
čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“



[bookmark: _Hlk211328351]Na základě výše uvedeného dochází také ke změně části 3. CENA DÍLA a Přílohy č. 1 tohoto dodatku – Položkový výkaz činností.

2. PŘEDMĚT DODATKU
2.1	Přidání nové dílčí etapy:
a) ROZŠÍŘENÍ OBVODU – Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. – 12 MJ s cenou 6 000,00 Kč/MJ, do 31.01.2026. Tato etapa bude vypracována v souladu s bodem 6.2.4.

	 
	Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku
	MJ
	Počet MJ 
	Cena za MJ bez 
DPH v Kč
SoD
	Cena za MJ bez 
DPH v Kč 
	Cena bez DPH celkem v Kč
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“

	6.2.4 a)
	ROZŠÍŘENÍ OBVODU
Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	100 bm
	12
	4 000,00
	6 000,00
	72 000,00
	31. 1. 2026


Celková hodnota navýšení činí 72 000,00 Kč bez DPH. O tuto částku bude cena díla navýšena.

2.2	Změna termínu předán dílčích etap k akceptačnímu řízení:
Na základě došetření rozšířeného obvodu zjišťování hranic KoPÚ, vyhotovení geometrických plánů a zpracování předběžného inženýrsko-geologického průzkumu pro PSZ dochází ke změně předání níže uvedených dílčích etap takto:
	
	Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	242
	1 760,00
	425 920,00
	30. 9. 2026

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) 
	ha
	8
	2 200,00
	17 600,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	80
	1 320,00
	105 600,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	50
	1 650,00
	82 500,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)
	ks
	1
	11 000,00
	11 000,00
	

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	242
	1 540,00 
	372 680,00
	30. 9. 2027



2.3	Změna části 3. CENA DÍLA
Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně:
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	1 442 820,00

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	1 086 195,00

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	133 100,00

	Celková cena Díla bez DPH
	2 662 115,00

	DPH 21 %
	559 044,15

	Celková cena Díla včetně DPH
	3 221 159,15



Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností („Cena Díla“), který je nedílnou součástí tohoto dodatku.




3. 	ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
3.1	Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo je vyhotoven v elektronickém formátu.
3.2	Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinností dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákon ač. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3.3	Smluvní strany prohlašují, že ostatní ujednání původní smlouvy 1014-2023-571101 objednatele a č. 20230802 zhotovitele zůstávají beze změn.
3.4	Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě odílo nebyl sepsán tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.


Česká republika – Státní pozemkový úřad 	"ORIS" spol. s r.o.
Místo: Ostrava		Místo: Olomouc
Datum: 11.11.2025		Datum: 10.11.2025




elektronicky podepsáno
________________________________ 	___________________________
Ing. Kateřina Neumanová	Petr Machala
zástupkyně ředitele Krajského pozemkového úřadu	jednatel
pro Moravskoslezský kraj	
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