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[image: ]	Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
č. 241/2025/SS
 „Rekonstrukce a rozšíření komunikace v ul. Komenského - úsek č.1.“
uzavřená dále uvedeného dne, měsíce a roku,
dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, takto:
Účastníci
[bookmark: _Ref373780311]Město Mělník, se sídlem Městského úřadu náměstí Míru 1, 276 01 Mělník, 
IČ: 237051, DIČ: CZ00237051
Bankovní spojení: ČS a.s. Kralupy n. Vltavou, č.ú.: 27-046 000 4379/0800
k podpisu oprávněni: Ing. Tomáš Martinec, Ph.D., starosta, 
kontaktní osoba ve věcech technických: Petr Semín, oddělení stavebních prací, správy a údržby komunikací, xxx,
dále jen „objednatel“

1.1. STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o. se sídlem Jugoslávská 2090, 276 01 Mělník
IČ: 28177851 DIČ: CZ28177851
bankovní spojení ČS a.s. Mělník, číslo účtu 0490056399/0800
zastoupen Petr Neumann, jednatelem
[bookmark: _GoBack]kontaktní osoba: Petr Neumann, xxx
společnost zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 130876
dále jen „zhotovitel“
Preambule
Účastníci uzavřeli dne 17. 3. 2025 smlouvu o dílo, na základě které se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, které spočívá v rekonstrukci a rozšíření komunikace ulice Komenského, Mělník v rozsahu uvedeném ve výkaze výměr a projektové dokumentaci, délka komunikace je 159 m (dále jen „dílo“) v rozsahu dle nabídky zhotovitele ze dne 27. 1. 2025.
Předmět dodatku č. 1 smlouvy
Smluvní strany se dohodly na těchto změnách smlouvy o dílo:
[bookmark: _Ref376362159]Předmětem dodatku č. 1 je změna termínu realizace. Rekonstrukce silnice byla podmíněna výstavbou IS pro RETAIL PARK v dané lokalitě, která se měla uskutečnit v létě 2025. K ukončení prací do konce tohoto roku nedojde. Akce je ve správě jiného investora mimo město Mělník a objednatel nemá možnost zahájení IS ovlivnit.  
Článek 3. 2. 1. se mění tak, že se doba realizace posouvá na rok 2026. Tento článek nově zní takto:
3.2.1. zahájení díla – převzetí staveniště: 7 dnů od zaslání písemné výzvy k zahájení prací (předpoklad v první polovině roku 2026).
Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ev.č. 241/2025/SS zůstávají beze změny.
Závěrečná ustanovení
Smluvní strany výslovně prohlašují, že veškeré údaje a skutečnosti obsažené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění a udělují svůj souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek bude zveřejněn v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek smlouvy v registru smluv vedeném Digitální a informační agenturou zveřejní objednatel.
Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě ve formátu PDF/A, a je podepsán zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech.


Schvalovací doložka:
Rada města Mělník odsouhlasila uzavření tohoto dodatku usnesením č. 752/2025/R ze 
dne 27. 10. 2025.


Data viz elektronické podpisy
V Mělníku 	 					

Ing. Tomáš Martinec, Ph.D.			Petr Neumann			
starosta města Mělník 				jednatel
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