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	Společnost:
	KVL Group s.r.o. 

	IČO:
	08431965

	DIČ:
	CZ08431965

	Se sídlem:
	Klatovy, Kpt. Jaroše 110, PSČ: 339 01 

	Zastoupená:
	Lukáš Valdman, jednatel

	Bankovní spojení:
	ČSOB, a.s.

	Číslo účtu:
	289789339/0300

	Zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 38179/KSPL



dále jen „prodávající“ na straně jedné

a

Společnost:	Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., 
nemocnice Středočeského kraje
IČO:	272 56 456
DIČ:	CZ27256456
Se sídlem:	Mladá Boleslav, třída Václava Klementa 147, PSČ 293 01
Zastoupená:	JUDr. Ladislav Řípa, předseda představenstva
Mgr. Daniel Marek, místopředseda představenstva
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	35-3525450227/0100
Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 10019

dále jen „kupující“ na straně druhé,
prodávající a kupující společně jako „smluvní strany“


se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly, jak stanoví tento:



DODATEK Č. 1
KUPNÍ SMLOUVY
dále jen „dodatek“

Úvodní ustanovení
Prodávající a kupující uzavřeli dne 31.10.2025 Kupní smlouvu (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je dodávka zdravotnického zařízení: Sprchová židle – 2 ks, Sprchové lůžko – 1 ks, Vakový zvedák – 1 ks do Domova se zvláštním režimem na adrese Na Celně 1405, 293 01 Mladá Boleslav.
Doba dodání zařízení byla sjednána nejpozději do 10 týdnů od podpisu Smlouvy.
Kupující požádal o prodloužení doby dodání zařízení z důvodu prodloužení doby provádění stavebních úprav v prostorách, kam má být zařízení umístěno. Prodávající s prodloužením doby dodání zařízení souhlasí.
Uzavření tohoto dodatku nepředstavuje podstatnou změnu závazku ze smlouvy, neboť se jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které kupující jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky (§222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek).
S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku.
Prodloužení doby dodání zařízení
Smluvní strany se dohodly, že sjednaný termín dodání zařízení uvedený v čl. 2 odst. 2.1. Smlouvy se mění na termín nejpozději do 28.2.2026.
Závěrečná ustanovení
Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají i nadále v platnosti.
Tento dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom. V případě elektronického podpisu je tento dodatek vypracován v jednom vyhotovení podepsaném elektronicky oběma smluvními stranami.
Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem tohoto dodatku, že vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz toho připojují podpisy svých oprávněných zástupců.

	V Plzni dne dle el. podpisu
	V Mladé Boleslavi dne dle el. podpisu

	



……………………………………………….
KVL Group s r.o.
Lukáš Valdman 
jednatel
	



……………………………………………….
Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje
JUDr. Ladislav Řípa
předseda představenstva

	
	



……………………………………………….
Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje
Mgr. Daniel Marek
místopředseda představenstva
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Spoleé¢nost je zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze v oddile B, vlozka 10019




