Číslo Smlouvy Objednatele: 953-2023-525202/4, UID dokumentu: spudms00000016109387
Číslo Smlouvy Zhotovitele: 231010
Dodatek č. 4 smlouvy o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Podhradní Lhota
DODATEK Č. 4 SMLOUVY O DÍLO
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Podhradní Lhota
uzavřená dne 22. 8. 2023 mezi smluvními stranami
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 01312774
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, na adrese Zarámí 88, 760 41 Zlín
Zastoupená: Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Radkou Zábojníkovou, Ph.D., vedoucí Pobočky Kroměříž a
Ing. Michal Luhan, odborný rada Pobočky Kroměříž 
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 725 970 656, +420 725 970 657
E-mail: radka.zabojnikova@spu.gov.cz, michal.luhan@spu.gov.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) Geocentrum spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem tř. Kosmonautů 1143/8b, 779 00 Olomouc, IČO: 47974460, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 5555
Zastoupená: Petrem Liškou, jednatelem společnosti
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Petrem Liškou, jednatelem společnosti
V technických záležitostech zastoupená: x x x x x x x x x x
Kontaktní údaje:
Tel.: x x x x x x x x x x
E-mail: x x x x x x x x x x
ID datové schránky: 6ejp63k
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 59309811/0100
DIČ: CZ47974460
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)


Úvodní ustanovení
1.	Mezi účastníky byla dne 22. 8. 2023 sepsána smlouva o dílo na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v k.ú. Podhradní Lhota (dále jen „smlouva“) ve znění dodatků č. 1 - č. 3.
2. V průběhu zpracování díla došlo k upřesnění rozsahu níže uvedených částí díla. Předmětem změny smlouvy je úprava počtu měrných jednotek:
6.3.1 i) a)	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy
Nový rozsah prací u této dílčí části činí 29 MJ, tedy o 12 MJ méně oproti smlouvě o dílo. Při ceně 1 650 Kč bez DPH za 1 MJ se jedná o minus 19 800 Kč bez DPH,
6.3.1 i) b) 	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
Nový rozsah prací u této dílčí části činí 39 MJ, tedy o 20 MJ méně oproti smlouvě o dílo. Při ceně 1 430 Kč bez DPH za 1 MJ se jedná o minus 28 600 Kč bez DPH,
6.3.1 i) b)	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
Nový rozsah prací u této dílčí části činí 0 MJ, tedy o 23 MJ méně oproti smlouvě o dílo. Při ceně 3 300 Kč bez DPH za 1 MJ se jedná o minus 75 900 Kč bez DPH.
3. Shora uvedené změny vznikly v návaznosti na rozsah skutečně provedených prací. Změna závazku byla odsouhlasena Pobočkou Kroměříž.
4. Tato změna smlouvy je v pořadí čtvrtou změnou závazku ze smlouvy o dílo a jedná se o třetí změnu hodnoty závazku. Celková cena díla dle původní smlouvy o dílo byla ve výši 2 978 575,00 Kč bez DPH. Dodatkem č. 1 byly upraveny počty měrných jednotek některých částí díla dle skutečné potřeby a celková cena činila 2 957 575,00 Kč bez DPH (minus 21 000,00 Kč bez DPH), což odpovídá 0,71 % původní hodnoty smlouvy o dílo. Na základě dodatku č. 2 byla upravena cena díla v důsledku navýšení jednotkových položkových cen vlivem meziroční míry inflace za rok 2023, a činila 3 201 217,50 Kč bez DPH. Tato změna smlouvy nebyla změnou závazku ze smlouvy o dílo ve smyslu ust. § 222 ZZVZ. Z důvodu administrativní chyby byla v dodatku č. 2 nesprávně uvedena jednotková cena dílčí části díla položky 6.2.7 Rozbor současného stavu. V době uzavření dodatku č. 2 byla tato dílčí část díla již předána zhotovitelem objednateli a zaplacena zhotoviteli ve správné výši dle smlouvy. Tímto dodatkem je uvedená administrativní chyba opravena. Dodatkem č. 3 byly upraveny počty měrných jednotek některých částí díla dle skutečné potřeby a celková cena činila 3 155 017,50 Kč bez DPH (minus 46 200,00 Kč bez DPH), což odpovídá 1,44 % původní hodnoty smlouvy o dílo, upravené v souladu s ustanoveními o změně ceny na základě dodatku č. 2.
Hodnota této posuzované změny ve smyslu ust. § 222 odst. 4 ZZVZ je ve výši 124 300,00 Kč bez DPH (minus 124 300,00 Kč bez DPH), což odpovídá 3,88 % původní hodnoty smlouvy o dílo, upravené v souladu s ustanoveními o změně ceny na základě dodatku č. 2.
5.	Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo.
I.
Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo (položkový výkaz činností), která je nedílnou součástí smlouvy, se u níže uvedených dílčích částí upravuje takto:
6.3.1 i) a)	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy
29 MJ × 1 650,00 Kč = 47 850,00 Kč (původně 41 MJ)
6.3.1 i) b) 	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
39 MJ × 1 430,00 Kč = 55 770,00 Kč (původně 59 MJ)
6.3.1 i) b)	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
0 MJ × 3 300,00 Kč = 0,00 Kč (původně 23 MJ)
II.
Dosavadní text bodu 3.1. článku 3. smlouvy se ruší a nový text zní takto:
[bookmark: _Ref50660230]3.1.	Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně:
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	1 591 285,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	1 101 732,50 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	337 700,00 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	3 030 717,50 Kč

	DPH 21 %
	636 450,68 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	3 667 168,18 Kč


Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu („Cena Díla“).
Závěrečná ustanovení
1.	Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
2.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
3.	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
4.	Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy je:
Příloha č. 1 Položkový výkaz činností


Zlín, dne 13. 11. 2025	Olomouc, dne 13. 11. 2025
Za objednatele:	Za zhotovitele:

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	Geocentrum spol. s r.o.




„elektronicky podepsáno“	„elektronicky podepsáno“
________________________________	___________________________
Ing. Mlada Augustinová	Petr Liška
ředitelka	jednatel společnosti
Krajského pozemkového úřadu pro Zlínský kraj

Dokument vyhotovil a za správnost odpovídá Ing. Petr Šošolík.
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