Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Moravská zemská knihovna v Brně, IČ: 00094943
se sídlem Kounicova 65a, 601 87 Brno
zastoupená PhDr. Tomášem Kubíčkem, Ph.D., generálním ředitelem
jako „objednatel“

a

Paving s.r.o., IČ: 14 25 50 73
se sídlem  Chudobova 35,615 00 Brno
zastoupený Ing. Pavlem Vokounem, jednatelem
jako „zhotovitel“
	



I.
1. Smluvní strany uzavřely dne 12.8.2025 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je dodávka a montáž nového dveřního rámu do konferenčního sálu dle položkového rozpočtu tvořícího přílohu smlouvy. 
2. [bookmark: _GoBack]Zhotovitel po zahájení provádění díla dle čl. I. odst. 1 tohoto dodatku zjistil při demontáži vadného rámu, že je nutné demontovat pískovcové kameny kolem rámu, aby nedošlo k poškození vnitřního obkladu stěn konferenčního sálu. Toto nebylo možné zjistit před zahájením díla (odkrytím všech částí místa plnění). Touto demontáží došlo k zničení ostění rámu, a bylo nutné toto ostění provést znovu z nového pískovcového kamene. Cena těchto víceprací (demontáž pískovcových kamenů kolem rámu, dodávka a instalace nových pískovcových kamenů činí dle dohody stran částku 17.670,- Kč bez DPH (rozpis cen uveden v příloze, položkovém rozpočtu víceprací).
3. Objednatel po podpisu smlouvy přerušil provádění díla od 13.9.2025 do 25.9.2025 z důvodu návštěvy tajvanského velvyslance u objednatele. Zhotovitel tak nemohl v tuto dobu provádět dílo. Objednatel tak podpisem tohoto dodatku potvrzuje, že zhotovitel nebyl v prodlení s dokončením díla.

II.
1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo uvedené v čl. I. odst. 1 tohoto dodatku nemění.
2. Přílohou tohoto dodatku je položkový rozpočet víceprací.
3. Na tento dodatek se vztahují veškerá ustanovení smlouvy o dílo.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvním stranami a podléhá registraci dle z.č. 340/2015 Sb..
5. Tento dodatek se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jenom vyhotovení


V Brně dne 29.9.2025

....................................................				.................................................
             za objednatele						za zhotovitele
PhDr. Tomáš Kubíček Ph. D., generální ředitel					         
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