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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 
uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
1. Smluvní strany
Objednatel: 							město Otrokovice			
se sídlem:   							nám. 3. května, 1340, 765 02 Otrokovice
zastoupený: 							Bc. Hanou Večerkovou, DiS., starostkou města
IČO:							002 84 301
DIČ:							CZ00284301				
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  č.ú.:		0000122921/0100		
zástupce ve věcech technických při realizaci díla: 		xxxx 
tel.: 		xxxx
e-mail: 		xxxx		
zástupce ve věcech technických při realizaci díla: 		xxxx 
tel.: 		xxxx
e-mail: 		xxxx		
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: 						ZÁBOJNÍK – contractors, s.r.o.  
se sídlem: 						Jeřabinová 1424, 768 61 Bystřice pod Hostýnem
zastoupený:						Ing. Vítězslavem Zábojníkem, jednatelem
IČO: 							262 58 692
DIČ:							CZ26258692
bankovní spojení: 					Komerční banka a.s.
č. ú.:		             				27-1482470287/0100
tel.:  							xxxx
e-mail: 							xxxx
zástupce ve věcech technických při realizaci díla:		xxxx	
tel.: 		xxxx				
e-mail:	 						xxxx
(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely na základě výsledku výběrového řízení ve veřejné zakázce malého rozsahu na služby s názvem: „Sadové úpravy – lokalita Laziště a místní komunikace Čechova“ dne 27.10.2025 smlouvu o dílo.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, kterým se mění čl. 4 Čas a místo plnění, bod 4.1: 
Původní znění:
4.1 	Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době a to:
· [bookmark: _Hlk207705678]lokalita Laziště
Předpokládané zahájení doby plnění: 	10/2025
Termín dokončení a předání díla: 		nejpozději do 4 týdnů od zahájení doby plnění
Práce budou zahájeny na základě písemné výzvy objednatele doručené zhotoviteli na adresu jeho sídla uvedenou v čl. 1 smlouvy o dílo. Výzva bude doručena nejpozději do 10 dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy o dílo, pokud se objednatel a zhotovitel nedohodnou jinak.
Zhotovitel je povinen převzít místo výsadby a zahájit provádění prací do 10 dnů ode dne doručení písemné výzvy k zahájení prací.
Práce zhotovitele na provádění díla budou zahájeny dnem protokolárního předání a převzetí místa výsadby.
Dřívější plnění je možné.
· místní komunikace Čechova včetně cesty k elektrorozvodně
Předpokládané zahájení doby plnění: 	11/2025
Termín dokončení a předání díla: 		nejpozději do 5 týdnů od zahájení doby plnění
Práce budou zahájeny na základě písemné výzvy objednatele doručené zhotoviteli na adresu jeho sídla uvedenou v čl. 1 smlouvy o dílo. Výzva bude doručena nejpozději do 31.03.2026 pokud se objednatel a zhotovitel nedohodnou jinak.
Zhotovitel je povinen převzít místo výsadby a zahájit provádění prací do 10 dnů ode dne doručení písemné výzvy k zahájení prací.
Práce zhotovitele na provádění díla budou zahájeny dnem protokolárního předání a převzetí místa výsadby.
Dřívější plnění je možné.
Nové znění:
4.1 	Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době a to:
· místní komunikace Čechova včetně cesty k elektrorozvodně
Zahájení doby plnění: 	18.11.2025
Termín dokončení a předání díla: 		nejpozději do 5 týdnů od zahájení doby plnění
Práce budou zahájeny na základě písemné výzvy objednatele doručené zhotoviteli na adresu jeho sídla uvedenou v čl. 1 smlouvy o dílo. Výzva bude doručena nejpozději do 10 dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy o dílo, pokud se objednatel a zhotovitel nedohodnou jinak.
Zhotovitel je povinen převzít místo výsadby a zahájit provádění prací do 10 dnů ode dne doručení písemné výzvy k zahájení prací.
Práce zhotovitele na provádění díla budou zahájeny dnem protokolárního předání a převzetí místa výsadby.
Dřívější plnění je možné.
· lokalita Laziště
Předpokládané zahájení doby plnění: 	11/2025
Termín dokončení a předání díla: 		nejpozději do 4 týdnů od zahájení doby plnění
Práce budou zahájeny na základě písemné výzvy objednatele doručené zhotoviteli na adresu jeho sídla uvedenou v čl. 1 smlouvy o dílo. Výzva bude doručena nejpozději do 31.03.2026 pokud se objednatel a zhotovitel nedohodnou jinak.
Zhotovitel je povinen převzít místo výsadby a zahájit provádění prací do 10 dnů ode dne doručení písemné výzvy k zahájení prací.
Práce zhotovitele na provádění díla budou zahájeny dnem protokolárního předání a převzetí místa výsadby.
Dřívější plnění je možné.
Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění        v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).      
Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetly, jeho obsahu porozuměly a souhlasí s ním, a na důkaz toho jej podepisují na základě své vlastní, vážné a svobodné vůle prosté omylu.
Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické nebo listinné podobě, přičemž preferovaná je elektronická podoba dodatku č. 1. Dodatek č. 1 vyhotovený v elektronické podobě je opatřen kvalifikovanými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran. Dodatek č. 1 v listinné podobě je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
Doložka dle § 41 obecního zřízení: Uzavření tohoto Dodatku č.1. schválila Rada města Otrokovice dne 12.11.2025 usnesením č. RMO/13/22/25. 
 

V Otrokovicích dne 	V Bystřici pod Hostýnem dne 
za objednatele:	za zhotovitele:







………………………….	……………………………….
Bc. Hana Večerková, DiS.	Ing. Vítězslav Zábojník
starostka města	jednatel
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