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Převzetí a příprava staveniště

Zemní práce

Trubní vedení vč. ostatních 

konstrukcí

Komunikace vč. konstrukčních 

vrstev

Dokončovací práce

Konečné zkoušky a předání díla

Časový harmonogram "Dostavba vodovodu v ul. B. Němcové, Jičín"

Poznámky Účastníka:

Časový harmonogram bude s ohledem na upřesněné realizační termíny před podpisem SoD upraven.

Aktuálně zhotovený harmonogram má pouze informativní charakter, termíny jsou stanoveny odhadem, konečný termín dle ZD.


