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Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

(dále jen „smlouva")

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

Q
G
J
E
M
L
S
S
B
O
C
I
S
A

občanský zákoník, v platném znění

(dále jen „občanský zákoník")

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Fakulta materiálové-technologická (dále také FMT)

Sídlo: 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava-Poruba

Zastoupená: prof. Ing. Kamilou Janovskou, Ph.D., dékankou

IČ: 619 89 100

DIČ: CZ61989100

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

č. účtu: 100954151/0300

Kontaktní OSOba:_

(dále jen jako „objednatel")

Zhotovitel:

KF klima s.r.o.

Sídlo: Ke Skalce 2004/15, 708 00 Ostrava-Poruba

Zastoupená: Tomášem Freislerem

IČ: 268 26 062

DIČ: C226826062

ID datové schránky: nh9fmhe

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

č. účtu: 188470214/0300

Kontaktní osoba:

telefon:

(dále jen jako „zhotovitel")



2. Předmět dodatku

2.1. Zhotovitel realizuje pro objednatele na základě smlouvy o dílo č. objednatele 534/25-9540-01 ze

dne 9. 7. 2025 stavební práce v rámci plnění veřejné zakázky Rekonstrukce místností v budově

CMV. Smluvní strany se na základě skutečností zjištěných v průběhu provádění díla dohodly na

změně dobyjeho plnění, jakje uvedeno dále v textu dodatku smlouvy.

2.2. Důvodem změny doby plnění díla je skutečnost, že místně příslušná Krajská hygienická stanice

dosud nevydala kladné stanovisko ke změně užívání prostor, ve kterých probíhají práce

v souladu se smlouvou o dílo.

3. Změna doby plnění díla

3.1. Odstavce 4.4. a 4.5. článku. 4. smlouvy se na základě dohody smluvních stran mění a nově zní

takto:

4.4. Plnění 4. etapy dila — provedení veškerých stavebních prací, jež jsou předmětem díla

ve smyslu bodu 3.5 se zhotovitel zavazuje provést do 30. 1. 2026.

4.5. Plnění 5. etapy díla — zajištění kolaudace díla se zhotovitel zavazuje provést do 30 dnů

od ukončení čtvrté etapy díla.

4. Závěrečná ustanovení, podpisy

4.1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění.

4.2. Tento dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo.

4.3. Registraci tohoto dodatku dle ustanovení § 5 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv provede

na základě dohody smluvních stran objednatel, a to tak, aby potvrzení o provedení registrace

bylo zasláno oběma smluvním stranám.

4.4. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti registrací dle

ustanovení předchozí věty tohoto ustanovení.

V Ostravě dne: viz elektronický podpis V Ostravě dne: viz elektronický podpis

Objednatel: Zhotovitel:

prof. Ing. Kamila Janovská, Ph.D. Tomáš Freisler,

děkanka jednatel


