


D O D A T E K  č. 1  S M L O U V Y  O  D Í L O 
uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů


Číslo smlouvy o dílo objednatele:	SML/0117/25       
Číslo smlouvy o dílo zhotovitele:  S 25/003


I. Smluvní strany

	Objednatel:	
	Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

	Sídlo:
	Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno

	
	společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, sp. zn. B 783

	Zastoupený:               
	Ing. Danielem  Stružem, MBA, předsedou představenstva

	
	

	IČO:
	463 47 275

	DIČ:
	CZ46347275

	Bankovní spojení:
	Komerční banka, a.s., Brno-město

	číslo účtu:	
	5501621/0100

	
	

	
	ve věcech technických jsou oprávněni jednat techničtí zástupci:
XXX

	
	XXX

	
	

	
	


(„objednatel“)



	Zhotovitel:	
	QUANTUM, a.s.

	Sídlo:
	Brněnská 122/212, Nouzka, 682 01 Vyškov

	
	společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, sp. zn. B 2074

	Zastoupený:               
	Vilémem Gottwaldem, prokuristou

	
	

	IČO:
	253 07 762

	DIČ:
	CZ25307762

	Bankovní spojení:
	XXX

	číslo účtu:	
	XXX

	
	

	
	ve věcech technických jsou oprávněni jednat:

	
	XXX

	
	

	
	(„zhotovitel“)

	

	









II. Předmět dodatku

1) Smluvní strany uzavřely dne 30. 4. 2025 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla, tj. stavby „Brno, Kosmákova – oprava kanalizace“. 

2) Smluvní strany se dohodly na úpravě rozsahu předmětu plnění.

III.   Změna ustanovení smlouvy o dílo

1) Článek II. odst. 1 se doplňuje o následující znění:

„Předmět díla se upravuje o následující vícepráce:

	· SO 310 Kanalizace
	2 917 827,20 Kč bez DPH




Podrobný rozsah víceprací je blíže uveden v dokumentu Změnový list č. 1 ze dne 7.  11.  2025, který je Přílohou č. 1 a tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

2) Článek IV. odst. 1 ve znění:

„Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran a činí: 
	Celková cena bez DPH
	42 769 988,98 Kč



      se nahrazuje zněním:

„Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran a činí: 
	Cena dle smlouvy o dílo bez DPH
	42 769 988,98 Kč

	Vícepráce dle dodatku č. 1 bez DPH
	2 917 827,20 Kč

	Celková cena bez DPH
	45 687 816,18 Kč




3) Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději do 3 dnů od podpisu dodatku č. 1 předloží technickému zástupci objednatele ke kontrole a  odsouhlasení aktualizovaný časový a finanční harmonogram plnění v členění na jednotlivé stavební objekty a provozní soubory v podrobnostech dle požadavku objednatele, který v plném rozsahu nahradí původní časový a finanční harmonogram.


IV. Závěrečná ustanovení

1) Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.

2) Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.

3) Tento dodatek byl uzavřen v běžném obchodním styku právnickou osobou (Objednatelem), která byla založena za účelem uspokojování potřeb majících průmyslovou nebo obchodní povahu. Dodatek nepodléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že pro naplnění transparentnosti při uzavření dodatku Objednatel zveřejní dodatek v registru smluv. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 Občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

4) Smluvní strany se dohodly, že pro uzavření tohoto dodatku vzájemně akceptují pouze vlastnoruční podpis nebo platný uznávaný elektronický podpis dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů (tj. platný zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo platný kvalifikovaný elektronický podpis), přičemž bez takových podpisů dodatek nenabývá platnosti. Každá smluvní strana obdrží verzi dodatku ve formátu .pdf s platnými uznávanými elektronickými podpisy obou smluvních stran, nebo bude tento dodatek vyhotoven ve dvou listinných stejnopisech s vlastnoručními podpisy smluvních stran, ze kterých každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

5) Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 - Změnový list č. 1.

6) Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

7) Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněna, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem.

8) Zhotovitel bere na vědomí, že společnost Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. je povinným subjektem dle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.


	V Brně  dne 11.11.2025
	[bookmark: _GoBack]Ve Vyškově dne 12.11.2025

	Za objednatele
	Za zhotovitele

	……………………………………………
	………………………………………………

	Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,
Ing. Daniel Struž, MBA
předseda představenstva


	QUANTUM, a.s.
Vilém Gottwald
prokurista













Příloha č. 1:
	[bookmark: RANGE!A1:E35]Brno, Kosmákova - oprava kanalizace

	Změnový list č.1

	Číslo SOD objednatele: SML/0117/25
	Číslo SOD zhotovitele: S 25/003
 

	Datum předložení zhotovitelem: 
	7. 11. 2025

	Objednatel:
 
	Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. 
Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno
	 
 

	Zhotovitel: 
 
	QUANTUM, a.s. 
Brněnská 122/212, Nouzka, 682 01 Vyškov
	 
 

	Změna č.1: 
	SO 310 Kanalizace

	Z důvodu zajištění dopravní obslužnosti obchodů na Staré Osadě a příjezdu k nemovitostem v dané lokalitě je nutné realizovat provizorní komunikaci mezi domy Stará Osada 24 - 27. Dle požadavku MČ na zachování příjezdu k nemovitostem na ul. Touškova, Svatoplukova a ke skutečnosti, že v souběhu se stavbou kanalizace probíhají stavební práce na Hasičské zbrojnici, nebylo možné provést dokončení asfaltových vrstev komunikace v ul. Taussigova. Tato ulice je dočasně upravena jako provizorní příjezdová komunikace. Dle požadavku MČ a VzmB byly provedeny terénní úpravy travnatých ploch v ulicích dotčených stavbou kanalizace.

	 
	Vícepráce SO 310
	2 917 827,20 Kč

	 
	
	

	Finanční dopad změn: 

	 
 
 
	Cena dle SOD
	42 769 988,98 Kč

	
	Vícepráce SO 310
	2 917 827,20 Kč

	 
	
	
	
	 

	 
	
	
	Cena dle dodatku č. 1
	45 687 816,18 Kč

	Přílohy: 
	1) rozpočet
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