REDITELSTVI SILNIC A DALNIC CR

DODATEK ¢.1
ke

Smlouvé o poskytovani sluzeb uzaviené
mezi smluvnimi stranami dne 28.07.2017, ¢&islo smlouvy objednatele: 02PA-000251

Reditelstvi silnic a dalnic CR

se sidlem Na Pankraci 546/56, 140 00 Praha 4
ICO: 65993390

DIC: CZ65993390

pravni forma: ptispévkova organizace
bankovni spojeni:

zastoupeno:

kontaktni osoba ve vécech smluvnich:

e-mail:

tel:

kontaktni osoba ve vécech technickych:

e-mail:

tel:

(déle jen ,,Objednatel”)

a
INFRAM a.s.

se sidlem Peluskova 1407, 198 00 Praha 9 - Kyje

ICO: 25070282

DIC: CZ25070282

zépis v obchodnim rejstiiku: u Meéstského soudu v Praze, oddil B, vlozka 4235
pravni forma: akciova spole¢nost

bankovni spojeni:

zastoupen:

kontaktni osoba ve vécech smluvnich:
e-mail:

tel:

kontaktni osoba ve vécech technickych:
e-mail:

tel:

(dale jen ,,Poskytovatel)

(Objednatel a Poskytovatel déle také spole¢né jako ,.Smluvni strany*)
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. Timto dodatkem se z diivodu posunu terminu podpisu smlouvy o poskytovani sluzeb na
akci: “Délnice D8 stavba 0805 , Lovosice — Rehlovice* — Zpracovani posudku kvality
projektu’ méni text Smlouvy v €l. II1. Doba plnéni nasledovné:

Poskytovatel je povinen poskytnout plnéni Sluzby Objednateli nejpozdéji do 31.12.2017,
pficemz koncept posudku predlozi Objednateli do 60 dnli od obdrZeni pokynu objednatele
k zahdjeni praci, a Cistopis posudku ptedlozi Objednateli do 10 dni od obdrzeni
piipominek objednatele.

Ostatni body, ¢lanky a ustanoveni smlouvy zistavaji v platnosti.
Ustanoveni tohoto dodatku smlouvy je mozné ménit pouze pisemnou formou za

predpokladu odsouhlaseni obéma stranami. Dodatek smlouvy nabyva platnost dnem
podpisu obou Smluvnich stran.

Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 vytiscich, z nichz 2 vytisky obdrzZi objednatel a 2 vytisky
poskytovatel.

V Praze dne Q.00 9017 V Praze dne 08.08.2017

Za Objednatele: Za Poskytovatele:

Reditelstvi silnic a dalnic CR INFRAM a.s.

Podpis opravnéné osoby Podpis opravnéné osoby
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