
 

 Dobíjecí infrastruktura DPMLJ 

 

 

SMLOUVA O DÍLO 

na provedení stavby „Dobíjecí infrastruktura DPMLJ“ 

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) 

 

(dále jen „Smlouva“) 
 

Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s. 
IČO:    47311975 

Se sídlem:  Mrštíkova 850/3, 460 07, Liberec III – Jeřáb 

Zastoupena:  Ing. Michalem Zděnkem, M.A., předsedou představenstva a Ing. Václavem 
Sosnou, místopředsedou představenstva 

Bankovní spojení:  

(dále jen „Objednatel“) 

a 

ČEZ ESCO, a.s.  

IČO:    03592880 

Se sídlem:   Duhová 1444/2, 140 00 Praha 4 - Michle 

Zápis v OR:   u Městského soudu v Praze, B 20240 

Zastoupen:   Ing. Ondřej Šišpela, člen představenstva, Ing. Radek Doubek, místopředseda 
představenstva 

Bankovní spojení:  

(dále jen „Zhotovitel“)  

(Objednatel a Zhotovitel dále též společně jako „Smluvní strany“ či každý samostatně jako „Smluvní 
strana“) 

 

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1 Smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu na základě zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem 
„Dobíjecí infrastruktura DPMLJ“ (dále jen „Veřejná zakázka“) realizovaného podle zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). 
Veřejná zakázka bude realizována metodou design & build. 

1.2 Předmětem této Smlouvy je vypracování projektové dokumentace a poskytnutí dodávek, 
souvisejících stavebních prací, služeb a dalších plnění, a to způsobem a za podmínek stanovených 
v této Smlouvě a dalších zadávacích podmínkách Veřejné zakázky (dále jen „Dílo“). 

1.3 Zhotovitel se zavazuje při plnění této Smlouvy v co nejširší možné míře chránit a naplňovat 
všechny oprávněné cíle a zájmy Objednatele, se kterými se v rámci zadávacího řízení na Veřejnou 
zakázku seznámil, nebo které měl s přihlédnutím ke všem okolnostem očekávat. Výsledkem 

činnosti Zhotovitele bude dodání funkční a řádně uživatelné nabíjecí infrastruktury pro 

elektrobusy a souvisejících služeb Objednateli dle sjednaných podmínek. 
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1.4 Zhotovitel tímto prohlašuje, že se před podpisem této Smlouvy důkladně seznámil s veškerými 
Objednatelem předloženými podklady a dokumenty týkajícími se uvedeného Díla, zejména pak 

s požadavky na výkon nebo funkci uvedenými v příloze č. 1 této Smlouvy, které byly součástí 
zadávacích podmínek Veřejné zakázky. Zhotovitel prohlašuje, že činnosti podle této Smlouvy 

provede v souladu s vydanými příslušnými povoleními, za dohodnutou cenu dle cenové nabídky 
zpracované na předmět Díla a v dohodnuté lhůtě. 

1.5 Zhotovitel dále prohlašuje, že se důkladně seznámil s místem plnění Díla.  

1.6 Strany sjednávají, že faktické provedení stavby bude v souladu s požadavky dotčených orgánů 
státní správy a/nebo správců sítí nezbytných k vydání kolaudačního rozhodnutí týkajícího se 
Stavby za účelem dle této Smlouvy. 

 

II. PŘEDMĚT SMLOUVY – DÍLO 

2.1 Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele provést na svůj náklad a na své nebezpečí pro 

Objednatele kompletní dodávku Díla v rozsahu, způsobem a jakosti tak, jak je Dílo specifikováno 

v této Smlouvě. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli celou cenu Díla v souladu s článkem IX. 

této Smlouvy za předpokladu, že Zhotovitel provede Dílo v souladu s touto Smlouvou, 

a dokončené Dílo převzít. 

2.2 Předmětem Díla je: 

a) vytvoření projektové dokumentace pro povolení záměru definované v této Smlouvě (dále 
jen „Dokumentace“); 

b) projednání Dokumentace s Objednatelem, dotčenými orgány státní správy a ostatními 
případnými účastníky řízení a zajištění veškeré inženýrské činnosti potřebné pro získání 
příslušného povolení záměru, realizaci stavby a její uvedení do provozu včetně zajištění 
získání příslušného kolaudačního rozhodnutí (dále jen „Inženýrská činnost“); 

c) dodávky zařízení dobíjecí infrastruktury a realizace stavebních prací v souladu s touto 

Smlouvou a Dokumentací (dále jen „Stavba“), přičemž pro vyloučení pochybností 
se Stavbou rozumí i veškeré technologické součásti Stavby nezbytné pro její provoz 
v souladu s účelem Stavby, nejsou-li tyto součásti Stavby dle zadání Objednatele vyňaty 
z předmětu plnění této Smlouvy; 

d) poskytnutí souvisejících služeb, včetně propojení zařízení dobíjecí infrastruktury 
s informačními systémy Objednatele, zaškolení zaměstnanců Objednatele v rozsahu 

podle přílohy č. 1 této Smlouvy a zajištění servisu zařízení. 

2.3  Dokončené Dílo musí být provedeno: 

− za podmínek uvedených v této Smlouvě; 

− dle požadavků dotčených orgánů státní správy a samosprávy (včetně správců technických 
sítí a správce komunikací) definujících podmínky, za nichž lze udělit kolaudační rozhodnutí 
k trvalému a řádnému užívání celého Díla podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“); 

− v souladu se závaznými podmínkami uvedenými v příslušných veřejnoprávních povoleních 

a v souladu s jakýmikoliv dalšími rozhodnutími a vyjádřeními orgánů veřejné správy;  

− dle dalších platných a účinných předpisů České republiky, obecně platných norem (ČSN, 
ISO, EN) a předpisů vztahujících se k realizaci Díla (včetně technických specifikací, 
technologických postupů a doporučení předepsaných výrobci použitých materiálů); 

− v souladu se zadáním Objednatele; 
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− dle zadávacích podmínek Veřejné zakázky, na jejichž základě byla zpracována nabídka 
Zhotovitele; a 

− dle nabídky Zhotovitele na Veřejnou zakázku. 

2.4  Jednotlivé součásti Stavby k předávacímu řízení budou dokladovány potřebnými platnými doklady 
dle požadavků právních předpisů (atesty, certifikáty atp.). 

2.5 Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli součinnost v rozsahu vymezeném touto Smlouvou. 
Není-li v této Smlouvě výslovně stanoveno jinak, je povinností Zhotovitele poskytnout nebo zajistit 

jakékoliv plnění, které je nezbytné pro realizaci Díla, v souladu s touto Smlouvou a všemi 
příslušnými právními a technickými předpisy. S ohledem na předchozí větu se jakékoliv plnění 
nezbytné pro realizaci Díla, které není součástí součinnosti Objednatele, považuje za součást 
plnění Zhotovitele v rámci Díla bez toho, aby to mělo vliv na sjednanou cenu Díla nebo rozsah 
povinností Objednatele. Je-li potřebné, aby pro plnění některých povinností Zhotovitele z této 
Smlouvy poskytl Objednatel Zhotoviteli plnou moc, zavazuje se Objednatel na řádně 
odůvodněnou písemnou žádost takovouto plnou moc bezodkladně Zhotoviteli poskytnout. 

2.6 Smluvní strany pro vyloučení pochybností uvádí, že součástí předmětu Díla jsou rovněž: 

a) veškeré geodetické práce v rozsahu potřebném pro zaměření a vytýčení stávajících 
inženýrských sítí (vodovodních, stokových, energetických a telekomunikačních) 
nacházejících se v prostoru staveniště, případně i na pozemcích přilehlých, které budou 
prováděním Díla dotčeny, jejich příp. přeložení nebo ochrana tak, aby v průběhu provádění 
Díla nedošlo k jejich poškození; Zhotovitel odpovídá za škody způsobené na stávajících 
inženýrských sítích. Geodetické práce v průběhu výstavby a pro zpracování dokumentace 
skutečného provedení stavby; 

b) geodetické zaměření skutečného provedení Díla bude provedeno a ověřeno oprávněným 
zeměměřickým inženýrem podle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně 
a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, 

a bude předáno Objednateli v elektronické podobě na USB flash disku a dále 
v 6 vyhotoveních v tištěné podobě. Součástí tohoto změření jsou:  

• geodetické zaměření skutečného provedení díla 

• geometrický/é plán/y pro vklad do katastru nemovitostí 
• doklady o vytýčení Stavby; 

c) dodávka informačního panelu (dočasný billboard) o rozměrech 5100x2400 mm a jeho 
osazení v místě realizace Stavby. Billboard bude zhotoven dle grafického návrhu dodaného 
Zhotovitelem po jeho předchozím schválení Objednatelem nejpozději ke dni zahájení 
stavebních prací; 

d) zpracování a předání technologických postupů a plánů kontrol. Tyto doklady 
ve 2 písemných vyhotoveních předá Zhotovitel Objednateli nejpozději 7 dní před zahájením 
vlastních prací; 

e) zajištění a provedení všech nutných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN (případně jiných 
norem vztahujících se k prováděnému Dílu včetně pořízení protokolů), kterými bude 
prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů Díla; 

f) veškeré potřebné staveništní zařízení a jeho následná likvidace po skončení výstavby včetně 
uvedení ploch do původního nebo projektovaného stavu, včetně odstranění případných 
škod na plochách dotčených výstavbou. Projekt zařízení staveniště včetně nezbytných 

povolení k dočasným objektům a sjednání odběrných míst pro dodávku el. energie a vody 

je věcí Zhotovitele;  
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g) příprava a úprava komunikací pro příjezd ke staveništi, zajištění dopravně-inženýrských 
opatření včetně dopravního značení k dopravním omezením, v rozsahu potřebném pro 
provedení Stavby, jejich údržba a přemisťování a následné odstranění; 

h) zajištění povolení zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady 
případných vyměřených poplatků a nájemného příslušným úřadům a vlastníkům dotčených 

ploch nebo jiným oprávněným osobám; 

i) ostrahu Stavby a staveniště zajistí Zhotovitel dle potřeb Stavby, ochranu životního prostředí 
Zhotovitel zajistí dle platných předpisů; 

j) ekologická likvidace odpadů vzniklých během výstavby v souladu s ustanoveními zákona 
č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, odvoz a uložení odpadů na 
odpovídající skládku, včetně úhrady nákladů za uskladnění. Likvidaci odpadů prokáže 
Zhotovitel předložením čestného prohlášení případně dalších dokladů k přejímacímu řízení 
dokončeného Díla; 

k) doklady požadované k předání a převzetí Díla dle této Smlouvy; 

l) veškeré doklady a dokumentace budou vyhotoveny v českém jazyce a předány v počtu 
3 vyhotovení, není-li v této Smlouvě uvedeno jinak; 

m) fotodokumentace Stavby zachycující postup výstavby, rozhodující fáze stavebních 
a montážních prací, problematické úseky, zakrývané konstrukce, souběhy se sítěmi, 
odbočky kanalizace apod. Zhotovitel bude pravidelně pořizovat cca 20 fotografií v digitální 
podobě v každém týdnu výstavby s věcnou, časovou a prostorovou identifikací každého 
snímku. Fotodokumentace na digitálním nosiči bude předána Objednateli při předání 
a převzetí Díla; 

n) Zhotovitel zahrne do plnění předmětu Díla a do své zodpovědnosti také všechny práce 
a výkony, které nejsou samostatně specifikovány v zadávacích podkladech, jsou-li nutné 
pro zajištění správné funkce a bezpečného provozu Díla, pro řádnou údržbu a pro splnění 
projektovaných parametrů, plnění podmínek stavebních povolení a plnění podmínek 
veřejnoprávních orgánů a organizací vyplývajících ze zadávacích podkladů; 

o) zajištění vydání kolaudačního rozhodnutí pro užívání Stavby dle stavebního zákona pro 

účely provozu stacionární nabíjecí infrastruktury elektrobusů elektřinou v souladu se 

zadávacími podmínkami Veřejné zakázky. 

 

III. ZMĚNY DÍLA (ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ) 

Návrh změny 

3.1 Objednatel nebo Technický dozor stavebníka dle článku XIX. této Smlouvy (dále jen „TDS“) je 

oprávněn požadovat změny Díla před jeho dokončením, a to formou písemného požadavku 
adresovaného Zhotoviteli, aby dle jeho instrukcí vypracoval a předložil návrh změny. V případě, 
že Objednatel (TDS) požaduje po Zhotoviteli předložení návrhu změny a následně se rozhodne 

změnu neprovádět, uhradí Objednatel Zhotoviteli přiměřené a řádně doložené vzniklé náklady na 
vyhotovení a předložení návrhu takové změny, a to včetně nákladů na projektové práce. 
V případě, že požadavky příslušných orgánů veřejné moci, jakož i požadavky třetích osob, jež jsou 
nebo by mohly být účastníky správních řízení vedených v souvislosti s Dílem, vyvolají potřebu 
změny Díla nebo jeho části, bude Zhotovitel povinen postupovat tak, aby bezezbytku došlo k 
naplnění účelu této Smlouvy. 

3.2 Změna se stane závaznou uzavřením (účinností) písemného dodatku k této Smlouvě. Požaduje-li 

Objednatel změnu Díla, Smluvní strany se zavazují jednat nepřetržitě až do okamžiku, kdy 
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dosáhnou shodného stanoviska ohledně realizace navrhované změny. Zhotovitel není povinen 
provádět změny do doby, než bude uzavřen písemný dodatek k této Smlouvě. 

3.3 Odstranění nedostatků a/nebo nedodělků a/nebo vad Díla není považováno za změnu. 

3.4 Zhotovitel je oprávněn kdykoliv písemně navrhnout Objednateli (TDS) změnu Díla, která by mohla 
snížit náklady na konstrukci, údržbu a/nebo provoz Díla nebo zvýšit užitek a hodnotu Díla pro 
Objednatele, nebo bude pro Objednatele jinak prospěšná.  

Náležitosti návrhu změny 

3.5 Požaduje-li Objednatel nebo TDS změny Díla formou požadavku adresovaného Zhotoviteli dle 
článku 3.1 této Smlouvy, dodá Zhotovitel TDS bezodkladně poté, jakmile to je možné, nejdéle však 
do deseti (10) pracovních dnů, nebyl-li TDS stanoven s přihlédnutím k náročnosti termín delší: 

3.5.1 vyjádření k souladu navrhované změny s právními předpisy, příslušnými technickými 
normami a standardy; 

3.5.2 popis návrhu změny Díla, a postup při jejím provedení; 

3.5.3 upozornění na případnou nevhodnost provedení změny zejména vzhledem k omezení 
životnosti, jakosti či funkčnosti Díla; 

3.5.4 návrh každé nutné modifikace stávajících částí Stavby a dokumentace; 

3.5.5 návrh na úpravu specifikace ceny, harmonogramu nebo jinou úpravu této Smlouvy. 

Postup při změnách 

3.6 Zhotovitel nesmí provádět žádné změny a/nebo úpravy Díla z vlastního podnětu, dokud není 
taková změna odsouhlasena ze strany Objednatele či TDS. Návrh změny předložený Zhotovitelem 

Objednateli nebo TDS tento bez zbytečného prodlení schválí, odmítne, nebo schválí 
s připomínkami. Schválí-li návrh změny, Smluvní strany mohou uzavřít dodatek k této Smlouvě 
tak, aby došlo k úpravě specifikace ceny, harmonogramu a dalších podmínek Smlouvy. Pokud 

Zhotovitel s připomínkami nesouhlasí, sdělí Objednateli a TDS bezodkladně svůj protinávrh. 

3.7 Zhotovitel je oprávněn změny Díla navrhované Objednatelem nebo TDS odmítnout zejména 
z důvodu její faktické neproveditelnosti, rozporu s právními předpisy nebo závaznými technickými 
normami a standardy nebo pro hrozící vznik škod. Zhotovitel se zavazuje takové námitky zahrnout 

do svého vyjádření k požadované změně dle čl. 3.5 této Smlouvy. 

3.8 Pro ocenění víceprací budou použity jednotkové ceny uvedené v aktualizovaném rozpočtu dle 
článku 6.6 této Smlouvy; pokud aktualizovaný rozpočet neobsahuje příslušnou jednotkovou cenu 
dané vícepráce, bude použita: 

3.8.1 jednotková cena ve výši odpovídající doporučené ceně dle ceníků vydaných ÚRS Praha, 
cenové úrovně aktuální k datu, kdy bylo zasláno příslušnou Smluvní stranou oznámení 
změny; 

3.8.2 pokud ceníky ÚRS neobsahují příslušnou jednotkovou cenu, bude Zhotovitelem navržena 
k odsouhlasení Objednateli jednotková cena ve výši obvyklé v době provádění Díla. 

3.9 Pro ocenění Objednatelem vyžádaných méněprací budou použity jednotkové ceny uvedené 
v aktualizovaném rozpočtu dle článku 6.6 této Smlouvy. 

3.10 Jakákoli změna ceny Díla v důsledku víceprací nebo méněprací je účinná od okamžiku nabytí 
účinnosti příslušného dodatku k této Smlouvě; Zhotovitel se zavazuje uzavřít takový dodatek po 

dosažení dohody, nejpozději však do pěti (5) pracovních dnů ode dne, kdy k tomu bude vyzván 
Objednatelem. 

3.11 Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností platí, že změnové řízení ve smyslu tohoto článku musí vždy 
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být provedeno v souladu s příslušnými právními předpisy, které jsou na takové postupy a změny 
aplikovatelné, tedy zejména s právními předpisy v oblasti zadávání veřejných zakázek (zejm. 

ZZVZ). 

 

IV. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ SMLOUVY 

4.1 Dílo bude prováděno v souladu s časovým harmonogramem prací dle následujícího: 

• zpracování Dokumentace a její předložení Objednateli k odsouhlasení: 90 dnů od 
nabytí účinnosti této Smlouvy 

• zajištění vydání povolení záměru pro Stavbu: nejpozději do 180 dnů od schválení 
Dokumentace Objednatelem 

• realizace veškerých dodávek stavebních prací: nejpozději do 90 dnů od nabytí 
právní moci povolení záměru 

• zajištění kolaudačního rozhodnutí a příslušných povolení k provozování zařízení: 
nejpozději do 90 dnů od předání a převzetí nabíjecí infrastruktury Objednatelem 

(dále jen „Milníky“). 

Dokončené Dílo je takové dílo, které je zhotoveno v souladu s touto Smlouvou (včetně Stavby i 
veškeré dokumentace dle této Smlouvy), přičemž Stavba i všechna dodaná zařízení jsou plně 
funkční, vše lze v plném rozsahu užívat v souladu s nezbytnými veřejnoprávními povoleními pro 

předpokládané účely. Zhotovitel vyzve Objednatele k převzetí Díla bezodkladně po jeho 
dokončení. 

4.2 Smluvní strany si sjednávají, že Zhotovitel vyhotoví podrobný harmonogram plnění, a to v souladu 

s uvedenými Milníky (dále jen „Harmonogram“). Harmonogram bude předán Objednateli do 
2 týdnů od uzavření této Smlouvy. Harmonogram musí být natolik podrobný, aby z něho byla 
patrna každá podstatná činnost a profese. Objednatel se k Harmonogramu může vyjadřovat 

a vyžadovat jeho úpravy, kterými nebudou podstatně dotčeny jednotlivé Milníky.  

4.3 Zhotovitel potvrzuje, že Milníky i další touto Smlouvou sjednané lhůty ohledně plnění Díla jsou 

přiměřené a dostatečné pro řádné splnění jeho povinností vyplývajících ze Smlouvy. Zhotovitel je 

povinen postupovat v souladu s Objednatelem schváleným Harmonogramem, nenastanou-li pro 

odchýlení se od něj závažné objektivní důvody. 

4.4 Zhotovitel se zavazuje pravidelně, minimálně jednou měsíčně, kontrolovat soulad mezi skutečným 
postupem provádění Díla a Harmonogramem. V případě jakéhokoliv prodlení na kterékoliv straně 
nebo vzniku jiných okolností, které budou mít za následek nemožnost dodržení jednotlivých 
Milníků je Zhotovitel povinen ve lhůtě sedmi (7) dnů aktualizovat Harmonogram tak, aby 
odpovídal skutečnosti. Lhůta pro aktualizaci Harmonogramu běží ode dne zjištění nesouladu mezi 
skutečným postupem provádění Díla a Harmonogramem, nebo ode dne doručení písemné výzvy 
Objednatele k aktualizaci Harmonogramu, podle toho, která z událostí nastane dříve.  

4.5 Odsouhlasením aktualizovaného Harmonogramu Objednatelem, není jakkoliv dotčena 
odpovědnost Zhotovitele za případné prodlení, které bylo důvodem aktualizace Harmonogramu 

a které Zhotovitel způsobil nesplněním svých povinností dle schváleného Harmonogramu. 

Zhotovitel však neodpovídá za prodlení způsobená výhradně veřejnoprávními orgány, které 
vydávají rozhodnutí nezbytná pro realizaci a užívání Díla; to neplatí v případě, kdy mají taková 
prodlení původ v nedostatečných podkladech předložených Zhotovitelem. 

4.6 Dřívější plnění Díla je možné pouze po vzájemné dohodě Smluvních stran. Objednatel tak není 
povinen převzít žádnou etapu Díla před příslušným termínem. 
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4.7 V případě, že tato Smlouva nestanoví Zhotoviteli pro splnění nějaké povinnosti konkrétní lhůtu, 
je Zhotovitel povinen takovou povinnost splnit bez zbytečného odkladu v závislosti na tom, 
ke kterému plnění podle této Smlouvy se příslušná povinnost vztahuje. 

4.8 Během jakéhokoliv přerušení provádění Díla nebo jeho části podle této Smlouvy je Zhotovitel 
povinen v přiměřeném rozsahu zajistit ochranu pozastaveného Díla proti zničení, ztrátě nebo 
poškození, jakož i skladování věcí a materiálu opatřených k provedení Díla. Zhotovitel je dále 
povinen provést opatření k zamezení nebo minimalizaci škody, která by pozastavením provádění 
Díla mohla vzniknout (konzervace Díla, opatření před propadnutím lhůt poskytnutých orgány 
státní správy apod.), přičemž o zamýšlených opatřeních je Zhotovitel povinen Objednatele 
předem informovat. 

4.9 Místo dodání veškeré dokumentace je v sídle Objednatele. Všechna tři místa provedení Stavby se 

nacházejí na území města Liberec a jsou blíže specifikována v příloze č. 1 této Smlouvy. V případě 
pochybností Objednatel, resp. TDS upřesní Zhotoviteli konkrétní místo plnění. 

V. ZPŮSOB PLNĚNÍ DÍLA 

5.1 Zhotovitel potvrzuje, že se před uzavřením této Smlouvy řádně a s odbornou péčí seznámil 
s obsahem zadání a že: 

▪ zkontroloval veškeré informace týkající se požadovaného provedení Stavby, přičemž je 

shledal bez rozporů a jakýchkoli požadavků na upřesnění či doplnění; 

▪ převzal Objednatelem předané podklady, přičemž je shledal bez rozporů a jakýchkoli 
požadavků na upřesnění či doplnění; 

▪ navštívil staveniště, prověřil místní podmínky na staveništi a vyhodnotil je jako vyhovující 
v rozsahu předaných informací dle této Smlouvy;  

▪ veškerá svá prohlášení uvedená v této Smlouvě činí při vědomí skutečnosti, že cena Díla 
je sjednána jako pevná v rozsahu zadání; a 

▪ svoji nabídku na plnění Veřejné zakázky zpracoval tak, že nic, co je v ní uvedeno, není 
v rozporu se skutečnostmi uvedenými v zadání. 

5.2 V případě, že Zhotovitel v průběhu realizace Díla zjistí jakékoli chyby, vady, rozpory a/nebo 

neúplné popisy prací a/nebo výkonů, jakož i jiné nedostatky v zadání, které nemohl zjistit 
v případě řádného postupu dle 5.1 této Smlouvy, je povinen o takové skutečnosti bezodkladně 
písemně informovat Objednatele, a před případným použitím jakékoli chybné, vadné nebo 
rozporné části zadání pro provádění Díla vyčkat na vyjádření Objednatele nebo TDS. 

VI. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE 

6.1 Zhotovitel je povinen provést projektovou přípravu a zajistit zpracování dokumentace potřebné 
pro zahájení a průběh výstavby a připravit výstavbu a její průběh tak, aby bylo možné zahájit a 
provést výstavbu zejména v souladu se všemi závaznými právními předpisy a se všemi příslušnými 
povoleními, nevyplývá-li z této Smlouvy jinak. 

6.2 Zhotovitel je povinen v rámci realizace Díla vypracovat kompletní Dokumentaci, kterou se rozumí 
zejména: 

▪ dokumentace pro povolení záměru Stavby; 

▪ dokumentace skutečného provedení Stavby; a 

▪ dokumentace pro potřeby katastrálního úřadu (bude-li tato dokumentace pro řádné 
splnění předmětu této Smlouvy zapotřebí). 

6.3 Součástí povinnosti Zhotovitele vytvořit Dokumentaci dle této Smlouvy je i povinnost obstarat 
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technické podklady, výsledky provozních testů, vzorky materiálů, výrobních dokumentací apod., 
a to na základě vyžádání TDS pro účely učinění rozhodnutí TDS o použití materiálů, prací a dodávek 
jednoznačně nespecifikovaných v zadání nebo materiálů, které navrhne Zhotovitel v dokumentaci 
pro provádění stavby oproti definici v zadání k odůvodněnému nahrazení. Takové rozhodnutí vždy 
bude učiněno v souladu s příslušnými právními předpisy, které jsou na takové postupy a změny 
aplikovatelné. 

Dokumentace pro povolení záměru 

6.4 Dokumentace pro povolení záměru (dále jen „DPZ“) musí obsahovat veškeré náležitosti 
požadované pro dokumentaci pro povolení provádění stavby zejména ve stavebním zákoně a 

příslušných prováděcích předpisech účinných v době zpracování DPZ.  

6.5 DPZ bude obsahovat detailní specifikaci veškerých podmínek výstavby v podrobnostech 
jednoznačně určujících požadavky na způsob provedení a kvalitu výstavby. 

6.6 DPZ musí být zpracována v souladu s podmínkami Veřejné zakázky a této Smlouvy, se zadáním 

Objednatele, s připomínkami a podmínkami příslušných institucí a příslušnými právními předpisy. 
Zhotovitel zpracuje rozpočet v rozsahu DPZ, který v části soupis prací a výkaz výměr bude 
zpracován v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné 
zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s oceněným výkazem 
výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Vyhláška 169/2016“) a jednotlivé položky budou 

vycházet z výchozího ocenění., při respektování podmínek vyplývajících z této Smlouvy. 

Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) 

6.7 V průběhu realizace Stavby se Zhotovitel zavazuje vypracovávat dokumentaci skutečného 
provedení stavby, případně pasport Stavby (dále jen „DSPS“) v úrovni detailu dle příslušných 
právních předpisů účinných v době zpracování dokumentace. Zhotovitel se zavazuje předat 
Objednateli DSPS nejpozději v předávacím řízení po dokončení Díla. 

6.8 Zhotovitel současně jako součást Díla zajistí provedení zaměření skutečného provedení Stavby pro 

zanesení do technické mapy, a to v souřadném systému S-JTSK, výškovém systému Bpv., 3. třídě 
přesnosti, které bude ověřeno oprávněným zeměměřickým inženýrem. Samostatně budou 
zaměřeny vpusti a jejich přípojky. 

Dokumentace pro potřeby katastrálního úřadu 

6.9 Pokud je Stavba nebo některá její součást předmětem zápisu do katastru nemovitostí, Zhotovitel 

současně provede jako součást Díla geodetické zaměření Stavby (geometrický plán) jako podklad 
pro katastr nemovitostí a odevzdá jej Objednateli nejpozději v předávacím řízení po dokončení 
Díla. Geodetické zaměření bude provedeno autorizovaným geodetem a předloženo Objednateli s 

vyznačeným potvrzením místně příslušného katastrálního úřadu ve čtyřech (4) výtiscích 
v tištěném vyhotovení a zároveň v elektronické podobě. 

Akceptace a aktualizace dokumentace 

6.10 Zhotovitel je povinen v případě následných změn řešení Díla výslovně písemně upozornit v rámci 
samostatné části technické zprávy, a to v jedné samostatné kapitole v členění na změny technicky 
nevýznamné a na změny technicky významné. 

6.11 Pro zvýšení právní jistoty Smluvních stran se sjednává, že v případě rozporu mezi obsahem zadání 
a odsouhlasenou dokumentací, jsou považovány za neodsouhlasené takové změny, na které nebyl 
Objednatel (TDS) výslovně upozorněn. Zhotovitel za neschválené odchylky odpovídá a pokud 

Objednatel nesdělí jinak, vyvine Zhotovitel veškeré úsilí, aby takové odchylky odstranil a Stavba 

byla provedena a zkolaudována pro užívání dle zadání. 

6.12 Každá z částí dokumentace se považuje za dokončenou okamžikem akceptace Objednatelem dle 
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následujících pravidel: 

6.12.1 Zhotovitel se zavazuje předložit příslušnou dokumentaci Objednateli (TDS) k akceptaci, 

tj. vyjádření a vydání souhlasu v termínu dle Milníku. Objednatel (TDS) vydá k předložené 
dokumentaci souhlas nebo stanovisko s výhradami.  

6.12.2 Zhotovitel odpovídá za včasnou žádost o získání souhlasného stanoviska Objednatele 

(TDS). Objednatel (TDS)  je odpovědný za přezkoumání předložené dokumentace a včasné 
vydání stanoviska. Objednatel (TDS) souhlas vydá, pokud bude předložená dokumentace 

v souladu se všemi požadavky dle této Smlouvy. 

6.12.3 Zjistí-li Objednatel (TDS), že dokumentace neodpovídá zadání a je nezbytná její úprava, 

informuje o tomto zjištění bezodkladně Zhotovitele. Zhotovitel bezodkladně po obdržení 
takové informace dokumentaci opraví se zohledněním zjištění Objednatele (TDS) dle 

předchozí věty. Uvedené znamená, že pokud Objednatel (TDS) vydá stanovisko k příslušné 
dokumentaci s výhradami, celý předchozí proces dle tohoto článku se opakuje, a to 

i několikrát, do doby, než Objednatel (TDS) vydá stanovisko bez výhrad.  

6.12.4 Hodlá-li Zhotovitel změnit dokumentaci, která již byla předána k odsouhlasení Objednateli 

(TDS), Zhotovitel o tom Objednatele (TDS) neprodleně uvědomí a předá upravenou verzi 
dokumentace Objednateli (TDS) k novému odsouhlasení spolu s upozorněním na tyto 
změny. Lhůta pro odsouhlasení se počítá od předání upravené verze dokumentace. 

6.12.5 Absence připomínek Objednatele (TDS) k dokumentaci ani její odsouhlasení neznamená 
zproštění odpovědnosti Zhotovitele jakožto odborníka v oboru realizace Díla za řádné a 
funkční provedení Díla dle podmínek této Smlouvy. 

6.13 Zhotovitel se zavazuje v průběhu trvání této Smlouvy aktualizovat jakoukoliv část dokumentace v 
souladu s instrukcemi Objednatele (TDS) a/nebo z vlastní iniciativy, vyplyne-li tato potřeba, 
např. z důvodu změn Stavby, aktualizace či změny jiné části dokumentace apod. Jakákoliv 
aktualizace dokumentace musí být předána Objednateli (TDS) k odsouhlasení. Aktualizace 
dokumentace je zahrnuta v ceně Díla s výjimkou těch aktualizací, které jsou přímo vyvolány 
Objednatelem nebo TDS. Bude-li nezbytné v souvislosti s aktualizací Dokumentace dle předchozí 
věty provést změnu této Smlouvy, Smluvní strany budou postupovat v souladu s článkem III. této 
Smlouvy. 

VII. INŽENÝRSKÁ ČINNOST (INŽENÝRING) 

7.1 Součástí činností dle předchozího článku VI. (PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE) je i provádění 
tzv. inženýrských činností souvisejících s veškerou dokumentací. Tyto činnosti jsou zahrnuty 
v nabídkové ceně.   

7.2 Zhotovitel je dále povinen při přípravě, provedení a dokončení Stavby na vlastní nebezpečí 
a náklady: 

▪ obstarat veškerá nezbytná povolení ohledně Stavby a dalších součástí Díla (jestliže již 
nebyla obstarána Objednatelem nebo která Objednatel zajišťuje samostatně); 

▪ zajistit veškeré potřebné průzkumy, měření, zkoušky, posudky, vyjádření a jiné podklady 
potřebné pro řádné zpracování dokumentace; 

▪ zajistit, aby byly splněny všechny podmínky v těchto povoleních stanovené; 

▪ zajistit, aby byla všechna povolení udržována v platnosti a účinnosti po celou dobu, po 
kterou bude třeba pro naplnění účelu této Smlouvy; 

▪ poskytnout Objednateli kopie všech žádostí o povolení a vydaná povolení, včetně jejich 
změn, a to nejpozději do patnácti (15) pracovních dnů ode dne písemné žádosti 
Objednatele. 



 

 

 

 

10 

7.3 Objednatel má právo na náhradu škody v případě, že je řízení u příslušného úřadu prodlužováno 
z důvodu pochybení Zhotovitele, včetně předložení neúplných podkladů či neposkytnutí 
dostatečné součinnosti ze strany Zhotovitele. 

VIII. SPLNĚNÍ A VLASTNICTVÍ DÍLA 

8.1 Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným dokončením a předáním jeho předmětu 
Objednateli, obojí v souladu s ustanoveními této Smlouvy. Zhotovitel splní svou povinnost řádně 
ukončit Dílo tak, že splní řádně veškeré své povinnosti z této Smlouvy, zejm. řádně zhotoví 
předmět Díla podle účinných právních předpisů, technických norem a standardů, a podle 

příslušných ujednání této Smlouvy včetně jejích příloh, a v rozsahu umožňujícím řádné a úplné 
užívání předmětu Díla. Nedílnou součástí řádného provedení Díla je včasné předání veškeré 
dokumentace dle této Smlouvy a všech dokladů souvisejících se Stavbou Objednateli, kterými jsou 
zejména revizní zprávy, atesty, záruční listy a DSPS také v nativním formátu souborů (výkresů) 
DWG. 

8.2 O předání předmětu Díla Objednateli se pořizuje zápis o předání a převzetí Díla podepsaný oběma 
Smluvními stranami (dále jen „Zápis“). Se Zápisem jsou spjaty právní účinky předání Díla pouze 

v tom případě, že obsahuje prohlášení Objednatele, že Dílo přejímá včetně všech potřebných, 
sjednaných a povinných dokladů a bez vad a nedodělků, které by bránily jeho řádnému užívání a 
provozu. V případě dílčích plnění se pořizuje protokol o ukončení etapy nebo části Díla podepsaný 
oběma Smluvními stranami (dále jen „Protokol“). Protokol slouží k odsouhlasení dokončení dané 

etapy nebo části Díla a jako podklad pro vystavení daňového dokladu za dílčí plnění. 

8.3 Dílo, které není řádně dokončeno, dílo s vadami a nedodělky či dílo, ohledně jehož předmětu 
Zhotovitel neodevzdal Objednateli sjednané i povinné doklady a dokumentaci, není Objednatel 
povinen převzít. 

8.4 K sepsání Zápisu a předání Díla vyzve Zhotovitel Objednatele nejpozději týden předem.  

8.5 Vlastníkem zhotoveného Díla dle této Smlouvy je Objednatel. 

8.6 Vlastnické právo k věcem určeným pro Dílo nabývá Objednatel okamžikem jejich zabudování do 
Stavby, resp. i okamžikem jejich montáže na Stavbu, použitím pro účel údržby, opravy nebo 
úpravy. Zhotovitel se zavazuje sjednat v poddodavatelském systému vlastnický režim, který není 
v kolizi s vlastnickým režimem podle této Smlouvy. 

8.7 Zhotovitel vykonává po dobu od přechodu vlastnického práva podle předchozího článku do 

předání a převzetí plnění nad takto vzniklým vlastnictvím Objednatele správu. Výkon správy končí 
okamžikem řádného předání a převzetí Díla podle této Smlouvy Objednatelem. Odměna pro 
Zhotovitele coby správce podle § 1402 odst. 1 Občanského zákoníku je zahrnuta v ceně Díla. 

8.8 Nebezpečí škody na věcech předaných Zhotoviteli (včetně Stavby) nese Zhotovitel. Předáním a 
převzetím předmětu Díla přechází nebezpečí škody ohledně Díla na Objednatele. Na Zhotovitele 

nepřechází nebezpečí nahodilé škody na věci, jež je předmětem údržby, opravy nebo úpravy, ani 
vlastnické právo k ní. 

IX. CENA DÍLA 

9.1  Cena za celé řádně provedené a předané Dílo dle této Smlouvy je stanovena pevnou částkou podle 

§ 2620 odst. 1 Občanského zákoníku. Za zhotovení Díla dle této Smlouvy zaplatí Objednatel 

Zhotoviteli sjednanou a pevnou cenu v následující výši: 

Celková cena v Kč bez DPH Výše DPH v Kč (v zákonné 
výši) 

Celková cena v Kč včetně DPH 
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138 900 000,- Kč 29 169 000,- Kč 168 069 000,- Kč 

9.2 Cena Díla uvedená v článku 9.1 shora je stanovena jako cena nejvýše přípustná, a to dle cenové 
nabídky Zhotovitele v rámci Veřejné zakázky. Cena je určena za kompletní splnění Veřejné zakázky 

a platí po celou dobu platnosti této Smlouvy. Cenu Díla v průběhu realizace je možné změnit pouze 

v souladu s touto Smlouvou (zejm. jejím článkem III.), a dále v případě, že dojde v průběhu 
realizace ke změnám daňových předpisů upravujících výši aplikovatelné DPH.  

9.3 Cena Díla uvedená v článku 9.1 shora obsahuje ocenění všech plnění a nákladů Zhotovitele 

nutných k řádnému a úplnému splnění Veřejné zakázky, tj. zahrnuje ocenění veškerých činností, 
dodávek a souvisejících výkonů nutných k naplnění účelu a cíle Smlouvy (tj. provedení Díla) dle 

předmětné Veřejné zakázky, tj. i ocenění činností, dodávek a souvisejících výkonů, které nejsou 
ve výchozích dokumentech předaných Objednatelem a ve Smlouvě (ale ani v nabídce Zhotovitele) 
výslovně uvedeny, ani z nich zjevně nevyplývají, ale jejichž vynaložení musí Zhotovitel z titulu své 
odbornosti předpokládat, a to i na základě zkušeností s prováděním podobných děl. Zhotovitel 

není oprávněn požadovat změnu ceny Díla vzhledem k vývoji ekonomických ukazatelů, včetně cen 

v ekonomice či měnových kurzů; smluvní strany však mohou sjednat v případě neočekávaných 
podstatných změn relevantních ekonomických ukazatelů dodatek této Smlouvy.  

9.4 Rozpočet Díla vždy musí respektovat následující pravidla: 

a) Součet všech položek bude vždy odpovídat ceně Díla uvedené v článku 9.1 této Smlouvy. 

b) Jednotkové ceny položek se nebudou výrazně odlišovat od běžných jednotkových cen za 

obdobná plnění běžně dostupná na trhu. 

c) Cena veškerých sjednaných licencí, stejně jako všech licencí potřebných k řádnému 
užívání Díla dle této Smlouvy, je zahrnuta v ceně Díla a Zhotoviteli tak nenáleží za licence 
žádná další odměna. 

9.5 Pokud Zhotovitel provede jakékoli vícepráce bez předchozí dohody s Objednatelem, není z tohoto 

titulu oprávněn požadovat změnu sjednané ceny Díla.  

9.6 Celková cena Díla bude ponížena o služby, práce a dodávky, které nebudou oproti výchozímu 

zadání na základě pokynu Objednatele nebo s jeho souhlasem provedeny či provedeny být nemají 
(méněpráce). 

 

X. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

10.1 Objednatel neposkytuje zálohy. 

10.2 Zhotoviteli vzniká nárok na úhradu části sjednané odměny (za skutečně provedená plnění 
v částkách dle rozpočtu) po splnění jednotlivých Milníků. Tyto dílčí odměny za část Díla odpovídají 
zejména hodnotě provedených přípravných prací, tzn. projektové přípravě, včetně zpracování 
dokumentace a řízení projektu v rámci projektové přípravy a inženýrské činnosti, včetně 
případných licencí dle této Smlouvy. 

10.3 Cena Díla bude Objednatelem zaplacena na základě písemných faktur, které budou vystaveny 

Zhotovitelem v souladu s touto Smlouvou („faktura“ nebo „daňový doklad“). 

10.4 V případě, že fakturované plnění dle platných právních předpisů podléhá režimu přenesení 
daňové povinnosti (v současnosti např. stavební nebo montážní práce, které odpovídají kódům 41 
až 43 klasifikace produkce CZ-CPA ve znění platném k 1. lednu 2015), použije Zhotovitel režim 
přenesení daňové povinnosti. V takovém případě je výši DPH povinen doplnit a přiznat Objednatel 
jako plátce DPH, pro kterého bylo zdanitelné plnění podle této Smlouvy uskutečněno. 
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10.5 Lhůta splatnosti fakturovaných částek je stanovena na třicet (30) dnů od doručení faktury 
Objednateli. Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka 
odepsána z účtu Objednatele. Zhotovitel se zavazuje odeslat daňový doklad Objednateli 

nejpozději následující pracovní den po jeho vystavení.  

10.6 Poslední faktura bude vystavena po provedení Díla jako konečná, kterou bude vypořádána 
kompletní cena Díla dle této Smlouvy. 

10.7 Všechny faktury musí splňovat náležitosti řádného daňového dokladu požadované zákonem 
o DPH, současně vždy musí obsahovat alespoň následující údaje: označení Smluvních stran a jejich 
adresy, IČO, DIČ, údaj o tom, že vystavovatel faktury je zapsán v obchodním rejstříku včetně 
spisové značky, označení této Smlouvy, označení plnění, za nějž je fakturováno, číslo faktury, den 
vystavení a lhůta splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, 
fakturovanou částku, razítko a podpis oprávněné osoby. V případě, že bude na Dílo nebo jeho část 
poskytnuta dotace, připojí Zhotovitel na faktury ohledně plnění, jež jsou kryta dotací, také 
registrační číslo příslušného dotačního projektu, které sdělí Objednatel. 

10.8 Nebude-li faktura obsahovat stanovené náležitosti nebo přílohy, nebo v ní nebudou správně 
uvedené údaje dle této Smlouvy, je Objednatel oprávněn ji vrátit zpět Zhotoviteli. V takovém 
případě se Objednatel nedostane do prodlení s úhradou dané faktury, nová lhůta splatnosti počne 
běžet doručením opravené faktury. 

10.9 Veškeré platby se provádějí bezhotovostně, a to v českých korunách a na účet druhé Smluvní 
strany uvedený na faktuře. 

10.10 V případě prodlení kterékoliv Smluvní strany se zaplacením peněžité částky dle této Smlouvy 
vzniká oprávněné straně nárok na úrok z prodlení v zákonné výši z dlužné částky za každý i 
započatý den prodlení. Tím není dotčen nárok na náhradu vzniklé škody. Smluvní strany se 
dohodly, že v případě, že je Objednatel v prodlení s úhradou svých splatných závazků dle této 
Smlouvy, přičemž uvedené pochybení nenapraví ani v dodatečné lhůtě šedesáti (30) dnů od 
doručení výzvy Zhotovitele k nápravě, je Zhotovitel oprávněn po uplynutí uvedené dodatečné 
lhůty zastavit práce na provádění Díla do doby, kdy bude příslušná dlužná částka Objednatelem 

uhrazena. Toto právo vzniká Zhotoviteli však pouze v případě, že dlužná částka převyšuje          
1 000 000 Kč bez DPH. 

10.11 Zhotovitel prohlašuje, že jak bankovní účet uvedený v této Smlouvě, tak i účty na vystavených 
fakturách jsou používány pro jeho ekonomickou činnost a jsou vedeny poskytovatelem platebních 
služeb v tuzemsku. Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účty dle předchozí věty jsou registrovány 

u správce daně podle § 96 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění (dále jen „zákon 

o DPH“), přičemž změnu této skutečnosti se Zhotovitel zavazuje Objednateli bezodkladně oznámit 
včetně účtu. V případě zjištěných nesrovnalostí či při vrácení platby jako neuskutečněné je 

Objednatel oprávněn uhradit fakturovanou částku na účet Zhotovitele zveřejněný způsobem 
umožňujícím dálkový přístup dle § 96 odst. 2 zákona o DPH, aniž by se tím dostal do prodlení. 
Objednateli Zhotoviteli písemně sdělí identifikaci konkrétní platby a číslo účtu, na který byla 
zaslána. 

10.12 Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu plnění této Smlouvy, 
jestliže Zhotovitel neplní kterýkoliv termín (lhůtu) v této Smlouvě stanovený (stanovenou).  

10.13 Rozhodne-li příslušný správce daně o Zhotoviteli, že je nespolehlivý plátce podle § 106a zákona 
o DPH, má Objednatel právo neplatit Zhotoviteli DPH, k jejíž úhradě by jinak, podle této Smlouvy, 
byl povinen. Pokud Objednatel nebude hradit Zhotoviteli DPH podle tohoto článku, nepovažuje se 
takové jednání Objednatele za prodlení s plněním svých závazků vůči Zhotoviteli podle této 
Smlouvy. Objednatel si současné vyhrazuje, že sám odvede správci daně částku, odpovídající 
nezaplacené DPH Zhotoviteli, a to i v případě, že v době úhrady za zdanitelné plnění správce daně 
již rozhodl o Zhotoviteli, podle § 106ac zákona o DPH, že není nespolehlivý plátce. 
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10.14 V případě, že Objednatel uhradí za Zhotovitele DPH podle článku 10.13 výše, vzniká Objednateli 
vůči Zhotoviteli v této výši pohledávka a Zhotovitel s Objednatelem tímto společně prohlašují, že 
započítávají částku odpovídající této pohledávce proti částce odpovídající Zhotoviteli neuhrazené 
DPH Objednatelem. Započtení nastává okamžikem provedení úhrady nezaplacené DPH správci 
daně. 

10.15 Objednatel má právo podmínit úhradu kterékoliv platby odstraněním zjištěných vad a nedodělků 
dosavadního plnění Zhotovitele, a to i po vystavení příslušné faktury, jejíž splatnost je tímto 
pozastavena. 

10.16  Zhotovitel se zavazuje, že veškeré své peněžité oprávněné závazky vůči svým poddodavatelům 
využitým při plnění této Smlouvy uhradí řádně a včas. Tím není dotčeno právo Zhotovitele uplatnit 

sjednané sankce v případě, že poddodavatelé neplní řádně a včas. V případě, že poddodavatel 

bude mít vůči Zhotoviteli pohledávku za prokazatelně poskytnuté plnění, které bylo zahrnuto ve 
fakturaci Zhotovitele dle této Smlouvy, s jejíž úhradou je Zhotovitel v prodlení o více než třiceti 
(30) dnů a současně ji nesplnil ani přes předchozí písemné upozornění v dodatečné lhůtě nejméně 
sedm (7) dnů, pak je Objednatel oprávněn uhradit takové dlužné plnění přímo poddodavateli a 

současně o danou částku ponížit částku uhrazenou Zadavateli dle následující faktury. Přímá 
úhrada pohledávky nezakládá mezi Objednatelem a poddodavatelem samostatný smluvní vztah, 

Objednatel je oprávněn proti oprávněnosti pohledávky poddodavatele uplatnit stejné námitky 
jako Zhotovitel. 

10.17 Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby ve prospěch Zhotovitele, pokud je 
Zhotovitel v prodlení s plněním jakéhokoliv závazku vůči Objednateli podle této Smlouvy a tuto 

svou povinnost nesplnil ani v dodatečné lhůtě dle písemného upozornění ze strany Objednatele. 

XI. STAVENIŠTĚ A STAVEBNÍ DENÍK 

11.1 Objednatel předá staveniště formou písemného protokolu podepsaného oběma Smluvními 
stranami. Při převzetí staveniště si Smluvní strany vzájemně oznámí jména osob pověřených 
jednáním a stykem s pracovníky druhé Smluvní strany s vymezením funkcí a pravomocí. 

11.2 Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za předané staveniště a v rámci plnění Díla se 
zavazuje udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek a čistotu, zajišťovat denní úklid, 
odstraňovat vzniklé odpady, a to v souladu s platnými a účinnými obecně závaznými právními 
předpisy České republiky.  

11.3 Zhotovitel je dále povinen dodržovat veškeré platné a účinné obecně závazné právní předpisy a 

předpisy technické, které se týkají zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti 
technických zařízení, požární ochrany apod. v rámci České republiky. 

11.4 Protokol o odevzdání a převzetí staveniště obsahuje podle potřeby a účelu Díla zejména: 

11.4.1 všechny známé skutečnosti, jež jsou významné z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi; 

11.4.2 uvedení odpovědných osob Zhotovitele pro účel nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a 
případnou konkretizaci jejich pravomocí a odpovědnosti; 

11.4.3 vymezení prostoru staveniště včetně určení přístupových cest, vstupů na staveniště, 
stavbu apod.; 

11.4.4 určení prostoru pro odstavení strojů a uložení zařízení, použitých při provádění stavebních 
prací. 

11.5 Zhotovitel vede o prováděných stavebních pracích stavební deník s denními záznamy o postupu 
Stavby, který bude splňovat veškeré náležitosti úředního dokladu a bude uložen tak, aby byl 
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přístupný oběma stranám této Smlouvy a případně kontrolním orgánům. Podrobnosti vedení 
stavebního deníku a zápisů do něj jsou uvedeny v příslušných právních předpisech. 

11.6 Zhotovitel je povinen zajistit, aby údaje ve stavebním deníku byly vždy aktuální. Denní záznamy 
čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce. Ve stavebním deníku nesmí být 
vynechána prázdná místa. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro 

plnění Smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a o překážkách, které brání jejich 
plynulému postupu. Objednatel je povinen sledovat obsah zápisů ve stavebním deníku 
a k zápisům připojovat svá stanoviska. 

11.7 Povinnost vést stavební deník začíná dnem předání a převzetí první části staveniště a končí 
Zhotoviteli dnem odstranění poslední vady nebo provedením posledního nedodělku dle zápisu 
o předání a převzetí. Originál stavebního deníku bude předán Objednateli. Zhotovitel zřetelně 
označí záznamy, které se vztahují k případnými vícepracím a méněpracím. 

11.8 Mimo stavbyvedoucího může provádět potřebné záznamy ve stavebním deníku: 

11.8.1 TDS; 

11.8.2 pracovník projektanta, pověřený výkonem autorského dohledu; 

11.8.3 orgány státního stavebního dohledu; 

11.8.4 příslušné orgány státní správy; 

11.8.5 zmocnění zástupci Objednatele a Zhotovitele. 

11.9 Jestliže Objednatel nebo Zhotovitel nesouhlasí se zápisem druhé Smluvní strany ve stavebním 
deníku, vyjádří do třech pracovních dnů po seznámení se s takovým zápisem své námitky. 

V případě zápisu, ke kterému je třeba vyjádření Objednatele (TDS) je Zhotovitel povinen zasílat 
průpis příslušné části stavebního deníku v den provedení zápisu oprávněnému zástupci 
Objednatele (TDS). 

11.10 Originál stavebního deníku předá Zhotovitel Objednateli nejpozději při předání Díla. Objednatel 

jej archivuje po dobu deseti let od vydání kolaudačního souhlasu. Zhotovitel je oprávněn ponechat 
si pro své potřeby průpis stavebního deníku. 

11.11 Vzájemně odsouhlasené zápisy ve stavebním deníku ohledně změn Stavby nelze považovat za 
změny či dodatky Smlouvy, ale pouze jako dohodu Smluvních stran, která je podkladem pro 

uzavření dodatku této Smlouvy. 

11.12 Žádný zápis do stavebního deníku není způsobilý zvýšit cenu Díla dle této Smlouvy. 

11.13 Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště nejpozději do pěti (5) kalendářních dnů od 
protokolárního převzetí Díla Objednatelem. Za vyklizené se považuje staveniště zbavené všech 
odpadů a nečistot a uvedené do stavu předpokládaného projektovou dokumentací a dohodou 

stran, jinak do stavu původního. Při nedodržení tohoto termínu se Zhotovitel zavazuje uhradit 
Objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. V případě prodlení Zhotovitele se 
splněním povinnosti dle tohoto článku je Objednatel oprávněn zajistit vyklizení a vyčištění 
staveniště na náklady Zhotovitele prostřednictvím jiné odborně způsobilé osoby. 

XII. PROVÁDĚNÍ DÍLA 

12.1 Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně způsobilé a řádně 
proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zhotovitel se zavazuje zajistit 
vlastní dozor nad bezpečností práce a výkon předepsané kontroly na pracovišti v souladu 

s právními předpisy. 

12.2  Zhotovitel bude při zpracování Díla používat zařízení Objednatele (přípojky energií aj.) pouze po 

předchozím souhlasu oprávněného zástupce Objednatele. 
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12.3 Zhotovitel je povinen zajistit při provádění prací k realizaci Díla dle této Smlouvy odborně 
způsobilého stavbyvedoucího. Stavbyvedoucí Zhotovitele zabezpečuje zejména tyto činnosti: 

12.3.1 řídí a odpovídá za komplexní realizaci prací Zhotovitele a jeho poddodavatelů; 

12.3.2 vystavuje faktury za provedené práce, včetně příslušných dokladů; 

12.3.3 provádí předávání stavebních prací, projektů a Díla Objednateli; 

12.3.4 projednává změny projektu, materiálů a dodávek; 

12.3.5 projednává změny množství a cen realizovaných prací a dodávek materiálu; 

12.3.6 vede stavební deník a deník víceprací – méněprací; 

12.3.7 zastupuje Zhotovitele při jednáních ve věci Stavby.  

12.4 TDS zabezpečuje zejména tyto činnosti (krom činností uvedených v článku XX. dále): 

12.4.1 průběžně sleduje, zda jsou práce prováděny podle Smlouvy, technických norem a 
jiných předpisů; 

12.4.2 přebírá dodávky stavebních prací a případně celé Dílo podle této Smlouvy a potvrzuje 

soupisy provedených prací a zjišťovací protokoly; 

12.4.3 je zmocněn projednávat drobné změny dokumentace, materiálu a vícepráce, které 
musí následně písemně předložit k odsouhlasení Objednateli; 

12.4.4 je oprávněn dát pracovníkům Zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný 
orgán Zhotovitele není dosažitelný a je-li ohroženo zdraví pracovníků nebo hrozí vznik 
hmotné škody. Není však oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti Zhotovitele; 

12.4.5 pravidelně kontroluje a svým podpisem potvrzuje stavební deník. 

12.5 TDS u této Stavby nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená. 

12.6 V průběhu provádění Díla se budou konat kontrolní dny, které bude svolávat a řídit TDS 

či Objednatel a jichž se bude účastnit stavbyvedoucí, případně další zástupce Zhotovitele dle 
požadavku Objednatele. Za Objednatele i Zhotovitele jsou povinni se účastnit kontrolních dnů 
zástupci, kteří jsou oprávněni rozhodovat ve věcech realizačních a technických při provádění Díla. 
Neodůvodněná neúčast osob za Zhotovitele, jejichž účast byla na kontrolním dni povinná nebo 
vyžadovaná, se považuje za porušení povinnosti Zhotovitele poskytovat řádnou součinnost. 

12.7 Nebude-li Smluvními stranami dohodnuto jinak, kontrolní dny budou svolávány pravidelně, 
zpravidla jednou za týden nebo dle potřeby. Kontrolní dny se budou konat na staveništi. 
Objednatel i Zhotovitel jsou v odůvodněných případech oprávněni svolat mimořádný kontrolní 
den.  

12.8 Z kontrolních dnů bude pořízen písemný zápis. Závěry uskutečněné na kontrolních dnech jsou pro 
obě Smluvní strany závazné, nemohou však měnit jednotlivá ustanovení této Smlouvy, mohou 
však sloužit jako podklad pro písemný dodatek k této Smlouvě. Na základě požadavku Objednatele 
učiněného nejméně tři (3) dny před konáním kontrolního dne je Zhotovitel povinen při kontrolním 
dni předložit písemnou zprávu o postupu prací v rozsahu určeném Objednatelem. 

12.9 Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu se považuje 
za neplnění povinností Zhotovitele podle této Smlouvy a za její podstatné porušení. 

12.10 Objednatel je povinen zajistit na své náklady činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci („BOZP“) ve smyslu § 14 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti 
a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon 
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o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů 
(„zákon č. 309/2006 Sb.“), a v souladu s platnými a účinnými obecně závaznými právními předpisy 
České republiky. 

12.11 Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP plnou součinnost ve smyslu zákona 
č. 309/2006 Sb. a jeho prováděcích předpisů. Zejména se jedná o: 

a) umožnění pohybu koordinátorovi BOZP po staveništi; 

b) dodržování pokynů koordinátora BOZP na poli bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
a zajištění jejich dodržování všemi zaměstnanci Zhotovitele a smluvními poddodavateli; 

c) přizpůsobení organizace výstavby, technologických a pracovních postupů požadavkům na 
poli bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pokud k tomu byl Zhotovitel koordinátorem 
BOZP vyzván; 

d) řízení se plánem BOZP, pokud byl Zhotoviteli předložen; 

e) včasné a řádné informování koordinátora BOZP o harmonogramu a organizaci stavebních 
prací a jeho změnách; 

f) včasné a řádné seznámení koordinátora BOZP s technologickými a pracovními postupy, 
které budou při realizaci Díla použity a o jejich změnách během realizace Díla; 

g) včasné a řádné informování koordinátora BOZP o počtu pracovníků Zhotovitele, 
poddodavatelích a jejich pracovníků, kteří se budou na zhotovení Díla podílet, 
a o změnách těchto pracovníků; 

h) řádné a v dostatečném předstihu poskytnuté informování koordinátora BOZP o zahájení 
prací a činností vystavujících fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození 
zdraví podle zákona č. 309/2006 Sb. a jeho provádějících předpisů, pokud tyto práce 
nebyly součástí této Smlouvy a plánu BOZP. 

12.12 Dílo bude provedeno pod osobním vedením Zhotovitele. Zhotovitel je oprávněn pověřit 
prováděním určité části Díla poddodavatele, avšak pouze na základě předchozího písemného 
souhlasu Objednatele. To neplatí o poddodavatelích, jejichž seznam tvoří přílohu této Smlouvy. 
V této příloze jsou uvedeni poddodavatelé, které Zhotovitel uvedl ve své nabídce do Veřejné 
zakázky. 

12.13 Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí něhož prokázal část splnění kvalifikace 
v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku, jen z vážných důvodů a s předchozím písemným 
souhlasem Objednatele, přičemž nový poddodavatel musí disponovat kvalifikací ve stejném 

či větším rozsahu, který původní poddodavatel prokázal za Zhotovitele.  

12.14 V případě porušení povinnosti dle předchozích článků 12.12 a 12.13 je Zhotovitel povinen zaplatit 

Objednateli smluvní pokutu ve výši
část plnění Díla poddodavatel Zhotovitele neodsouhlasený Objednatelem. 

12.15 Při využití poddodavatelů při provádění Díla je Zhotovitel odpovědný Objednateli za jakoukoli část 
Díla dle svých povinností vyplývajících z této Smlouvy, jako kdyby je plnil sám. 

12.16 Smluvní strany ujednaly, že v rámci Díla Zhotovitel splní tyto požadavky Objednatele: 

12.16.1 likvidaci odpadu vzniklého při realizaci stavby si Zhotovitel zajišťuje sám s tím, že 
Zhotovitel zajistí také roztřídění odpadu dle pravidel příslušných právních předpisů, 

zejména zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění; 
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12.16.2 pro provádění Díla Zhotovitel použije pouze výrobky a materiály, které splňují požadavky 
§ 153 stavebního zákona. Splnění této povinnosti prokáže Zhotovitel Objednateli 

předáním příslušných platných dokladů (atestů/certifikátů atp.) před předáním 
předmětu Díla; 

12.16.3 pro provádění Díla Zhotovitel použije pouze takové výrobky, které svým provedením 
zaručují bezpečnost při realizaci a užívání a splňují požadavky zákona č. 22/1997 Sb., 
o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů (tzv. prokazování 
shody s požadavky norem a dalších příslušných předpisů). Splnění této povinnosti 
prokáže Zhotovitel Objednateli před předáním předmětu Díla, a to doklady o prokázání 
shody zejm. od jednotlivých dodavatelů technických zařízení; 

12.16.4 veškeré instalace Zhotovitel provede podle účinných závazných předpisů a norem ČSN;  

12.16.5 před zahájením prací Zhotovitel všechny pracovníky prokazatelně seznámí 
s bezpečnostními předpisy (zejm. o bezpečnosti práce a požární ochraně), s povinností 
tyto předpisy dodržovat a používat ochranné prostředky. Prováděním prací smí být 
pověřováni jen pracovníci, kteří jsou pro dané práce vyučeni nebo zaškoleni; 

12.16.6 Zhotovitel v souladu s touto Smlouvou na vlastní náklad vypracuje potřebnou 
dodavatelskou projektovou dokumentaci (dílenské výkresy, technologické postupy 
montážních prací apod.) a provede v případě potřeby doplňující průzkumné práce. 
Dílenská dokumentace a vzorky materiálů budou před zahájením výroby předloženy 
k odsouhlasení Objednateli. Odsouhlasená dokumentace bude Objednateli předána 
také v nativním formátu souborů (výkresů) DWG; 

12.16.7 po dobu provádění prací je Zhotovitel povinen dodržovat veškeré hygienické, požární 
a bezpečnostní předpisy např. požadavky na limitovanou hlučnost a prašnost apod.; a  

12.16.8 všechny povrchy, konstrukce, venkovní plochy apod. poškozené v důsledku provádění 
Díla budou před předáním předmětu Díla Objednateli uvedeny Zhotovitelem do 
původního stavu, resp. do stavu předpokládaného touto Smlouvou a schválenou 
projektovou dokumentací po dokončení Díla, v případě zničení budou Zhotovitelem 
nahrazeny novými. 

12.17 Smluvní strany jsou povinny vyvíjet veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci 
Smlouvy a předmětu Díla, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde 
to není výslovně uloženo v jednotlivých ustanoveních této Smlouvy. Především jsou Smluvní 
strany povinny vyvinout součinnost v rámci Smlouvou upravených postupů a vyvinout potřebné 
úsilí, které lze na nich v souladu s pravidly poctivého obchodního styku požadovat, k řádnému 
splnění jejich smluvních povinností. To se týká i připravenosti k poskytování konzultací vzájemně 
Smluvními stranami k tomu, aby pro činnost obou Smluvních stran byly k dispozici včasné, úplné 
a pravdivé informace. Zhotovitel je rovněž povinen poskytovat součinnost a prostřednictvím 
Objednatele koordinovat svůj postup s případnými externími dodavateli Objednatele, kteří budou 
zajišťovat případná další plnění související s předmětem Díla (zejm. dodávky technologií či dalšího 
vybavení). 

12.18  V rámci součinnosti Smluvních stran při naplňování předmětu Smlouvy sjednaly Smluvní strany 
tyto lhůty: 

12.18.1 3 pracovní dny – pro kontroly zakrývaných částí Díla a reakce na události v průběhu 
provádění Díla; 

12.18.2 3 pracovní dny – pro předávání zjišťovacích protokolů, dožádaných stanovisek 
a podkladů, odsouhlasení plnění a navrhovaných řešení. 

12.19 Stanovené lhůty počínají běžet vždy následující pracovní den poté, kdy byla druhé Smluvní straně 
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doručena písemná výzva (oznámení) o rozhodné skutečnosti. Je-li druhá Smluvní strana ve 
stanovené lhůtě nečinná, má se zato, že nemá námitky proti zakrytí nebo jiné výzvě ohledně 
uvedené skutečnosti. 

12.20 Zjistí-li Zhotovitel při provádění Díla skryté překážky bránící řádnému provádění Díla, je povinen 
tuto skutečnost bez odkladu oznámit Objednateli a navrhnout další postup. 

12.21 Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit Objednatele na nevhodnost realizace vyžadovaných 
prací a v případě, že tak neučiní, nese Zhotovitel jako osoba přihlášená k odbornému výkonu ve 
smyslu ustanovení § 5 Občanského zákoníku veškeré náklady spojené s odstraněním vady Díla. 

12.22 Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám v důsledku 
opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících z platných a účinných obecně 
závazných právních předpisů České republiky, technických nebo jiných norem či případně z této 
Smlouvy, je Zhotovitel povinen nejpozději do deseti (10) dnů od oznámení rozsahu a charakteru 

škod tuto škodu odstranit a není-li to možné, škodu finančně nahradit. 

 

XIII. PŘEVZETÍ DÍLA 

13.1 Objednatel převezme od Zhotovitele dokončené Dílo, popř. jeho ucelenou část, na které se 
Smluvní strany dohodnou. Zhotovitel dosáhne dokončení Díla v den úspěšného ukončení 
přejímacího řízení, o němž bude Objednatelem pořízen Protokol o předání a převzetí díla, 
podepsaný oprávněnými zástupci Smluvních stran. 

13.2 Dílo se považuje za dokončené, nemá-li v době předání žádné vady zjistitelné při vynaložení 
odborné péče. Objednatel je oprávněn odmítnout převzít Dílo i pro drobné vady a nedodělky ve 
smyslu § 2628 Občanského zákoníku. Pokud se Objednatel přesto rozhodne převzít Dílo s vadami 

nebránícími užívání a provozování Díla, bude předávací Zápis či Protokol obsahovat soupis 

zjištěných vad Díla a lhůty pro odstranění těchto vad a Zhotovitel je povinen zjištěné vady 
nejpozději v těchto termínech odstranit. 

13.3 Zhotovitel předá Objednateli nejpozději v rámci přejímacího řízení DSPS a další doklady dle těchto 
smluvních podmínek. Předávaná dokumentace a doklady budou předem předloženy ke kontrole 
Objednateli /TDS a to minimálně pět (5) pracovních dnů před termínem pro předání Díla. 

Zhotovitel takto předá zejména: 

a) DSPS; 

b) Geodetické zaměření (geometrický plán Stavby); 

c) Doklad o vytýčení stavby; 

d) Stavební deník; 

e) Protokoly o provedení zkoušek v průběhu stavby (zkoušky vodotěsnosti, kamerové 
prohlídky, zkoušky hutnění, zkoušky průchodnosti apod.); 

f) Atesty materiálů, prohlášení o shodě; 

g) Zápisy a výsledky o individuálním vyzkoušení smontovaných zařízení; 

h) Zápisy o provedeném dílčím komplexním vyzkoušení a celkovém komplexním vyzkoušení; 

i) Zápisy a výsledky všech provedených provozních zkoušek; 

j) Seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody 
k obsluze a údržbě, seznam servisních organizací pro jednotlivá zařízení – vše v českém 
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jazyce; 

k) Soupis provedených změn oproti schválené dokumentaci; 

l) Doklady o likvidaci odpadů dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění; 

m) Doklady o příp. provedení archeologického dohledu; 

n) Fotodokumentaci z průběhu stavby; 

o) Povolení záměru Stavby a kolaudační rozhodnutí pro Stavbu včetně vyznačení doložek o 
nebytí právní moci, zprávu o splnění podmínek povolení záměru, nevyplývá-li jejich 

splnění z kolaudačního rozhodnutí 

XIV. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 

14.1 Zhotovitel poskytuje na hmotné části Díla dle této Smlouvy záruku za jakost. V rámci této záruky 
se Zhotovitel zavazuje, že Dílo jakož i jednotlivé části budou po celou dobu trvání záruční doby 
způsobilé pro použití k účelu stanovenému touto Smlouvou, že si Dílo v záruční době při obvyklém 
použití zachová své vlastnosti, funkce a výkonnost dle této Smlouvy a nebude mít vady. 

14.2 Záruční doba je sjednána pro stavební a montážní práce a pro stavební materiály na dobu šedesáti 
(60) měsíců a počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí příslušné části Díla dle této 
Smlouvy. Záruka se vztahuje na vady Díla, které se vyskytnou u Díla během záruční doby 
s výjimkou vad, u nichž Zhotovitel prokáže, že jejich vznik zavinil Objednatel. Je-li záruční doba 
závislá na pravidelných servisních prohlídkách, zavazuje se Objednatel umožnit Zhotoviteli jejich 

provedení. 

14.3 U dodávek technologie se poskytuje záruka na dobu dvaceti čtyř (24) měsíců. 

14.4 Zhotovitel se zaručuje, že projektová dokumentace, a dále i jakýkoliv dokument vytvořený stranou 
Zhotovitele na základě této Smlouvy, bude prosté vad po dobu alespoň deseti (10) let, přičemž 
tato doba začíná plynout dnem následujícím po schválení dokumentace či po převzetí jakéhokoliv 
jiného dokumentu vytvořeného na základě této Smlouvy, ze strany TDS či Objednatele. 

14.5 Není-li v této Smlouvě nebo v souladu s touto Smlouvou stanoveno jinak: 

14.5.1 Zhotovitel zahájí řešení odstranění vady kategorie A, tj. vady, která zcela nebo 
podstatným způsobem znemožňuje užívání Díla, do dvanácti (12) hodin po jejím 
nahlášení, s tím, že vadu do čtyřiceti osmi (48) hodin od jejího nahlášení odstraní 
nebo poskytne akceptovatelné náhradní řešení; 

14.5.2 Zhotovitel zahájí řešení odstranění vady kategorie B, tj. vady, která nebrání 
užívání Díla, ale omezuje jeho provoz, maximálně do čtyřiceti osmi (48) hodin od 
jejího nahlášení s tím, že vadu do pěti (5) dnů od jejího nahlášení odstraní nebo 
poskytne akceptovatelné náhradní řešení; 

14.5.3 Zhotovitel zahájí řešení odstranění vady kategorie C, tj. vady, která není vadou 
kategorie A ani B, maximálně do pěti (5) dnů od jejího nahlášení s tím, že termín 
odstranění vady nepřekročí dobu dvaceti (20) dnů od jejího nahlášení, 
nedohodnou-li se Smluvní strany písemně jinak. 

14.6 Kategorizaci vad uvádí Objednatel při jejím nahlášení, v případě rozporů závazně posoudí povahu 
vady nestranná odborně znalá třetí osoba vybraná Smluvními stranami. Objednatel je oprávněn 
lhůty k odstranění vad Díla dle předchozího odstavce prodloužit, a to zejména s ohledem na 

technickou povahu vady a objektivní možnost jejího odstranění (např. z hlediska okamžité 
dostupnosti náhradních materiálů apod.). 

14.7 Neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady ve lhůtě stanovené v odstavci 14.5 této Smlouvy, nebo 
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oznámí před jejím uplynutím, že vady neodstraní, Objednatel může u Zhotovitele uplatnit 
přiměřenou slevu ze sjednané ceny Díla, nebo zadat provedení oprav jinému odborně 
způsobilému opravci, přičemž v tom případě je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit náklady 
vynaložené na cenu takových plnění poskytnutých opravcem. Pokud Zhotovitel neoznámí, že 
reklamované vady neodstraní, pak je Objednatel oprávněn zadat provedení oprav jinému odborně 
způsobilému opravci, pokud Zhotovitele o takovém zamýšleném postupu písemně informoval 
alespoň 7 dní před zadáním oprav jinému opravci. Nárok Objednatele účtovat Zhotoviteli smluvní 
pokutu v žádném z případů uvedených v tomto odstavci nezaniká. 

14.8 Nároky z odpovědnosti za vady nevylučují uplatnění nároků na náhradu škody ani nároků ze  

smluvních pokut. 

14.9 Zhotovitel prohlašuje, že veškeré jeho plnění dodané podle této Smlouvy je prosté právních vad a 
zavazuje se odškodnit v plné výši Objednatele v případě, že třetí osoba vůči němu úspěšně 
a oprávněně uplatní autorskoprávní nebo jiný nárok plynoucí z právní vady poskytnutého plnění. 

14.10 V případě výskytu skrytých vad Díla bude postupováno v souladu s § 2629 Občanského zákoníku. 

14.11 Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn kdykoliv do uplynutí záruční doby k Dílu 
požádat Zhotovitele o posouzení zamýšlené změny Díla. Zhotovitel se v takovém případě zavazuje 
bez zbytečného odkladu posoudit zamýšlenou změnu Díla z hlediska zachování řádné funkčnosti 
ostatních součástí Díla a Díla jako celku a Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli účelně 
vynaložené náklady takovéhoto posouzení; nebude-li mezi Smluvními stranami dohodnuto jinak, 
bude výše těchto nákladů dohodnuta mezi Smluvními stranami před tím, než Zhotovitel zahájí 
jakékoli práce na takovém posouzení.  

XV. SANKCE A NÁHRADA ŠKODY 

15.1 V případě prodlení Zhotovitele se splněním prvního Milníku dle čl. 4.1 této Smlouvy (tj. vyhotovení 
Dokumentace a její zaslání Objednateli k odsouhlasení) je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli 

smluvní pokutu ve výši 
Zhotovitel bere na vědomí, že termín vypracování Dokumentace představoval jedno z dílčích 
hodnotících kritérií v zadávacím řízení Veřejné zakázky a jeho nedodržení z tohoto důvodu 
představuje samo o sobě závažné porušení povinností Zhotovitele z této Smlouvy. 

15.2 Bude-li Zhotovitel v prodlení s realizací Díla oproti kterémukoli z dalších Milníků, je Objednatel 

oprávněn uplatnit a Zhotovitel povinen zaplatit 
V případě splnění kteréhokoli návazného termínu uvedeného v Milnících 

nebo při splnění dokončení Díla dle odsouhlaseného Harmonogramu může Zhotovitel písemně 
požádat o vrácení již uhrazených smluvních pokut vyměřených dle tohoto článku. Objednatel není 
povinen takovému požadavku Zhotovitele vyhovět. 

15.3 V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků ve stanovené lhůtě k odstranění 
vady/ nedodělku uvedené v Zápisu nebo v Protokolu o předání a převzetí je Zhotovitel povinen 

zaplatit Objednateli 

15.4 V případě, že Zhotovitel nedodrží některou ze lhůt pro odstranění vad dle článku 14.5 této 
Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve 

bez DPH za každý případ a den prodlení. 

15.5 V případě prodlení Objednatele s úhradou úplného daňového dokladu (faktury), je Objednatel 
povinen uhradit Zhotoviteli smluvní pokutu ve 

15.6 Za každé porušení technologického postupu stanoveného v projektové dokumentaci (zejména 
v Dokumentaci) nebo závazných právních předpisech či v závazných ČSN, je Zhotovitel povinen 

zaplatit Objednateli smluvní pokutu 
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důsledky takového porušení trvají. 

15.7 Smluvní pokutu ve 
porušení povinnosti Zhotovitele poskytovat řádnou součinnost při plnění této Smlouvy a za každý 
den, který takové porušení trvá. 

15.8 Za každý případ porušení BOZP nebo za každý případ nedodržení povinnosti k udržování čistoty na 

staveništi a likvidaci odpadů zaplatí Zhotovitel Objednateli
Zjištění porušení dle tohoto článku oznámí Objednatel bezodkladně 

písemně Zhotoviteli. 

15.9 Smluvní pokutu lze uložit i opakovaně, tedy za každý jednotlivý případ porušení utvrzované 

povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo Smluvní strany na náhradu škody 
v plné výši a oprávněná Smluvní strana je vždy oprávněna domáhat se náhrady vzniklé škody ve 

výši, která přesahuje výši uhrazené smluvní pokuty. 

15.10 V případě, že závazek provést Dílo zanikne před řádným dokončením Díla, nezanikají nároky 
na smluvní pokuty vzniklé na základě porušení povinností vyplývajících z této Smlouvy. Zánik 
závazku jeho pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním. 

15.11 Smluvní pokuty a způsobené škody je Objednatel oprávněn započítat proti jakékoliv pohledávce 
Zhotovitele vůči Objednateli vyplývajících z této Smlouvy, včetně pohledávek budoucích.  

15.12 Uplatnění nákladů, škod a smluvních pokut nevylučuje odpovědnost Zhotovitele za realizované 
Dílo. 

15.13 Splatnost smluvních pokut je dohodnuta na patnáct (15) dnů po obdržení písemné výzvy 
k zaplacení konkrétní smluvní pokuty dle této Smlouvy. 

15.14 Obě smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci 

vzniklých škod. 

15.15 Případná náhrada škody bude zaplacena v měně platné na území České republiky, přičemž pro 
případný propočet na tuto měnu je rozhodný oficiální kurs vyhlašovaný centrální bankou ke dni 

vzniku škody. 

15.16  Žádná ze Smluvních stran neodpovídá za škodu, která vznikla v důsledku věcně nesprávného, 

neúplného nebo jinak chybného zadání, které obdržela od druhé Smluvní strany. V případě, že 

Objednatel poskytl Zhotoviteli chybné zadání a Zhotovitel s ohledem na svou povinnost 
poskytovat plnění s odbornou péčí mohl a měl chybnost takového zadání zjistit, smí se ustanovení 
předchozí věty dovolávat pouze v případě, že na chybné zadání Objednatele písemně upozornil 
bez zbytečného odkladu a Objednatel trval na původním zadání. 

15.17  Pokud Smluvní strana prokáže, že jí ve splnění povinnosti ze Smlouvy přímo zabránilo působení 
vyšší moci, kterou se rozumí situace, kdy řádnému plnění této Smlouvy dočasně nebo trvale brání 
mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na vůli Smluvní strany 
povinné plnit příslušnou povinnost, zejména živelné události, nezákonný či nesprávný postup 

orgánů veřejné moci nebo jejich nečinnost, či obstrukce ze strany třetích osob, jejichž účinky není 
možné za daných podmínek odvrátit ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze rozumně 
požadovat, pak neodpovídá za škodu způsobenou bezprostředně nesplněním dotčené povinnosti. 

15.18 Smluvní strany se zavazují upozornit druhou Smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé 
mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky bránící řádnému plnění této Smlouvy. 
Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení a překonání těchto překážek. 

15.19 Pro vyloučení pochybností platí, že celková limitace výše nároků vůči jedné ze Smluvních stran ze 
smluvních pokut dle této Smlouvy činí 25 % z celkové ceny Díla bez DPH. 
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XVI. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

16.1 Smluvní strany mohou odstoupit od Smlouvy za podmínek uvedených v ustanovení § 2001 a násl. 
Občanského zákoníku. Objednatel má současně právo odstoupit v případě veškerých porušení 
specifikovaných v čl. 16.2 Smlouvy. 

16.2 Za porušení Smlouvy podstatným způsobem, při kterém je Objednatel oprávněn odstoupit 
od Smlouvy bez jakéhokoliv nároku ze strany Zhotovitele, se považuje zejména: 

a) prodlení Zhotovitele s předložením úplné Dokumentace k odsouhlasení Objednateli, pokud 

Zhotovitel nezjedná nápravu ani v dodatečné lhůtě, kterou mu k tomu Objednatel poskytne 
v písemné výzvě ke splnění povinnosti, přičemž tato lhůta nesmí být delší než sedm (7) dnů 
od oznámení takovéto výzvy; a/nebo 

b) prodlení Zhotovitele s předložením jiné dokumentace dle této Smlouvy či její aktualizace  

po dobu delší než dvacet (20) dnů oproti termínu plnění stanovenému podle této Smlouvy, 
pokud Zhotovitel nezjedná nápravu ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu 
Objednatel poskytne v písemné výzvě ke splnění povinnosti, přičemž tato lhůta nesmí být 
kratší než deset (10) dnů od oznámení takovéto výzvy; a/nebo 

c) prodlení Zhotovitele se zahájením Díla po nabytí účinnosti této Smlouvy o více než patnáct 
(15) dnů; a/nebo 

d) prodlení Zhotovitele s dodržením dalších Milníků dle této Smlouvy po dobu delší než třicet 

(30) dnů oproti termínu plnění stanovenému touto Smlouvou, pokud Zhotovitel nezjedná 
nápravu ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu Objednatel poskytne 
v písemné výzvě ke splnění povinnosti, přičemž tato lhůta nesmí být kratší než deset (10) 

dnů od doručení takovéto výzvy; a/nebo 

e) poruší-li Zhotovitel svůj závazek udržovat pojištění dle této Smlouvy; a/nebo 

f) Zhotovitel se ocitne v úpadku ve smyslu zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho 
řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů; a/nebo 

g) výskyt vad Díla již v průběhu jeho provádění, pokud Zhotovitel na písemnou výzvu 
Objednatele vady neodstraní ve stanovené lhůtě, 

h) porušení technologických postupů, právních a technických předpisů a norem při provádění 
Díla či předpisů bezpečnosti práce nebo předpisů protipožární ochrany, přičemž tato 
porušení nejsou včetně jejich důsledků napravena ani v Objednatelem stanovené 
přiměřené dodatečné lhůtě; a/nebo 

i) převedení závazku Zhotovitele provést Dílo dle Smlouvy na jiný subjekt bez předchozího 
písemného odsouhlasení Objednatelem; a/nebo 

j) změna v seznamu poddodavatelů předem neodsouhlasená Objednatelem nebo využití 
poddodavatele, který není zapsán v seznamu poddodavatelů bez souhlasu Objednatele; 

a/nebo 

k) neoprávněné zastavení či přerušení prací na Díle na dobu delší než deset (10) dnů 
bez předchozího souhlasu Objednatele; a/nebo 

l) jiné případy, které tato Smlouva výslovně označuje jako podstatné porušení. 

16.3 Účinky odstoupení od Smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé Smluvní 
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straně. 

16.4 Smluvní strany se dohodly, že po ukončení Smlouvy trvají a zůstávají v platnosti ujednání 
Smluvních stran týkající se odpovědnosti za vady Díla, záruky za jakost a záruční doby, smluvních 
pokut, vlastnictví Díla, náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této Smlouvě, jakož i jiná 
ustanovení, jež mají Smluvní strany zavazovat i po zániku této Smlouvy. 

16.5 Dojde-li k ukončení Smlouvy způsoby uvedenými v tomto článku XVI. Smlouvy, Smluvní strany 
mají následující povinnosti: 

a) Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných způsobem, jakým 
je stanovena cena Díla a tento soupis předá Objednateli k odsouhlasení; 

b) Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje finální fakturu – 

daňový doklad; 

c) Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál ze staveniště, pokud se Smluvní 
strany nedohodnou jinak; 

d) Zhotovitel vyzve písemně Objednatele k převzetí části Díla a Objednatel je povinen 

do deseti (10) pracovních dnů po obdržení výzvy přistoupit k předání a převzetí části Díla; 

e) Objednatel převezme dosud nepřevzaté a v souladu s touto Smlouvou provedené práce a 

dodávky do pěti (5) pracovních dnů ode dne ukončení platnosti a účinnosti této Smlouvy, 
a uhradí Zhotoviteli cenu předaného Díla, a to do čtrnácti (14) dnů ode dne předložení 
vyúčtování odsouhlaseného oběma Smluvními stranami; 

f) Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti včetně stavu 
rozpracovanosti Díla, jeho ohodnocení, vymezení vad a nedodělků a sjednání způsobu 
jejich odstranění. Objednatel má v případě ukončení Smlouvy i u odstranitelných vad 
právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad. 

XVII. VYLOUČENÍ APLIKACE DISPOZITIVNÍCH USTANOVENÍ OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU 

17.1 Pro účely této Smlouvy se vylučuje uzavření této Smlouvy nebo jejího dodatku či jiné změny této 
Smlouvy v důsledku přijetí nabídky jedné Smluvní strany druhou Smluvní stranou s jakýmikoliv 
(i nepodstatnými) odchylkami či dodatky ve smyslu § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku. 

17.2 Pro účely této Smlouvy se vylučuje aplikace ustanovení § 1799 a § 1800 Občanského zákoníku. 

17.3 Celková cena Díla, způsob placení ceny Díla včetně placení DPH a změny ceny Díla jsou upraveny 
komplexně v této Smlouvě. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností Smluvní strany výslovně 

vylučují aplikaci ustanovení § 2610 odst. 2, § 2611, § 2620 odst. 2 a § 2622 Občanského zákoníku. 

17.4 Provádění, dokončení a předání Díla jsou upraveny komplexně ve Smlouvě. Pro vyloučení 
pochybností Smluvní strany tímto výslovně vylučují aplikaci ustanovení § 2605 odst. 2 (dokončení 
díla a důsledky převzetí díla bez výhrad) a § 2628 (povinnost Objednatele převzít dílo s drobnými 
vadami) Občanského zákoníku.  

XVIII. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI 

18.1 Zhotovitel se zavazuje po celou dobu účinnosti této Smlouvy a po celou dobu běhu záručních dob 

dle této Smlouvy udržovat v platnosti a účinnosti pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je 
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou činností Zhotovitele třetím osobám (včetně 
Objednatele), a to ve výši pojistného plnění min. 1 mil. Kč pro jednu pojistnou událost a celkové 
částky pojistného plnění minimálně 10 mil. Kč ročně. Zhotovitel se zavazuje na žádost objednatele 
kdykoli po celou dobu účinnosti této Smlouvy předložit Objednateli takovouto pojistnou smlouvu 
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či pojistný certifikát k nahlédnutí. Zároveň je Zhotovitel povinen oznámit Objednateli každé 
skončení účinnosti pojistné smlouvy, dojde-li k takovéto skutečnosti a v takovém případě se 
zavazuje bezodkladně uzavřít novou pojistnou smlouvu za shodných podmínek ve vztahu k 

Objednateli. 

18.2 Zhotovitel je povinen oznámit Objednateli a své pojišťovně každou škodu způsobenou činností 
Zhotovitele třetí osobě v souvislosti s touto Smlouvou, a to nejpozději do tří (3) dnů od vzniku této 
škody. 

18.3 Zhotovitel je povinen vyvinout maximální úsilí vedoucí k tomu, aby mohla být náhrada vzniklé 
škody pojišťovnou uznána jako způsobilá a uhrazena z pojistného plnění, včetně poskytnutí 
veškeré potřebné součinnosti pojišťovně při šetření pojistné události. 

XIX. TDS 

19.1 Objednatel může jmenovat pro výkon svých práv a povinností vyplývajících mu z této Smlouvy 
svého zástupce pro zajišťování technického dozoru investora (TDS). Objednatel je oprávněn 
kdykoliv v průběhu trvání této Smlouvy změnit TDS písemným oznámením doručeným Zhotoviteli. 
TDS není oprávněn jménem Objednatele uzavírat dodatky k této Smlouvě. TDS vykonává práva 
a povinnosti Objednatele specifikované v této Smlouvě nebo z této Smlouvy vyplývající, není-li 
výslovně stanoveno jinak nebo nerozhodne-li Objednatel kdykoliv v průběhu této Smlouvy jinak. 
Vykonává-li TDS za Objednatele činnosti, pro něž se vyžaduje souhlas Objednatele, má se za to, že 
Objednatel takový souhlas poskytl. Není-li v této Smlouvě stanoveno jinak, není TDS oprávněn 
vyvázat Zhotovitele z jakéhokoliv závazku nebo odpovědnosti vyplývající Zhotoviteli z této 
Smlouvy nebo z platných právních předpisů. 

19.2 Pro vyloučení pochybností berou Smluvní strany na vědomí, že kde se v této Smlouvě uvádí, že 
určité právo nebo povinnost Objednatele vykoná Objednatel /TDS, náleží toto právo nebo 
povinnost Objednateli a TDS je pouze oprávněn Objednatele při jejich výkonu zastoupit, obdobně, 
kde je v této Smlouvě uvedeno, že určité právo nebo povinnost náleží TDS, jde o právo či povinnost 
Objednatele a TDS je pouze oprávněn Objednatele při výkonu práv zastoupit. 

19.3 Strany si dále sjednávají, že je-li v této Smlouvě uvedena povinnost Zhotovitele konat (informovat, 
předat apod.) vůči Objednateli / TDS, bude Zhotovitel prioritně konat vůči TDS, pokud mu 

Objednatel nesdělí jinak. 

19.4 Zhotovitel je vázán pokyny TDS, jestliže jsou v souladu s účinnými právními předpisy a touto 

Smlouvou a pokud jsou fakticky proveditelné. 

19.5 Je-li TDS v souladu s touto Smlouvou vyzván, aby v rámci stanoveném touto Smlouvou stanovil 
hodnotu, náklady nebo prodloužení lhůty, projedná toto v dobré víře se Zhotovitelem tak, aby 
bylo možné ve věci dosáhnout shody. V případě, že shody nebude dosaženo, rozhodne TDS tak, 

aby rozhodnutí bylo spravedlivé, rozumné a v souladu s účelem této Smlouvy. 

XX. OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV 

20.1 V případě, že Dílo, jeho část a/nebo jakýkoliv dokument předaný v rámci plnění této Smlouvy 
Objednateli nebo použitý Zhotovitelem při plnění této Smlouvy podléhá ochraně autorských děl 
podle autorského zákona, zavazuje se Zhotovitel postupovat tak, aby získal všechny potřebné 
souhlasy a zajistil Objednateli neodvolatelnou a časově i místně neomezenou licenci k užití 
autorského díla vytvořeného nebo použitého Zhotovitelem při plnění této Smlouvy, včetně 
oprávnění k modifikacím, úpravám či jiným změnám autorského díla (právo na provádění změn 
není nutné zajistit ve vztahu k ovládacímu SW/firmware dobíjecích stanic a monitorovacímu 

systému), a to v rozsahu umožňujícím realizaci Díla a řádné, časově neomezené užívání Díla 
Objednatelem a/nebo jeho právním nástupcem. Licence v rozsahu dle předchozí věty je 
Objednateli poskytována na základě této Smlouvy a její cena je zahrnuta v ceně Díla. 
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20.2 Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady zajistit (včetně úhrady licenčních poplatků), aby ke všem 
autorským dílům, k nimž Zhotovitel není oprávněn poskytovat licenci dle článku 20 této Smlouvy, 

byla uzavřena pro Objednatele bezúplatná licenční smlouva mezi Objednatelem a osobami 
vykonávající autorská práva k takovýmto autorským dílům, v rozsahu dle článku 20.1 této 
Smlouvy. 

20.3 Veškeré licence udělené na základě této Smlouvy musí Objednateli umožňovat jejich postoupení 
či poskytnutí podlicence třetí osobě dle uvážení Objednatele. 

20.4 V případě, že Dílo, jeho část a/nebo jakýkoliv dokument předaný v rámci plnění této Smlouvy 
Objednateli nebo použitý Zhotovitelem při plnění této Smlouvy je předmětem práva 
z průmyslového vlastnictví, použijí se ustanovení tohoto článku přiměřeně s tím, že licence je 
poskytována vždy bezúplatně, resp. je součástí ceny Díla. 

XXI. PRIORITA DOKUMENTŮ 

21.1 Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností platí, že tato Smlouva, její přílohy a případné dodatky k ní 
budou vykládány ve vzájemných souvislostech. Pokud se ve Smlouvě, jejích přílohách nebo 
v případných dodatcích vyskytne dvojznačný pojem nebo nejasné ustanovení, vstoupí Smluvní strany 
v dobré víře do jednání za účelem dosažení dohody na jeho významu a důsledcích. Priorita dokumentů 
pro účel interpretace je následující (seznam uvádí dokument s nejvyšší prioritou na prvním místě, dále 
je priorita sestupná): 

• zadávací podmínky Veřejné zakázky vč. technické specifikace dle přílohy č. 1 této Smlouvy; 

• požadavky dotčených orgánů státní správy definujících podmínky, za nichž lze udělit 
kolaudační rozhodnutí k trvalému a řádnému užívání Stavby podle stavebního zákona; 

• požadavky stanovené příslušnými závaznými normami ČSN, ISO, EN; 

• tělo této Smlouvy;přílohy této Smlouvy; 

• dokumentace vytvořená na základě této Smlouvy a odsouhlasená Objednatelem. 

21.2 V případě chybějících ustanovení dokumentu vyšší priority budou pro doplnění použita 
dostatečně konkrétní ustanovení nebo definice dokumentu nižší priority ve smyslu této Smlouvy. 

XXII. OPRÁVNĚNÉ OSOBY 

22.1 Každá ze Smluvních stran v souvislosti s uzavřením této Smlouvy jmenuje oprávněné osoby pro 

účely jednotlivých činností vykonávaných na základě této Smlouvy, jejichž kontaktní údaje a 

rozsah zástupčího oprávnění písemně sdělí druhé Smluvní straně. TDS se považuje za oprávněnou 
osobu Objednatele. 

22.2 Oprávněné osoby budou zastupovat Smluvní stranu v obchodních a technických záležitostech 
souvisejících s plněním této Smlouvy. 

22.3 Oprávněné osoby jsou oprávněny jménem Smluvních stran provádět veškeré úkony v rámci 
akceptačních procedur dle této Smlouvy, zastupovat Smluvní strany ve změnovém řízení 
a připravovat dodatky ke Smlouvě pro jejich písemné schválení osobám oprávněným zavazovat 
Smluvní strany a měnit tuto Smlouvu. 

22.4 Oprávněné osoby nejsou zmocněny k jednání, jež by mělo za přímý následek změnu této Smlouvy 
nebo jejího předmětu, nestanoví-li Smlouva výslovně jinak. 

22.5 Smluvní strany jsou oprávněny jednostranně změnit oprávněné osoby, jsou však povinny na 
takovou změnu druhou Smluvní stranu bezodkladně písemně upozornit.  

XXIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

23.1 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti nabývá 
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dnem uveřejnění v registru smluv vedeném podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva včetně 
veškerých jejich příloh bude uveřejněna v registru smluv. Pokud Smluvní strany chtějí vyloučit 
jakoukoli část této Smlouvy z uveřejnění, jsou povinny nejpozději při jejím uzavření zřetelně 
označit všechny údaje, na které se vztahuje výjimka z povinnosti uveřejnění dle zákona o registru 
smluv a sdělit konkrétní důvod takové výjimky (včetně označení příslušného zákonného 
ustanovení), takové údaje budou z uveřejnění vyloučeny. Nezajistí-li Objednatel uveřejnění 
smlouvy v registru smluv ve lhůtě dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv, je její uveřejnění 
oprávněn zajistit také Zhotovitel. 

23.2 Plnění odpovídající této Smlouvě, jež budou poskytnuta před nabytím její účinnosti, jsou plnění 
bez právního důvodu a Smluvní strana, která by takto plnila, nese veškerou odpovědnost za 
případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá Smluvní strana 
takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí. 

23.3 Zhotovitel není oprávněn postoupit, převést ani zastavit tuto Smlouvu ani jakákoli práva, 
povinnosti, dluhy, pohledávky nebo nároky vyplývající z této Smlouvy bez předchozího písemného 
souhlasu Objednatele.  

23.4 Veškerá jednání ohledně této Smlouvy a jejího plnění budou probíhat v českém jazyce, 

nedohodnou-li se oprávnění zástupci Smluvních stran pro konkrétní případ jinak. Veškeré 
dokumenty a doklady o plnění Díla, včetně dokladů o Stavbě, použitých materiálech 
a konstrukcích, které mají být předkládány nebo předány Objednateli či případně dokládány 
příslušným orgánům veřejné správy v rámci procesu povolení, realizace a kolaudace Stavby, 

budou vyhotoveny v českém jazyce. 

23.5 Tato Smlouva představuje úplnou dohodu Smluvních stran o jejím předmětu a nahrazuje jakákoliv 
předchozí ujednání, prohlášení, výzvy či přísliby Smluvních stran o otázkách řešených v této 
Smlouvě, jež byly učiněny v jakékoli formě. 

23.6 Tuto Smlouvu lze měnit pouze číslovanými písemnými dodatky odsouhlasenými a podepsanými 
oběma Smluvními stranami. 

23.7 Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně 
účetních dokladů minimálně po 10 let od dokončení zakázky dle této Smlouvy. Pokud je v českých 
právních předpisech stanovena lhůta delší, je Zhotovitel povinen archivovat příslušné doklady 
alespoň po takto stanovenou dobu.  

23.8 Zhotovitel je povinen poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací 
dotovaného projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů ve vztahu 

k poskytnuté dotaci a její kontrole (zejména poskytovatele dotace, Ministerstva pro místní rozvoj, 
Centra pro regionální rozvoj ČR, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního 
dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných 
orgánů) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující 
se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.  

23.9 Zhotovitel je povinen neprodleně informovat Objednatele, pokud zjistí, že je předmětná zakázka 
pro porušení povinností předmětem šetření vedených jinými orgány veřejné moci, zejména 

Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, Policie ČR, finančního úřadu atp. 

23.10 Neuplatnění jakéhokoli práva upraveného v této Smlouvě ani jakýkoli odklad nebo prodloužení 
lhůty pro vykonání takového práva kteroukoli Smluvní stranou nebude považováno za vzdání se 
práva. Jakékoliv vzdání se práva, prominutí dluhu nebo uznání závazku je platné pouze za 
předpokladu, že bude učiněno písemnou dohodou Smluvních stran odsouhlasenou oprávněnými 
zástupci obou Smluvních stran. 
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23.11 Pro případ zániku závazku před řádným dokončením Díla jinak než odstoupením je Zhotovitel 

povinen do pěti (5) dnů ode dne ukončení závazkového vztahu předat Objednateli rozpracované 

Dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí Díla. Objednatel je povinen uhradit Zhotoviteli 

cenu věcí, které účelně opatřil a které se staly součástí již provedené části Díla. Smluvní strany 
uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti. Ukončení Smlouvy nemá vliv na 
trvání závazků k náhradě způsobené škody. V ostatním se přiměřeně použijí pravidla čl. 16.5 této 
Smlouvy. 

23.12 Pokud některé z ustanovení této Smlouvy bude shledáno neplatným nebo nevymahatelným, jsou 
ostatní ustanovení této Smlouvy touto neplatností nebo nevymahatelností nedotčena. Smluvní 
strany se tímto zavazují nahradit takové neplatné nebo nevymahatelné ustanovení této Smlouvy 
platným a vymahatelným ustanovením svým obsahem a účelem odpovídajícím obsahu a účelu 
neplatného nebo nevymahatelného ustanovení. 

23.13 V případě, že některá ze Smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, 
má se za to, že písemnost byla doručena. 

23.14 Tato Smlouva a její výklad se řídí právním řádem České republiky. V rozsahu, v jakém nejsou práva 
a povinnosti Smluvních stran odchylně upravena touto Smlouvu, se uplatní příslušná ustanovení 
relevantních právních předpisů, zejména Občanského zákoníku. 

23.15 Smluvní strany se dohodly, že se pokusí vyřešit smírně a v dobré víře veškeré spory, které mohou 
vzniknout v souvislosti s touto Smlouvou. Pokud Smluvní strany nevyřeší jakýkoli spor vyplývající 
z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní smírnou cestou, bude takový spor s konečnou platností 
vyřešen soudy České republiky. Smluvní strany si pro veškerá řízení vyplývající z této Smlouvy 

sjednávají dle § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění, místní 
příslušnost soudu dle místa sídla objednatele. 

23.16 Objednatel je právnickou osobou vlastněnou výhradně obcemi. Zhotovitel je na základě 

ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 
některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou 

spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je v tomto případě povinen vykonat 
veškerou součinnost s finanční kontrolou. Zhotovitel se zavazuje, že uchová veškeré podklady a 
písemnosti potřebné k řádnému provedení kontroly použití prostředků ze státního rozpočtu po 
dobu nejméně deseti (10) let od termínu ukončení závěrečného vyhodnocení akce. O termínu 
závěrečného vyhodnocení akce bude Objednatel Zhotovitele informovat. Zhotovitel k této 
povinnosti zaváže v obdobném rozsahu také své poddodavatele. Zhotovitel dále bere na vědomí, 
že Objednatel je povinen na žádost třetí osoby poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím, včetně informací týkajících se této Smlouvy a jejího 
plnění. 

23.17 Zhotovitel se zavazuje, za předpokladu získání financování projektu z výzvy č. 106. IROP - Plnicí a 
dobíjecí stanice pro veřejnou dopravu - SC 6.1 (MRR), případně podobné, že bude postupovat 

v souladu s podmínkami tohoto programu a požadavky objednatele, které z podmínek výzvy a 
programu IROP vyplývají.  

23.18 Komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat zejména písemně. Pokud jednotlivá 
ustanovení Smlouvy nestanoví jinak, může být písemná komunikace zaslána druhé Smluvní straně 
doporučenou poštou, prostřednictvím datové schránky, kurýrem nebo předána osobně. Adresy 

Smluvních stran pro účely doručování jsou uvedeny v záhlaví této Smlouvy. Písemnost se považuje 
za doručenou uplynutím tří (3) pracovních dnů od jejího prokazatelného předání poskytovateli 
poštovních služeb k přepravě doporučenou poštou. V případě doručování datovou schránkou 
doručením do datové schránky a v případě osobního doručení předáním druhé Smluvní straně. 

23.19 Každá ze Smluvních stran se zavazuje, že: 
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− neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti se svojí 
činností za účelem ovlivnění nebo odměnění poskytnuté služby;  

− nepřijme, nebude vyžadovat, ani si nedá slíbit úplatek, ať už pro sebe nebo pro jiného 
v souvislosti se svojí činností za účelem ovlivnění nebo odměnění poskytnuté služby; 

− učiní všechna opatření k tomu, aby se ony ani její zaměstnanci či zástupci nedopustili 
jakékoliv formy korupčního jednání, zejména jednání spočívajícího v úplatkářství, které by 
mohlo naplnit znaky skutkové podstaty trestného činu dle zákona č. 40/2009 Sb., trestní 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „TZ“), a to trestného činu přijetí úplatku dle 
§ 331 TZ, trestného činu podplácení dle § 332 TZ, trestného činu nepřímého úplatkářství dle 
§ 333 TZ, či jiného trestného činu spojeného s korupcí dle TZ; 

− nebude tolerovat jakoukoli formu korupce ani u svých obchodních partnerů. 

23.20 Každá ze Smluvních stran prohlašuje, že: 

− se nepodílela a nepodílí na páchání trestné činnosti ve smyslu zákona č. 418/2011 Sb. 
o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen jako „ZTOPO“); 

− zavedla náležitá kontrolní a jiná obdobná opatření nad činností svých zaměstnanců a dalších 
odpovědných osob dle ust. § 8 ZTOPO; 

− učinila nezbytná opatření k předcházení vzniku své trestní odpovědnosti a zamezení nebo 
odvrácení případných následků spáchání trestného činu; 

− z hlediska prevence trestní odpovědnosti právnických osob učinila vše, co po ní lze ve smyslu 
ZTOPO spravedlivě požadovat, přičemž Objednatel za tímto účelem přijal a aktivně aplikuje 
zejména interní program předcházení trestné činnosti a etický kodex. 

23.21 Každá ze Smluvních stran se zavazuje dodržovat právní předpisy a jednak tak, aby její jednání 
nevzbudilo důvodné podezření ze spáchání trestného činu, přičitatelného jedné nebo oběma 
Smluvním stranám ve smyslu ZTOPO. 

23.22 Obě Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí. Tuto Smlouvu 

uzavírají svobodně a vážně, nikoli v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, dále že obsah 
této Smlouvy považují za určitý a srozumitelný, že jsou jim známy veškeré skutečnosti, které 
považují za rozhodující pro uzavření této Smlouvy a že jsou oprávněny a způsobilé splnit veškeré 
závazky, které jim z této Smlouvy vyplývají. 

23.23 Tato Smlouva byla vyhotovena a podepsána ve třech (3) stejnopisech v českém jazyce, přičemž 
Objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení a Zhotovitel jedno (1) vyhotovení. 

23.24 Nedílnou součástí této Smlouvy tvoří následující přílohy: 

Příloha č. 1 – Technická specifikace rozsahu; 

Příloha č. 2 – Seznam realizačního týmu; 

Příloha č. 3 – Seznam poddodavatelů; 

 

 

Za Objednatele Dopravní podnik měst 
Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s.: 

 

V Liberci dne  

 

 

 

  

 

Za Zhotovitele ČEZ ESCO, a.s. 
 

 

V Praze dne  
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__________________________________ 
Ing. Michal Zděnek, M.A.,  

předseda představenstva 

____________________________________ 
Ing. Ondřej Šišpela,  
člen představenstva 

 

 

 

__________________________________ 
Ing. Václav Sosna 

místopředseda představenstva 

  

 

 

____________________________________ 
Ing. Radek Doubek 

místopředseda představenstva 

 



Příloha č. 1 Smlouvy – Technická specifikace 

 Dobíjecí infrastruktura DPMLJ 
 

 
Technická specifikace rozsahu a předmětu plnění 
 
Předmětem plnění je dodání nabíjecí infrastruktury pro elektrobusy včetně zpracování projektu, zajištění 
získání povolení záměru stavby, realizace stavebních prací, získání kolaudačního rozhodnutí  
a příslušných povolení k provozování zařízení. Získání souhlasů pro účely dotčených orgánů a stran 
v rámci řízení o povolení záměru je předmětem plnění veřejné zakázky a spadá do tzv. inženýrské 
činnosti, jedná se proto o odpovědnost vybraného dodavatele. Výstupem plnění jsou vybudované, řádně 
a v souladu s právem osazené a plně funkční dobíjecí stanice, jejichž provoz bude v souladu s právními 
předpisy ČR a relevantními standardy a normami.  
 
Dobíjecí infrastruktura bude umístěna celkem ve třech lokalitách nacházejících se v rámci 
statutárního města Liberec:  

1) Vozovna tramvají – areál Mrštíkova 

2) Autobusové garáže – areál Vilová 

3) Otočka Doubí-sídliště (Mařanova) 

Popis jednotlivých lokalit 
Kapitola obsahuje technické parametry přípojných míst, parcelní číslo lokality a předpokládané umístění 
dobíjecí infrastruktury, včetně stanovení počtu dobíjecích míst na lokalitu.  
 

1. Vozovna tramvají – areál Mrštíkova 

V lokalitě budou umístěna celkem čtyři nabíjecí místa elektrobusů, předpokládá se jejich obsloužení ze 
dvou dobíjecích stojanů. Předávací bod je umístěn na hranici pozemkové parcely č.4070/3, k.ú. Liberec 
(682 039). V předávacím bodě zajištěno napájení přímo z měnírny STŘED. V měnírně dodavatel za 
tímto účelem dodá a vymění jeden trakční transformátor o rezervovaném příkonu 1250 kW. Vedení 
bude zálohováno vždy dvěma kabely.  
 
Celá instalovaná dobíjecí technologie bude umožňovat dobíjení až 4 elektrobusů současně nabíjecím 
výstupem alespoň 150 kW na každý ze čtyř instalovaných dobíjecích bodů.  
 
Rozmístění parkovacích/nabíjecích míst bude umožňovat bezpečný příjezd a odjezd elektrobusů, 
současné přistavení 2 ks elektrobusů délky alespoň 18,75 m a 2 ks elektrobusů délky alespoň 12,5 m 
a bezpečnou manipulaci při obsluze. 
 
UMÍSTĚNÍ DOBÍJECÍ INFRASTRUKTURY VE VOZOVNĚ TRAMVAJÍ  

 

Dobíjecí infrastruktura a nabíjecí místa elektrobusů se budou nacházet v černě vyznačeném poli. 
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2. Autobusové garáže - areál Vilová 

V lokalitě bude umístěno v konečném stavu celkem 40 nabíjecích míst elektrobusů. Předávací bod je 
umístěn na pozemkové parcele č.1046/1, k.ú. Františkov u Liberce (682 233). V předávacím bodě 
zajištěno napájení z 5 napěťových bodů, každý o rezervovaném příkonu 1100 kW. Vedení z každého 
bodu bude zálohováno vždy dvěma kabely.  
 
Celá instalovaná dobíjecí technologie bude umožňovat dobíjení až 40 elektrobusů současně (pro účely 
pomalejšího balančního dobíjení primárně přes noc). Zároveň musí umožnit dobíjet alespoň z 30 
instalovaných dobíjecích bodů současně nabíjecím výstupem alespoň 150 kW připadajícím na každý 
z nich (pro účely rychlého dobíjení v rámci denní špičky).  
 
Rozmístění parkovacích/nabíjecích míst bude umožňovat bezpečný příjezd a odjezd elektrobusů délky 
alespoň 18,75 m z každého stání. Předpokládá se, že všechny užívané elektrobusy budou mít dobíjecí 
zásuvku v zadní části vozu, tudíž bude nutné k dobíjecím stojanům couvat. 
 
UMÍSTĚNÍ DOBÍJECÍ INFRASTRUKTURY AUTOBUSOVÉ GARÁŽE – AREÁL VILOVÁ  

 
 
V černě vyznačeném 
poli se bude nacházet 
dobíjecí infrastruktura a 
v červeném poli pak 
bude nově umístěna 
trafostanice.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dobíjecí stojany budou 
umístěny tak, aby 
k nim mohl autobus 
bezpečně nacouvat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podrobnější zákres umístění nové trafostanice tvoří přílohu č. 1 tohoto dokumentu.  



Příloha č. 1 Smlouvy – Technická specifikace 

 Dobíjecí infrastruktura DPMLJ 
 

 
3. Otočka Doubí-sídliště (Mařanova) 

V lokalitě budou umístěny celkem čtyři nabíjecí místa elektrobusů. Předávací bod je umístěn na hranici 
pozemkové parcely č. 67/3, k.ú. Doubí u Liberce (631 086). V předávacím bodě zajištěno napájení ze 
2 napěťových bodů, každý o rezervovaném příkonu 1100 kW. Vedení z každého bodu bude zálohováno 
vždy dvěma kabely.  
 
Celá instalovaná dobíjecí technologie bude umožňovat dobíjení až 4 elektrobusů současně nabíjecím 
výstupem alespoň 150 kW na každý ze čtyř instalovaných dobíjecích bodů. 
 
Rozmístění parkovacích/nabíjecích míst bude umožňovat bezpečný příjezd a odjezd elektrobusů, 
současné přistavení 2 ks elektrobusů délky 18,75 m a 2 ks elektrobusů délky 12,5 m a bezpečnou 
manipulaci při obsluze. Umístění je zvažováno ve dvou variantách (viz nákres níže), jejich volba bude 
dále řešena se zhotovitelem.  
 
PŘEDPOKLÁDANÉ UMÍSTĚNÍ DOBÍJECÍ INFRASTRUKTURY ULICE MAŘANOVA  

 

Podrobnější zákres umístění nové trafostanice tvoří přílohu č. 2 tohoto dokumentu.  
 
Dodavatel zajistí zpracování návrhu celkového řešení lokality Mařanova včetně úpravy 
dopravních poměrů při nájezdech elektrobusů v lokalitě a přesného umístění dobíjecí 
infrastruktury a jednotlivých dobíjecích míst.  
 
SPOLEČNÉ PODMÍNKY PRO ZAKÁZKU, RESP. PRO VŠECHNY TŘI LOKALITY: 
 
Rozvodná a přenosová technologie: 

• Zpracování projektu přesného umístění trafostanice (lokality Vilová a Mařanova) 
• Zajištění povolení záměru stavby trafostanice, resp. nového transformátoru (lokalita Mrštíkova) 
• Dodání dobíjecí technologie včetně rozvodné, přenosové a regulační technologie 

• Dodání instalace a připojení trafostanice/transformátoru, z nichž budou dobíjecí stanice 
napájené, včetně realizace příslušných stavebních prací. Nové trafostanice/transformátor 
budou osazeny monitorovacím systémem kompatibilním s monitorovacím systémem dobíjecích 
stanic. 
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• Napojení trafostanice na definovaný předávací bod na hranici řešeného území (lokality Vilová 

a Mařanova), resp. napojení transformátoru v rámci měnírny STŘED (lokalita Mrštíkova) 
• Zajištění kolaudačního rozhodnutí a příslušných povolení k provozování 

trafostanice/transformátoru a provedení potřebných provozních zkoušek. 
 
Minimální požadavky na technologii dobíjecích bodů/stojanů a monitoringu: 

• Zadavatel předpokládá, že budou užity dobíjecí stojany umožňující současné připojení dvou 
dobíjecích bodů (elektrobusů) na každý stojan. Dodavatelům však využití tohoto řešení 
nepřikazuje, lze navrhnout i řešení jiné, pokud splňuje požadované podmínky. Vždy však musí 
být možné současně dobíjet minimálně uvedený počet elektrobusů alespoň specifikovaným 
výstupním výkonem na jednotlivé dobíjecí body pro každou z lokalit. 

• Dobíjecí stojan je v provedení pro venkovní použití určené pro provoz v lokálních klimatických 
podmínkách s odpovídajícím krytím (IP54 nebo vyšší). Dobíjecí stojany budou zastřešeny 
minimálně v rozsahu ochraňujícím zařízení před přímým vlivem zejména deště, sněhu a 
slunečního svitu. 

• Dobíjecí stojan slouží pro nabíjení trakčních akumulátorů elektrobusu nebo k temperování 
akumulátorů při poklesu teploty  

• Zařízení musí splňovat příslušné české i mezinárodní technické normy, zejména IEC 61851, 
IEC 62196, DIN 70121 a ISO 15118.  

• Připojení dobíjecího stojanu k elektrobusu bude kabelem se standardizovanou interoperabilní 
dobíjecí zásuvkou typu CCS Combo 2 (Combined Charging System – Type 2), kabel bude 
v délce maximálně 8 m. Technické provedení kabelu musí umožnit snadnou manipulaci a 
propojení dobíjecího stojanu s nabíjeným elektrobusem, zároveň by měl být kabel v čase mimo 
dobíjení chráněn proti dotyku se zemí a mechanickému poškození. Umístění dobíjecí zásuvky 
se předpokládá na pravé straně za posledními zadními dveřmi autobusu.  

• Součástí každého dobíjecího stojanu je optická signalizace stavu dobíjecího bodu (nabíjí 
se/nabito/vypnuto). 

• Dobíjecí stojan musí umožňovat jak pomalé balanční nabíjení, tak také rychlé dobíjení.  
• Pro užití dobíjecího zařízení bude vyžadována autentizace unikátního uživatele na místě 

prostřednictvím identifikační karty vydávané zadavatelem (karty používají technologii RFID), 
případně identifikace konkrétní osoby-zaměstnance zadavatele prostřednictvím jiného 
vhodného identifikačního prostředku (včetně virtualizovaných - mobilní aplikace aj.) a kontrola 
jeho autorizace pro přístup k dobíjení, a dále jednoznačná identifikace dobíjeného vozidla 
(metodou Autocharge apod.). Autorizační systém může nabízet i více různých metod 
identifikace zároveň. Pro každého uživatele musí být dostupný jedinečný identifikační 
prostředek, přičemž zadavatel v rámci této zakázky požaduje možnost napojení přinejmenším 
300 unikátních uživatelů (počet aktivních unikátních uživatelů systému bude přibližně odpovídat 
počtu řidičů autobusů zadavatele). Návrh a dodání autorizačních systémů je součástí zakázky. 
Technickou dokumentaci k vlastním RFID kartám poskytne zadavatel dodavateli na žádost. 
Zadavatel příkladmo uvádí, že tyto karty v současnosti používá jako identifikační prostředky 
k čerpání pohonných hmot se systémy dodanými společností UNIDATAZ s.r.o., IČO 25339061, 
nicméně zadavatel toto řešení nevyžaduje, dodavatel je oprávněn zvolit jakékoli řešení 
propojení s RFID kartami zadavatele, které splňuje zadávací podmínky. 

• Dodávka kamerového monitorovacího systému pokrývajícího celou plochu s dobíjecími 
zařízeními pro každou z lokalit s funkcí vzdáleného dohledu. Obrazové výstupy z online 
kamerového monitoringu dobíjecích stanic budou předávány prostřednictvím mobilní sítě nebo 
pevné datové sítě (preferováno optické vedení) do dispečerského pracoviště dispečinku MHD, 
subdispečinku pro elektromobilitu. 

• Centrální monitorovací software přístupný z osobního počítače i mobilních zařízení, umožňující 
online sledování stavu nabíjecích zařízení pro všechny lokality, aktuální stav připojených 
vozidel, dostupné výstupy o množství elektrické energie předané mezi jednotlivými nabíjecími 
místy a jednotlivými vozidly (předávací protokol výstupů bude dodatečně definován 
zadavatelem). 
 

Parametry dobíjených elektrobusů 

• Standardní rozměr šířka autobusu 2 550 mm a zpětná zrcátka 300 mm na každé straně. 
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• Délka autobusů: 18,75 m a 12,5 m 

 
Další informace 

• Zadavatel má uzavřenu smlouvu o připojení a zajištění rezervovaného příkonu 
s provozovatelem distribuční sítě elektrické energie. Případné navýšení na potřebné parametry 
zajištuje zadavatel. 

• Dodavatel v rámci projekční činnosti samostatně zajistí získání vyjádření a souhlasů s realizací 
záměrů od dotčených provozovatelů veřejné infrastruktury. Přibližné trasování sítí technické 
infrastruktury lze nalézt na portálu Libereckého kraje: https://dtm.kraj-lbc.cz/portal/. 

• Zadavatel požaduje po dodavateli zajistit získání kolaudačního rozhodnutí a veškerých 
potřebných revizních zpráv, případně další dokumentace vyžadované legislativou nutnou pro 
spuštění provozu dobíjecích stanic.  

• Podmínky výjezdu, poloměry zatáček musí respektovat délku vozidel, jiné specifické požadavky 
zadavatel nemá.  

• Koordinační činnosti ve vztahu k přípravě a realizaci dalších souvisejících záměrů s realizací 
předmětné zakázky zajistí zadavatel. 

• Demontáž a likvidace stávajícího transformátoru (měnírna STŘED) je součástí zakázky. 
• Zadavatel v zadávacím řízení nepředepisuje konkrétní typ nabíječky (včetně dobíjecího stojanu 

a nabíjecí technologie), volba nabíječky je na vybraném dodavateli, musí pouze splňovat 
požadované technické parametry. 

• Zadavatel uvádí, že v případě, že vlastník sousední nemovitosti neudělí souhlas s realizací 
stavby, pak se nejedná o překážku znamenající, že nelze stavební záměr realizovat.  

• Součástí zakázky je také zaškolení alespoň čtyř zaměstnanců zadavatele minimálně v rozsahu 
obsluhy nabíjecí infrastruktury a dobíjecích stanic a systému monitorování a řízení dobíjecích 
stanic. Zaškolení bude provedeno na zařízeních dodaných v rámci předmětné zakázky. 

 
Dodané trafostanice/transformátory musí být osazeny dohledovým systém zajištující ON-LINE dohled. 
Parametry dohledového systému: 

• Přívody 35kV v TS Vilová a Měnírna STŘED 

• Přívody 10kV, po přepnutí sítě 22kV ve smyčce Mařanova (zde nutné přepínatelné 
transformátory 10/22kV) 

• Stav transformátoru 

• Přívod na hl. jistič. 
• Vývody na jednotlivé NS  

• Teploty v rozvodnách a v jednotlivých NS 

• Spotřeby na každém odběrném místě (veškeré vývody osazený elektroměrem s dálkovým 
přenosem dat a sledování P,,I, U, W.) 

• Zajištění služby HOT-LINE v režimu 24/7/365 dní v roce pro provádění monitorování a řízení 
sytému.  

• Vyhodnocení dat z dohledového systému. 
• Provedení vypnutí zařízení (dle stavu zařízení). 
• Předání výzvy k provedení servisního zásahu. 

Dohledový systém musí být integrovatelný – nutné umožnit napojení datových toků do systému 
dohledového centra (dispečink MHD).  
 
Servisní podpora 

Součástí plnění bude rovněž servisní podpora a pozáruční servis k poskytnutým plněním v délce pěti 
let. Součástí servisní podpory je služba HOT-LINE v režimu 24/7, garantování dodání kritických 
náhradních dílů do 24 hodin od lokalizace poruchy, Přesná specifikace „kritických“ dílů bude upřesněna 
s dodavatelem. Provedení servisního zásahu do 12 hodin od obdržení informace v dohledovém 
systému. 
  

https://dtm.kraj-lbc.cz/portal/
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Příloha č. 1 – Zákres umístění nové trafostanice v lokalitě Vilová 
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Příloha č. 2 – Zákres umístění nové trafostanice v lokalitě Mařanova 

 

Příloha č. 1 Smlouvy — Technická specifikace 

Dobíjecí infrastruktura DPMLJ 

Příloha č. 2— Zákres umístění nové trafostanice v lokalitě Mařanova 

  

Vedení VN 
samostatná akce ČEZ 

IV-12-4025202     
  

  

Nová TS LB 1432 
10-22/0,4kV 
2x1000kVA   

  

  
  

    

  

  

Stavební záměr 

tramvajová trať 
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REALIZAČNÍ TÝM 

 

1. Vedoucí elektromontér: 

 

                       

______________________________________________________________________________________ 

Jméno  Příjmení    Tel.   E-mail 

 

2. Elektromontér: 

 

     

____________________

Jméno  Příjmení    Tel.   E-mail 

 

3. Elektromontér: 

 

                       

______________________

Jméno  Příjmení    Tel.   E-mail 

 

4. Elektromontér: 

 

                          

_______________________

Jméno  Příjmení    Tel.   E-mail 

 

5. Revizní technik: 

 

  

______________

Jméno  Příjmení    Tel.   E-mail 

 

6. Stavbyvedoucí: 
 

                        

_________________________________________

Jméno  Příjmení    Tel.   E-mail 
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Seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky  

Pro účely podání nabídky v zadávacím řízení na veřejnou zakázku s názvem „Dobíjecí infrastruktura DPMLJ", ev. č. ve Věstníku veřejných zakázek Z2025-033172, 

vyhlášenou zadavatelem Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s., IČO: 47311975, se sídlem Mrštíkova 850/3, 460 07, Liberec III. 

 

Čestné prohlášení 
 

obchodní firma/ jméno a příjmení1
 ČEZ ESCO, a.s. 

se sídlem Duhová 1444/2, 140 00 Praha 4 - Michle 

IČO: 03592880 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, 

sp. zn. B 20240 

zastoupená: Ing. Ondřej Šišpela, člen představenstva 

Ing. Radek Doubek, místopředseda představenstva    

čestně prohlašuje, že níže uvedenými osobami hodlá plnit předmět shora uvedené veřejné zakázky.  

Identifikační údaje poddodavatele  
Odhad objemu 

poddodávky z celkového 
objemu zakázky 

Specifikace prací realizovaných poddodavatelem/ 
specifikace části kvalifikace prokazované 

poddodavatelem  Obchodní firma/ 
jméno a příjmení IČO Sídlo  % (nebo Kč) 

Ekoenergetyka Polska 

SA. 
NIP: 973-101-39-3 

 ul. Nowy Kisielin - 

Rozwojowa 7A, 66-002 

Zielona Góra 

33 % Dodávka a montáž dobíjecích stanic, servis DS 

TR systém s.r.o. 08155691 
1. máje 213, 270 07 

Mutějovice 
45 % Elektromontážní práce, dodání trafostanic 

                                                            
1 Identifikační údaje doplní účastník zadávacího řízení dle skutečnosti, zda se jedná o uchazeče – fyzickou či právnickou osobu.  
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Alterinvesta CZ s.r.o. 27507629 
Ulice a číslo Podlažice 
93 538 51 Obec Chrast 

5 % Pozemní práce 

 


