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Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Debrník
 
DODATEK č. 3 SMLOUVY O DÍLO 
č. 1059-2016-505207

(dále jen „Dodatek“)
uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
SMLUVNÍ STRANY
	Objednatel:
	Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Tábor

	Sídlo:
	Státní pozemkový úřad
Husinecká 1024/11a
130 00 Praha 3 – Žižkov, IČ: 01312774

	Zastoupen:
	Ing. Davidem Mišíkem
Vedoucím Pobočky Tábor

	Právní forma:
	Organizační složka státu

	Zastoupený: 
	Ing. Davidem Mišíkem
Vedoucím Pobočky Tábor

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. David Mišík
Vedoucí Pobočky Tábor

	Telefon:
	+420 724 179 204

	V technických záležitostech oprávněn jednat:  
	Ing. Dana Šílená 
Zástupce vedoucího pobočky Tábor 

	Telefon:
	+420 724 179 203

	Adresa:
	Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, 
Pobočka Tábor, Husovo náměstí 2938
390 02 Tábor

	E-mail :
	tabor.pk@spucr.cz 

	ID DS:
	z49per3

	Bankovní spojení:
	Česká národní banka

	Číslo účtu:
	3723001/0710

	IČO:
	01312774

	DIČ:
	Není plátce DPH


(dále jen „Objednatel“)
	Zhotovitel:
	Ing. Jindřich Jíra – PROJEKCE

	Sídlo:
	xxxxx, 393 01 Pelhřimov

	Zastoupen:
	Jednatelem: Ing. Jindřichem Jírou

	ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Jindřich Jíra

	v technických záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Jindřich Jíra, xxxxx

	Telefon:
	xxxxx

	E-mail :
	xxxxx 

	ID DS:
	xxxxx

	Bankovní spojení:
	xxxxx

	Číslo účtu:


	 xxxxx

	IČO:	
	 438 20 654

	DIČ:
	 xxxxx

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  
	 -

	Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:
	 Ing. Jindřich Jíra

	Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků:
	: xxxxx



(dále jen „Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
Článek I.
Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 29.08.2016 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Debrník“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě, Dodatku č. 1 a č. 2.
 Článek II.
Předmět a účel Dodatku
1. Na základě skutečného rozsahu provedených prací se mění počet měrných jednotek (dále jen „MJ“) u dílčí části díla 3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM, a to takto:

3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM
· původní rozsah MJ:		5
cena za MJ bez DPH v Kč: 300 Kč; cena bez DPH celkem v Kč:	 1 500 Kč
· nový rozsah MJ:			0
cena za MJ bez DPH v Kč: 300 Kč; cena bez DPH celkem v Kč:	 0 Kč

· snížení o 5 MJ, snížení ceny bez DPH o 1 500 Kč – méněpráce

Na základě tohoto Dodatku se celková cena díla bez DPH snižuje o 1 500 Kč.

Nové znění položkového výkazu činností je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku.

Výše uvedená dílčí část díla nebyla fakturována. Smluvní strany tímto Dodatkem potvrzují, že vůči sobě nemají již žádné další závazky, a že faktura č. 2024006 byla fakturou konečnou. 




Článek III.
Rozsah a specifikace změn Smlouvy
1. Vzhledem ke změnám uvedeným v článku II. tohoto Dodatku, se mění i rekapitulace ceny za provedení díla, uvedená v článku VI., bodě 6.1. Smlouvy, takto:

	1. Hlavní celek – Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.6.) bez DPH
	1 017 980,00 Kč                  

	2. Hlavní celek – Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH
	625 350,00 Kč

	3. Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH
	98 000,00 Kč

	4. Hlavní celek – Vytyčení pozemků dle zapsané DKM
	0,00 Kč

	Celková cena díla bez DPH
	1 741 330,00 Kč

	DPH 21 %
	365 679,05 Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	2 107 009,05 Kč




Článek IV.
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení Smlouvy a Dodatku č. 1 a č. 2 zůstávají nedotčena.

2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 01.07.2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha:
Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy Debrník – Dodatek č. 3



PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.



	Česká republika – Státní pozemkový úřad
	Ing. Jindřich Jíra – PROJEKCE 

	
Místo: Tábor
06.11.2025

„elektronicky podepsáno“                                    


	
Místo: Pelhřimov
18.11.2025

„elektronicky podepsáno“


	

Ing. David Mišík
vedoucí Pobočky Tábor
	

Ing. Jindřich Jíra 









Za správnost: 
06.11.2025	


„elektronicky podepsáno“


________________________________ 	
Ing. Monika Blafková
odborný rada, Pobočka Tábor


















	Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě - Komplexní pozemkové úpravy Debrník - Dodatek č. 3

	
	
	
	
	
	
	

	
	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín 
ukončení
 

	3.1.
	Přípravné práce
	
	
	
	
	

	3.1.1.
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	0 
	0 
	0 
	31.1.2017

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	10 
	1 000 
	10 000 
	

	3.1.2.
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	387
	500 
	193 500 
	30.4.2017

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	103
	510 
	52 530 
	

	3.1.3
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	139
	900 
	125 100 
	31.8.2017

	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
	 100 bm
	548
	800 
	438 400 
	31.8.2017

	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice 
	100 bm
	0
	0 
	0 
	-

	3.1.4.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	490
	120 
	58 800 
	30.10.2017

	
	Studie odtokových poměrů 
	ha
	0
	0 
	0 
	-

	3.1.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	490
	285 
	139 650 
	do 2 měs. Od souhlasu KP dle § 9 odst. 6

	Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč
	
	
	1 017 980 
	

	3.2.
	Návrhové práce
	
	
	
	
	

	3.2.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	387
	550 
	212 850 
	30.11.2020

	3.2.1.1.
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků. 
	100 bm
	5
	800 
	4 000 
	

	
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření 
	ha
	1
	5 000 
	5 000 
	

	3.2.1.2.
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 
	ha
	387
	250 
	96 750 
	

	3.2.1.3.
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
	100 bm
	10
	300 
	3 000 
	

	3.2.1.4.
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
	100 bm
	5
	300 
	1 500 
	

	3.2.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona
	ha
	387
	750 
	290 250 
	31.5.2022

	3.2.3.
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	3
	4 000 
	12 000 
	do 1 měsíce od nabytí právní moci rozhodnutí o výměně vlastnických práv

	Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč
	625 350 
	

	3.3
	Mapové dílo
	ha
	490
	200
	98 000 
	do 2 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí

	Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč
	
	
	
	98 000 
	

	3.4.
	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 
	100 bm
	0
	300
	0
	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí 

	    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 
	0
	

	
	
	
	
	
	
	

	   Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	
	
	
	

	1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč
	1 017 980,00 Kč

	2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč
	625 350,00 Kč

	3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč
	
	
	98 000,00 Kč

	4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč
	0,00 Kč

	Celková cena bez DPH v Kč
	
	
	
	1 741 330,00 Kč

	DPH  21% v Kč
	
	
	
	365 679,05 Kč

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	
	
	
	2 107 009,05 Kč
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