
„Domov pro seniory Šternberk, Na Valech 14 – stavební úpravy, výtah“

1

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

„Domov pro seniory Šternberk, Na Valech 14 – stavební

úpravy, výtah“

Číslo smlouvy: 264/17/S/OSV

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel: Město Šternberk
Sídlo: Horní náměstí 16, 78501 Šternberk
IČ: 00299529
DIČ: CZ 00299529
Bankovní ústav:
Číslo účtu:
E-mail: podatelna@sternberk.cz
Osoby oprávněné jednat
ve věcech smluvních: Ing. Stanislav Orság, starosta
ve věcech technických: vedoucí oddělení investic a místních

komunikací, odbor investic a veřejných zakázek
Tel. :

ředitelka organizace DPS, Sociální
služby Šternberk, p.o.
E-mail:

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: CONE-STAVITELSTVÍ, a.s.
Sídlo: Kosmova 17/1126, 702 00 Ostrava-Přívoz
IČ: 25357603
DIČ: CZ25357603
Bankovní ústav: Ostrava
Číslo účtu:
Osoby oprávněné jednat
ve věcech smluvních: Jan Němec, statutární ředitel
ve věcech technických: VOTÚ
Tel.:

E-mail:
(dále jen „zhotovitel“)

se dohodly na následujícím dodatku smlouvy o dílo:
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Článek III. 

Lhůty a termíny 

se mění následovně: 

3.1. Termín předání staveniště                                       05/2017 

3.2. Termín zahájení prací                            31.07.2017 

3.3. Termín dokončení SO 01 – Rekonstrukce výtahu 213 kal. dnů od předání staveniště  

3.3. Termín dokončení stavby, předání a převzetí díla         28.02.2018 

 
 
Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti v původním znění. 
 
 
Doložka platnosti právního jednání dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:  
 
Na straně objednatele rozhodla o uzavření tohoto dodatku smlouvy o dílo Rada města 
Šternberka dne 17.07.2017 usnesením č. 1987/55 
 
Ve Šternberku dne 15.08.2017    V Ostravě dne 22.08.2017 
 
 
Za objednatele: Za zhotovitele: 
 
 
 
 
Ing. Stanislav Orság Jan Němec 
starosta statutární ředitel 


