
I> o I) A T IÍKČ.2 SMLOUVY O DÍLO
° ď^avřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění

pozdějších předpisů

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 5617050620.02
Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: PCZ-17008

(ORG 5313)

I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno
Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Bmo
Ing. Petrem Vokřálem, primátorem m
Pověřena podpisem tohoto dodatku:
investičního Magistrátu města Brna, Kounicova 67, 601 67 Bmo
449 92 785
CZ44992785

Zastoupený:

IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Zástupce objednatele ve věcech technických:
Brněnské komunikace a. s., Renneská třída 787/1 a, 639 00 Bmo - Štýřice,
IČO: 60733098, společnost je zapsána LI. 1995 v obchodním rejstříku u
Krajského s
Zastoupené:

ace pozemních staveb - technický

vedoucí Oddělení pro koordinace BOZP na
staveništi - koordinátor BOZP

(dálejen „objednatel")

Zhotovitel:
Zastoupený:

dne 5. 4. 2014
28160916
CZ 28160916

IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn.
C 129604

(dále jen „zhotovitel")



II. Předmět dodatku

1) Smluvní strany uzavřely dne 6. 3. 2017 smlouvu o zhotovení stavby a zařízení dalších 
záležitostí, jejímž předmětem je provedení díla, tj. stavby „Modulární Mateřská škola v areálu 
ZŠ a MŠ Pastviny, Bmo-Komín“ (dále jen „smlouva o dílo“).

2) Z předmětu smlouvy o dílo se vypouští neprováděné práce, které jsou specifikovány ve 
změnovém listu č. 12 ze dne 26. 7. 2017.

III. Změna ustanovení smlouvy o dílo

1) Článek II. Předmět smlouvy se doplňuje o odstavec 10 tohoto znění:

Z předmětu smlouvy se vypouští neprováděné práce (dále jen „méněpráce"), které jsou 
specifikovány ve změnovém listu č. 12 ze dne 26. 7. 2017.

Článek III. Lhůta plnění. Harmonogram, odst. 1, písm. c) smlouvy o dílo se nahrazuje 

zněním:

11.10.

2)

„III.l.c) lhůta pro dokončení a jeho předání a převzetí dle této smlouvy (mimo předání 
kolaudačního souhlasu, který je dokladem o povoleném užívání stavby podle čl. II.6 

písm. h) této smlouvy se sjednává nejpozději do 25. 8. 2017 (dále také jen „Finální 
lhůta“).“

3) Článek V. Cena za splnění předmětu smlouvy a podmínky pro změnu sjednané ceny, odst.
1 a 3 smlouvy o dílo se nahrazuje zněním:

Celková cena za splnění celého předmětu smlouvy o dílo se sjednává takto:„V-1

cena celkem 7.526.359,34Kě bez DPH

V.3 Cena za zhotovení stavby je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 
526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s položkovým 

rozpočtem — oceněným soupisem prací v nabídce zhotovitele, změnovými listy ě. 1 až 7 
ze dne 5. 2. 2017 a změnovým listem ě. 12 ze dne 26. 7. 2017 a činí:

Cena bez DPH dle smlouvy o dílo ve znění dodatku č.l 
Cena méněprací bez DPH dle dodatku č. 2 smlouvy o dílo

7.029.639,34 Kč 

- 6.280.00 Kč
Celková cena bez DPH 7.023.359,34 Kč

sazba DPH (dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů)."

IV. Závěrečná ustanovení

1) Tento dodatek je uzavřen a nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních 
stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.,
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

2) Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což 
stvrzují svými podpisy.
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3) Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení
zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ve zněm pozdějších předpisů
(zejména § 9 odst. 2 tohoto zákona),

4) Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku nejsou předmětem obchodního
tajemství.

5) Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku smlouvy nejsou informacemi
požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.

6) Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv statutární
město Bmo.

7) Dodatek je vypracován v Šesti stejnopisech, ze kterých zhotovitel ohdrží dvě a objednatel čtyři
vyhotovení.

8) Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněna, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem.

9) Nedílnou součástí dodatku č. 2 smlouvy o díloje tato příloha:

Příloha č. 1: Změnové listy č. 8 až 12 ze dne 26. 7.2017

Doložka:
Tento dodatek č. 2 byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R7/128 dne 8. 8. 2017.

V Brně dneV Brně dne
Ti '08- 2017

Za objednatele: Za zhotovitele:
S'.'ýIufÁRNÍ MĚSTO
magistrát města 'SRNA

■ÍSKpSffiSí.
repubWka

■: - * '

Magistrátu města Brna
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