DODATEK č. 1. KE SMLOUVĚ O DÍLO
„VÝMĚNA DVEŘÍ EVAKUAČNÍHO VÝTAHU - PAVILON E“

Objednatel: Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace

sídlo: 

Skořická 314, 338 43 Mirošov
IČO: 

483 79 808

DIČ: 

CZ48379808

bankovní spojení: 
XXXXX
číslo účtu: 

XXXXX
datová schránka:
 XXXXX
zastoupený:  
 XXXXX – pověřený řízením organizace

zástupce objednatele 
pro věci technické: XXXXX – pověřená vedením  provozně-technického úseku

(dále jen "objednatelem") na straně jedné

a

Zhotovitel:


OTIS, a.s. 

sídlo:


J. Opletala 3506/45, 690 02 Břeclav
zápis v OR:

B536/KSBK Krajský soud v Brně
IČ: 


42324254

DIČ: 


CZ42324254
bankovní spojení:
XXXXX
číslo účtu:

XXXXX
datová schránka:
XXXXX
zastoupený:

XXXXX – generální ředitel
zplnomocněn 
k zastupování: 

XXXXX, Branch Manager – na základě plné moci
zástupce zhotovitele 

pro věci technické:
XXXXX – obchodní zástupce
(dále jen "zhotovitelem") na straně druhé.

Článek I.
Předmět dodatku:
Smluvní strany se dohodly na provedení těchto víceprací, které nebyly zahrnuty v původním rozsahu díla podle Smlouvy:
Přeložení přívodního elektrického kabelu do strojovny výtahů F0081 a F0082, který prochází šachtou výtahu F0081 od úrovně podlahy nástupiště v přízemí až po hlavu výtahové šachty. Kabel je částečně umístěn pod omítkou čelní stěny šachty a zasahuje do zóny otvírání nově instalovaných šachetních dveří s požární odolností od přízemí do patra. Protože je kabel částečně skrytý pod omítkou, nebylo možné odhadnout potřebu jeho přeložení před započetím prací na zakázce C5SH586L.
Prováděné práce zahrnují: 

Vysekání kabelu po celé výšce jeho uložení ve výtahové šachtě. Úprava trasy a přeložení kabelu, hlouběji do zdiva, tak aby nepřekážel konstrukci nových šachetních dveří výtahu. Ukotvení a zazdění kabelu v nové trase.

Článek II.
Cena a podmínky úhrady
Cena za práci: 

22 240,00 Kč bez DPH

Cena za materiál: 
     160,00 Kč bez DPH

Celková cena víceprací je stanovena ve výši: 22 400,00 Kč bez DPH
Cena bude uhrazena:
Na základě dodatečné faktury se splatností 30 dní.
Článek III.
Termín provedení
1. Zhotovitel se zavazuje provést vícepráce nejpozději do: 24. 11. 2025
2. Tímto se původní termín dokončení díla nemění.

Článek IV.
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení původní Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami.
3. Dodatek je v případě jeho tištěného provedení vyhotoven ve dvou rovnocenných stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení, a v případě jeho elektronického provedení každá smluvní strana obdrží originální vyhotovení podepsaného kvalifikovanými elektronickými podpisy osob oprávněných za ně jednat, založenými na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
4. Smluvní strany souhlasí s tím, že tento Dodatek bude dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, zveřejněn v Registru smluv. Dodatek zveřejní Objednatel.

5. Dodatek nabývá účinnosti až dnem zveřejnění v Registru smluv.
V Mirošově dne: 



           V Plzni  dne:








:


Objednatel:





Zhotovitel
………………………………….


XXXXX, Branch Manager








………………………………….


XXXXX


pověřený řízením organizace


Domov Harmonie


centrum sociálních služeb Mirošov


příspěvková organizace








