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	Dodatek č. 1 ke
SMLOUVĚ O DÍLO



[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1][bookmark: bookmark2]uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), (dále jen „dodatek“)
[bookmark: bookmark3][bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]Číslo smlouvy objednatele: 335/2025
[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7][bookmark: bookmark8]Číslo smlouvy zhotovitele: 1503.5051310FZU
Název díla:
Převody vody z Ohře - chránička přivaděče pod dálnicí D6
[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11][bookmark: bookmark9][bookmark: bookmark12]Smluvní strany: oprávněn k podpisu smlouvy a k jednání o věcech smluvních: oprávněn jednat o věcech technických:objednatel: sídlo: statutární orgán:
Povodí Ohře, státní podnik Bezručova 4219, 430 03 Chomutov


technický dozor objednatele: zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052IČO:
DIČ: bankovní spojení: číslo účtu:
70889988
CZ70889988


[bookmark: bookmark13][bookmark: bookmark14][bookmark: bookmark15](dále jen „objednatel“)
[bookmark: bookmark16][bookmark: bookmark17][bookmark: bookmark18]a
	zhotovitel: sídlo: provozovna:
	EUROVIA CZ a.s.
U Michelského lesa 1581/2, 140 00, Praha 4 – Michle


oprávněn(i) k podpisu smlouvy:
(na základě plné moci ze dne 22.11.2024) oprávněn(i) jednat o věcech smluvních: oprávněn(i) jednat o věcech technických:

	stavbyvedoucí:
IČO:
DIČ: bankovní spojení: číslo účtu:
	45274924
CZ45274924


zápis v obchodním rejstříku: spisová značka B 1561/MPSH vedená u Městského soudu v Praze
[bookmark: bookmark19]tel.: e-mail:

Smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.
Jedná se o:
a) [bookmark: bookmark20]změnu oprávněného zástupce objednatele – technický dozor
b) [bookmark: bookmark21]změnu termínu předání a převzetí dokončeného díla
vzhledem k nutnosti koordinace akcí Výstavba dálnice D6 a Převody vody z Ohře do Rakovnického potoka – Chránička pro přivaděč pod dálnicí D6 se oprávnění zástupci smluvních stran dohodli na předání staveniště a provádění prací ve II. čtvrtletí r. 2026.
Mění se:
a) [bookmark: bookmark22]oprávněný zástupce objednatele - technický dozor:
původně
nově:
b) [bookmark: bookmark23]čl. II. Lhůty a podmínky realizace díla, bod 1., písm. b) předání a převzetí díla původní znění: Nejpozději do 31.10.2025
nové znění: Nejpozději do 31.08.2026
Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení dodatku za obchodní tajemství.
Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později.
Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.
Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
Příloha č. 1. Plná moc EUROVIA CZ, a.s. ze dne 22.11.2024
V ChlumciV Chomutově oprávněný zástupce objednatele

oprávněný zástupce zhotovitele
na základě plné moci ze dne 22.11.2024










investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik elektronicky podepsal
ředitel závodu Ústí nad Labem
EUROVIA CZ a.s. elektronicky podepsal
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