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Smlouva o dílo — dodatek č. 2

č. ]. 0321/2017/ov105o

Komunitní centrum Kardašovská — Rekonstrukce objektu

mezi:

mMěstská část Praha 14

_Bratři Venciíků 1073, 198 21 Praha 9

00231312

czoozm
sm mec

_Mgr. Radek Vondra, starosta

(„objednatel")

a

_KVS stavebni s.r.o.

_Kolbenova 61634, 190 00 Praha 9

289 82 ms

_cms—sms
Společnost s ručením omezeným

OR vedený u Městského soudu v Praze, oddíl c, vložka 157709

Jiřím MitteibachemT jednateiem

Československá obchodní banka, a.s.

__

(„zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále též „smluvní strany“ nebo jednotlivě „smluvní strana")
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Komunitní centrum Kardašovska' —- Rekonstrukce objektu

Smluvní strany konstatuji, že zdůvodu navýšení objemu prací (instalace divadla, zelené střechy) se
prodlužuje termín dokončení díla na objektu SO 02.

Změna či. 4. — Doba plnění

Původní dokončení díla na objektu 50 02 do 31. 8. 2017

Prodloužený termín díla na objektu 50 02 do 12. 9. 2017

Změna čl. 14. — Závěrečná ustanovení

doplňuje se odstavce:

14.21 Uzavření dodatku č. 2 schválila dne 4. 9. 2017 Rada MČ Praha 14 usnesením č, 566/RMČ/2017.
14.21.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. j. 0321/2017/0l/1050 ze dne 16. 5. 2017 zůstávají

v platnosti.
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