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Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo 
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
mezi:

	Objednatel
	Zlínský kraj
	

	
	IČO:
	70891320

	
	Sídlo:
	tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín

	
	Zastoupen:
	Ing. Radim Holiš, hejtman

	
	Bank. Spojení:
	Česká spořitelna, a.s.
2786182/0800

	
	IDDS:
	Scsbwku

	
	
	dále jen „objednatel“

	a
	
	

	
	
	

	Zhotovitel
	Siemens, s.r.o.
	

	
	IČO:
	00268577

	
	DIČ:
Sídlo:
	CZ00268577
Praha 13, Siemensova 1, PSČ 155 00

	
	

Zastoupen:
	zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. C 625
XXXX, XXXX

	
	Bank. Spojení:
	1013384001/2700

	
	IDDS:
	h6vchd6

	
	
	dále jen „zhotovitel“



1. PREAMBULE
Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené pod č. objednatele D/2927/2025/KŘ dne 31.07.2024 na zhotovení díla, jejímž předmětem je:

· koupě nových licencí Desigo CC, 
· vypracování implementační dokumentace,
· upgrade řídícího systému Desigo Insght na vyšší, podporovaný systém Desigo CC, 
· napojení gateway Connect X300 pro vzdálený přístup k tomuto systému měření a regulace prostřednictvím servisního portálu Siemens, 
· dodávka a instalace 2 ks PC na technologický velín, 
· migrace historických dat,
· testování,
· dokumentace skutečného stavu,
· zaškolení, 
· implementace a instalace do technologické sítě, v objektu označovaném jako B21, ve Zlíně, 
(dále jen „dílo“).

Smluvní strany v této souvislosti prohlašují, že dle smlouvy o dílo mělo být dílo dokončeno v termínu do 90 dnů od nabytí její účinnosti, tj. v termínu do 29.10.2025. Vzhledem ke skutečnosti, že ze strany objednatele nedošlo k řádnému poskytnutí součinnosti a dle znění článku 7.5 platí, že pokud objednatel neposkytne dohodnutou součinnost dle tohoto článku, má zhotovitel právo požadovat na objednateli posunutí stanovených termínů o dobu, po kterou součinnost nebyla poskytnuta, uzavírají smluvní strany tento Dodatek č. 1, jehož účelem je úprava termínu dokončení díla a poskytnutí součinnosti Objednatele. 
Zároveň smluvní strany prohlašují, že vzhledem ke skutečnosti, že tento Dodatek č. 1 podléhá schválení v orgánech Zlínského kraje, kdy Rada Zlínského kraje se koná dne 10. 11. 2025, tedy po termínu dokončení díla dle Smlouvy, nenastává u Zhotovitele prodlení s dokončením a předáním díla. 


Dodatkem č. 1 ke Smlouvě se mění článek 1.7. který zní:

	1.7. Zhotovitel zhotoví a předá objednateli dílo do 130 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy. 
1.7.1. Podmínkou pro řádné splnění termínu dokončení díla dle článku 1.7 je poskytnutí součinnosti Objednatele
1.7.1.1. Minimálně 28 dnů před řádným dokončením díla poskytne Objednatel Zhotoviteli součinnost v následujícím rozsahu:
1.7.1.1.1. Ověřené zpřístupnění serveru pro nainstalování vizualizace Desigo CC,
1.7.1.1.2. Funkční eternetová síť MaR. 

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU
Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena. 
Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a je účinný zveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zveřejnit dodatek v registru smluv je povinen Objednatel. O uveřejnění této smlouvy objednatel bezodkladně informuje zhotovitele (postačí e-mailem prostřednictvím kontaktní osoby/zástupce ve věcech technických nebo smluvních).  
Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních, nebude-li vyhotovena v elektronické podobě s příslušnými elektronickými podpisy smluvních stran dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů
Strany se řádně seznámily s obsahem dodatku a souhlasí s ním. Svými podpisy potvrzují svůj bezvýhradný souhlas s celým obsahem dodatku.
Doložka dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů
Rozhodnuto orgánem kraje: Rada Zlínského kraje
Datum a číslo jednací: 10.11.2025, usnesení 1008/R31/25





Zkontroloval:
	Ve Zlíně dne ……
	V Praze dne ………

	Za objednatele
	Za zhotovitele

	




	

	   ………………………, 
     Ing. Radim Holiš,  
            hejtman 
	     ……………………………………………………
XXXX
Siemens, s.r.o.
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