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   Veřejná zakázka č.: VZ 41.25 
  Identifikátor zakázky č.: P25V00000264 

Agend. č. dodatku č. 1: S/1481/2025/OBH/1 

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 
Smluvní strany 
 

Statutární město Ostrava,  
Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava-Moravská Ostrava 
 
Příjemce: 
Městský obvod Ostrava-Jih 
Horní 791/3, Ostrava-Hrabůvka, PSČ 700 30 
Zastoupený Bc. Martinem Bednářem, MBA, starostou 
__________________________________________________ 
 
IČ:    00845451 
DIČ:    CZ00845451 (plátce DPH) 
Peněžní ústav:   Komerční banka, a.s. 
 
Č. účtu:   19-9923050277/0100 
KS: 
VS: 
__________________________________________________ 
dále jen „objednatel“ 
 
a 
 
THERM, spol. s r.o. 
Pavlovova 1351/44, 700 30 Ostrava-Zábřeh 
Zastoupený Ing. Janem Starkem, jednatelem 
__________________________________________________ 
 
IČO: 42766991 
DIČ: CZ42766991 
Peněžní ústav: KB Ostrava a.s. 
  
Č. účtu: 954241761/0100 
KS: 
VS: 
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 1770 
_________________________________________________________________ 
 
dále jen „zhotovitel“ 
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čl. I. Úvodní ustanovení 

Smluvní strany uzavřely dne 14.07.2025 Smlouvu o dílo č. S/1481/2025/OBH, kterou se zhotovitel zavázal 
provést pro objednatele dílo – stavbu s názvem „Výměna střešních krytin domu na ul. Jiřikovského 27,29,31, 
Ostrava-Dubina“ (dále jen „smlouva o dílo“). 

čl. II. Obsah dodatku 

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo: 
V průběhu realizace byly zjištěny skutečnosti vyžadující úpravu položkového rozpočtu a změnu rozsahu 
díla, a to z důvodu realizace dodatečných nebo nových prací nad rámec položkového rozpočtu závazku dle 
smlouvy o dílo nutných k dokončení této zakázky, a z důvodu neprovádění některých prací nebo realizace 
souvisejících prací v menším objemu. Tyto změny jsou doloženy přílohou č. 1 tohoto dodatku. V důsledku 
těchto změn se čl. III. odst. 1 smlouvy o dílo mění tak, že nově zní: 

 
1. Cena za provedené dílo dle článku II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí: 

 

čl. III. Závěrečná ujednání 

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě o dílo před jeho podpisem přečetly , 
a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoli v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím 
obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

2. Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci 
smluvních stran, přičemž objednatel obdrží jedno a zhotovitel jedno vyhotovení. 

3. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem uveřejnění v centrálním registru smluv 
dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 

4. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo zůstávají v platnosti. 

5. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu dodatku, a to včetně všech případných 
příloh a dodatků, v centrálním registru smluv, zřízeném dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru 
smluv, je-li povinnost dodatek uveřejnit dána zákonem. Registr smluv je trvale veřejně přístupný 
a obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy, o datu 
podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené ve smlouvě o dílo včetně 
dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů 
a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek. 

 

„Výměna střešních krytin domu na ul. Jiřikovského 
27,29,31, Ostrava-Dubina“ 

 
                 Cena v Kč bez DPH 

 Původní cena díla dle smlouvy o dílo 3.989.249,31 

 Dodatek č. 1 – neprováděné práce -156 373,27 

 
 Dodatek č. 1 – dodatečné nebo nové práce 118 683,20 

 
 Cena díla celkem vč. dodatku č. 1 3 951 559,24 
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6. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: 

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1 

 

O uzavření tohoto dodatku smlouvy o dílo rozhodla Rada městského obvodu Ostrava-Jih usnesením 
č. 4847/RMOb-JIH/2226/90 ze dne 06.11.2025. 

 

 

Za objednatele Za zhotovitele  

Datum:  Datum:   
 
Místo:   Ostrava            Místo:  

 
 

  
Bc. Martin Bednář, MBA  Ing. Jan Stark 
starosta  jednatel  
  

 


