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I.
Smluvní strany

1. Moravskoslezský kraj
se sídlem:
zastoupen:

IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:

28. října 117, 702 18 Ostrava

Ing. Tomáš Kotyza
70890692
CZ70890692
Česká spořitelna, a.s.
27-1650676349/0800

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

2, Ing. Miroslav Geryk
podnikající pod jménem:
trvalé bydliště:
místo podnikání:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:

Ing. Miroslav Geryk

CZ6707181525

Zapsán vživnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem Krnov, živnostenským
úřadem, číslo oprávnění 5762/95/W/UŠ/0.
(dále jen „příkazník")

Základní ustanovení

1. Tato smlouva je uzavřena dle §2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dáie jen „občanský zákoník"); práva a povinnosti stran
touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené včl. I této smlouvy jsou vsouladu
se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených
údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů
smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.

3. Je-li příkazník plátcem DPH, prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. I odst. 2 této
smlouvy je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona Č. 235/2004 Sb., odani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH"). Vpřípadě
změny účtu příkazníka je příkazník povinen doložit vlastnictví knovému účtu, a to kopií
příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; je-li příkazník plátcem DPH, musí
být nový účet zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty.
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4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání 
oprávněny. 

5. Příkazník prohlašuje, že je odborně způsobilý kzajištění plnění svého závazku ztéto 
smlouvy. 

6. Účelem smlouvy je zajištění výkonu inženýrské a investorské činnosti a koordinace 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi při realizaci stavby „Stavební úpravy 
a sanace objektu školy". 

7. Účelem činnosti technického dozoru stavebníka je zajištění dozoru nad včasným 
a kvalitním provedením díla prováděného zhotovitelem stavby tak, aby dílo bylo 
provedeno v souladu s dokumentací pro provádění stavby, nabídkovým rozpočtem 
zhotovitele stavby, rozpočtovými náklady na realizaci stavby, platnými technickými 
normami ČSN a obecně závaznými právními předpisy. 

nx. 
Předmět smlouvy 

1. Příkazník se zavazuje pro příkazce, jeho jménem a na jeho účet vykonávat inženýrskou 
a investorskou činnost při realizaci stavby „Stavební úpravy a sanace objektu školy" (dáie 
jen „stavba") včetně výkonu technického dozoru stavebníka v souladu se zákonem 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon"), a koordinátora bezpečností a ochrany 
zdraví při práci na staveništi v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují 
další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích 
a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování siužeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona č. 309/2006 Sb."), a to podle: 
• projektové dokumentace stavby zpracované v 05/2017 společností PR03ECT WORK 

s.r.o., Panská 395, 742 13 Studénka, IČO: 29295548 a oceněného soupisu prací, 
který je součástí nabídky zhotovitele v rámci veřejné zakázky na výběr zhotovitele 
díla, 

• smlouvy o dílo na realizaci stavby uzavřené mezi Moravskoslezským krajem jako 
objednatelem a zhotovitelem stavby ve znění případných dodatků (dále jen „smiouva 
o dílo"), 

• předpisů upravujících provádění stavebních děl 

(dále jen „inženýrská činnosť). Bližší specifikace inženýrské činnosti je uvedena v odst. 2 
tohoto článku smlouvy. 

2. Příkazník je povinen pro příkazce v rámci výkonu inženýrské činnosti provádět a zajistit 
níže uvedené činnosti: 
a) Podrobně se seznámit s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, 

zejména s obsahem projektové dokumentace ve všech jejích částech, veškerými 
ustanoveními smlouvy o dílo. 

b) Kontrola rozsahu a obsahu projektové dokumentace stavby, dle které má být dílo 
realizováno, s požadavky stavebního zákona a souvisejících předpisů. 

c) Předání staveniště zhotoviteli stavby (dále jen „zhotovitel") a zabezpečení zápisu 
o předání do stavebního deníku. 

d) Pravidelná kontrola staveniště a stavby, tj. přítomnost odpovědných osob příkazníka 
v místě realizace stavby v rozsahu minimálně 3x týdně, a to vždy min. 2 hodiny 
(po dobu případného pozastavení stavby v nezbytném rozsahu, minimálně však lx 
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týdně, a to vždy min. 0,5 hodin). Příkazník je povinen vždy zaznamenat 
do stavebního deníku svou přítomnost na staveništi, včetně informace o provedených 
úkonech, kontrolách či jednáních. 

e) Účast na kontrolním zaměření terénu zhotovitelem před zahájením prací. 
f) Kontrola směrového a výškového umístění stavby 
g) Plnění povinností stavebníka dle § 152 odst. 1 a 3 stavebního zákona. 
h) Zastupování příkazce k vykonávání všech úkonů stavebníka a k zastupování u všech 

orgánů státní správy a všech účastníků řízení, včetně uhrazení případných správních 
poplatků. 

i) Plnění povinností stavebníka dle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní 
památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu podání oznámení 
Archeologickému ústavu o záměru provádět stavební činnost na území 
s archeologickými nálezy. 

j) Kontrola dodržování povinností zhotovitele a jeho dodavatelů, příp. dalších osob 
při reaiizaci stavby stanovených obecně závaznými předpisy (především stavebním 
zákonem a souvisejícími vyhláškami). 

k) Kontrola shody prováděného díla s dokumentací dle odst. 1 tohoto článku smlouvy. 
I) Kontrola dodržování povinností zhotovitele, ke kterým se zavázal ve smlouvě o dílo. 
m) Péče o systematické doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje 

a evidence dokumentace dokončených částí stavby. 
n) Projednání dodatků a změn projektu. Dodatky a změny projektu, které zvyšují 

náklady stavebního objektu nebo provozního souboru, prodlužují lhůtu výstavby nebo 
zhoršují parametry stavby, vyžadují schválení příkazce. 

o) Bezodkladné informování příkazce o všech závažných okolnostech souvisejících 
s realizovanou stavbou. 

p) Účast na jednáních a konzultacích s dalšími účastníky výstavby. 
q) Kontrola vécné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur, jejich 

souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě o dílo a souladu se soupisem prací, 
který je součástí nabídky zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení na předmět 
plnění, případně jeho aktualizovanou verzí díe uzavřených dodatků ke smlouvě o dílo 
a jejich předkládání k úhradě příkazci. 

r) Kontrola těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou 
nepřístupnými a pořízení fotodokumentace všech těchto částí dodávek před jejich 
zakrytím, zapsání výsledku kontroly do stavebního deníku. 

s) Odevzdání připravených prací v souladu se smlouvou o dílo dalším zhotovitelům 
pro jejich navazující činnosti. 

t) Spolupráce s projektantem zabezpečujícím autorský dozor při zajišťování souladu 
realizovaných dodávek a prací s projektovou dokumentací. 

u) Spolupráce s projektantem a se zhotovitelem při provádění nebo navrhování opatření 
na odstranění případných závad projektové dokumentace. 

v) Kontrola dodržování technologických a pracovních postupů, ke kterým se zhotovitel 
smluvně zavázal. 

w) Kontrola, zda zhotovitel provádí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů, 
konstrukcí a prací, kontrola jejich výsledků - příkazník se účastní prováděných 
zkoušek, vyžaduje a kontroluje doklady, které prokazují kvalitu prováděných prací 
a dodávek (certifikáty, atesty, protokoly, apod.). 

x) Kontrola dokladů, které doloží zhotovitel k tzv. „vzorkování výrobků a materiálů", 
prokazující splnění požadovaných technických a kvalitativních parametrů výrobků 
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a materiálů, a to nejpozději před jejich osazováním do stavby. Bez doložení těchto
atestů není zhotovitel oprávněn započít sosazováním příslušných výrobků a materiálů
do stavby,

y) Kontrola vedení stavebních a montážních deníků v souladu splatnými právními
předpisy a v souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě o dílo.

z) Uplatňování námětů směřujících ke zhospodárnění budoucího provozu (užívání)
dokončené stavby.

aa)Hlášení archeologických nálezů vsouladu s§ 23 zákona č. 20/1987 Sb., ostatní
památkové péci, ve znění pozdějších předpisů.

bb) Spolupráce se zhotovitelem při provádění opatření na odvrácení nebo na omezení
škod při ohrožení stavby živelními událostmi.

cc) Kontrola postupu prací podle časového plánu stavby a ustanovení smlouvy o dílo
a upozorňování zhotovitele na nedodržení termínů, včetně přípravy podkladů
pro uplatnění sankcí.

dd) Kontrola řádného uskladnění materiálu, strojů a konstrukcí.

ee) Kontrola předávané stavby nebo její části. V rámci této činnosti příkazník kontroluje
a přebírá od zhotovitele stavby, a následně předloží příkazci dokumentaci skutečného
provedení stavby aveškeré doklady nezbytné kpřejímce dokončené stavby. Shodu
dokumentace skutečného provedení se stavem na stavbě potvrdí svým podpisem
na dokumentaci skutečného provedení stavby.

fř) Příprava podkladů pro odevzdání a převzetí dokončené stavby (díla) nebo jejích častí
a účast na jednání o odevzdání a převzetí. Opředání a převzetí dokončeného díla
(části díla) od zhotovitele sepíše protokol, a to na předepsaném formuláři příkazce.

gg) Kontrola dokladů, které doloží zhotovitel k odevzdání a převzetí dokončené stavby.

hh) Kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebírání díla vdohodnutých
termínech. Oodstranění těchto vad anedodělků sepíše zápis na předepsaném
formuláři příkazce.

ii) Kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem.

jj) Zabezpečení spolupráce s odpovědnými geodety a jejich činnosti.

kk) Zajištění odstranění vad z přejímacího řízení stavby a závěrečné kontrolní prohlídky
stavby konané stavebním úřadem.

II) Svolávání a řízení kontrolních dnů stavby včetně zpracování zápisů z kontrolních dnů.
Zápis bude zpracován vtextovém editoru a zaslán velektronické podobě příkazci

hotoviteli, osobě vykonávající autorský dozor
kademie a Střední odborná škola logistická,

Opava, příspěvková organizace, se sídlem Hany Kvapilové 1655/20, 746 01 Opava,
ICO: 478 130 83), a to nejpozději následující pracovní den po konání kontrolního
dne.

mm) Zajištění podrobné fotodokumentace stavby (vč. fotodokumentace původního stavu)
včetně popisu na nosiči CD (ve 2 vyhotoveních). Dokumentace bude vedena ode dne
předání staveniště zhotoviteli do převzetí hotového díla bez vad anedodělků
příkazcem jako objednatelem. Fotodokumentace původního stavu (tj. dokumentace
zachycující stav objektu, staveniště a jeho bezprostředního okolí včetně příjezdových
komunikací v době převzetí staveniště) bude příkazci předána do 2 týdnů od předání
staveniště zhotoviteli.

nn) Výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
a zajištění oznámení ozahájení prací a jeho doručení příslušnému oblastnímu
inspektorátu práce ve smyslu ustanovení zákona č. 309/2006 Sb. anařízení vlády
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č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na staveništích. Neprodleně po podání oznámení o zahájení prací předá 
příkazník příkazci kopii oznámení s potvrzením o jeho podání příslušnému úřadu. 

oo) Zajištění všech povinností stavebníka (příkazce) plynoucích ze zákona 
č. 309/2006 Sb. (mimo povinností příkazce vůči koordinátorovi bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na staveništi), včetně zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci na staveništi před zahájením prací na staveništi a jeho aktualizace v průběhu 
stavby. Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi musí být zpracován 
a aktualizován s ohledem na druh a velikost stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám 
zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu budou uvedena potřebná 
opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení, 

pp) V rámci výkonu funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi povede bezpečnostní deník. Do bezpečnostního deníku budou 
zaznamenávány veškeré skutečnosti týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi, zejména pak tyto skutečnosti: 

• seznámení s místními riziky za účelem předcházení ohrožení života a zdraví 
osob, které se s vědomím zhotovitele stavby mohou zdržovat na staveništi 
(pokud stavební práce probíhají za provozu), 

• seznámení s plánem bezpečnosti a ochrany zdraví pří práci na staveništi, 
• zápisy z pravidelných kontrolních dnů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
• nedostatky zjištěné při pochůzkách na stavbě včetně uložení opatření 

k nápravě, 
• oznámení o nepřijetí uložených opatření k nápravě, 
• koordinace s techniky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jednotlivých 

(pod)dodavatelŮ, 
• koordinace činností jednotlivých (pod)dodavatelů s cílem vyloučení 

bezpečnostních kolizí, 
• kontrola dodržování čistoty a pořádku na staveništi. 

3. Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi za provádění inženýrské činnosti odměnu 
die čl. V této smlouvy. 

4. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu 
uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 

IV. 
Doba plnění 

1. Příkazník zahájí výkon inženýrské činnosti ihned po nabytí účinnosti této smlouvy. 

2. Inženýrská činnost bude prováděna do: 
e převzetí hotové stavby příkazcem a odstranění poslední vady z přejímacího řízení 

stavby (pokud byia stavba převzata s vadami), 

V. 
Odměna 

1. Odměna za inženýrskou činnost je stanovena dohodou smluvních stran a činí: 

odměna bez DPH 78.000,- Kč 

DPH 16.380,- Kč 
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odměna celkem včetně DPH 94.380,- Kč 

z toho: 

a) odměna za inženýrskou činnost s výjimkou činnosti koordinátora bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci na staveništi činí: 

bez DPH 60.000,- Kč 
DPH 12.600,- Kč 
včetně DPH 72.600,- Kč 

b) odměna za výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi ání: 

bez DPH 18.000,- Kč 
DPH 3.780,- Kč 
včetně DPH 21.780,- Kč 

2. V odměně jsou zahrnuty veškeré náklady příkazníka nutně nebo účelně vynaložené 
při plnění jeho závazků z této smlouvy včetně správních poplatků. 

3. Odměna je dohodnuta jako nejvýše přípustná a platí po celou dobu platnosti smiouvy. 

4. Je-li příkazník plátcem DPH, odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je 
stanovena v souladu s platnými právními předpisy; v případě, že dojde ke změně 
zákonné sazby DPH, je příkazce povinen k odměně bez DPH účtovat DPH v platné výši. 
Smluvní strany se dohodly, že v případě změny výše odměny v důsledku změny sazby 
DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. 

VI. 
Platební podmínky 

1. Smluvní strany se dohodly, že zálohy nebudou poskytovány a příkazník není oprávněn 
požadovat jejích vyplacení. Smluvní strany sjednávají díla plnění; dílčí plnění se považuje 
za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné v termínech uvedených v odst. 4 tohoto 
článku smlouvy. 

2. Je-li příkazník plátcem DPH, budou podkladem pro úhradu odměny faktury, které 
budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH a náležitosti stanovené dalšími 
obecně závaznými právními předpisy. Není-li příkazník plátcem DPH, budou 
podkladem pro úhradu odměny faktury, které budou mít náležitosti účetního dokladu 
dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, věznění pozdějších předpisů a náležitosti 
stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy. Faktura musí dále obsahovat: 

a) číslo smlouvy příkazce, IČO příkazce, číslo veřejné zakázky, 
b) předmět smlouvy, t j . text „výkon inženýrské činnosti pro stavbu „Stavební úpravy a 

sanace objektu školy ", 
c) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné 

od čísla uvedeného v čl. I odst. 2, je příkazník povinen o této skutečnosti v souladu 
s čl. I I odst. 2 a 3 této smlouvy informovat příkazce), 

d) lhůtu splatnosti faktury, 
e) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního 

telefonu, 
f) označení útvaru příkazce, který případ likviduje (tj. „odbor investiční a majetkový"). 

3. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude-li 
chybně vyúčtována odměna nebo DPH, je příkazce oprávněn fakturu před uplynutím 
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lhůty splatnosti vrátit příkazníkovi k provedení opravy. Ve vrácené faktuře příkazce 
vyznačí důvod vrácení. Příkazník provede opravu vystavením nové faktury. Odesláním 
vadné faktury zpět příkazníkovi přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta 
splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury příkazci. 

4. Smluvní strany se dohodly na tomto způsobu úhrady odměny: 
a) po prostavění 50 % nákladů na stavbu (dále jen „prostavěnost stavby") bude 

příkazníkem vystavena faktura na částku ve výši 50 % z odměny dle čl. V odst. 1 
této smlouvy, íj. 47.190 Kč (ie-li příkazník plátcem DPH, zahrnuje tato částka DPH), 

b) po 90 % prostavěnosti stavby bude příkazníkem vystavena faktura na částku ve výši 
40 % z odměny die čl. V odst. 1 této smlouvy, t j. 37.752 Kč (ie-li příkazník plátcem 
DPH, zahrnuje tato částka DPH), 

c) zbývajících 10 % z odměny dle čl. V odst. 1 této smlouvy bude vyúčtováno fakturou 
po ukončení výkonu inženýrské činnosti ve smyslu čl. IV odst. 2 této smlouvy. 

Procento prostavěnosti stavby bude posuzováno s ohledem na výši zhotovitelem 
vystavených a příkazníkem v souladu s čl. I I I odst. 2 písm. q) této smlouvy 
odsouhlasených faktur. Procento prostavěnosti stavby bude vždy posuzováno s ohledem 
na aktuální cenu stavby (tj. cenu stavby sjednanou příslušnou smlouvou o dílo ve znění 
případných dodatků). 

5. Lhůta splatnosti faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejich doručení 
příkazci. 

6. Doručení faktury se provede osobně proti podpisu zmocněné osoby nebo doporučené 
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. 

7. Příkazce je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Příkazník je 
povinen oprávněným zástupcům příkazce provedení kontroly umožnit. 

8. Povinnost zaplatit odměnu (její část) je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu 
příkazce. 

9. Je-li příkazník plátcem DPH, příkazce uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně 
dle § 109a zákona o DPH a hodnotu plnění odpovídající daní z přidané hodnoty uvedené 
na faktuře uhradí v termínu splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy přímo 
na osobní depozitní účet příkazníka vedený u místně příslušného správce daně v případě, 
•v 

ze: 
a) příkazník bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn v aplikaci „Registr 

plátců DPH" jako nespolehlivý plátce, nebo 
b) příkazník bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v insolvenčním řízení. 

Příkazce nenese odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené 
správcem daně příkazníkovi v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, t j . po datu 
splatnosti této daně. 

V I I . 
Práva a povinnosti příkazce 

1. Příkazce je povinen přizvat příkazníka ke všem rozhodujícím jednáním týkajícím se stavby 
a její realizace, resp. předat mu neprodleně zápis nebo informace o jednáních, kterých se 
příkazník nezúčastnil. 

2. Příkazce se zúčastní předání staveniště zhotoviteli stavby, přejímacího řízení stavby 
od zhotovitele a závěrečné kontrolní prohlídky stavby konané stavebním úřadem 
ve smyslu stavebního zákona s právem rozhodovacím. 
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3. Příkazce se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne příkazníkovi pomoc 
pří zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž 
potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Tuto pomoc poskytne příkazníkovi 
ve lhůtě a rozsahu dojednaném oběma smluvními stranami. 

4. Příkazce se zavazuje předat příkazníkovi bez zbytečného odkladu kopii územního 
souhlasu týkající se realizace stavby. 

5. Příkazce je povinen vystavit včas příkazníkovi pro vyřízení záležitostí, které vyžadují 
uskutečnění právních jednání jménem příkazce písemně plnou moc. 

V I I I . 
Práva a povinnosti příkazníka 

1. Příkazník je povinen: 
a) Předkládat příkazci k odsouhlasení rozhodující písemnosti týkající se realizace stavby. 
b) Uplatňovat práva příkazce ze smlouvy o dílo v rozsahu vykonávané inženýrské 

činnosti. 
c) Při výkonu inženýrské činnosti upozornit příkazce na zřejmou nesprávnost jeho 

pokynů, které by mohly mít za následek vznik škody, a to ihned, když se takovou 
skutečnost dozví. Upozornění dle předchozí věty se týká i zřejmých nedostatků, 
nesprávnosti a neúplnosti projektové dokumentace dle čl. I I I odst. 1 této smiouvy. 
V případě, že příkazce i přes upozornění příkazníka na splnění pokynů či provedení 
realizace stavby dle neupravené či neúplné projektové dokumentace trvá, příkazník 
neodpovídá za škodu takto vzniklou. 

d) Bez zbytečného odkladu předat příkazci jakékoliv věci získané pro něho při své 
činnosti. 

e) Postupovat při výkonu inženýrské činnosti s odbornou péčí. 
f) Řídit se při výkonu inženýrské činnosti pokyny příkazce a jednat v jeho zájmu. 
g) Bez odkladů oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně 

pokynů příkazce. 
h) Veškeré podklady a faktury zhotovitele předkládat příkazci do dvou pracovních dnů 

od jejich doručení s ověřením jejich věcné správnosti k likvidaci, a to prostřednictvím 
odboru investičního a majetkového Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. 

i) Poskytovat příkazci veškeré informace, doklady apod., písemnou formou. 
j) Dodržovat při výkonu inženýrské činnosti závazné právní předpisy, technické normy 

a příslušná vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací, 
k) Dbát při provádění inženýrské činnosti dle této smlouvy na ochranu životního 

prostředí a dodržovat platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné 
předpisy, včetně předpisů týkajících se ochrany životního prostředí. 

2. Příkazník se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním 
předmětu smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím 
osobám. 

3. Příkazník nesmí bez souhlasu příkazce postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této 
smlouvy třetí osobě. 

4. Příkazník se může odchýlit od pokynů příkazce, jen je-li to nezbytné v zájmu příkazce, 
a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. V žádném případě se však příkazník nesmí 
od pokynů odchýlit, jestliže je to zakázáno smlouvou nebo příkazcem. 
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5. Příkazník je oprávněn provádět výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci na staveništi (dále též „koordinátor BOZP") ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. 
prostřednictvím svého poddodavatele, s tím, že tuto činnost může vykonávat pouze 
osoba, která splňuje stanovené předpoklady odborné způsobilosti dle zákona 
č. 309/2006 Sb. 

6. Je-íi příkazníkem právnická osoba nebo fyzická osoba zaměstnávající další(ho) 
koordinátory(a) BOZP, je příkazník povinen před zahájením výkonu funkce koordinátora 
BOZP předat příkazci pověření konkrétní fyzické osoby, která bude funkci koordinátora 
BOZP za příkazníka vykonávat s tím, že tato osoba musí splňovat stanovené předpoklady 
odborné způsobilosti dle zákona č. 309/2006 Sb. Dojde-li v průběhu výkonu inženýrské 
činnosti ke změně fyzické osoby vykonávající funkci koordinátora BOZP, je příkazník 
povinen tuto změnu příkazci předem oznámit a předat mu příslušné pověření pro novou 
fyzickou osobu vykonávající funkci koordinátora BOZP. Nebude-li pověřená fyzická osoba 
dle věty první tohoto odstavce vykonávat funkci koordinátora BOZP řádně, či nebude-li 
moci tato fyzická osoba funkci koordinátora BOZP vykonávat, je příkazník povinen 
bezodkladně pověřit jinou konkrétní fyzickou osobu, která bude funkci koordinátora BOZP 
za příkazníka vykonávat s tím, že tato osoba musí splňovat stanovené předpoklady 
odborné způsobilosti dle zákona č. 309/2006 Sb. 

7. V případě, že příkazník zjistí závažné porušení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi, které bezprostředně ohrožuje životy a zdraví osob, je příkazník oprávněn 
zastavit práce do doby odstranění zjištěných nedostatků. 

8. Příkazník se zavazuje realizovat inženýrskou činnost prostřednictvím osob, kterými byla 
prokazována kvalifikace v rámci zadávacího řízení. Příkazník je oprávněn změnit 
poddodavatele, pomocí kterého prokazoval splnění části kvalifikace či jinou osobu, 
prostřednictvím které prokázal odbornou způsobilost / kvalifikaci (dále jen „odborná 
osoba") pouze z vážných důvodů, a to s předchozím písemným souhlasem příkazce. 
Žádost o souhias se změnou poddodavatele či odborné osoby bude doložena doklady 
potřebnými k prokázání potřebné kvalifikace. Nový poddodavatel musí disponovat 
minimálně stejnou kvalifikací, jakou původní poddodavatel prokázal za příkazníka; nová 
odborná osoba musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací jako původní odborná 
osoba. 

IX. 
Povinnost nahradit škodu 

1. Povinnost nahradit škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, 
nestanoví-li tato smiouva jinak. 

2. Příkazník odpovídá za škodu, která příkazci vznikne v důsledku vadného plnění, a to 
v plném rozsahu. Za škodu se považuje i újma, která příkazci vznikla tím, že musel 
vynaložit náklady v důsledku porušení povinností příkazníka. 

3. Nebude-li příkazník vykonávat inženýrskou činnost v souladu s ustanoveními této 
smlouvy a příkazci v důsledku toho vznikne škoda (např. uhrazením sankcí uložených 
příslušnými správními úřady), bude příkazník povinen příkazci tuto škodu v plném 
rozsahu uhradit. 

4. Příkazník se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít 
na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám 
vyplývající z dodávaného předmětu smlouvy s limitem min. 1 mil. Kč, s maximální 
spoluúčastí 10 tis. Kč. 

Inženýrská činnost při realizací stavby „Stavební úpravy a sanace objektu školy (Obchodní akademie a Střední 
odborná Škola logistická, Opava, příspěvková organizace)" 



5. Příkazník je povinen předat příkazci při podpisu této smlouvy ověřenou kopii pojistné 
smlouvy včetně případných dodatků na požadované pojištění nebo certifikát příslušné 
pojišťovny prokazující existenci pojištění po celou dobu plnění (dobu trvání pojištění, 
jeho rozsah, pojištěná rizika, pojistné částky, roční limity a sublimity plnění a výši 
spoluúčasti). Certifikát dle předchozí věty nesmí být starší jednoho měsíce. 

X. 
Sankční ujednání 

1. Nebude-li příkazník vykonávat inženýrskou činnost v souladu s ustanoveními této 
smlouvy, zavazuje se uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý zjištěný 
případ. 

2. V případě, že příkazník nesplněním povinnosti vyplývající z této smlouvy způsobí 
prodloužení smluvně stanovené doby plnění (lhůty výstavby), zaplatí příkazci smluvní 
pokutu ve výši 0,25 % z celkové odměny bez DPH uvedené v čl. V odst. 1 této smlouvy, 
a to za každý i započatý den prodloužení lhůty výstavby. 

3. V případě, že příkazník poruší svou povinnost uloženou v čl. Vli l odst. 2 této smlouvy, je 
povinen uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý zjištěný případ. 

4. Pro případ prodlení se zaplacením odměny sjednávají smluvní strany úrok z prodlení 
ve výši stanovené občanskoprávními předpisy. 

5. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda 
a v jaké výši vznikne druhé straně škoda. Náhradu škody lze vymáhat samostatně v plné 
výši vedle smluvní pokuty. 

6. Pokud závazek některé ze smluvních stran vyplývající z této smlouvy zanikne před jeho 
řádným ukončením, nezaniká právo na zaplacení smluvní pokuty, pokud vzniklo dřívějším 
porušením povinnosti. 

7. Zánik závazku vyplývajícího z této smlouvy jeho pozdním splněním neznamená zánik 
práva na zaplacení smluvní pokuty za prodlení s plněním, 

XI. 
Zánik smlouvy 

1. Příkazce je oprávněn příkaz odvolat bez udání důvodu. 

2. Příkazce je oprávněn vypovědět tuto smlouvu bez výpovědní doby, a to zejména 
v případě: 
a) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že příkazník je v úpadku ve smyslu 

zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), 
ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí); 

b) podá-li příkazník sám na sebe insolvenční návrh, 

3. Výpovědí této smlouvy ani odvoláním příkazu není dotčeno právo oprávněné smluvní 
strany na zaplacení smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. 

XII. 
Závěrečná ujednání 

1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných 
dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatky této smlouvy 
a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. 
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2.

3.

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu sobsahem
návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně, pokud nestanoví zákon č. 340/2015 Sb.,
o zvláštních podmínkách úannosti některých smluv, uveřejňování těchto smiuv ao
registru smluv (zákon o registru smluv), jinak. Vtakovém případě nabývá smlouva
účinnosti nejdříve uveřejněním v registru smluv.

Tato smlouva je vyhotovena ve Čtyřech stejnopisech splatností originálu, přičemž
příkazce obdrží tři a příkazník jedno vyhotovení.

Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu" dle
zákoníku rozumí „nejpozději do 3 týdnů".

2002 občanského

5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly,
zeje uzavřena po vzájemném projednání podle jejích pravé asvobodné vůle, určitě,
vážně asrozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se
dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

6. Příkazník bere na vědomí a výslovně souhlasí stím, že smlouva včetně příloh
a případných dodatků bude zveřejněna na oficiálních webových stránkách
Moravskoslezského kraje. Je-li příkazník fyzickou osobou, bude smlouva zveřejněna
po anonymizaci provedené v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., oochraně osobních
údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

7. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění
v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., ozvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv ao registru smluv (zákon o registru smluv),
provede uveřejnění v souladu se zákonem Moravskoslezský kraj.

8. Doložka platnosti právního jednání dle
zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské

V Ostravě dne:

Ing. Tomáš Kotyza
jitel krajského úřacfi

Ing. Miroslav Geryk

Ing. MIROSLAV GERYK
inženýrská aprojekční Činnost ve výstavbě
_ toord inato r_BOZP ^j^íav^iift i

Inženýrská činnost při realizaci stavby „Stavební úpravy a sanace objektu školy (Obchodní akademie a Střední
odborná Škola logistická, Opava, příspěvková organizace)"
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