Číslo Smlouvy Objednatele: 1161-2024-523101	
UID: spudms00000016147311
Číslo Smlouvy Zhotovitele: 38/2024
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Milešovice
Smlouva o dílo ve znění dodatku č. 1 – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Milešovice
Dodatek č. 2
KE  SMLOUVĚ  O  DÍLO
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Smlouva“)

SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 01312774, 
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, na adrese Hroznová 17, 603 00 Brno 
Zastoupená: Ing. Pavlem Zajíčkem, ředitelem KPÚ pro JmK 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Pavlem Zajíčkem, ředitelem KPÚ pro JmK 

V technických záležitostech zastoupená: 
Ing. Jiřím Kramplem, vedoucím Pobočky Vyškov

Kontaktní údaje:
Tel.: 		+420 724 913 207 – Ing. Krampl
E-mail: 		vyskov.pk@spucr.cz  
ID datové schránky:	z49per3
Bankovní spojení: 	Česká národní banka
Číslo účtu: 		3723001/0710
DIČ: 			CZ01312774, není plátce DPH
(„Objednatel“)

a

(2) společnost právnických osob, kterou tvoří:
Horageo s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Obůrka 315, 678 01 Blansko, IČO: 05949416, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 99118.
Zastoupená: Ing. Janem Raškou, jednatelem

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Janem Raškou
V technických záležitostech zastoupená: xxx
Vedoucí týmu: xxx
Zástupce vedoucího týmu: xxx

Kontaktní údaje:
Tel.: 		xxx
E-mail: 		xxx
ID datové schránky: 	69jg7xi
Bankovní spojení: 		Fio banka, a.s.
Číslo účtu: 		2701202958/2010
DIČ: 			CZ05949416

a

Geocart CZ spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Purkyňova 653/143, 612 00 Brno, IČO: 25567179, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2989.
Zastoupená: Bc. Ondřejem Hrdličkou, jednatelem
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Bc. Ondřejem Hrdličkou, jednatelem
V technických záležitostech zastoupená: xxx

Kontaktní údaje:
Tel.: 		xxx
E-mail: 		xxx
ID datové schránky: 	3v2d84r
DIČ: 			CZ25567179 

	Právnické osoby jsou zastoupeny na základě smlouvy o sdružení pro podání společné nabídky na zakázku „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Milešovice“ ze dne 23.9.2024 (je uložena u dokumentace veřejné zakázky):
	
Ing. Janem Raškou,
jednatelem Horageo s.r.o.

	Ve smluvních záležitostech je oprávněn jednat:
	Ing. Jan Raška, jednatel Horageo s.r.o.

	V technických záležitostech je oprávněn jednat:
	xxx

	Výhradní korespondenční adresa:
	Horageo s.r.o., Obůrka 315, 678 01 Blansko

	Výhradní datová schránka:
	69jg7xi

	Bankovní spojení:
	Fio banka, a.s.

	Číslo účtu:
	2701202958/2010

	Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:
	xxx



(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Předmět smlouvy: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Milešovice

Tímto dodatkem se v souladu s čl. 20. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ, odst. 20.2 smlouvy o dílo ze dne 24.10.2024 upravují následující ujednání:

I.
Vzhledem k personálním změnám je osobou zastupující Zhotovitele za společnost Geocart CZ spol. s r.o. a současně osobou oprávněnou jednat ve smluvních i technických záležitostech Bc. Ondřej Hrdlička, jednatel společnosti.

[bookmark: _Hlk25220091]II.
6.2 Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ – počty Mj se mění následovně:
dílčí části
6.2.4 Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
počet MJ (100bm) se zvyšuje ze 74 na 79
6.2.5 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona 12)
počet MJ (100bm) se zvyšuje z 31 na 33
6.2.7 Rozbor současného stavu      
počet MJ (ha) se snižuje z 563 na 560
6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
počet MJ (ha) se snižuje z 563 na 560

6.3 Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ – počty Mj se mění následovně:
dílčí části
6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
počet MJ (ha) se snižuje z 561 na 559
6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
počet MJ (ha) se snižuje z 561 na 559

6.4 Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ – počty Mj se mění následovně:
počet MJ (ha) se snižuje z 563 na 560

Důvodem změn počtu MJ je skutečnost zjištěná měřením přímo v terénu při zjišťování průběhu hranic pozemků na obvodu KoPÚ. Jedná se o položky, u kterých nebylo možné předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanovil v zadávací dokumentaci počet MJ kvalifikovaným odhadem.

III.
Celková cena díla se vzhledem ke změnám uvedeným v čl. II tohoto Dodatku navyšuje o 16.600,00 Kč bez DPH, tedy o 20.086,00 Kč včetně DPH. Tato změna hodnoty závazku je v souladu s ust. §222 odst.4 zák.č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.


Tabulka v čl. 3 CENA DÍLA, odst. 3.1 Smlouvy se mění následovně:
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	1 271 600,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	1 854 975,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	252 000,00 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	3 378 575,00 Kč

	DPH 21 %
	709 500,75 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	4 088 075,75 Kč



[bookmark: _Hlk214456428]IV.
Ve smyslu výše popsaných změn se rovněž upravuje znění přílohy č. 1 smlouvy o dílo – Položkového výkazu činností.

V.
Ostatní ujednání smlouvy, ve znění předešlých dodatků, zůstávají beze změny.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zák.č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Objednatel i zhotovitel dodatek ke smlouvě přečetli, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísni, ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

Příloha: Položkový výkaz činností

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	Horageo s.r.o.
Místo: Brno		Místo: Blansko
Datum: 20.11.2025		Datum: 19.11.2025




[bookmark: _Hlk214456638]„elektronicky podepsáno“	„elektronicky podepsáno“
Ing. Pavel Zajíček		Ing. Jan Raška
ředitel KPÚ pro JmK		jednatel


[bookmark: _Hlk214456665]Za správnost vyhotovení: Mgr. Robert Bílek
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