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DODATEK č. 3
ke Smlouvě o dílo ze dne 19. 10. 2021,

reg. č. D500/26000/00187/21/00, ve znění dodatků č. 1 a č. 2
(dále jen „dodatek“)

uzavřený ve smyslu ustanovení § 1901 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:
obchodní firma: DIAMO, státní podnik
sídlo:
IČO:

Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem
00002739

zastoupený:
týká se:

Ing. Rostislavem Dudášem, vedoucím odštěpného závodu
DIAMO, státní podnik, odštěpný závod Karviná
Sirotčí 1145/7, Vítkovice, 703 00 Ostrava

DIČ:
zapsaný u Krajského soudu v Ostravě, oddíl A, vložka 22204
CZ00002739, plátce DPH

bankovní spojení:
číslo účtu:

Česká národní banka
550002-23550881/0710

ID datové schránky: sjfywke

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:
obchodní firma: Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.
sídlo:
IČO:

Píšťovy 820, Chrudim III, 537 01 Chrudim
15053695

zástupci: Mgr. Pavel Vančura, jednatel a Ing. Josef Drahokoupil, jednatel
obchodní rejstřík:
DIČ:

zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1036
CZ15053695, plátce DPH

bankovní spojení:
číslo účtu:
ID datové schránky: 3v8a5db

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně dále jako „smluvní strany“)

Článek I.
Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 19. 10. 2021 spolu uzavřely Smlouvu o dílo,
reg. č. D500/26000/00187/21/00, k níž dne 31.03.2023 uzavřely dodatek č. 1 a dne
21.11.2024 dodatek č. 2 (dále jen „smlouva“). Předmětem smlouvy je zpracování
projektové dokumentace stavby, výkon inženýrské činnosti a výkon autorského dozoru
pro sanačně rekultivační stavbu „Úprava odtokových poměrů -Zimovůdka“ (dále též
jen „SR stavba“).

2. V průběhu plnění předmětu smlouvy nastaly nové skutečnosti, které mají negativní vliv
na dobu plnění, resp. v důsledku jejich vzniku dojde k průtahům v plnění předmětu
smlouvy. Předmětnými novými skutečnostmi jsou zejména nové požadavky správce toku
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projektové dokumentace stavby, výkon inženýrské činnosti a výkon autorského dozoru
pro sanačně rekultivační stavbu „Úprava odtokových poměrů -Zimovůdka“ (dále též
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2. V průběhu plnění předmětu smlouvy nastaly nové skutečnosti, které mají negativní vliv
na dobu plnění, resp. v důsledku jejich vzniku dojde k průtahům v plnění předmětu
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při vyřizování jeho stanoviska k SR stavbě, komplikace se zajištěním (znovu zajištěním)
souhlasů vlastníků dotčených pozemků se vstupem a realizací SR stavby a v neposlední
řadě dosavadní nedořešení majetkoprávního vypořádání SR stavby.

3. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto
dodatku, kterým dojde k prodloužení termínu plnění u části díla ještě nedokončené.

Článek II.
Předmět dodatku

1. V článku III. (Místo a doba plnění) odst. 2 písm. c) smlouvy se doba plnění „nejpozději
do 12 měsíců od účinnosti dodatku č. 2 ke smlouvě“ nahrazuje novou dobou plnění
ve znění „nejpozději do 6 měsíců od účinnosti dodatku č. 3 ke smlouvě“.

2. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.

Článek III.
Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem řádně přečetly, byl
uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně
a srozumitelně, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, což smluvní strany
potvrzují svými níže uvedenými podpisy.

2. Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží
jeden (1) stejnopis vlastnoručně podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
Ujednání předchozí věty neplatí, je-li dodatek vyhotoven v elektronické podobě v jediném
elektronickém vyhotovení, které bude podepsáno, resp. opatřeno kvalifikovanými
elektronickými podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran.

3. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem
jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru
smluv), ve znění pozdějších předpisů; uveřejnění dodatku zajistí objednatel.

Za zhotovitele:

V Chrudimi dne

Za objednatele:

V Ostravě dne
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