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převzetí díla

dodržování
bezpečnostních opatření 
(včetně BOZP)

(dále jen „Zhotovitel)

(Objednatel a Zhotovitel společně též „Smluvní straný )

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva"):

ČI. 2. Základní údaje a předmět plnění
2.1. Zhotovitel prohlašuje, že má veškerá oprávnění a technické vybavení potřebné к řádnému splnění 

této Smlouvy.

2.2. Předmětem této Smlouvy je realizace díla s názvem „Bezkontaktní mycí linka ČS Mladá 
Boleslav" jež zahrnuje zejména níže uvedené služby, dodávky, práce a jiné činnosti, a to 
v následujícím rozsahu:

2.2.1. Vypracování kompletní realizační projektové dokumentace - dokumentace pro provedení 
stavby (dále také jen "PD");

2.2.2. Poskytnutí související inženýrské činnosti včetně zajištění všech potřebných vyjádření 
požadovaných platnou legislativou (např. obstarání příslušných stanovisek, vyjádření, 
povolení, souhlasů, rozhodnutí apod.) - včetně úhrady případných správních poplatků; a 
bude-li nutné rovněž zajištění odborných průzkumů, studií, či jiných projektových podkladů 
potřebných к realizaci vlastní stavby;

2.2.3. realizace vlastní stavby, tj. vybudování bezkontaktního dvouboxové mycí linky pro osobní a 
užitková vozidla na čerpací stanici EuroOil č.126 Mladá Boleslav (dále také jen „čerpací 
stanice" nebo také jen ,,ČS“) dle vypracované realizační projektové dokumentace v rozsahu 
činností vyplývajících ze zadání Objednatele s ohledem na účel, pro který je dílo 
Objednatelem zadáváno (dále také jen „Stavba" nebo také „mycí linka");

2.2.4. kompletní montáž a usazení mycí linky;
2.2.5. provedení nutných souvisejících stavebních úprav, napojení na inženýrské sítě areálu ČS;
2.2.6. ekologická likvidace odpadů vzniklých při realizaci Stavby;
2.2.7. zajištění veškeré potřebné dokumentace a vyjádření к řádnému provozování takto 

instalované mycí linky;
provedení všech zákonných revizí (výchozí včetně TIČR) elektrozařízení;

2.2.8. zajištění provedení technicko-bezpečnostní zkoušky;
2.2.9. uvedení do provozu a předání veškeré sjednané dokumentace Objednateli.

(dále souhrnně též jen „Dílo").

2.3. Zhotovitel je povinen provést Dílo v rozsahu a dle technického řešení podle níže uvedené 
dokumentace (dále jen „Závazné podklady"):

a) Zhotoviteli předané a jím převzaté zadávací dokumentace ze dne 20. 7. 2017 к zakázce 
Č.124/17/OCN, nazvané „Bezkontaktní mycí linka ČS Mladá Boleslav", včetně jejích 
příloh (dále jen „Zadávací dokumentace)

b) nabídky Zhotovitele ze dne 1. 8. 2017 a cenové nabídky ze dne 22. 8. 2017 podané do 
zadávacího řízení к zakázce dle Zadávací dokumentace (dále jen „Nabídka"),

2.4. V případě rozporu mezi jednotlivými dokumenty Závazných podkladů má přednost Zadávací 
dokumentace.
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2.5. Zhotovitel odpovídá za kompletnost Nabídky a za skutečnost, že Nabídka zajišťuje provedení Díla 
podle Zadávací dokumentace v celém jeho rozsahu a se všemi jeho součástmi.

2.6. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel provede Dílo pro Objednatele formou na klíč. Dílo bude 
tedy zcela a řádně dokončeno předáním mycí linky Objednateli v provozuschopném stavu prosté 
jakýchkoliv vad či nedodělků a vybavené veškerými rozhodnutími a stanovisky orgánů veřejné 
moci, které jsou pro její provoz vyžadovány.

2.7 Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat dle způsobu provedení uvedeného v závazném 
podrobném popisu technologických postupů a prací, který je součástí Nabídky a který bude ze 
strany Objednatele písemně schválen. V případě připomínek Objednatele, zapracuje Zhotovitel 
připomínky do závazného podrobného technologického postupu prací, obsahujícího rovněž 
operace, komponenty a technologické předpisy a tento v písemné podobě s podpisem oprávněné 
osoby Zhotovitele předá Objednateli nejpozději před předáním Staveniště.

2.8. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo s odbornou péčí za využití svých nejlepších znalostí a 
zkušeností z oboru tak, aby byla zajištěna co nejvyšší kvalita, trvanlivost a nízká náročnost na 
provoz a údržbu zrealizovaného díla, tj. vlastní stavby realizované dle Zhotovitelem vypracované

2.9. Zhotovitel je povinen předat Dílo Objednateli prosté práv třetích osob. Součást plnění Zhotovitele, 
kterou je též projekt či jiné autorské dílo, předá Zhotovitel Objednateli s právem následné úpravy, 
jak vyplývá z ujednání této Smlouvy.

2.10. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje a jako součást Díla zpracuje analýzu rizik spojených 
s prováděním předmětu Díla v členění: prováděná činnost -> vyplývající rizika -» přijatá opatření a 
tuto analýzu Zhotovitel předloží Objednateli nejpozději v den převzetí Staveniště Zhotovitelem.

2.11. Zhotovitel se zavazuje nejpozději před zahájením vlastní realizace Stavby ve sjednaném místě 
plnění, předat Objednateli jmenný seznam pracovníků a osob na straně Zhotovitele podílejících se 
na Díle a rovněž seznam techniky a vozidel, jež bude Zhotovitel užívat a pro něž Objednatel zajistí 
povolení pro vstup a vjezd na Staveniště do areálu čerpací stanice. V seznamu osob bude 
uvedeno kromě jména, příjmení a bydliště osoby rovněž číslo občanského průkazu či jiného 
dokladu sloužícím к prokázání totožnosti dotčené osoby. V případě změny bude o této skutečnosti 
Zhotovitel Objednatele písemně informovat.

2.12. Seznam osob Zhotovitele, jakož i seznam techniky a vozidel předaný Zhotovitelem Objednateli se 
uplatní pro vstup těchto osob, potažmo techniky a vozidel Zhotovitele na místo plnění do čerpací 
stanice EuroOil Mladá Boleslav. Bez sdělení identifikačních údajů osob provádějících práce na Díle 
na straně Zhotovitele nebudou takové osoby к realizaci prací na Díle v místě plnění vpuštěny, a 
tuto skutečnost nelze považovat za neposkytnutí součinnosti ze strany Objednatele a Zhotovitel 
nemá právo uplatňovat žádné sankce vůči Objednateli.

2.13. Objednatel se zavazuje proškolit Zhotovitele z vnitřních předpisů Objednatele vztahující se 
к provádění Díla Zhotovitelem a ve vztahu к chování osob v areálu čerpací stanice Objednatele.

2.14. Zhotovitel je povinen zajistit seznámení osob na straně Zhotovitele s vnitřními předpisy 
Objednatele.

2.15. Zhotovitel se zavazuje a je povinen zpracovat a Objednateli předat veškerou dokumentaci nutnou 
pro provedení Díla Zhotovitelem, tj. veškerou prováděcí dokumentaci, výrobní a projektovou 
dokumentaci, technologické a pracovní předpisy a postupy, výpočty a jiné doklady nutné 
к provedení Díla v souladu se Zadávací dokumentací v termínu podle Harmonogramu plnění a 
v rozsahu dle požadavků Objednatele.

2.16. Zhotovitel je povinen vypracovat dokumentaci pro provedení Stavby, jejíž návrh v termínu či lhůtě 
dle Harmonogramu plnění předá к vyjádření Objednateli. Zhotovitel předloží návrh PD ve sjednané 
lhůtě 45 dnů od data nabytí účinnosti Smlouvy ke schválení Objednateli a Objednatel se, není-li 
dohodnuto mezi Smluvními stranami jinak, ve lhůtě 14 kalendářních dnů к předloženému návrhu 
PD vyjádří a případně zašle své připomínky Zhotoviteli. Nevyjádří-li se Objednatel к návrhu PD ve 
stanovené lhůtě, platí, že Objednatel к předloženému návrhu PD nemá připomínky, Zhotovitel 
vypracuje čistopis PD a v případě připomínek Objednatele zapracuje veškeré připomínky 
Objednatele do návrhu PD a čistopis následně předá Objednateli ke schválení. Předmětná 
realizační PD v čistopise bude předána Objednateli před zahájením realizace vlastní stavby ve 2 
vyhotoveních v tištěné listinné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě ve formátu pdf a ve 
zdrojových formátech .dwg, .xls, .doc.

PD.
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2.17. Zhotovitel je povinen zejména kromě dalších dokumentů rovněž po dokončení stavby vypracovat 
projektovou dokumentaci skutečného provedení včetně geodetického zaměření skutečného 
provedení Díla a tuto projektovou dokumentaci předat Objednateli v souladu s Harmonogramem 
plnění ve dvou (2) vyhotoveních v listinné podobě a jednou (1) v elektronické podobě na CD nebo 
DVD ve formátech ,,.doc“, „.xls“, ,,.pdf‘, ,,.tif, ,,.dwg“.

2.18. Zhotovitel se zavazuje před zahájením prací na Stavbě seznámit se Staveništěm a požadavky 
Objednatele, prostudovat předané podklady a mít tak všechny potřebné údaje související 
s předmětem a provedením Stavby.

2.19. Před zahájením prací seznámí Objednatel Zhotovitele se specifickými místními podmínkami 
Staveniště a rovněž plynoucími z vnitřních předpisů Objednatele, včetně zákazu kouření a 
předpisů platných v areálu čerpací stanice (zejména vnitřních předpisů týkajících se prevence 
závažných havárií, požární bezpečnosti, daňového skladu, propustkového řádu apod.).

2.20. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré zkoušky požadované právními předpisy a sjednané mezi 
Smluvními stranami. Zhotovitel se zavazuje před uvedením Díla do provozu provést vyzkoušení 
Díla spočívající v provedení zejména funkčních a komplexních zkoušek

2.21. Zhotovitel je povinen při a pro provádění Stavby používat pouze nové a nepoužité materiály, 
výrobky a zařízení.

2.22. Dílo musí splňovat kvalitativní požadavky platné legislativy a rovněž kvalitativní požadavky 
definované normami ČSN či EN v případě, že příslušné české normy neexistují. Doporučená 
ustanovení norem ČSN či EN se pro realizaci Díla považují vždy za závazná a v případě rozporu 
ustanovení některých norem platí vždy ustanovení výhodnější pro Objednatele.

2.23. Zhotovitel se zavazuje, že na vyžádání Objednatele Objednateli kdykoli během provádění Díla 
poskytne konzultaci vztahující se к otázkám realizace Díla. Konzultace Zhotovitele s Objednatelem 
může být prováděna osobně na Staveništi nebo vzdáleně formou telefonních hovorů, pro tyto účely 
je Zhotovitel dostupný na tel aždý pracovní den od 7.00 hod do 16.00 hod, 
případně dále i v jiné době, stanoví-li tak dohoda stran.

2.24. Objednatel zajistí pro realizaci Díla:

2.24.1. povolení ke vstupu na pozemky a/nebo do prostor dotčených zhotovováním Stavby (tj. na 
Staveniště),

2.24.2. vytýčení podzemních inženýrských sítí a hranic Staveniště,

2.24.3. poskytne součinnost při realizaci Díla v termínech dohodnutých v Harmonogramu plnění,

2.24.4. seznámení s vnitřními předpisy Objednatele, vstupní proškolení osob na straně Zhotovitele z 
podmínek BOZP (bezpečnost a ochrana zdraví při práci), PO (požární ochrana) a PZH 
(prevence závažných havárií) a seznámení s možnými riziky.

2.25. Za dodržování a plnění povinností v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci při provádění 
Díla dle této Smlouvy je za Objednatele pověřen zaměstnanec Objednatele jmenovaný 
Objednatelem a uvedený v protokolu o předání Staveniště Zhotoviteli. Smluvní strany se dohodly, 
že bude plnit úlohu koordinace provádění opatření к zajištění BOZP zaměstnanců Objednatele a 
Zhotovitele a postupů к jejich splnění.

2.26. Objednatel v úloze zadavatele stavby určuje koordinátorem BOZP na Staveništi, podle ustanovení 
§ 14 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP, v platném znění, Zhotovitele, 
který podpisem této Smlouvy stvrzuje, že zabezpečí výkon této činnosti odborně způsobilou 
fyzickou osobou, jejíž jméno, příjmení, datum narození, bydliště, číslo osvědčení o způsobilosti a 
kontakty na ni předá Objednateli nejpozději při podpisu protokolu o předání a převzetí Staveniště.

ČI. 3. Místo a doba plnění
3.1. Místem plnění v rozsahu Stavby je Staveniště v ČEPRO, a.s., čerpací stanice EuroOil Mladá 

Boleslav, 293 01 Mladá Boleslav, Pražská 1366, okres Mladá Boleslav, GPS: 50.4005694444, 
14.9038444444, přičemž však část Díla spočívající a související s vypracováním dokumentace ke 
Stavbě bude prováděna převážně v provozovně Zhotovitele nacházející se na území České 
republiky, jejíž adresu Zhotovitel Objednateli sdělí při uzavření této Smlouvy.
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3.2. Místo plnění Stavby na Staveništi je místem předání a převzetí Díla v rozsahu Stavby. Sídlo 
Objednatele je místem předání a převzetí Díla v rozsahu PD a ostatní dokumentace vztahující se 
ke Stavbě, nestanoví-li tato Smlouva a/nebo Objednatel jinak.

3.3. Staveniště se nachází v areálu provozu Objednatele a Stavba bude prováděna za provozu čerpací 
stanice a případné náklady Zhotovitele vzniklé z důvodu této skutečnosti, např. z důvodu opatření 
к dodržování předpisů Objednatele platných v místě plnění a veškerém dotčeném okolí místa 
plnění, kde je Dílo Zhotovitelem prováděno, jsou zahrnuty v Ceně díla.

3.4. Termíny a lhůty pro provedení Díla:

Zhotovitel je povinen realizovat Dílo v termínech uvedených v Harmonogramu plnění uvedeném
v Nabídce, resp. odsouhlaseném Objednatelem, jež tvoří součást této Smlouvy (dále a výše též jen
„Harmonogram plnění"), přičemž platí, že:

- Zhotovitel je povinen zahájit realizaci Díla ihned po nabytí účinnosti Smlouvy;
- návrh realizační PD je Zhotovitel povinen předat к vyjádření Objednateli ve lhůtě 45 kalendářních 

dnů od data nabytí účinnosti Smlouvy;
- Ihůta pro dokončení čistopisu realizační PD po zapracování připomínek Objednatele a jejího 

předložení Objednateli ke schválení včetně všech souvisejících dokumentů a podkladů a včetně 
případných vyjádření, souhlasů, atd. vyžadovaných к realizaci následné Stavby činí 15 
kalendářních dnů po obdržení všech připomínek Objednatele či nevyjádří-li se Objednatel 
к návrhu PD ve stanovené lhůtě po jejím marném uplynutí;

- Ihůta pro dokončení Stavby (realizace Stavby) a pro dokončení a předání kompletního Díla 
Zhotovitelem Objednateli (tj. pro uvedení stavby do provozu a předání veškeré sjednané 
dokumentace) je stanovena na 60 dnů od protokolárního předání staveniště s předběžným 
termínem do konce 1. čtvrtletí 2018.

3.5. Předběžný Harmonogram plnění je součástí Nabídky. Aktualizovaný Harmonogram plnění 
doplněný o konkrétní dílčí termíny vypracuje Zhotovitel po uzavření této Smlouvy a předloží jej 
Objednateli ke schválení. Ze strany Objednatele schválený Harmonogram plnění je pro Zhotovitele 
závazný a tento konečný Harmonogram plnění musí být Objednateli Zhotovitelem předán 
v písemné podobě nejpozději do čtrnácti kalendářních dnů po nabytí účinnosti Smlouvy. 
Harmonogram plnění tvoří součást této Smlouvy. Smluvní strany se zároveň dohodly, že v případě 
potřeby změny dílčích termínů uvedených v Harmonogramu plnění nebude taková změna 
vyžadovat formu písemného dodatku к této Smlouvě. Takové dohodnuté změny však musí být 
Smluvními stranami písemně zaznamenány ve Stavebním deníku a nový závazný Harmonogram 
plnění musí být předán v písemné podobě Zhotovitelem Objednateli a musí být podepsán 
oprávněnými Zástupci obou Smluvních stran. Toto ustanovení se nepoužije v případě změny lhůty 
či termínu stanoveném konkrétně v této Smlouvě, jež mají vliv na dobu plnění pro dokončení a 
předání Díla dle této Smlouvy.

3.6. Řádné provedení Díla si nevyžaduje částečnou odstávku provozu Objednatele. V případě, že 
v průběhu realizace Díla bude Zhotovitel vyžadovat odstávku provozu Objednatele, má Objednatel 
právo termín odstávky s ohledem na své provozní potřeby odvolat a určit nový termín, který bez 
zbytečného odkladu sdělí Zhotoviteli.

3.7. Přejímka Staveniště:

3.7.1. Přejímka Staveniště proběhne jednorázově a protokolárně.

3.7.2. Součástí předání a převzetí Staveniště je i předání dokumentů stanovených obecně 
závaznými právními předpisy a níže uvedených dokumentů Objednatelem Zhotoviteli, pokud 
nebyly tyto dokumenty předány již dříve, a to:

■ vyznačení bodů pro napojení odběrných míst vody, kanalizace, elektrické 
energie, plynu či případně jiných médií,

■ podmínky vztahující se к ochraně životního prostředí (zejména v otázkách 
zeleně, manipulace s odpady, odvod znečištěných vod apod.),

■ doklady o vytýčení stávajících inženýrských sítí nacházejících se v prostoru 
Staveniště, případně i na pozemcích přilehlých, které budou prováděním Díla 
dotčeny, včetně podmínek správců nebo vlastníků těchto sítí,
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3.7.3. Zhotovitel je povinen předat vyklizené Staveniště bez vad ve lhůtě předání a převzetí Díla.

ČI. 4. Cena díla
4.1. Celková Cena díla v plném rozsahu dle této Smlouvy je stanovena jako smluvní cena bez DPH:

2.441.606,90,- Kč (slovy: dvamilionyčtyřistačtyřicetjednatisícšestsetšest korun českých a 
devadesát haléřů) bez daně z přidané hodnoty

(dále a výše jen „Cena díla“).

4.2. К Ceně díla bude při fakturaci připočtena DPH v zákonné výši.

4.3. Nabídka, na jejímž základě je sjednána Cena díla, má povahu úplného a závazného rozpočtu ve 
smyslu ustanovení § 2621 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

4.4. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel nemá v průběhu plnění Smlouvy nárok na zálohy ze 
strany Objednatele. Objednatel není povinen hradit v průběhu plnění Smlouvy přiměřenou část 
odměny ve smyslu ustanovení § 2611 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, 
nebude-li dohodnuto mezi stranami jinak.

ČI. 5. Platební podmínky
5.1. Cena díla bude Objednatelem:

uhrazena jednorázově po řádném a úplném dokončení celého Díla na základě faktury - daňového 
dokladu (dále jen „faktura") vystavené po předání a převzetí Díla, o kterém bude sepsán Protokol 
o předání a převzetí.

5.2. Smluvní strany si zádržné nesjednávají.

5.3. Adresy pro doručení faktur:

5.3.1. v listinné podobě: ČEPRO, a.s., FÚ, Odbor účtárny, Hněvice 62, 411 08 Stětí;

5.3.2. v případě užití elektronické fakturace bude mezi stranami uzavřena samostatná dohoda o 
elektronické fakturaci.

5.3.2.1. Smluvní strany se dohodly, že oznámení nebo změny adres v tomto ujednání
provedou písemným oznámením podepsaným osobami oprávněnými к uzavření nebo 
změnám této Smlouvy doručeným druhé Smluvní straně na adresu sídla Smluvní 
strany s dostatečným předstihem.

5.4. Každá faktura dle této Smlouvy je splatná do 30 dnů od jejího doručení Objednateli.

5.5. Každá faktura, vystavená dle této Smlouvy, musí být jasně identifikovatelná označením evid. č. této 
Smlouvy.

ČI. 6. Předání a převzetí Díla
6.1. Předání a převzetí Díla se uskuteční po řádném dokončení celého Díla. Informace o osobách 

účastnících se přejímky Díla na straně Objednatele sdělí Objednatel Zhotoviteli v dostatečném 
předstihu před konáním přejímky Díla.

6.2. Pro účely přejímky a před přejímkou je Zhotovitel povinen včas připravit a předložit v českém 
jazyce kromě veškerých dokladů sjednaných jinde ve Smlouvě a plynoucích z obecně závazných 
právních a technických předpisů i následující doklady:

- návody na údržbu a provoz zařízení v českém jazyce;
- dokumentaci к dodanému materiálu a součástem;
- záruční listy к použitým materiálům a zařízením
- doklad o provedení elektrorevize výchozího stavu;
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- projektová dokumentace skutečného provedení Díla včetně geodetického zaměření;

- fotodokumentace provádění Stavby - postupu prací a činností Zhotovitele;

- prohlášení o shodě, atesty, certifikáty a osvědčení o jakosti (zkouškách) použitých materiálů;

- doklady, prokazující bezpečný provoz technických a technologických zařízení, které jsou 
к prokázání podle požadavků, stanovených právními předpisy, normativními požadavky a 
průvodní dokumentací výrobků;

- protokoly o provedených provozních a technicko-bezpečnostních zkouškách;

- doklady o ekologické likvidaci odpadů, kromě železného, který zůstává ve vlastnictví Objednatele 
a který bude Zhotovitelem pouze uložen na Objednatelem předem určené místo;

- 1 originál + 1 kopie stavebního deníku;

- doklad o zaškolení obsluhy zařízení;

6.3. Není-li v jiných ustanoveních Smlouvy uvedeno jinak, Zhotovitel předá Objednateli dokumenty 
v tomto počtu vyhotovení:

■ 2x v listinné podobě;

■ 1x v elektronické podobě ve formátu pdf ,dwg, docx, dle charakteru dokumentu.

ČI. 7. Záruka a záruční doba, práva Objednatele z vadného plnění Zhotovitele
7.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má PD nebo její část, za vady, které mají vliv na kvalitu stavby, na 

úplnost specifikace všech prací, dodávek, činností a služeb spojených s realizací stavby, za 
jednoznačnost, efektivnost, funkčnost a reálnost navrženého technického řešení a jeho soulad s 
podmínkami požadovanými Objednatelem, obecně závaznými právními předpisy, ČSN, EN a 
ostatními normami pro přípravu a realizaci předmětné stavby po celou dobu životnosti stavby, která 
je projektovou dokumentací navržena. Zhotovitel odpovídá za kvalitu, řádnost a úplnost 
provedených projekčních prací.

7.2. Zhotovitel prohlašuje, že projektová dokumentace bude prostá práv třetích osob i práv autorských, 
a že je plně oprávněn jí disponovat. V souladu s § 61 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve 
znění pozdějších předpisů, se má za to, že Zhotovitel poskytl Objednateli licenci к užití projektové 
dokumentace, a to jako licenci výhradní. Licence je poskytnuta ke všem způsobům užití. Licence je 
poskytnuta na dobu neurčitou a odměna za poskytnutí licence je zahrnuta v Ceně díla. Objednatel 
bude oprávněn projektovou dokumentaci používat pro účely a za podmínek stanovených touto 
Smlouvou, tj. jako podklad pro realizaci stavby, jakož i к provedení a vyprojektování případných 
následných změn stavby a projektů na ně navazujících, pro provedení stavby, jejích následných 
oprav, údržby, změn či zrušení.

7.3. Záruční doba na Dílo v rozsahu Stavby jako celek se sjednává v délce trvání 60 měsíců s výjimkou 
zařízení, výrobků a strojů viz ustanovení čl. 12.3.2 VOP, pro které se však sjednává délka záruční 
doby v délce trvání 24 měsíců.

7.4. Zhotovitel je povinen vady druhu Havárie odstranit nejpozději do 3 dnů a ostatní vady odstranit 
nejpozději do 7 dnů od nahlášení vady Objednatelem Zhotoviteli.

7.5. Zhotovitel přijímá písemné reklamace vad na poštovní adrese: AutoMax Group, s.r.o., Sladovnická 
4, 620 00, Brno nebo na e-mailové adrese: dispecink@automax-qroup.com. na které přijímá 
nahlášení vad v pracovní dny v pracovní době od 8:00 do 14:30 hodin.

7.6. Zhotovitel se zavazuje, že v případě požadavku Objednatele, bude schopen pro Objednatele 
zaručit a zajistit za ceny v době a místě obvyklé provádění tzv. mimozáručního servisu po dobu 
záruky (tj. jedná se o servisní činnosti pro zařízení Díla nespadající svou povahou pod vyřízení 
reklamovaných vad Díla), a dále provádění pozáručního servisu a dostupnost náhradních dílů 
minimálně po dobu 10 let od skončení záruky.
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8.1. Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni podpisu Smlouvy platně uzavřeno příslušné pojištění

■ pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě vzniklou v souvislosti s 
výkonem jeho podnikatelské činnosti s pojistným plněním ve výši min. 5.000.000,- Kč.

■ pro případ odpovědnosti za škodu na životním prostředí (za únik znečišťujících látek) s 
pojistným plněním ve výši min. 1.000.000,- Kč

■ pro případ odpovědnosti za škodu na majetku s pojistným plněním ve výši min. 5.000.000,- 
Kč.

8.2. Zhotovitel předloží Objednateli originál pojistné smlouvy před podpisem Smlouvy stím, že 
Objednatel je oprávněn si udělat kopii předloženého originálu pojistné smlouvy.

8.3. Nezajistí-li Zhotovitel nepřetržité trvání pojištění v dohodnutém rozsahu po dohodnutou dobu, tj. po 
dobu trvání této Smlouvy, je Objednatel oprávněn uzavřít a udržovat takové pojištění sám. Náklady 
vzniklé v souvislosti s takovým pojištěním je Objednatel oprávněn započíst na Cenu díla sjednanou 
ve Smlouvě.

Čl. 9. Smluvní pokuty a úrok z prodlení
9.1. Smluvní strana je oprávněna v případě prodlení druhé Smluvní strany s úhradou peněžitého plnění 

požadovat úhradu úroku z prodlení v zákonné výši podle občanskoprávních předpisů.

9.2. Bude-li Zhotovitel v prodlení se splněním dohodnutého termínu

a) Předání návrhu PD ke schválení

b) předání Díla jako celku,

je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 0,02 % z Ceny díla 
za každý i započatý den prodlení.

9.3. Nedostaví-li se Zhotovitel к převzetí Staveniště ve stanoveném termínu, je Objednatel oprávněn po 
Zhotoviteli požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč.

9.4. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady zjištěné při přejímacím řízení v dohodnutém 
termínu, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty 1.000,- Kč za 
každý nedodělek či vadu a za každý den prodlení.

9.5. Pokud Zhotovitel nevyklidí Staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn požadovat po 
Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

9.6. Smluvní pokuta za neodstranění reklamovaných vad

9.6.1. Při prodlení se splněním dohodnutého termínu odstranění reklamované vady Díla nebo 
dohodnutého termínu nástupu na odstranění reklamované vady Díla, je Objednatel oprávněn 
po Zhotoviteli požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a den 
prodlení.

9.6.2. Pokud Zhotovitel nebude písemné reagovat na písemnou reklamaci vady v dohodnutých 
lhůtách, nebo si v těchto lhůtách písemně nedohodne s Objednatelem vzhledem к rozsahu a 
složitosti reklamované vady lhůtu delší, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat 
úhradu další smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč za každou oprávněnou reklamaci a započatý 
den prodlení.

9.6.3. Pokud Zhotovitel poruší své povinnosti, jak je uvedeno v předchozích dvou odstavcích a v 
reklamaci je vada Objednatelem oprávněně označena za vadu bránící řádnému užívání Díla, 
nebo že v důsledku vady hrozí Havárie, sjednávají obě Smluvní strany smluvní pokuty v 
dvojnásobné výši smluvních pokut uvedených v předchozích dvou odstavcích.

9.7. V případě porušení právních a ostatních obecně závazných předpisů к zajištění BOZP, PO, PZH, 
nakládání s odpady a vnitřních předpisů Objednatele, je Objednatel oprávněn požadovat po 
Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení. Porušení 
bude zaznamenáno ve Stavebním deníku oprávněným Zástupcem Objednatele.

9.8. Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná Smluvní strana povinné Smluvní straně písemnou formou.
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9.9. Ve vyúčtování musí být uvedeno ustanovení Smlouvy, které к vyúčtování smluvní pokuty 
opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty.

9.10. Povinná Smluvní strana je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty nejpozději do 30 dnů ode 
dne obdržení příslušného vyúčtování.

9.11. Zaplacením jakékoliv smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele požadovat na Zhotoviteli 
náhradu škody, a to v plném rozsahu.

9.12. Zhotovitel prohlašuje, že smluvní pokuty stanovené touto Smlouvou považuje za přiměřené, a to 
s ohledem na povinnosti, ke kterým se vztahují.

Čl. 10. Závěrečná ujednání
10.1 Smluvní strany se zavazují jednat tak a přijmout taková opatření, aby nevzniklo jakékoliv důvodné 

podezření na spáchání či nedošlo к samotnému spáchání trestného činu (včetně formy 
účastenství), který by mohlo být jakékoliv ze Smluvních stran přičteno podle zákona č. 418/2011 
Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim nebo nevznikla trestní odpovědnost 
fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákona č. 40/2009 Sb., případně nebylo 
zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze Smluvních stran včetně jejích zaměstnanců podle 
platných právních předpisů. Příslušná Smluvní strana prohlašuje, že se seznámila s Etickým 
kodexem ČEPRO, a.s. a zavazuje se tento dodržovat na vlastní náklady a odpovědnost při plnění 
svých závazků vzniklých z této Smlouvy. Etický kodex ČEPRO, a.s. je uveřejněn na adrese 
https://www.ceproas.cz/public/files/userfiles/vvberova rizeni/Cepro eticky kodex-final.pdf. 
Povinnosti vyplývající z Etického kodexu se vztahují zejména na trestné činy přijetí úplatku, 
nepřímého úplatkářství, podplácení a legalizace výnosů z trestné činnosti, přičemž důvodné 
podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty těchto trestných činů je příslušná Smluvní 
strana povinna neprodleně oznámit druhé Smluvní straně bez ohledu a nad rámec splnění 
případné zákonné oznamovací povinnosti.

10.2. Smluvní strany se zavazují a prohlašují, že splňují a budou po celou dobu trvání této Smlouvy 
dodržovat a splňovat kritéria a standardy chování společnosti ČEPRO, a.s. v obchodním styku, 
specifikované a uveřejněné na adrese https://www.ceDroas.cz/vvberova-rizeni a etické zásady, 
obsažené v Etickém kodexu ČEPRO, a.s.

10.3. Smluvní strany se dohodly, že případná neplatnost některého z ustanovení této Smlouvy 
nezpůsobuje neplatnost celé Smlouvy a Smluvní strany se zavazují nahradit taková ustanovení 
bez zbytečného odkladu novými ustanoveními zajišťujícími dosažení původního účelu zaniklého či 
neplatného ustanovení této Smlouvy.

10.4. Tato Smlouva a veškeré právní vztahy z ní vzniklé se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 
89/2012 Sb., občanského zákoníku, a ostatními závaznými právními předpisy českého právního 
řádu. Smluvní strany si výslovně sjednávají, že ustanovení § 1765, § 1766, § 2609 z. č. 89/2012 
Sb., občanského zákoníku, se na vztah založený touto Smlouvou nepoužijí. Smluvní strany se dále 
s ohledem na povahu Smlouvy dohodly, že Zhotovitel přebírá na sebe nebezpečí změny okolností 
ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a dále že bez předchozího 
písemného souhlasu Objednatele Zhotovitel nepřevede svá práva a povinnosti ze Smlouvy ani její 
části či Smlouvu jako celek třetí osobě podle ust. §§ 1895-1900 z. č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku.

10.5. Veškeré změny a doplnění této Smlouvy mohou být provedeny, pouze pokud to právní předpisy 
umožňují, a to pouze vzestupně číslovanými písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými 
zástupci obou Smluvních stran na téže listině.

10.6. Smluvní strany prohlašují, že veškeré podmínky plnění, zejména práva a povinnosti, sankce za 
porušení Smlouvy, které byly mezi nimi v souvislosti s Dílem ujednány, jsou obsaženy v textu této 
Smlouvy včetně jejích příloh, Závazných podkladech a dokumentech, na které Smlouva výslovně 
odkazuje. Smluvní strany výslovně prohlašují, že ke dni uzavření této Smlouvy se ruší veškerá 
případná ujednání a dohody, které by se týkaly shodného předmětu plnění a tyto jsou v plném 
rozsahu nahrazeny ujednáními obsaženými v této Smlouvě, tj. neexistuje žádné jiné ujednání, 
které by tuto Smlouvu к datu jejího uzavření doplňovalo nebo měnilo.
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10.7. Jakékoliv jednání předvídané v této Smlouvě, musí být učiněno, není-li ve Smlouvě výslovně 
stanoveno jinak, písemně v listinné podobě a musí být s vyloučením ust. § 566 z. č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, řádně podepsané oprávněnými osobami. Jakékoliv jiné jednání, včetně e­
mailové korespondence, je bez právního významu, není-li ve Smlouvě výslovně stanoveno jinak.

10.8. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou přílohy:

- Příloha č. 1 - Cenová nabídka Zhotovitele ze dne 22. 8. 2017

10.9. Tato Smlouva není převoditelná rubopisem.

10.10. Tato Smlouva byla Smluvními stranami podepsána v čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž Objednatel 
obdrží tři (3) vyhotovení a Zhotovitel jedno (1) vyhotovení. Nedílnou součástí každého vyhotovení 
jsou všechny přílohy uvedené v této Smlouvě.

10.11.Smluvní strany shodně prohlašují, že si Smlouvu před jejím podepsáním přečetly a s jejím 
obsahem souhlasí, že byla sepsána podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle. Na důkaz připojují 
obě Smluvní strany podpisy svých oprávněných zástupců.

10.12.Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami, 
nestanoví-li obecně závazný právní předpis jinak. V této souvislosti Zhotovitel prohlašuje a 
souhlasí se zveřejněním Smlouvy v souladu s podmínkami zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv), v platném znění. Pro případ, že tato Smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv 
dle zákona o registru smluv, Smluvní strany si sjednávají, že uveřejnění této Smlouvy včetně jejich 
případných dodatků v registru smluv zajistí Objednatel v souladu se zákonem o registru smluv. 
V případě, že Smlouva nebude v registru smluv ze strany Objednatele uveřejněna ve lhůtě a ve 
formátu dle zákona o registru smluv, Zhotovitel vyzve písemně Objednatele emailovou zprávou 
odeslanou na ceproas@ceproas.cz ke zjednání nápravy. Zhotovitel se tímto vzdává možnosti sám 
ve smyslu ustanovení § 5 zákona o registru smluv uveřejnit Smlouvu v registru smluv či již 
uveřejněnou Smlouvu opravit. V případě porušení zákazu uveřejnění či opravy Smlouvy v registru 
smluv ze strany Zhotovitele je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní 
pokuty ve výši 10 000,- Kč, která je splatná do 15 dnů ode dne doručení výzvy к jejímu zaplacení 
Zhotoviteli.

10.13.Smluvní strany vedeny dobrou vírou v nabytí účinnosti Smlouvy se dohodly, že poskytnou-li si 
s odkazem na Smlouvu od okamžiku jeho platnosti do okamžiku jeho účinnosti jakékoliv vzájemné 
plnění odpovídající předmětu Smlouvy, pak se na toto plnění uplatní podmínky, zejména práva a 
povinnosti Smluvních stran, stanovené Smlouvou. Toto ujednání se vztahuje výlučně na plnění 
poskytnuté s výslovným odkazem na tuto Smlouva a/nebo, je-li bez jakýchkoliv pochybností 
zřejmé, že je takové plnění poskytováno smluvní stranou na základě této Smlouvy.

10.14.Smluvní strany si dále sjednaly, že obsah Smlouvy je dále určen ustanoveními Všeobecných 
obchodních podmínek (dále a výše„VOP“), které tvoří nedílnou součást této Smlouvy. V případě 
rozdílu mezi ustanovením ve VOP a ustanoveními v této Smlouvě, mají přednost ustanovení v této 
Smlouvě. Je-li ve Smlouvě některý výraz uveden s počátečním velkým písmenem a není-li jeho 
význam definován ve Smlouvě, má význam uvedený ve VOP a/nebo v dokumentech, na které 
Smlouva odkazuje. Smluvní strany prohlašují, že se s VOP seznámily a prohlašují, že VOP se 
neodchylují od obvyklých podmínek ujednávaných v obdobných případech při zohlednění všech 
relevantních hledisek týkajících se Smlouvy a sjednaného předmětu plnění.

10.14.1. VOP jsou uveřejněna na adrese
httos://www.ceproas.cz/public/files/userfiles/V%C3%BDb%C4%9Brov%C3%A1%20%C5%9 
9%C3%ADzen%C3%AD/VOP-AD-2Q13-12-09.pdf. Smluvní strany sjednávají, že čl. VOP 
6.3 a 6.7 se na vztah Smluvních stran založený touto Smlouvou neuplatní.
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V Praze dne: 3 ] -08- 2017 V Praze dne: $ . ‘Ъо'ХЦ^

Za Objednatele:

ČEPRO, a.s.

Za Zhotovitele:

AutoMax Group s.r.o.

Mgr. (Jar/ Dusoeva 
předseda řpředSKÍvenstva ředitel na základě plné moci

Ing. Ladislav Staněk 
člen představenstva

AtitoMax Group s .r.o.
К Hájům 1233/2, 155 OOPrsha 5 

Tel.: +420 2/2 700 530, Fax: +420 272 7ГЛ п\+ 
■CO: 43873588, DIČ: CZ43373538 

sales@automax-group.com 
www.automax-group.com
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AutoMa* Group s.r.o.
I МГ OJt • , I AutoMax

KONEČNÁ CENA ZA DODÁVKU TECHNOLOGIE, KONSTRUKCE

Vodni hospodářství / neobsahuje kanalizační potrubí/
Jímka záložní voda z řádu

CENA CELKEM ZA DODÁVKU VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

1 016 838,90 Kč

32 400,00 Kč 32 400,00 Kč
32 400,00 Kč



PODLAHOVÉ PANELY PRO MYCÍ BOXY - ZEMNÍ ČÁST
Platforma pro box MIX 5000 x 6000. Dva panely, tloušťky 20 cm, vibrovaný 
armovaný beton, charakteristika Rek 45 N/mm2,

2 98 820,00 Kč 197 640,00 Kč

Sběrný žlab z amnovaného betonu 400 x 100 x HOvýšky, charakteristika Rek 45 
N/mm2.

2 29 700,00 Kč 59 400,00 Kč

Mřížka sběrného žlabu ze sklolaminátu, v čase a mokrém prostředí stabilní, 
otvor 38x38x38 výška, zelená barva, dva panely 200 x 100.

2 17 280,00 Kč 34 560,00 Kč

CENA CELKEM € za dodávku podlahových panelů ZEMNÍ ČÁST . !■■■■ 291 600,00
Vaše sleva
CENA ZA DODÁVKU PODLAHOVÝCH PANELŮ - ZEMNÍ ČÁST

78 732,00

212 868,00 Kč

DOPRAVA MONTÁŽ A SPUŠTĚNÍ DO PROVOZU

OSTATNÍ

1 229 500,00 Kč 229 500,00 Kč

Projektová dokumentace - pro povolení a užívání stavby 120 000,00 Kč 100 000,00 Kč
Stavební úpravy a připojení к sítím ČS 800 000,00 Kč 800 000,00 Kč
Ekologická likvidace odpadů 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč
Revize

CELKEM
20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 

2 441 606,90 KČ

V Praze dne 22.8.2017

Ing. Daniel Tobolka 
ředitel na základě plné moci



ршА мос

My, níže podepsaná obchodní společnost

AutolViBM Group s.ř.O., se sídlem К Hájům 2/1233, 155 00 Praha 5, IČO 43873588, zastoupená 
jednatelkou Ing, Veronikou Walmsley, narozenou rodné Číslo  trvale 
bytem Libochovícká 316/8, Praha 8 - Dolní Chabry, PSČ 184 00 (dále jen zmocnitel)

tímto zplnomocňuje

 narozeného  rodné Číslo  trvale bytem 
(dále jen zmocněnec) к zastupování ve všech 

záležitostech a jednáních před úřady, orgány a útvary státní a celní správy a místní samosprávy a dále 
ve všech záležitostech a jednáních s právnickými a fyzickými osobami, dále jednat mým jménem, činit 
veškeré úkony včetně podávání a přijímání písemností, písemných návrhů, žádostí a změn, podívat I 
vzdávat se řádných a mimořádných opravných prostředků v rámci soudních, správních, celních i jiných 
řízení, '

Tato plná moc se uděluje na dobu neurčitou.

V Praze dne 21.listopadu 2016

AutolViax Group s.r.o. <У

Ing,Veronika Walmsley 

jednatelka společnosti 

(zmocnitel)

Prohlašuji, že výše uvedené zmocnění přijímám:

V Praze dne 23.listopadu 2016

ředitel

(zmocněnec)

Ověřovací doložka nri) legalizaci 
Podle ověřovací knmp pošty: Praha d
Vlastnoručně jigdépsal; Умчипка kialmslny 
Datum a hísto rarození: ló.M.JWB.Praha 
ňdresa pobytu; Praha e

Libochovic!^a 916/8
Druh a Č, přaOloE.daM.totožnosti:
Gbcanský průkaz 

Í 
Роф!»

Por.Č: |«00-0!9t-1037
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