
Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo ze dne 28. dubna 2025
Smluvní strany
Objednatel:
Město Velké Meziříčí, se sídlem Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí,
 IČ: 00295671, 
zastoupený starostou Ing. arch. Alexandrosem Kaminarasem
ve věcech technických DiS. Lenkou Vítkovou, Bc. Antonínem Šilhavým nebo Jaroslavem Hladíkem 

Zhotovitel:
MARKUM–CZ, s.r.o., se sídlem Hvězdárenská 860/2, 616 00 Brno, 

IČ: 21365181, DIČ: CZ21365181, 

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 138570,

zastoupený jednatelem MgA. Jiřím Markem

II.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany shodně potvrzují, že dne 28. dubna 2025 uzavřely smlouvu o dílo na akci „Restaurování sochy sv. Václava na ul. Hornoměstská ve Velkém Meziříčí“ (dále jen „smlouva“).

2. Tímto dodatkem smluvní strany mění čl. III odst. 1 smlouvy, jehož nové znění je následující:

„Zhotovitel je povinen předat dílo bez vad a nedodělků objednateli nejpozději do                             25. 11. 2025, a to včetně faktury. Zhotovitel bere podpisem tohoto dodatku na vědomí, že se jedná o limitní termín vyplývající z podmínek poskytovatele dotace na tuto akci.“ 
III. 
Závěrečná ustanovení
1. 
V ostatním zůstává smlouva tímto dodatkem nedotčena.

2.
Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

3. 
Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení. 
4. 
Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku a s jeho obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
Ve Velkém Meziříčí dne 28. října 2025 


V Brně dne………………
         …………………………………….
……..………………………
   


Město Velké Meziříčí
MARKUM–CZ s.r.o. 

    Ing. arch. Alexandros Kaminaras, starosta města
MgA. Jiří Marek, jednatel


objednatel 
         zhotovitel                   
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