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DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. smlouvy objednatele: 17004234625
uzavřené dle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) pro akci: 
„Zpracování projektové dokumentace k rekonstrukci veřejného osvětlení ulic Sucheniova a Pražská“

Článek I. Smluvní strany
1.1 Objednatel: 	Město Třebíč
Sídlo:	Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč
Oprávněný zástupce
ve věcech smluvních:	Ing. Zuzana Kratochvílová, místostarostka, pověřená k podpisu rámcové dohody na základě usnesení zastupitelstva města č. 3/5/ZM/2024 ze dne 12.12.2024
ve věcech technických: 	Ondřej Hrňák, tel.: 568 896 145, Ondrej.Hrnak@trebic.cz
	Vítězslav Kunst, tel.: 568 896148, Vitezslav.Kunst@trebic.cz
IČO:	00290629
Bank. spojení:	KB Třebíč, č. ú. 329711/0100
(dále jen „Objednatel“)
1.2 Zhotovitel: 	METROPROJEKT Praha a.s..
Sídlo:			     Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7
Oprávněný zástupce
ve věcech smluvních:	Ing. Vladimír Seidl, předseda představenstva
				Ing. Petr Vyskočil, místopředseda představenstva
ve věcech technických:	Ing. Jakub Vojtěch, vedoucí střediska
IČO:	45271895	
DIČ: 	CZ45271895
Bankovní spojení: 	Komerční banka a.s.
Číslo účtu:	9302021/0100
Zapsaný v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1418
(dále jen „Zhotovitel“)

Uzavírají níže uvedeného dne v souladu s ustanovením § 2586 a násl. občanského zákoníku, tento dodatek smlouvy o dílo.
Článek II. Předmět dodatku smlouvy
2.1. Smluvní strany se dohodly na změně závazku ze Smlouvy o dílo (č. objednatele: 17004234625, č. zhotovitele: 8706/MP) uzavřené dne 24. 3. 2025, na akci „Zpracování projektové dokumentace k rekonstrukci veřejného osvětlení ulic Sucheniova a Pražská“ (dále jen Smlouva), která nemění celkovou povahu veřejné zakázky (v souladu s ust. § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů). 
2.2. 
2.3. [bookmark: _GoBack]Předmětem tohto dodatku je prodloužení termínu plnění pro zajištění pravomocného    povolení záměru a vypracování PDPS v souladu s odst. 2.4. smlouvy. V průběhu zajištění  inženýrské činnosti zhotoviteli doposud chybí majetkoprávní souhlasy, zejména pak z podniků: Ředitelství silnic a dálnic s.p., Správa železnic s.o. a Kraje Vysočina. Vše vyžaduje mnohonásobně více času, než se dalo předpokládat. V souladu s čl. 3.4. smlouvy zhotovitel požádal 11.11.2025 o prodloužení termínů plnění. 
Článek III. Změna smlouvy
Obě smluvní strany dohodly na této změně smlouvy o dílo:
3.1. Článek 3 – Termín plnění, odstavec 3.1.:

„3.1. Zhotovitel se zavazuje realizovat Dílo v těchto sjednaných termínech plnění:	

Vypracování DPZ dle odst. 2.4. písm. a)				do 31. 8. 2025

Zajištění pravomocného povolení záměru
dle odst. 2.4. písm. b)							do 30. 11. 2025

Vypracování PDPS vč. soupisu prací a položkového rozpočtu 
dle odst. 2.4. písm. c)							do 30. 11. 2025“

se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

„3.1. Zhotovitel se zavazuje realizovat Dílo v těchto sjednaných termínech plnění:	

Vypracování DPZ dle odst. 2.4. písm. a)				do 31. 8. 2025

Zajištění pravomocného povolení záměru
dle odst. 2.4. písm. b)							do 24. 2. 2026

Vypracování PDPS vč. soupisu prací a položkového rozpočtu 
dle odst. 2.4. písm. c)							do 11. 3. 2026

Dřívější dokončení předmětu plnění je možné.“

Článek IV. Ostatní ustanovení
4.1 Ostatní práva a závazky vyplývající ze Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.
4.2 Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo a nabývá platnosti dnem podpisu, kterým obě strany potvrzují souhlas se zněním tohoto dodatku ke smlouvě a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
4.3 Smluvní strany prohlašují, tento dodatek neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránily jiné právní předpisy. 
4.4 Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv a na veřejně přístupných webových stránkách Města Třebíč. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
4.5 Tento dodatek je uzavřen elektronicky a opatřen elektronickými podpisy zástupců smluvních stran, v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
4.6 O uzavření tohoto dodatku Smlouvy o dílo rozhodla Rada města Třebíč na své 24. schůzi konané dne 20. 11. 2025 pod číslem usnesení  XX/24/RM/2025.



Objednatel	Zhotovitel
Město Třebíč	METROPROJEKT Praha a.s.

V Třebíči	V Praze



………………………………………	……………………………………
Ing. Zuzana Kratochvílová	METROPROJEKT Praha a.s.
místostarosta	
image1.png




