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DODATEK č. 3
smlouvy o dílo uzavřené dne 26. 10. 2023
KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY V K.Ú. STŘEMENÍČKO

Smluvní strany:
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, na adrese Blanická 383/1, Hodolany, 779 00 Olomouc. 
Zastoupená: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem
Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Ivanem Poláchem, vedoucím Pobočky   Olomouc
	 Ing. Romanou Petrželovou, Pobočka Olomouc
Kontaktní údaje:
Tel.: 	+420 725 385 784, 
	+420 724 735 783, +420 728 985 717
E-mail: 					     olomoucky.kraj@spu.gov.cz ;
	olomouc.pk@spu.gov.cz 
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) Společnost právnických osob, které tvoří
Horageo s.r.o. (reprezentant sdružení)
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Obůrka 315, 648 01 Blansko, IČO: 05949416, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 99118.
Zastoupená:	Ing. Janem Raškou – jednatelem
Ve smluvních záležitostech zastoupená: 	Ing. Janem Raškou
V technických záležitostech zastoupená: 	xxxxx
Vedoucí týmu: 	xxxxx
Zástupce vedoucího týmu: 	xxxxx
Kontaktní údaje:
Tel.:	+420 xxxxx
E-mail: 	xxxxx 
ID datové schránky: 	69jg7xi
Bankovní spojení: 	Fio banka, a.s.
Číslo účtu: 	2701202958/2010
DIČ: 	CZ05949416
a
Geodézie Ledeč nad Sázavou, s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Koželská 225, 584 01 Ledeč nad Sázavou, IČ: 27493989, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 22333.
Zastoupená: 					Ing. Alešem Tučkem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech zastoupená: 	Ing. Alešem Tučkem
V technických záležitostech zastoupená: 	xxxxx
Kontaktní údaje:
Tel.: 					+420 xxxxx
E-mail: 					xxxxx 
ID datové schránky: 				3xv742d
DIČ: 			CZ 27493989
	Zastoupení na základě smlouvy o sdružení pro podání společné nabídky na zakázku „Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Střemeníčko“ ze dne 20. 9. 2023 (založena u dokumentace veřejné zakázky):
	Ing. Janem Raškou, 
jednatelem Horageo s.r.o.

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Jan Raška – jednatel Horageo s.r.o.

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	xxxxx

	Výhradní korespondenční adresa:
	Horageo s.r.o., Obůrka 315, 678 01 Blansko

	Výhradní datová schránka:
	69jg7xi

	Bankovní spojení
	Fio banka, a.s.

	Číslo účtu:
	2701202958/2010

	Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:
	xxxxx


 („Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)


Čl. I.
Předmět dodatku
[bookmark: _Hlk39479899]Předmětem dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo jsou nepodstatné změny závazku ze smlouvy, kterými se mění hodnota závazku ze smlouvy, a to snížení počtu měrných jednotek u dílčích částí díla hlavního celku Návrhové práce:
· 6.3.1 i) a) Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy se mění počet MJ z původních 15 MJ na 1 MJ
· 6.3.1 i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy se mění počet MJ z původních 15 MJ na 6 MJ
· 6.3.1. i) b) DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy se mění počet MJ z původní 1 MJ na 0 MJ
· 6.3.1. i) c) DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy se mění počet MJ z původní 1 MJ na 0 MJ

	
	dílčí část
	MJ
	Snížení počtu MJ
	Cena za MJ bez DPH
	Snížení ceny v Kč bez DPH

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy
	ha
	14
	1 100
	15 400

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	100 bm
	9
	2 200
	19 800

	6.3.1. i) b)
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	100 bm
	1
	11 000
	11 000

	6.3.1. i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy
	ks
	1
	44 000
	44 000

	celkem
	90 200



Celková hodnota změn činí 90 200 Kč bez DPH. O tuto částku bude cena díla snížena.
Odůvodnění:
Počty měrných jednotek ve Smlouvě byly stanoveny na základě kvalifikovaného odhadu. Změna počtu měrných jednotek byla upřesněna na základě skutečně provedených prací.

Uvedené změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. K cenovému nárůstu tímto dodatkem nedojde.
Dodatek č. 3 je uzavřen v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.


Čl. II.
Cena za provedení díla
Vzhledem k výše uvedeným změnám se cena za provedení díla uvedená v čl. 3, bodu 3.1. smlouvy o dílo mění takto: 
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	739 410,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	743 380,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	117 920,00 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	1 600 710,00 Kč

	DPH 21 %
	336 149,10 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	1 936 859,10 Kč


Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Čl. III.
Závěrečná ustanovení
1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele: 1174-2023-521101 a č. zhotovitele: 035/2023, uzavřená dne 26. 10. 2023, ve znění Dodatku č. 1 a 2 nemění. 
2. Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že dodatek v RS uveřejní objednatel.
3. Tabulka „Výpočet nabídkové ceny a časový harmonogram prací“ s vyznačenými změnami je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku.
4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.
	V Olomouci dne 24. 11. 2025


„elektronicky podepsáno“
	V Blansku dne 21. 11. 2025


	………………………………….
	…………………………………

	JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
	 Ing. Jan Raška

	ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj	jednatel společnosti Horageo s.r.o.
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