
Dodatek č. 1
k Dílčí smlouvě č. 15 „Úprava APV NEM k zajištění přechodu na novou znakovou sadu v APV NEM“
Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí
se sídlem:

Na Poříčním právu 376/1, 128 00 Praha 2
IČO:


00551023
bank. spojení:

Česká národní banka

č. účtu:


2229001/0710
zastoupena:
Ing. Karlem Trpkošem, vrchním ředitelem sekce informačních technologií
jednající:
Ing. Milanem Lonským, ředitelem odboru správy aplikací ICT
(dále jen „Objednatel“ nebo „MPSV“)

a

Aricoma Digital s.r.o.
se sídlem:

Vinohradská 1511/230, 110 00 Praha 10
IČO:


47117087
DIČ:


CZ47117087
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 12440
bank. spojení:

neveřejný údaj  
č. účtu:


neveřejný údaj  
zastoupena:

Bc. Janem Matušem, jednatelem společnosti
(dále jen „Poskytovatel“)
(Objednatel a Poskytovatel jednotlivě také jako „Smluvní strana“ a společně jako „Smluvní strany“)
níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely tento dodatek č. 1 k Dílčí smlouvě č. 15 „Úprava APV NEM k zajištění přechodu na novou znakovou sadu v APV NEM“, uzavřené dne 1. 9. 2025 v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „Dodatek č. 1“).

Smluvní strany vědomy si svých závazků v Dodatku č. 1 obsažených a s úmyslem být Dodatkem č. 1 vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku č. 1:

Čl. I.
1. Dne 26. 9. 2022 byla mezi Poskytovatelem a Českou republikou - Českou správou sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 25, 225 08 Praha 5, IČO: 00006963 (dále jen „ČSSZ“) uzavřena Rámcová dohoda na podporu a rozvoj APV pro pojistné dávky – 2022+ (dále jen „Rámcová dohoda“). Na základě a za podmínek uvedených v Rámcové dohodě byla dne 1. 9. 2025 uzavřena mezi Poskytovatelem a ČSSZ Dílčí smlouva č. 15 „Úprava APV NEM k zajištění přechodu na novou znakovou sadu v APV NEM (dále jen „Dílčí smlouva č. 15“), jejímž předmětem je rozvoj APV oblasti nemocenské agendy (APV NEM) blíže specifikovaný v Dílčí smlouvě č. 15. 
2. Smluvní vztahy uvedené v odst. 1 tohoto článku Dodatku č. 1 byly uzavřeny ze strany ČSSZ 
pro účely rozvoje a podpory informačního systému, který je součástí Integrovaného informačního systému ČSSZ. Dle zákona č. 395/2024 Sb., kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, došlo 
s účinností ke dni 1. 1. 2025 k zavedení Integrovaného informačního systému MPSV, jehož správcem je MPSV a jehož součástí je i Integrovaný informační systém ČSSZ a další informační systémy, u kterých je MPSV správcem. Dle Části druhé (Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení), Čl. IV (Přechodná ustanovení), odst. 2 zákona č. 395/2024 Sb. práva 
a povinnosti vyplývající ze smluvních vztahů, které přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona uzavřela ČSSZ za Českou republiku za účelem správy, provozu nebo rozvoje informačního systému, jež je ke dni, který předchází dni nabytí účinnosti tohoto zákona, veden v Rejstříku informačních systémů veřejné správy a soukromoprávních systémů pro využívání údajů vedeném podle zákona č. 111/2009 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, pod názvem Integrovaný informační systém ČSSZ, přecházejí ode dne nabytí účinnosti daného zákona na MPSV. 

3. Důvodem uzavření Dodatku č. 1 je nezbytnost posunutí termínu plnění jednotlivých FM Dílčí smlouvy č. 15 ze strany Poskytovatele, které je zapříčiněno posunutím plnění úprav na okolních aplikacích a systémech v rámci celého projektu, na nichž jsou úpravy v APV NEM závislé. 
4. Smluvní strany konstatují, že změna Dílčí smlouvy č. 15 na základě Dodatku č. 1 není podstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu ustanovení § 222 odst. 3 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, neboť by neumožnila účast jiných dodavatelů, nemohla ovlivnit výběr dodavatele pro plnění Dílčí smlouvy č. 15, nemění ekonomickou rovnováhu závazku z Dílčí smlouvy č. 15 a nevede ani k rozšíření rozsahu plnění Dílčí smlouvy č. 15.
Čl. II.
1. Smluvní strany se dohodly, že Dodatkem č. 1 se mění znění čl. 2. Přílohy č. 1 – Specifikace Služeb Dílčí smlouvy č. 15, a to následovně:
„2. HARMONOGRAM PLNĚNÍ

Hodnoty v harmonogramu jsou maximální lhůty pro realizaci konkrétní etapy a uvádějí počet kalendářních dní (není-li uvedeno jinak). Hodnota „T“ je datum nabytí účinnosti této Smlouvy.

	Etapa plnění
	Popis plnění
	Termín ukončení
	

	FM 1
	Etapa 1
	Vypracování a předání Objednatelem předběžně odsouhlaseného dokumentu Návrh řešení.
	T + 90

	
	Etapa 2
	Předání plně funkční verze APV NEM se zapracovanými úpravami v souladu se zněním dokumentu Návrh řešení Objednateli k instalaci do testovacího prostředí Objednatele.
	T + 110

	FM2
	Etapa 3
	Vypracování a předání Objednatelem předběžně odsouhlasené aktualizované technické dokumentace (instalační, administrátorské, uživatelské příručky) a dále zdrojových kódů celého APV NEM se zapracovanými úpravami na dohodnutém médiu (CD/DVD/Flash).
	T + 271

	
	
	Předání plně funkční a otestované verze APV NEM se zapracovanými úpravami Objednateli k instalaci do produkčního prostředí Objednatele (PP).
	

	
	Etapa 4
	Nasazení upravené verze APV NEM Objednatelem do PP Objednatele.
	do 5 pracovních dnů
od termínu ukončení Etapy 3

	
	Etapa 5
	Poskytování zvýšené podpory APV NEM s provedenými úpravami po nasazení do PP Objednatele.
	14 kalendářních dnů
od nasazení do PP


2. Smluvní strany se dohodly, že Dodatkem č. 1 se mění znění čl. 3.2 Přílohy č. 1 – Specifikace Služeb Dílčí smlouvy č. 15, a to následovně:
„3.2 Specifikace maximální ceny a rozsah požadovaného plnění v člověkodnech (dále jen „ČD“)
	Role
	Počet ČD
	Sazba za ČD v Kč bez DPH
	Celková cena v Kč bez DPH

	Projektový manažer
	neveřejný údaj  
	neveřejný údaj  
	neveřejný údaj  

	Architekt informačního systému
	neveřejný údaj  
	neveřejný údaj  
	neveřejný údaj  

	Procesní analytik
	neveřejný údaj  
	neveřejný údaj  
	neveřejný údaj  

	Manažer servisní podpory
	neveřejný údaj  
	neveřejný údaj  
	neveřejný údaj  

	Senior analytik
	neveřejný údaj  
	neveřejný údaj  
	neveřejný údaj  

	Senior vývojář
	neveřejný údaj  
	neveřejný údaj  
	neveřejný údaj  

	Tester
	neveřejný údaj  
	neveřejný údaj  
	neveřejný údaj  

	Specialista pro database
	neveřejný údaj  
	neveřejný údaj  
	neveřejný údaj  

	Celkem
	neveřejný údaj  
	
	3 889 840,00


Přehled cen dílčích plnění (fakturační milníky):

	Fakturační milník
	Cena v Kč bez DPH
	Cena v Kč s DPH

	FM 1
	neveřejný údaj  
	neveřejný údaj  

	FM 2
	neveřejný údaj  
	neveřejný údaj  

	Celkem
	3 889 840,00
	4 706 706,40


Maximální počet ČD, cena za ČD a maximální cena příslušných rolí pro dílčí plnění 
(fakturační milník) FM 1:

	Role
	Počet ČD
	Sazba za ČD v Kč bez DPH
	Celková cena v Kč bez DPH

	Projektový manažer
	neveřejný údaj  
	neveřejný údaj  
	neveřejný údaj  

	Architekt informačního systému
	neveřejný údaj  
	neveřejný údaj  
	neveřejný údaj  

	Procesní analytik
	neveřejný údaj  
	neveřejný údaj  
	neveřejný údaj  

	Manažer servisní podpory
	neveřejný údaj  
	neveřejný údaj  
	neveřejný údaj  

	Senior analytik
	neveřejný údaj  
	neveřejný údaj  
	neveřejný údaj  

	Senior vývojář
	neveřejný údaj  
	neveřejný údaj  
	neveřejný údaj  

	Tester
	neveřejný údaj  
	neveřejný údaj  
	neveřejný údaj  

	Specialista pro database
	neveřejný údaj  
	neveřejný údaj  
	neveřejný údaj  

	Celkem
	neveřejný údaj  
	
	neveřejný údaj  


Maximální počet ČD, cena za ČD a maximální cena příslušných rolí pro dílčí plnění 
(fakturační milník) FM 2:

	Role
	Počet ČD
	Sazba za ČD v Kč bez DPH
	Celková cena v Kč bez DPH

	Projektový manažer
	neveřejný údaj  
	neveřejný údaj  
	neveřejný údaj  

	Architekt informačního systému
	neveřejný údaj  
	neveřejný údaj  
	neveřejný údaj  

	Procesní analytik
	neveřejný údaj  
	neveřejný údaj  
	neveřejný údaj  

	Manažer servisní podpory
	neveřejný údaj  
	neveřejný údaj  
	neveřejný údaj  

	Senior analytik
	neveřejný údaj  
	neveřejný údaj  
	neveřejný údaj  

	Senior vývojář
	neveřejný údaj  
	neveřejný údaj  
	neveřejný údaj  

	Tester
	neveřejný údaj  
	neveřejný údaj  
	neveřejný údaj  

	Specialista pro database
	neveřejný údaj  
	neveřejný údaj  
	neveřejný údaj  

	Celkem
	neveřejný údaj  
	
	neveřejný údaj  


3. Smluvní strany se dohodly, že Dodatkem č. 1 se mění znění čl. 4. Přílohy č. 1 – Specifikace Služeb Dílčí smlouvy č. 15, a to následovně:
„4. AKCEPTAČNÍ KRITÉRIA

Akceptace předmětu plnění proběhne v souladu s článkem 10. Rámcové dohody.

Akceptační kritérium pro fakturační milník FM 1 (Etapa 1 a 2):
· Poskytovatel předá Objednateli úplné znění odsouhlaseného dokumentu Návrh řešení. Splnění tohoto kritéria bude potvrzeno oboustranně podepsaným předávacím protokolem.
· Poskytovatel předá Objednateli plnění se zapracovanými změnami k instalaci do testovacího prostředí Objednatele. Splnění tohoto kritéria bude potvrzeno oboustranně podepsaným předávacím protokolem.
Akceptační kritérium pro fakturační milník FM 2 (Etapa 3, 4 a 5):

· Poskytovatel předá Objednatelem otestované plnění se zapracovanými změnami k instalaci do produkčního prostředí (PP) Objednatele. Splnění tohoto kritéria bude potvrzeno oboustranně podepsaným předávacím protokolem.
· Poskytovatel předá Objednatelem odsouhlasenou aktualizovanou provozní a technickou dokumentaci a zdrojové kódy celého APV NEM se zapracovanými změnami, vše na dohodnutém médiu (CD/DVD/flash disk). Splnění tohoto kritéria bude potvrzeno oboustranně podepsaným konečným akceptačním protokolem.
· Nainstalovaná verze APV NEM se zapracovanými úpravami je plně funkční v PP Objednatele. Splnění tohoto kritéria bude potvrzeno oboustranně podepsaným konečným akceptačním protokolem.
· Poskytovatel poskytne zvýšenou podporu bezprostředně po nasazení verze APV NEM do PP Objednatele v délce 14 kalendářních dní v souladu s čl. 7.3 Rámcové dohody. Splnění tohoto kritéria bude potvrzeno oboustranně podepsaným konečným akceptačním protokolem.“
4. Smluvní strany potvrzují, že ostatní ustanovení Dílčí smlouvy č. 15 zůstávají Dodatkem č. 1 nedotčena. 

Čl. III.

1. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv Objednatelem v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
2. Poskytovatel bere na vědomí, že Dodatek č. 1 bude zveřejněn v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Dodatek č. 1 je uzavřen elektronicky, tj. prostřednictvím uznávaného elektronického podpisu 
ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, opatřeného časovým razítkem. 
Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

	Za Objednatele:
V Praze dne dle data el. podpisu

	Za Poskytovatele:
V Praze dne dle data el. podpisu


	.....................................................................

Česká republika - Ministerstvo práce 
a sociálních věcí
Ing. Milan Lonský
ředitel odboru správy aplikací ICT
	.....................................................................

Aricoma Digital s.r.o.

Bc. Jan Matuš
jednatel


1

