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Příloha č. 1 zadávací dokumentace na veřejnou zakázku s názvem „Vila Wittal a zahrada –
Centrum židovské kultury Štetl – židovské muzeum – projekční práce“

Číslo Smlouvy Objednatele: II-235/2025

Číslo Smlouvy Zhotovitele: 01-112025

Smlouva o zpracování projektové dokumentace
a o výkonu autorského dozoru

kterou, podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), s přihlédnutím k § 2586 a násl. a § 2358 a podle
zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským
a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„Autorský zákon“), uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

I. Muzeum města Brna, příspěvková organizace

Zastoupená: Mgr. Zbyňkem Šolcem, ředitelem

Se sídlem: Špilberk 210/1, 662 24 Brno

IČO: 00101427

DIČ: CZ 00101427

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Další kontaktní osoby jsou vymezeny v příloze č. 2 této Smlouvy.

(dále jen „Objednatel“)

a

II. ATELIER RAW s.r.o.

Zastoupený: doc. Ing. arch. Tomáš Rusín

Se sídlem: Lidická 1879/48, Černá Pole, 602 00 Brno

IČO: 28299442

DIČ: CZ28299442

Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod

sp. zn. C 59571

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Ve věcech technických je oprávněn jednat: doc. Ing. arch. Tomáš Rusín
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(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají tuto smlouvu (dále jen „Smlouva“):

I.Preambule a účel Smlouvy

I.1. Objednatel v případě zajištění finančních prostředků hodlá realizovat stavbu spočívající
v rekonstrukci, resp. památkové obnově objektu a zahrady Vily Wittal na adrese
Hroznová 93/39, 603 00 Brno-Pisárky. (dále jen jako „Stavba“).

I.2. Účelem Smlouvy je uspokojení potřeby Objednatele spočívající v získání projektové
dokumentace (resp. projektových dokumentací) v takovém stupni a kvalitě, která umožní
řádnou přípravu Stavby, řádné provedení zadávacího řízení na výběr zhotovitele Stavby
v souladu s relevantními právními předpisy a realizaci Stavby, jakož i získání potřebných
stanovisek, povolení, vyjádření či jejich ekvivalentů nezbytných k řádné realizaci Stavby.

I.3. Smlouva je uzavírána v návaznosti na výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku
s názvem „Vila Wittal a zahrada – Centrum židovské kultury Štetl – židovské muzeum –
projekční práce“ (dále jen „Veřejná zakázka“), které je realizováno Objednatelem v pozici
zadavatele veřejné zakázky podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

I.4. Pojmy s velkými počátečními písmeny definované v této Smlouvě mají význam, jenž je
jim ve Smlouvě připisován. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se smluvní strany dále
dohodly, že:

 v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení Smlouvy budou tato
ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky
vyjádřený v zadávací dokumentaci a Smlouvě;

 Zhotovitel je vázán svou nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího
řízení na Veřejnou zakázku, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících ze
Smlouvy použije subsidiárně.

II. Předmět Smlouvy

II.1. Předmětem Smlouvy je odborná technická, tvůrčí a jiná činnost Zhotovitele, hmotné
zachycení jejich výsledků a poskytnutí výhradní licence k užití výsledků činností
Zhotovitele, včetně jejich hmotného zachycení Objednateli. Odborná technická, tvůrčí a
jiná činnost směřující k určení základních architektonických a technických řešení Stavby,
musí splňovat požadavky stanovené obecně závaznými právními předpisy a příslušnými
technickými normami účinnými ke dni předání hmotného zachycení výsledků tvůrčí
činnosti Zhotovitele. Hmotným zachycením výsledků činností Zhotovitele, tj. jednotlivými
částmi plnění, se rozumí:

II.1.1.zhotovení dokumentace v rozsahu pro povolení záměru a pro vydání všech
případných dalších rozhodnutí, povolení, souhlasů a stanovisek, jejichž potřeba
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vyplyne z technických a estetických řešení zpracovaných Zhotovitelem v rámci
plnění závazků z této Smlouvy (dále jen „DPZ“), která obsahuje zejména

a) náležitosti dle platné a účinné legislativy vztahující se svým obsahem
k předmětu plnění, zejména zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „Stavební zákon“) a jeho
prováděcích předpisů, tj. zejména vyhlášky č. 131/2024 Sb., o
dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 146/2024
Sb., o požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů; zákona
č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů a vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí
pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů a vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla
provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,
zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších
předpisů, nařízení Statutárního města Brna č. 14/2024, o požadavcích
na výstavbu ve statutárním městě Brně;

b) informativní propočet předpokládané hodnoty Stavby, členěný na
jednotlivé objekty,

c) aktualizace vizualizací Stavby,

d) tabulku pozemků, přináležejících k jednotlivým objektům Stavby
(záborový elaborát), bude-li nezbytné,

e) situační výkres všech objektů Stavby, včetně jim příslušejících pozemků,
výkres bude v měřítku stejném nebo podrobnějším, jako je koordinační
situace Stavby,

f) zaměření pro účely DPZ;

g) dokumenty a další činnosti uvedené v příloze č. 1 této Smlouvy;

vše ve 2 vyhotoveních v listinné podobě, ve 1 vyhotovení v elektronické podobě na
USB flash disku a v 1 elektronickém vyhotovení informativní propočet ve formě
agregovaných položek (neurčí-li Objednatel jinak); výkresová část bude zpracována
ve formátu *.dwg pro AutoCAD a formátu *.pdf, textové části budou zpracovány ve
formátu *.doc nebo *.docx. pro MS Word a současně *.pdf a propočet bude
zpracován ve formátu *.xls pro MS Excel a současně *.pdf, vizualizace ve formátu *.pdf
a *.jpg.

Přesnost rozdělení Stavby na pozemky, přináležející jednotlivým objektům, bude
odpovídat stupni projektové dokumentace.

Podkladem pro zpracování DPZ bude zejména Projektový záměr
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DPZ bude zpracována v souladu s příslušnými právními předpisy, technickými
normami a v souladu s požadavky Objednatele.

(vše dále také jen „Stupeň plnění DPZ“)

II.1.2.projektová dokumentace pro provádění Stavby (dále jen „PDPS“), která bude
použita v zadávacím řízení podle ZZVZ a dle příslušných prováděcích právních
předpisů a která obsahuje zejména:

a) náležitosti dle platné a účinné legislativy, vztahující se svým obsahem
k předmětu plnění, zejména Stavebního zákona, souvisejících právních
předpisů, zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády
č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu
zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, jakož i náležitosti
dle Městských standardů města Brna (dostupných na adrese:
https://www.brno.cz/dokumenty-mesta?kategorie=mestske-
standardy&platnost=true&pocet=60&strana=1) a platných technických
norem, jejichž závaznost smluvní strany tímto sjednávají,

b) podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr členěný
na jednotlivé stavební objekty a provozní soubory a etapy, zahrnující rovněž
vedlejší a ostatní náklady,

c) oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb – položkový rozpočet
s využitím agregovaných (kumulovaných) položek u opakovaných
velkoobjemových položek s rozpisem obsahu,

d) inventarizace zeleně (soupis, ocenění, soupis zeleně k odstranění a náhradní
výsadbě), bude-li nezbytné,

e) zásady organizace výstavby,

f) plán BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů,

g) zapracování všech vydaných rozhodnutí, povolení, souhlasů a stanovisek,

h) dokumenty a popis činností dle přílohy č. 1 této Smlouvy,

vše ve 2 vyhotoveních v listinné podobě a 1 vyhotovení v elektronické podobě na
USB flash disku (neurčí-li Objednatel jinak); položkový rozpočet (oceněný soupis
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stavebních prací, dodávek a služeb v cenové úrovni platné ke dni odevzdání) bude v
listinné i elektronické podobě zpracován vždy ve 2 vyhotoveních; výkresová část bude
zpracována ve formátu *.dwg pro AutoCAD a ve formátu *.pdf, textové části ve
formátu *.doc nebo *.docx pro MS Word a *.pdf, soupis stavebních prací, dodávek a
služeb a položkový rozpočet ve formátech *.xls pro MS Excel, *.pdf a *.xml (ve
struktuře eSoupis, nebo uniXML, nebo xc4), nebo obdobný výstup z rozpočtového
softwaru, harmonogram realizace Stavby ve formátu .pdf.

PDPS musí být způsobilá tvořit součást zadávací dokumentace veřejné zakázky na
stavební práce v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky na veřejnou
zakázku, tj. v podrobnosti vyžadované ZZVZ a jeho prováděcími předpisy, zejména
vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na
stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve
znění pozdějších předpisů. Zohledněny musí být mj. ustanovení § 36 odst. 1 ZZVZ
(zákaz stanovení zadávacích podmínek tak, aby určitým dodavatelům bezdůvodně
přímo nebo nepřímo zaručovaly konkurenční výhodu nebo vytvářely bezdůvodné
překážky hospodářské soutěže), ustanovení § 89 odst. 5 ZZVZ (zákaz stanovení
technických podmínek tak, aby zvýhodňovaly nebo znevýhodňovaly určité
dodavatele nebo výrobky; zákaz odkazů na konkrétní výrobky).

Výkresová i textová část PDPS musí být věcně i materiálově v souladu se soupisem
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb a položkový rozpočet budou ve všech
svých částech (včetně jednotlivých profesí) zpracovány s využitím jednotného
softwaru pro tvorbu stavebních rozpočtů.

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb a položkový rozpočet musí být zpracován
tak, aby jejich položky byly v maximálním rozsahu navázány na vybranou cenovou
soustavu (drobná textová úprava položek ve specifikaci nebo názvu je přípustná).
V případech, kdy nelze použít standardní materiály nebo technologie obsažené
v cenové soustavě, je Zhotovitel povinen nemožnost navázání položek na cenovou
soustavu řádně zdůvodnit a současně předložit vysvětlení, jak byla cena
v položkovém rozpočtu stanovena s tím, že potřeba musí vyplývat z technických
požadavků na stavbu. Z předloženého vysvětlení musí vyplývat, že ceny jsou
stanoveny jako v místě a čase obvyklé. Objednatel si v takových případech může
dodatečně vyžádat doplňující dokumentaci a informace, nezbytné ke kontrole cen
položek, které nejsou obsaženy v cenové soustavě a Zhotovitel je povinen tuto
doplňující dokumentaci a informace Objednateli předat ve lhůtě do 3 pracovních dní.

Podkladem pro zpracování PDPS je:

- DPZ převzatá Objednatelem v souladu se Smlouvou, vydané pravomocné povolení
záměru a pokyny Objednatele.
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PDPS bude zpracována v souladu s příslušnými právními předpisy a technickými
normami. PDPS bude zpracována v souladu s požadavky Objednatele.

(vše dále také jen „Stupeň plnění PDPS“)

Součástí Stupně plnění PDPS je i poskytování součinnosti Zhotovitele Objednateli:

- při jednání se subjekty dotčenými Stavbou, tj. zejména při projednání a zajištění
práva stavby, projednání a přípravě smluv na odkup pozemků, vč. pozemků
spravovaných Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, projednání
a přípravě smluv na zřízení věcných břemen a smluv o připojení k distribučním
soustavám, sdělovacím vedením, připojení na pult centralizované ochrany
nemovitostí, připojení k datovým sítím apod.,

- při zadávání veřejné zakázky na Stavbu. Součinnost spočívá zejména v účasti na
prohlídce místa plnění a ve zpracování návrhu odpovědi na žádosti o dodatečné
informace dodavatelů, které se budou vztahovat k Projektové dokumentaci a
případné navazující doplnění či zpřesnění zpracované Projektové dokumentace.
Řádné návrhy na vysvětlení zadávací dokumentace na stavbu ve vazbě na
podklady/informace zajišťované Zhotovitelem dle Smlouvy musí být Objednateli
poskytnuty vždy nejpozději 1 den před koncem zákonné lhůty pro uveřejnění
vysvětlení/změny zadávací dokumentace dle ZZVZ,

- poskytování součinnosti Zhotovitele Objednateli před zahájením realizace
Stavby.

(tato část samostatně jen jako „Poskytování součinnosti“)

Objednatel upozorňuje, že Stupeň plnění PDPS bude realizován na základě výzvy
Objednatele. Pakliže Objednatel nejpozději do 30. 6. 2027 nesdělí Zhotoviteli, zda
tato část bude či nebude realizována, má Zhotovitel právo odstoupit od zbytku plnění
dle této Smlouvy.

II.2. Předmětem plnění Smlouvy je dále zařízení záležitosti, kterou je získání všech povolení,
rozhodnutí, souhlasů a stanovisek nezbytných pro řádné (bezvadné) podání žádosti o
vydání povolení záměru a získání pravomocného povolení záměru. Zhotovitel je povinen
a oprávněn při zařizování záležitosti zejména:

a) obstarat a zpracovat všechny nezbytné podklady pro podání žádosti o vydání
povolení záměru (zejména stanoviska vlastníků sousedních pozemků a budov
dotčených Stavbou a oprávněných z věcných břemen k sousedním pozemkům
dotčeným Stavbou, souhlasy dotčených orgánů a jiných osob),

b) vypracovat žádosti o vydání nezbytných povolení, vyjádření, stanovisek a
souhlasů,

c) účastnit se jednání u věcně a místně příslušného stavebního úřadu a dotčených
orgánů státní správy, jakož i jednání s dalšími osobami, jejichž souhlas či
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stanovisko je nezbytný pro podání řádné (bezvadné) žádosti o vydání povolení
záměru,

d) zastupovat Objednatele jako stavebníka v řízení před stavebním úřadem, mj. za
Objednatele jako stavebníka podávat u místně a věcně příslušného stavebního
úřadu návrh na vydání povolení záměru, přebírat dokumenty a rozhodnutí,
podávat opravné prostředky.

(vše dále také jen „Část plnění Inženýrská činnost k zajištění DPZ“)

II.3. Předmětem plnění Smlouvy je dále výkon činností autorského dozoru Zhotovitelem
podle ustanovení § 161 odst. 2 Stavebního zákona nad souladem zhotovované Stavby
s Projektovou dokumentací při zhotovování Stavby (dále jen „Autorský dozor“). Výkon
Autorského dozoru Stavby bude prováděn v souladu s náplní činnosti Autorského
dozoru, která je specifikována v příloze č. 1 této Smlouvy.

Autorský dozor bude prováděn v celém rozsahu Stavby.

(vše dále také jen „Část plnění Autorský dozor“)

Objednatel upozorňuje, že Část plnění Autorský dozor bude realizována za
předpokladu, že bude realizován Stupeň plnění PDPS. Pakliže Objednatel nejpozději
do 30. 6. 2027 nesdělí Zhotoviteli, zda tato část bude či nebude realizována, má
Zhotovitel právo odstoupit od zbytku plnění dle této Smlouvy.

II.4. Výhradní licencí dle Smlouvy je výlučné majetkové právo Objednatele užívat veškeré
výsledky činností Zhotovitele, včetně jejich hmotného zachycení. Výhradní licenci
k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele a hmotnému zachycení výsledků činnosti
Zhotovitele dle Smlouvy jako autorskému dílu poskytuje Zhotovitel Objednateli za
podmínek uvedených v čl. X. této Smlouvy.

II.5. Pro účely této Smlouvy je Projektovou dokumentací rozuměna DPZ a/nebo PDPS.

II.6. Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s podmínkami dotačního
programu, bude-li z takového programu kofinancovaná realizace Stavby. Objednatel je
povinen sdělit, případně poskytnout Zhotoviteli dotační podmínky bez zbytečného
odkladu, poté, co bude příslušná dotační výzva uveřejněna. Objednatel v době uzavření
Smlouvy předpokládá spolufinancování realizace Stavby (nikoliv projekčních prací)
z Fondů EHP a Norska.

III. Povinnosti Zhotovitele

III.1. Zhotovitel se zavazuje řádně, včas, na svůj náklad a nebezpečí vykonat pro Objednatele
celý předmět plnění dle Smlouvy, není-li dále stanoveno jinak.

III.2. Při výkonu své činnosti dle Smlouvy se Zhotovitel zavazuje postupovat samostatně a
s odbornou péčí tak, aby byl zcela a včas naplněn účel Smlouvy.
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III.3. Zhotovitel se zavazuje umožnit Objednateli minimálně jednou za 14 dnů od účinnosti
Smlouvy provést kontrolu postupu zpracování Stupně plnění DPZ a od započetí
s plněním Stupně plnění PDPS také kontrolu postupu zpracování tohoto stupně
Projektové dokumentace, a to formou porad (výrobních výborů), ze kterých vyhotoví
Zhotovitel zápis. O termínu jednání výrobního výboru bude Zhotovitel informovat
Objednatele a další osoby určené Objednatelem vždy min. 5 dnů přede dnem konání.
Zhotovitel je též povinen se účastnit jednání či porady (výrobních výborů) svolaných
Objednatelem, o kterých byl informován alespoň 5 dnů předem. Za účelem úspěšné
realizace předmětu plnění mohou být výrobní výbory v případě potřeby svolány častěji.

III.4. Zhotovitel je povinen průběžně informovat Objednatele o všech zásadních úkonech,
které uskuteční za Objednatele při zařizování záležitosti dle Smlouvy. Při plnění předmětu
Smlouvy je Objednatel oprávněn uplatnit požadavky a připomínky a dát Zhotoviteli
pokyny, o kterých bude vyhotoven písemný záznam. Za uplatnění požadavků a
připomínek, jakož i za pokyny Objednatele jsou považovány požadavky, připomínky a
pokyny osoby pověřené Objednatelem. Zhotovitel tyto připomínky a požadavky
Objednatele ve svém dalším postupu zapracuje a pokyny Objednatele se při plnění svých
povinností řídí. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na
nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo požadavků, připomínek a
pokynů daných mu Objednatelem při plnění předmětu Smlouvy, jestliže Zhotovitel mohl
a měl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

III.5. Zhotovitel se zavazuje pro Objednatele provádět plnění dle Smlouvy osobně, nebo
prostřednictvím jím pověřených osob; v případě, že se Zhotovitel hodlá nechat při
zařizování záležitostí dle Smlouvy zastupovat třetí osobou, vyžádá si k takovému
zastupování od Objednatele předchozí písemný souhlas. Předchozího písemného
souhlasu není potřeba v případě, kdy je třetí osobou poddodavatel, jehož
prostřednictvím Zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace v zadávacím řízení na Veřejnou
zakázku.

III.6. Zhotovitel se zavazuje zajistit osobu/osoby disponující potřebnou autorizací anebo
obdobným dokladem, a to v rozsahu požadovaném zvláštním právním předpisem
k výkonu plnění předmětu Smlouvy; tímto není dotčena povinnost využívat v
maximálním rozsahu kapacit kvalifikačního a současně hodnoceného hlavního inženýra
projektu a krajinářského architekta. Na žádost Objednatele sdělí Zhotovitel Objednateli,
která takováto osoba se podílí na plnění předmětu Smlouvy, na jaké konkrétní části
plnění se podílí a předloží potřebnou autorizaci anebo jiný obdobný doklad. Zhotovitel
je oprávněn změnit v průběhu trvání této smlouvy členy realizačního týmu,
prostřednictvím kterých prokázal splnění kvalifikace pro plnění Veřejné zakázky a
prostřednictvím jejichž zkušeností byla nabídka Zhotovitele jako účastníka zadávacího
řízení na Veřejnou zakázku hodnocena, pouze ze závažných důvodů a jen s předchozím
písemným souhlasem Objednatele. Nový člen realizačního týmu musí disponovat
minimálně stejnou kvalifikací jako původní člen týmu, resp. minimálně takovou
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kvalifikací, jaká byla v zadávací dokumentaci požadována pro daného člena realizačního
týmu, a minimálně stejnými zkušenostmi, jaké byly doloženy a započteny pro účely
hodnocení nabídky. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 14 dnů od
doručení žádosti a potřebných dokladů, disponuje-li nový člen realizačního týmu
potřebnou kvalifikací a zkušenostmi. Objednatel nesmí souhlas se změnou člena
realizačního týmu bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou Zhotovitelem
příslušné doklady předloženy.

III.7. Při výkonu činností Autorského dozoru se Zhotovitel po celou dobu zhotovování Stavby
zavazuje účastnit kontrolních dnů, a to nejméně 1x za 7 dnů v termínech, jak budou
sděleny Zhotoviteli Objednatelem nebo jinou, Objednatelem k tomu pověřenou osobou,
vyjma objektivní nemožnosti.

IV. Práva a povinnosti Objednatele

IV.1. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění dle Smlouvy od Zhotovitele převzít a
zaplatit cenu ve výši a za podmínek sjednaných Smlouvou.

IV.2. Objednatel si vyhrazuje právo nepožadovat po Zhotoviteli poskytnutí plnění Stupně
plnění PDPS a navazující plnění (Část plnění Autorský dozor), dle svých potřeb. Pro
započetí s plněním Stupně PDPS musí Objednatel Zhotovitele písemně vyzvat.

IV.3. Objednatel se zavazuje vystavit Zhotoviteli pro zařízení záležitostí dle Smlouvy písemnou
plnou moc či plné moci, a to nejpozději do 10 dnů od účinnosti Smlouvy.

IV.4. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli k výkonu jeho činnosti dle Smlouvy,
nezbytnou součinnost a zajistit spolupráci odpovědných osob Objednatele, které jsou
z titulu své funkce schopny poskytnout Zhotoviteli nezbytné podklady a informace pro
řádné a včasné splnění závazků Zhotovitele vyplývající ze Smlouvy.

IV.5. Objednatel se bude účastnit jednání a porad organizovaných a sjednávaných po
vzájemné dohodě se Zhotovitelem.

IV.6. Objednatel je oprávněn svolat jednání či porady (výrobní výbory) za účelem koordinace
postupu při zpracování Projektové dokumentace za účasti zástupců Zhotovitele,
případně dalších účastníků. Jednání lze konat také prostřednictvím videokonferenčních
hovorů. Zápisy ze schůzek provádí Zhotovitel.

V. Doba plnění

V.1. Doba plnění Stupně plnění DPZ a Části plnění Inženýrská činnost k zajištění DPZ dle této
Smlouvy se sjednává takto:

V.1.1. zahájení Stupně plnění DPZ: ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy,

V.1.2. předání Objednateli k připomínkám: Zhotovitel je před dokončením Stupně
plnění DPZ povinen předat kompletní návrh DPZ (v jednom listinném vyhotovení a
v jednom vyhotovení elektronickém na USB flash disku) Objednateli
k připomínkám nejpozději do 6 měsíců od ode dne zahájení plnění;
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V.1.3. připomínky k návrhu DPZ a předání dotčeným orgánům: Objednatel předá
Zhotoviteli své připomínky k návrhu DPZ nejpozději do 15 pracovních dnů od
obdržení návrhu DPZ. Zhotovitel vypořádá připomínky Objednatele k návrhu
nejpozději do 7 pracovních dnů;

Objednatel je oprávněn předat Zhotoviteli své připomínky k návrhu DPZ nejvýše
dvakrát, je-li pro to dán důvod; lhůty uvedené výše se uplatní i pro opakované
(druhé) uplatnění připomínek; nebude-li Objednatel uplatňovat další připomínky,
informuje o tom Zhotovitele ve lhůtě pro uplatnění připomínek; poslední znění
upravené DPZ;

Zhotovitel po informaci ze strany Objednatele, že další připomínky nebudou
uplatňovány, předá upravenou DPZ všem relevantním dotčeným orgánům
k vyjádření a zároveň Objednateli v jednom listinném vyhotovení a v jednom
vyhotovení elektronickém na USB flash disku.

V.1.4. dokončení Stupně plnění DPZ: Zhotovitel předá Objednateli DPZ ve finální
podobě (tj. včetně vypořádaných připomínek Objednatele a všech dotčených
třetích osob a získání všech potřebných vyjádření, včetně rozhodnutí ze
zjišťovacího řízení nebo závazného stanoviska z navazujícího řízení) nejpozději do
90 dnů ode dne doručení DPZ k vyjádření relevantním dotčeným orgánům za
předpokladu, že se dotčené orgány k DPZ vyjádří nejpozději do 60 dnů ode dne
obdržení žádosti o vyjádření (stanovisko);

v případě, kdy se dotčený orgán či orgány vyjádří k žádosti později než 60 dnů ode
dne obdržení žádosti o vyjádření (stanovisko), doba pro dokončení Stupně plnění
DPZ se automaticky prodlužuje o počet dnů, o kolik nebyla dodržena lhůta 60 dnů;

V.1.5. podání žádosti o povolení záměru: žádost Zhotovitel doručí příslušnému
stavebnímu úřadu nejpozději do 5 pracovních dnů od dokončení Stupně plnění
DPZ; Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby povolení záměru mohlo být vydáno
ve lhůtách dle § 196 Stavebního zákona (tj. aby svým postupem nezpůsoboval
průtahy v řízení o povolení záměru); Zhotovitel nenese odpovědnost za postup
příslušného správního orgánu;

V.1.6. dokončení Části plnění Inženýrská činnost k zajištění DPZ: Zhotovitel předá
Objednateli pravomocné povolení záměru a ověřené vyhotovení DPZ do 5
pracovních dnů ode dne právní moci povolení záměru.

V.2. Doba plnění Stupně plnění PDPS a Poskytování součinnosti dle této Smlouvy se
sjednává takto:

V.2.1. zahájení: ode dne obdržení výzvy Objednatele;

V.2.2. připomínky k návrhu PDPS: Zhotovitel je před dokončením Stupně plnění
PDPS povinen předat kompletní návrh PDPS (v jednom listinném a v jednom
elektronickém vyhotovení na USB flash disku) Objednateli k připomínkám



MuMB-03141/2025/DBu

Stránka 11 z 32

nejpozději do 6 měsíců ode dne obdržení výzvy Objednatele pro započetí
s plněním. Objednatel předá Zhotoviteli své připomínky k návrhu nejpozději do
15 pracovních dnů od obdržení návrhu PDPS. Zhotovitel vypořádá připomínky
Objednatele k návrhu nejpozději do 7 pracovních dnů; Objednatel je oprávněn
své připomínky k návrhu PDPS sdělit Zhotoviteli nanejvýš dvakrát je-li pro to dán
důvod; lhůty dle tohoto odstavce se uplatní i pro opakované (druhé) uplatnění
připomínek; nebude-li Objednatel uplatňovat další připomínky, informuje o tom
Zhotovitele ve lhůtě pro uplatnění připomínek;

V.2.3. dokončení Stupně plnění PDPS: Zhotovitel vypořádá připomínky Objednatele
k návrhu PDPS a předá Objednateli upravenou (finální) verzi PDPS nejpozději do
7 pracovních dnů ode dne obdržení posledních připomínek Objednatele
k návrhu PDPS.

V.2.4. Při Poskytování součinnosti dle odst. Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. této
Smlouvy předloží Zhotovitel návrh vysvětlení zadávacích dokumentací včetně
doplnění či zpřesnění Stupně plnění PDPS (případně i ostatních stupňů/částí
plnění Zhotovitele v souvislosti s doplněním či zpřesněním Stupně plnění PDPS)
do 2 pracovních dnů ode dne doručení žádosti o vysvětlení dané zadávací
dokumentace v rámci dotčeného zadávacího řízení na výběr zhotovitele Stavby
(dodatečné informace) týkající se Projektové dokumentace Objednatelem
Zhotoviteli, nebude-li v konkrétním případě dohodnuto jinak.

V.3. Doba poskytnutí Části plnění Autorský dozor dle této Smlouvy se sjednává takto:

V.3.1. zahájení: dnem protokolárního předání a převzetí staveniště dle smluvního
ujednání mezi zhotovitelem Stavby a Objednatelem;

V.3.2. dokončení: nejpozději ke dni předání protokolárního Stavby Objednateli
zhotovitelem Stavby nebo nabytím právní moci kolaudačního rozhodnutí, a to
dle toho, která z těchto okolností nastane později;

V.3.3. Při plnění Autorského dozoru dle odst. II.3 této Smlouvy předloží Zhotovitel
vyjádření k požadavkům na dodatečné stavební práce (změnové práce) oproti
PDPS do 5 pracovních dnů ode dne předložení změn nebo zhotovitelem Stavby,
nebude-li dohodnuto jinak.

V.4. Objednatel sděluje své připomínky a vyjádření k jednotlivým dílčím plněním především
písemně na e-mailovou adresu uvedenou v kontaktních údajích Zhotovitele v příloze této
Smlouvy.

V.5. Zhotovitel může přerušit plnění svých povinností podle této Smlouvy pokud:

V.5.1. Objednatel je v prodlení s úhradou jakékoliv ceny dle této Smlouvy, a to po
dobu alespoň 15 dnů,

V.5.2. Objednatel porušil smluvní povinnost zásadním způsobem.
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V.6. Zhotovitel nenese dle této Smlouvy odpovědnost v případě, že předmět plnění (anebo
jeho dílčí část) budou využity k jinému než zamýšlenému účelu.

V.7. Zhotovitel má povinnost přerušení prací oznámit alespoň 7 pracovních dnů předem.

Právo Zhotovitele na přerušení prací zaniká, pokud Objednatel prodlení s úhradou ceny
dle této Smlouvy anebo zásadní porušení smluvní povinnosti napraví. Související doby
plnění dle této Smlouvy budou prodlouženy o dobu přerušení prací; smluvní strany o
uvedené skutečnosti sepíší deklaratorní protokol.

Po přerušení prací má Zhotovitel nárok na zaplacení části ceny odpovídající skutečně
provedeným pracím do data přerušení prací, jakož i dalších dohodnutých nákladů a
výdajů, které Zhotoviteli vznikly do data takového přerušení prací.  Zhotovitel má nárok
na účelně vynaložené náklady, které mu vznikly ve spojení s přerušením a obnovením
prací (například deaktivace a aktivace personálních kapacit Zhotovitele).

VI. Místo plnění

VI.1. Místem předání DPZ a PDPS a jejich návrhů a výstupů zařizování záležitostí je Muzeum
města Brna, příspěvková organizace, Špilberk 210/1, 662 24 Brno, či jiné místo určené
Objednatelem.

VI.2. Místem poskytování Části plnění Poskytování součinnosti, Části plnění Autorský dozor
je místo Stavby, neurčí-li Objednatel jinak.

VII. Cena

VII.1. Celková cena za splnění předmětu Smlouvy (dále jen „Celková cena“) se sjednává
následovně:

Celková cena bez DPH 3 900 000 Kč

Sazba DPH činí 21 %

DPH 819 000 Kč

Cena vč. DPH 4 719 000 Kč

VII.2. Ke sjednaným cenám bez DPH bude při vystavení faktury připočtena DPH dle sazby
stanovené dle platných a účinných obecně závazných právních předpisů.

VII.3. Výše cen za poskytnutí jednotlivých částí plnění Zhotovitelem dle této Smlouvy jsou
nejvýše přípustné a tyto je možno překročit pouze v případě zvýšení sazby DPH v rozsahu
zákonné změny výše sazby DPH, z důvodu potřeby provedení dodatečných prací či změn
díla, které budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ.

VII.4. Ceny za poskytnutí jednotlivých častí plnění dle Smlouvy obsahují mimo vlastní
provedení prací zejména i náklady na organizační a koordinační činnost, náklady na
dopravu, náklady na vyhotovení požadovaných dokladů, provedení požadovaných
průzkumů a zkoušek, provozní náklady (mj. též náklady spojené s pochůzkami po
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úřadech, schvalovacími řízeními apod.), pojištění, daně apod. Pro odstranění pochybností
se stanoví, že součástí ceny za předmět plnění Smlouvy nejsou poplatky správcům sítí,
které uhradí Objednatel.

VII.5. Ceny zahrnují odměnu Zhotovitele za poskytnutí výhradních licencí Objednateli
k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele dle Smlouvy a k hmotnému zachycení výsledků
činnosti Zhotovitele dle Smlouvy.

VII.6. Cena za poskytnutí plnění Zhotovitele dle Smlouvy bude hrazena postupně po ukončení
jednotlivých částí plnění.

VII.7. V případě, že dojde k ukončení této Smlouvy před dokončením plnění Zhotovitelem
v plném rozsahu, je Zhotovitel oprávněn vyúčtovat pouze sjednané ceny za konkrétní
plnění, jehož realizaci Zhotovitel zahájil před účinností výpovědi Objednatele; pokud
nebude konkrétní plnění dokončeno, má Zhotovitel nárok na adekvátní část ceny za toto
plnění.

VII.8. V případě zvýšení sazby DPH se o zvýšenou část DPH zvyšují ceny nebo úplaty za
poskytnutí jednotlivých plnění Zhotovitelem dle této Smlouvy, a to v poměru
odpovídajícím zvýšení sazby DPH. V případě snížení sazby DPH se o sníženou část DPH
snižují ceny nebo úplaty za poskytnutí jednotlivých plnění Zhotovitelem dle této Smlouvy,
a to v poměru odpovídajícím snížení sazby DPH.

VIII. Platební podmínky

VIII.1. Cena za poskytnutí plnění Zhotovitele dle této Smlouvy bude hrazena postupně takto:

VIII.1.1. Cena za Stupeň plnění DPZ – po dokončení plnění dle odst. V.1.4 této
Smlouvy, tj. po předání čistopisu DPZ Objednateli;

VIII.1.2. Cena za poskytnutí Části plnění Inženýrské činnosti k zajištění DPZ –
po dokončení Části plnění Inženýrské činnosti k zajištění DPZ dle odst. V.1.6 této
Smlouvy; tj. odevzdáním pravomocného povolení záměru;

VIII.1.3. Cena za Stupeň plnění PDPS a Poskytování součinnosti – po dokončení
PDPS dle odst. V.2.2 této Smlouvy (tj. po předání čistopisu PDPS Objednateli);

VIII.1.4. Cena za poskytnutí Části plnění zajištění Autorský dozor – cena za
poskytnutí Části plnění Autorský dozor bude hrazena měsíčně oproti vystavené
faktuře, kterou je Zhotovitel oprávněn vystavit nejdříve 5 pracovních dnů po
skončení příslušného kalendářního měsíce:

Cena za poskytnutí Části plnění zajištění Autorský dozor plnění Zhotovitele za
daný měsíc bude určena na základě přehledu skutečně provedených prací
vystaveného Zhotovitelem, který musí být oceněn dle hodinové sazby za výkon
autorského dozoru dle přílohy č. 2 této Smlouvy (Rozpad ceny). Zhotovitel
vystaví přehled skutečně provedených prací za příslušný kalendářní měsíc vždy
do 5. pracovního dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byly
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tyto činnosti provedeny. Objednatel (nebo jím pověřené osoby) schválí přehled
skutečně provedených prací bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5
pracovních dnů od jeho doručení. Ve stejné lhůtě je Objednatel (nebo jím
pověřené osoby) oprávněn vznést připomínky k přehledu provedených prací.

Objednatel upozorňuje, že platby poskytované za Část plnění Autorský dozor na
základě jednotlivých vyúčtování nemohou přesáhnout 2 % z celkové ceny za
poskytnutí plnění (dle Rozpadu cen, jenž je uveden v příloze č. 2 této Smlouvy),
čímž není dotčena povinnost Zhotovitele provést řádně Část plnění Autorský
dozor v rozsahu stanoveném touto Smlouvou do dokončení dle odst. V.3.2 této
Smlouvy).

VIII.2. Podkladem pro platbu Objednatele je vždy daňový doklad – faktura, kterou Zhotovitel
vystaví nejpozději do 10 dnů ode dne, ve kterém byla příslušná část plnění Zhotovitele
dle této Smlouvy protokolárně převzata Objednatelem jako bezvadná.

VIII.3. Splatnost faktur se sjednává lhůtou 30 dnů od jejich doručení Objednateli.

VIII.4. Daňový doklad – faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu
stanovené v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů, a § 435 Občanského zákoníku, a to zejména:

- označení Objednatele a Zhotovitele, sídlo, IČO, DIČ,

- číslo faktury,

- den vystavení a den splatnosti faktury,

- označení banky a č. účtu, na který se má platit,

- označení příslušné části plnění,

- evidenční číslo Smlouvy Objednatele a Zhotovitele,

- fakturovanou částku (vč. DPH platného v době fakturace),

- razítko a podpis oprávněné osoby,

- přílohou faktury bude kopie protokolu o převzetí fakturované části plnění.

VIII.5. V případě, že ekonomický systém smluvní strany umožňuje vystavit a zaslat fakturu
včetně příloh v elektronické podobě, např. ve formátu ISDOC/ISDOCX či ve formátu
PDF, je ze strany Objednatele požadováno doručení faktury včetně příloh primárně do
na e-mail: faktury@muzeumbrna.cz. Pokud nelze takto postupovat, smluvní strana zašle
fakturu včetně příloh poštou na níže uvedenou adresu: Muzeum města Brna,
příspěvková organizace, Špilberk 210/1, 662 24 Brno.

VIII.6. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit Zhotoviteli fakturu, která
neobsahuje požadované náležitosti, nebo obsahuje nesprávné údaje nebo nesprávný
výpočet poměrné části ceny plnění, kterou má Objednatel uhradit. Oprávněným
vrácením faktury přestává běžet lhůta její splatnosti. Zhotovitel vystaví novou fakturu se
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správnými údaji a dnem jejího doručení Objednateli začíná běžet nová třicetidenní lhůta
splatnosti.

VIII.7. Objednatel neposkytuje zálohy.

VIII.8. Platby vč. DPH dle této Smlouvy budou hrazeny v korunách českých, a to
bezhotovostním převodem na účet Zhotovitele. Cena za poskytnutí plnění či jeho části
se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované ceny z bankovního účtu
Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele. Bankovní účet Zhotovitele musí být
zveřejněn správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup. V případě, že účet
tímto způsobem zveřejněn nebude, je Objednatel oprávněn uhradit Zhotoviteli cenu na
úrovni bez DPH. DPH Objednatel poukáže správci daně. Stane-li se Zhotovitel
nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je povinen neprodleně o tomto písemně
informovat Objednatele.

IX. Předání a převzetí jednotlivých částí plnění

IX.1. Zhotovitel je povinen odevzdat Objednateli DPZ a PDPS ke kontrole, a to nejpozději
v poslední den lhůty dle čl. V dle této Smlouvy. Pokud po provedené kontrole oznámí
Objednatel Zhotoviteli své připomínky, je Zhotovitel povinen připomínky zapracovat a
pokyny Objednatele se při plnění svých povinností řídit. Zhotovitel je povinen upozornit
Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu připomínek Objednatele.

IX.2. O převzetí jednotlivých části plnění sepíší smluvní strany protokol, jehož návrh připraví
Zhotovitel.

IX.3. V případě, že Objednatel odmítne převzít příslušnou část plnění z důvodu výskytu vad,
je Zhotovitel povinen vady odstranit bez zbytečného odkladu a dokončené části plnění
protokolárně předat Objednateli.

IX.4. Nepřevzetím jednotlivých částí plnění z důvodu výskytu vad není dotčena povinnost
Zhotovitele tyto dokončit ve lhůtách sjednaných v čl. V. Smlouvy.

X. Licenční ujednání

X.1. Ochrana autorských práv se řídí Občanským zákoníkem, Autorským zákonem a
veškerými mezinárodními dohodami o ochraně práv k duševnímu vlastnictví, které jsou
součástí českého právního řádu. Zhotovitel prohlašuje, že je na základě svého autorství
či na základě právního vztahu s autorem, resp. autory děl, vztahujících se ke Stupni
plnění DPZ a Stupni plnění PDPS oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet
veškerá autorova majetková práva k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této
Smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činností Zhotovitele; zejména je
oprávněn všechny tyto části plnění jako autorské dílo užít ke všem známým způsobům
užití a udělit Objednateli jako nabyvateli oprávnění k výkonu tohoto práva v souladu
s podmínkami této Smlouvy.
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X.2. Zhotovitel Smlouvou poskytuje Objednateli oprávnění užívat výsledky tvůrčí činnosti
dle Smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků své činnosti ke splnění účelu a
předmětu Smlouvy ve výše uvedené formě a zároveň výsledky tvůrčí činnosti upravovat,
doplňovat a vystavovat (dále jen „Licence“) za podmínek sjednaných ve Smlouvě.
Právem Objednatele užívat výsledky tvůrčí činnosti Zhotovitele dle Smlouvy včetně
hmotného zachycení výsledků činnosti Zhotovitele se ve smyslu Smlouvy rozumí
nerušené využívání výsledků tvůrčí činnosti Zhotovitele dle Smlouvy včetně hmotného
zachycení výsledků činnosti Zhotovitele všemi známými způsoby, zejména jejich další
zpracování, úpravy a rozmnožování Objednatelem či třetí osobou. Objednatel Licenci
udělenou na základě Smlouvy přijímá v okamžiku uhrazení ceny příslušné části plnění
dle Smlouvy.

X.3. Zhotovitel poskytuje Licence dle Smlouvy jako výhradní, čímž se rozumí, že Zhotovitel
nesmí poskytnout Licenci obsahem či rozsahem zahrnující práva poskytnutá
Objednateli dle Smlouvy třetí osobě a je povinen se zdržet výkonu práva užívat výsledky
své tvůrčí činnosti dle Smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činnosti
Zhotovitele ke splnění předmětu Smlouvy ve výše uvedené formě způsobem, ke
kterému poskytl Licenci Objednateli.

X.4. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že Zhotovitel je oprávněn poskytnout výsledky své
tvůrčí činnosti dle Smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků své činnosti
poddodavatelům, prostřednictvím kterých zajišťuje plnění předmětu Smlouvy, pokud
mají sloužit jako podklad pro zpracování dalšího stupně projektové dokumentace.
Zhotovitel zajistí, že takto poskytnuté výsledky tvůrčí činnosti včetně hmotných
zachycení výsledků své činnosti budou využity pouze pro splnění účelu a předmětu
Smlouvy.

X.5. Licence dle Smlouvy se poskytuje Objednateli celosvětově na celou dobu trvání
majetkových práv k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele dle Smlouvy včetně
hmotného zachycení výsledků činnosti Zhotovitele ke splnění předmětu Smlouvy ve
výše uvedené formě.

X.6. Objednatel je oprávněn práva tvořící součást Licence dle Smlouvy poskytnout třetí
osobě, a to ve stejném či menším rozsahu, v jakém je Objednatel oprávněn užívat práv
z Licence.

X.7. Práva z Licence poskytnuté Smlouvou, přecházejí při zániku Objednatele na jeho
právního nástupce.

XI. Pojištění

XI.1. Zhotovitel se zavazuje mít sjednáno pojištění rizik a odpovědnosti za škody způsobené
při výkonu činnosti dle Smlouvy s jednorázovým limitem pojistného plnění
minimálně ve výši nejméně 5 mil. Kč Pojištění bude sjednáno po celou dobu platnosti
Smlouvy, jakož i po celou dobu trvání závazků ze Smlouvy vyplývajících, to vždy min. na
6 měsíců dopředu.
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XI.2. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a jsou zahrnuty v sjednaných cenách a úplatách
dle Smlouvy.

XI.3. Doklad o uzavření pojistné smlouvy se shora uvedenými parametry předloží Zhotovitel
Objednateli před podpisem Smlouvy. V případě změny pojištění předloží Zhotovitel
bezodkladně Objednateli nový doklad prokazující uzavření příslušné pojistné smlouvy.

XI.4. Zhotovitel se zavazuje uplatnit veškeré pojistné události související s poskytováním
plnění dle Smlouvy u pojišťovny bez zbytečného odkladu, čímž není dotčena
odpovědnost Zhotovitele uhradit Objednateli škodu či uspokojit jiné nároky
Objednatele, pokud nebudou uhrazeny z pojistné smlouvy.

XII. Odpovědnost za vady, záruka za jakost a odpovědnost za škodu

XII.1. Zhotovitel se zavazuje, že výsledky jeho tvůrčí činností dle této Smlouvy, jakož i hmotné
zachycení výsledků činnosti Zhotovitele dle této Smlouvy budou ke dni převzetí Stupně
plnění DPZ a Stupně plnění PDPS bez vad a způsobilé k užití k účelu sjednanému touto
Smlouvou. Výsledky tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této Smlouvy mají vady, jestliže jejich
zpracování neodpovídá Smlouvě, požadavkům, připomínkám nebo pokynům
uplatněným Objednatelem v průběhu poskytování plnění Zhotovitelem dle této
Smlouvy nebo jestliže DPZ a PDPS jsou neúplné tak, že z důvodu jejich neúplnosti není
možné pokračovat ke splnění účelu této Smlouvy. Za vadu výsledku tvůrčí činnosti
Zhotovitele dle této Smlouvy je považováno i (nikoliv však výlučně) opomenutí
takového technického řešení, které je vzhledem k objektivním skutečnostem, tedy
zejména technickým a ekonomickým poznatkům v oblasti zhotovování staveb
obdobného charakteru nezbytné k řádnému zhotovení Stavby a jehož opomenutí bude
mít za následek dodatečné změny rozsahu Stavby proti stavu předpokládanému
v PDPS.

XII.2. Zhotovitel poskytuje Objednateli na Stupeň plnění DPZ záruku po dobu 5 let od převzetí
Objednatelem od Zhotovitele. Zhotovitel poskytuje Objednateli na Stupeň plnění PDPS
záruku po dobu počínající převzetím Stupně plnění PDPS a končící uplynutím 5 let ode
dne převzetí Stavby Objednatelem od zhotovitele Stavby, případně, nedojde-li
k realizaci Stavby, končící uplynutím 10 let ode dne převzetí Stupně plnění PDPS. Výluka
ze záruky se vztahuje pouze na nedostatky Stupně plnění DPZ a Stupně plnění PDPS
vzniklé v důsledku změny technických norem či obecně závazných právních předpisů
(např. přísnější parametry) a rozpory se skutečným stavem pozemků či budov, který se
změnil po předání a převzetí příslušné části plnění.

XII.3. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel při výkonu činností dle této Smlouvy postupuje
v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn požadovat, aby Zhotovitel bezodkladně
odstranil vady vzniklé vadným poskytováním plnění dle této Smlouvy a aby při výkonu
činností dle této Smlouvy postupoval řádně a v souladu s touto Smlouvou. Neučiní-li
tak Zhotovitel ani v přiměřené lhůtě poskytnuté mu Objednatelem, je možné tento stav
považovat za podstatné porušení Smlouvy ze strany Zhotovitele.
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XII.4. Vady zjištěné po předání a převzetí DPZ a PDPS nejpozději však do uplynutí záruční
doby dle odst. XII.2. Smlouvy je Objednatel oprávněn uplatnit u Zhotovitele písemně
bez zbytečného odkladu poté, co vady zjistí. V reklamaci je Objednatel povinen vady
popsat, popřípadě uvést, jak se projevují.

XII.5. Zhotovitel je povinen vady uplatněné Objednatelem v průběhu záruční doby odstranit
do 7 dnů ode dne doručení oznámení o vadách, nebude-li sjednána lhůta odlišná.

XII.6. O odstranění reklamované vady sepíše Zhotovitel protokol, ve kterém potvrdí
odstranění reklamované vady, nebo sdělí důvody odmítnutí reklamované vady.

XII.7. Neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady ve lhůtě 7 dní ode dne doručení oznámení
o vadách či v jiné, smluvními stranami dohodnuté, lhůtě, je Objednatel oprávněn
pověřit odstraněním reklamované vady jinou odborně způsobilou právnickou, nebo
fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Zhotovitel do 14 dnů ode dne,
kdy obdržel písemnou výzvu Objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením
nákladů na odstranění vad jinou odborně způsobilou osobou podle tohoto odstavce
není dotčeno právo Objednatele požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty dle
odst. XIII.5 této Smlouvy.

XII.8. Zhotovitel se zavazuje, že uhradí Objednateli v plné výši škody, které mu vzniknou
v příčinné souvislosti s vadami výsledků tvůrčí činnosti Zhotovitele nebo s porušením
povinností Zhotovitele při zařizování záležitosti dle Smlouvy. Škody budou uplatněny
v rámci pojistného plnění Zhotovitele.

XII.9. Zhotovitel neodpovídá za vady, pokud byly způsobeny použitím nevhodných podkladů
poskytnutých mu Objednatelem k výkonu činností dle Smlouvy nebo zařizování
záležitosti dle Smlouvy a k výkonu Autorského dozoru (uvedené se nevztahuje na
podklady zpracované na základě  Smlouvy  Zhotovitelem pro Objednatele) v případě,
že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl nevhodnost těchto podkladů
zjistit, nebo na jejich nevhodnost Objednatele písemně upozornil a Objednatel přesto
na jejich použití trval. Dále Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené dodržením
nevhodných pokynů, požadavků a připomínek daných mu Objednatelem k plnění
Smlouvy a k výkonu Autorského dozoru a v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení
odborné péče nemohl nevhodnost těchto pokynů, požadavků a připomínek zjistit, nebo
na jejich nevhodnost Objednatele písemně upozornil a Objednatel přesto na jejich
použití trval. Zhotovitel neodpovídá za vady, zjištěné v průběhu realizace Stavby, jež
Zhotovitel v době zpracování PDPS nemohl předvídat ani při vynaložení odborné péče.

XIII. Sankce a úroky z prodlení

XIII.1. Bude-li Objednatel v prodlení s úhradou oprávněně ve vztahu k jeho osobě vystavené
faktury proti sjednanému termínu, je Zhotovitel oprávněn účtovat Objednateli úrok
z prodlení ve výši 0,05 % z částky v Kč bez DPH, s jejíž úhradou je Objednatel v prodlení,
a to za každý i započatý den prodlení, až do doby zaplacení dlužné částky.
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XIII.2. Úroky z prodlení jsou splatné na účet Zhotovitele do 30 dnů od doručení písemné výzvy
Zhotovitele k zaplacení úroků, která obsahuje Zhotovitelem vyúčtované úroky včetně
způsobu jejich výpočtu.

XIII.3. Bude-li Zhotovitel v prodlení s ukončením poskytování jednotlivé části plnění dle této
Smlouvy, má Objednatel vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši
0,05 % z ceny v Kč bez DPH za příslušnou část plnění, s jejímž ukončením je Zhotovitel
v prodlení, a to za každý započatý den prodlení, a Zhotovitel se zavazuje takto
požadovanou smluvní pokutu zaplatit.

XIII.4. Nesplní-li Zhotovitel včas svůj závazek dle této Smlouvy řádně odstranit Objednatelem
uplatněné vady, je Objednatel oprávněn požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní
pokuty ve výši 2 000 Kč bez DPH za tu část plnění, jejíž plnění bylo vadné, a to za každý
započatý den prodlení anebo až do doby, kdy Objednatel pověří odstraněním
reklamovaných vad jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu,
a Zhotovitel je povinen takto požadovanou smluvní pokutu Objednateli zaplatit.

XIII.5. V případě nedodržení lhůty dle čl. V je Objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu
ve výši 2 000 Kč za každý jednotlivý případ nedodržení některé z těchto lhůt a započatý
den prodlení.

XIII.6. V případě porušení povinností při výkonu činností Autorského dozoru je Objednatel
oprávněn požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 4 000 Kč za každý
jednotlivý případ porušení povinnosti Zhotovitele, a to i opakovaně.

XIII.7. Zhotovitel je povinen Objednateli uhradit jakékoli újmy, vzniklé v důsledku toho, že
Objednatel nemohl předmět plnění Smlouvy užívat řádně a nerušeně, a to zejména
v rozporu s čl. X.2 této Smlouvy. Jestliže se jakékoliv prohlášení či ujištění Zhotovitele
obsažené v čl. X Smlouvy ukáže nepravdivým nebo Zhotovitel poruší jinou povinnost
dle tohoto článku Smlouvy, jde o podstatné porušení Smlouvy a Zhotovitel je povinen
uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každé jednotlivé porušení
povinnosti.

XIII.8. V případě porušení povinností k ochraně důvěrných informací, které takto Objednatel
označí, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za
každý jednotlivý případ porušení, nejedná-li se zcela zjevně o marginální porušení, které
objektivně nemělo žádný negativní následek.

XIII.9. V případě porušení povinnosti Zhotovitele udržovat v platnosti a účinnosti pojištění je
Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každý i
započatý měsíc, v němž nebude mít uzavřenou pojistnou Smlouvu.

XIII.10. Poruší-li Zhotovitel povinnosti dle odst. XV.4 nebo XV.5 Smlouvy, má Objednatel právo
na smluvní pokutu ve výši 15 000 Kč za každý jednotlivý případ.
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XIII.11. Dojde-li k porušení pravidel dle odst. dle odst. XV.6 nebo XV.7 Smlouvy, je Zhotovitel
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 150 000 Kč, a to za každý jednotlivý
případ porušení.

XIII.12. Vedle smluvních pokut dle tohoto článku Smlouvy má Objednatel právo na náhradu
škody vzniklé mu v příčinné souvislosti s jednáním, nejednáním či opomenutím
Zhotovitele, s nímž je spojena smluvní pokuta dle této Smlouvy. Škody budou uplatněny
v rámci pojistného plnění Zhotovitele.

XIII.13. Smluvní pokuty jsou splatné na účet Objednatele do 30 dnů od doručení písemné výzvy
Objednatele k zaplacení příslušné smluvní pokuty Zhotoviteli.

XIV.Ukončení smluvního vztahu

XIV.1. Smlouvu lze ukončit buď dohodou smluvních stran, odstoupením některé smluvní
strany anebo výpovědí Objednatele.

XIV.2. Dohoda o ukončení smluvního vztahu musí být písemná, jinak je neplatná.

XIV.3. Objednatel má právo od Smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení Smlouvy
Zhotovitelem, pokud je konkrétní porušení povinnosti Zhotovitelem jako podstatné
sjednané ve Smlouvě nebo v případě splnění zákonných podmínek podstatného
porušení Smlouvy ve smyslu § 2002 odst. 1 Občanského zákoníku.

XIV.4. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení Smlouvy ze strany Zhotovitele
považují zejména:

XIV.4.1. prodlení Zhotovitele s poskytováním jednotlivých částí plnění dle této
Smlouvy oproti lhůtě plnění dle čl. V této Smlouvy delší než 30 dnů,

XIV.4.2. neprokázání existence pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou
Zhotovitelem při výkonu jeho činnosti dle čl. XI této Smlouvy,

XIV.4.3. nedodržení některé povinnosti Zhotovitele vyplývající z licenčních
ujednání dle čl. X Smlouvy,

XIV.4.4. ostatní případy podstatného porušení Smlouvy ze strany Zhotovitele
výslovně v této Smlouvě označené jako podstatného porušení Smlouvy

XIV.5. Za podstatné porušení smluvní povinnosti Objednatele se považuje prodlení
Objednatele s úhradou ceny za plnění o více než 30 dnů, pokud Objednatel nezjedná
nápravu ani do 15 pracovních dnů od doručení písemného oznámení Zhotovitele o
takovém prodlení se žádostí o jeho nápravu.

XIV.6. Objednatel je dále oprávněn od této Smlouvy odstoupit v těchto případech:

XIV.6.1. bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že Zhotovitel je v úpadku
ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční
zákon), ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto
rozhodnutí);
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XIV.6.2. bylo-li zahájeno insolvenční řízení na základě dlužnického návrhu
Zhotovitele.

XIV.7. Odstoupení od Smlouvy musí mít písemnou formu a je účinné dnem doručení druhé
smluvní straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od Smlouvy
odstupuje, včetně popisu skutečností, ve kterých je tento důvod spatřován, jakož i to,
zda Objednatel odstupuje od Smlouvy jako celku, či od zbývajících, dosud nesplněných,
částí plnění.

XIV.8. Objednatel je oprávněn vypovědět Smlouvu v rozsahu dosud nesplněných závazků
smluvních stran, a to ve vztahu k jednotlivým částem plnění. Výpověď Objednatele musí
být písemná. Výpověď Objednatele je účinná doručením výpovědi Objednatele
Zhotoviteli. Pokud je výpověď Objednatele doručena Zhotoviteli, není Zhotovitel
oprávněn zahajovat plnění dosud nezahájených částí plnění dle Smlouvy. Pokud by
Zhotovitel zahájil plnění kterékoliv nezahájené části plnění dle Smlouvy, nevzniká
Zhotoviteli právo na zaplacení ceny za tuto část plnění dle Smlouvy.

XIV.9. V případě ukončení smluvního vztahu dohodou, odstoupením nebo výpovědí
Objednatele jsou povinnosti obou stran následující:

XIV.9.1. Zhotovitel dokončí rozpracovanou část plnění, pokud Objednatel neurčí
jinak;

XIV.9.2. Zhotovitel provede soupis všech jím vykonaných činností a úkonů ke
splnění jeho závazků dle Smlouvy do doby ukončení Smlouvy, oceněných
stejným způsobem jako byly sjednány ceny za jednotlivé části plnění dle Smlouvy
a dále provede soupis všech dokumentů získaných při zařizování záležitostí dle
Smlouvy do doby jejího ukončení (dále jen „Soupis“);

XIV.9.3. Zhotovitel vyzve Objednatele k protokolárnímu předání a převzetí všech
plnění dle Soupisu na základě protokolu podepsaného smluvními stranami;

XIV.9.4. Objednatel není povinen Soupis převzít, pokud obsahuje nesprávné
údaje;

XIV.9.5. Zhotovitel provede vyúčtování plnění dle protokolu a vystaví závěrečnou
fakturu, pouze však tehdy, pokud Objednatel obdrží plnění, ze kterého dle jeho
mínění může mít užitek.

XIV.10. Na Zhotovitelem předané a Objednatelem převzaté plnění dle Soupisu se i po ukončení
Smlouvy vztahují licenční ujednání, ujednání o pojištění a záruce ze Smlouvy včetně
odpovědnosti za vady, slevy, smluvní pokuty a náhrady škody za vadné plnění.

XV.Zvláštní ujednání

XV.1. Závazky stanovené k ochraně informací Objednatele, které jsou předmětem
obchodního tajemství či důvěrnými informacemi Objednatele, platí i po zániku závazků
ze Smlouvy.
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XV.2. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu Objednatele postoupit závazky plynoucí ze
Smlouvy třetí osobě.

XV.3. Zhotovitel se rovněž zavazuje k veškeré nezbytné součinnosti pro výkon finanční
kontroly ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o
změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a
ze zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), a to v souvislosti s plněním
předmětu Smlouvy.

XV.4. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání Smlouvy disponovat kvalifikací, kterou
prokázal v rámci zadávacího řízení před uzavřením Smlouvy.

XV.5. Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání Smlouvy změnit poddodavatele uvedeného
v nabídce na plnění veřejné zakázky podané v rámci zadávacího řízení, které
předcházelo uzavření Smlouvy, pokud takový poddodavatel prokazoval část kvalifikace
místo Zhotovitele (anebo prostřednictvím jehož zkušeností byla nabídka Zhotovitele
jako účastníka zadávacího řízení na Veřejnou zakázku hodnocena), pouze s předchozím
písemným souhlasem Objednatele. Nový poddodavatel musí disponovat minimálně
stejnou kvalifikací, kterou původní poddodavatel prokázal za Zhotovitele. Objednatel
vydá písemný souhlas se změnou do 10 pracovních dnů od doručení žádosti a
potřebných dokladů, disponuje-li nový poddodavatel potřebnou kvalifikací. Objednatel
nesmí souhlas se změnou poddodavatele bez objektivních důvodů odmítnout, pokud
mu budou Zhotovitelem příslušné doklady předloženy.

XV.6. Zhotovitel odpovídá za to, že platby poskytované Objednatelem dle této Smlouvy
nebudou přímo nebo nepřímo ani jen zčásti poskytnuty osobám, vůči kterým platí tzv.
individuální finanční sankce ve smyslu čl. 2 odst. 2 Nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze
dne 5. 3. 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům
vzhledem k situaci na Ukrajině, Nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. 3. 2014 o
omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní
celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a Nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne
18. 5. 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým
představitelům Běloruska a které jsou uvedeny na tzv. sankčních seznamech  (dle příloh
č. 1 těchto nařízení), a to bez ohledu na to, zda se jedná o osoby s přímou či nepřímou
vazbou na Zhotovitele či poddodavatele Zhotovitele.

XV.7. Zhotovitel odpovídá za to, že po dobu trvání Smlouvy nejsou naplněny podmínky
uvedené v nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení
(EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím
situaci na Ukrajině, tedy zejména, že Zhotovitel není:

a) ruským státním příslušníkem, fyzickou nebo právnickou osobou se sídlem v Rusku,

b) právnickou osobou, která je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněna některou z osob
dle předešlé odrážky, nebo
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c) fyzickou nebo právnickou osobou, která jedná jménem nebo na pokyn některé z osob
uvedených v předešlých odrážkách.

XV.8. Zhotovitel odpovídá za to, že po dobu trvání Smlouvy žádná z výše uvedených
podmínek není naplněna ani u jeho poddodavatele, který se bude na plnění této
Smlouvy podílet z více jak 10 % hodnoty plnění.

XV.9. Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladně informovat o jakýchkoliv
skutečnostech, které mohou mít vliv na odpovědnost poskytovatele dle odst. XV.6 nebo
XV.7. Zhotovitel je současně povinen kdykoliv poskytnout objednateli bezodkladnou
součinnost pro případné ověření pravdivosti informací dle odst. XV.6 nebo XV.7.

XV.10. Dojde-li k porušení pravidel dle odst. XV.6 a/nebo XV.7, je Objednatel oprávněn
odstoupit od této Smlouvy; odstoupení se však nedotýká povinností Zhotovitele
vyplývajících ze záruky za jakost, odpovědnosti za vady, povinnosti zaplatit smluvní
pokutu, povinnosti nahradit škodu a povinnosti zachovat důvěrnost informací
souvisejících s plněním dle této Smlouvy.

XVI.Závěrečná ujednání

XVI.1. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně Smlouvou neupravené se řídí příslušnými
ustanoveními Občanského zákoníku, Autorského zákona, Stavebního zákona, ZZVZ a
jejich prováděcích předpisů.

XVI.2. Smluvní strany se podpisem Smlouvy dohodly, že vylučují aplikaci ustanovení § 557 a
§ 1805 odst. 2 Občanského zákoníku.

XVI.3. Stane-li se kterákoliv část Smlouvy neplatná či stane-li se plnění dle Smlouvy plněním
nemožným, ve zbytku Smlouvy jsou poté smluvní strany závazkem vázány, ledaže
z obsahu závazku nebo účelu Smlouvy vyplývá, že zbylé plnění nemá pro Objednatele
význam.

XVI.4. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení Smlouvy byla jakákoliv
práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními
stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění
Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak.

XVI.5. Pro vyloučení pochybností Zhotovitel výslovně potvrzuje, že je podnikatelem, uzavírá
Smlouvu při svém podnikání, a na Smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení § 1793
Občanského zákoníku.

XVI.6. Ujednáním, vyúčtováním, vymáháním ani zaplacením té které smluvní pokuty dle
Smlouvy nejsou žádným způsobem dotčena práva a nároky na náhradu újmy a/nebo
škody vzniklé porušením té které povinnosti, a to v celém rozsahu, tedy i v rozsahu nad
sjednanou a případně i zaplacenou smluvní pokutu.
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XVI.7. Zhotovitel není oprávněn proti svým jakýmkoliv případným pohledávkám a/nebo jejich
částem za Objednatelem započíst Objednatelovy pohledávky a/nebo jejich části za
Zhotovitelem.

XVI.8. Ustanovení § 1765 odst. 1 Občanského zákoníku se neuplatní; každá ze smluvních stran
na sebe ve smyslu § 1765 odst. 2 citovaného zákona převzala nebezpečí změny
okolností.

XVI.9. Nedílnou součástí Smlouvy jsou:

- příloha č. 1 – Vymezení předmětu plnění

- příloha č. 2 – Rozpad celkové ceny

- příloha č. 3 – Plná moc – vzor

- Příloha č. 4 – Seznam poddodavatelů vč. rozsahu jejich plnění

- Příloha č. 5 - Kontaktní osoby smluvních stran vč. specifikace realizačního týmu

XVI.10. Smluvní strany se s obsahem Smlouvy seznámily a souhlasí s ním tak, jak je zachycen
výše.

XVI.11. Tato Smlouva je vyhotovena a podepsána v elektronické podobě. Smluvní strany se
zavazují podepsat tuto Smlouvu platným elektronickým podpisem, který umožní
vyhotovit autorizovanou konverzi tohoto dokumentu. Každá smluvní strana obdrží verzi
Smlouvy ve formátu .pdf s platnými elektronickými podpisy obou smluvních stran.

V Brně dne dle data el. podpisu V Brně dne dle data el. podpisu

…………………………………..

za Objednatele

Mgr. Zbyněk Šolc

ředitel

…………………………………..

za Zhotovitele

doc. Ing. arch. Tomáš Rusín

jednatel
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Příloha č. 1
VYMEZENÍ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Obsah DPZ

Kromě náležitostí vymezených v textu Smlouvy DPZ obsahuje:

1. doklady o jednání s orgány státní správy a s účastníky řízení, dále stanoviska, souhlasy,
popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů státní správy předepsané zvláštními předpisy,

2. zapracování připomínek a rozhodnutí podle předchozího odstavce do projektové
dokumentace,

3. doklady, listiny a další náležitosti, které tvoří přílohy k žádosti o povolení záměru dle
Stavebního zákona a souvisejících prováděcích předpisů.

4. soupis movitého majetku dle jednotlivých kusů formou samostatné přílohy soupisu
stavebních prací, dodávek a služeb a dále rozčlenění dle platných právních norem;

5. toto plnění zahrnuje i vypořádání případných žádostí o vysvětlení DPZ či jiných částí s ní
souvisejících.

Obsah PDPS

Kromě náležitostí vymezených v textu Smlouvy PDPS obsahuje:

1. doklady o jednání s orgány státní správy a s účastníky stavebního řízení, dále
stanoviska, souhlasy, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů státní správy
předepsané zvláštními předpisy,

2. zapracování připomínek a rozhodnutí podle předchozího odstavce a podle
vydaného povolení záměru do projektové dokumentace,

3. plán BOZP v členění:

a. základní informace o akci a účastnících výstavby,

b. povinnosti účastníků výstavby v oblasti zajištění BOZP,

c. přehled základních opatření k zajištění BOZP,

d. vymezení činností, rozsahu prací a stanovení pracovních postupů v členění dle
jednotlivých stavebních dílů výkazu výměr, soupis rizik, která při jejich
provádění vznikají včetně jejich vyhodnocení a návrhu opatření z hlediska
BOZP,

e. způsob hlášení mimořádných událostí a pracovních úrazů,

f. zásady požární ochrany při realizaci,

g. dopravně provozní předpisy (bude-li nezbytné),
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h. zabezpečení staveniště,

i. bezpečnost práce při udržovacích pracích při užívání Stavby,

4. soupis movitého majetku dle jednotlivých kusů formou samostatné přílohy soupisu
stavebních prací, dodávek a služeb a dále rozčlenění dle platných právních norem;

5. součinnost při zpracování odpovědí na dotazy a při kontrolách prováděných za
strany kontrolních orgánů a dotačních orgánů při podání dotace, např. finančního
úřadu;

6. seznam v PDPS navržených zařízení technologií a strojů s uvedením běžné záruční
doby poskytované výrobci takovýchto zařízení a strojů a s uvedením nezbytných,
servisních a provozních opatření vztahujících se k těmto zařízením a strojům tak,
aby tyto zařízení a stroje bylo možné řádně a nerušeně užívat k účelu, ke kterému
jsou určeny a zároveň bylo umožněno zachování jejich maximální technické
životnosti (tj. jejich rozsah a četnost vyplývají z příslušných technických norem a
z běžných požadavků výrobců takovýchto zařízení a strojů).

Obsah činností Autorského dozoru

V rámci výkonu činnosti Autorského dozoru je Zhotovitel povinen vykonávat zejm. následující
činnosti:

1. postupuje při plnění činností výkonu Autorského dozoru v úzké součinnosti
s Objednatelem nebo jím určenou osobou,

2. účastní se předání a převzetí staveniště zhotovitelem Stavby, přičemž kontroluje, zda
skutečnosti známé v době předávání staveniště odpovídají předpokladům, podle
kterých byla vypracována Projektová dokumentace,

3. dohlíží na soulad situačních a vytyčovacích výkresů jednotlivých objektů s celkovou
situací Stavby,

4. účastní se veřejnoprávních řízení v případech, kdy je nutné objasnit nebo vysvětlit
souvislost s dokumentací Stavby (Projektovou dokumentací), pokud už není součástí
jiné smluvní povinnosti Zhotovitele (zajištění rozhodnutí, povolení a souhlasů
stavebních úřadů),

5. podává nutná vysvětlení k dokumentaci Stavby a zajišťuje operativní dopracování,
popřípadě odstranění nedostatků v jím dříve předané Projektové dokumentaci tak, aby
byla zajištěna plynulá realizace Stavby ze strany jejího zhotovitele; operativní
dopracování nebo případné odstranění nedostatků bude zpracováno formou revizí, aby
dokumentace plně vyhovovala příslušným právním předpisům a technickým normám,
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např. zákonu č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a  jeho
platných a účinných prováděcích předpisů,

6. podává nutná vysvětlení a spolupracuje se zpracovateli dokumentace zajišťované
zhotovitelem Stavby (výrobní dokumentace, dokumentace skutečného provedení
Stavby) a zpracovatelem plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,

7. posuzuje návrhy účastníků výstavby na odchylky a změny oproti příslušné části
dokumentace Stavby,

8. navrhuje změny a odchylky ke zlepšení souborného řešení Stavby, vznikajících ve fázi
realizační přípravy a fázi realizace Stavby, popř. za zvlášť sjednaných podmínek,

9. posuzuje návrhy na změny Stavby, na odchylky od schválené projektové dokumentace,

10. dohlíží na soulad zhotovované Stavby s Projektovou dokumentací ověřenou ve
stavebním řízení a vykonává dohled nad souladem zhotovované Stavby s dokumentací
pro provádění Stavby, která je podkladem k výkonu Autorského dozoru, sleduje a
kontroluje postup výstavby ve vztahu k dokumentaci, přičemž kontrolu souladu
s dokumentací jednotlivých objektů či konstrukcí musí vykonávat příslušní odpovědní
specialisté (např. elektro, instalace, statika apod.),

11. účastní se dohodnutých zkoušek v souvislosti s předáváním jednotlivých dodávek
Stavby i v souvislosti s ověřováním splnění cílů projektu,

12. účastní se kontrolních dnů Stavby a výrobních výborů Stavby,

13. zajišťuje účast statika při kontrole staticky významných částí konstrukce Stavby
(základová spára, základy, nosná výztuž, spoje částí nosného skeletu apod.),

14. sleduje změny technických norem a předpisů (např. hygienických, požárních apod.)
v průběhu přípravy a realizace Stavby až do vydání kolaudačního souhlasu s užíváním
Stavby, příp. kolaudačního rozhodnutí, které by mohly mít dopad na prováděnou
Stavbu a dodatečně měnit požadavky na provádění Stavby podle Projektové
dokumentace a které by mohly komplikovat vydání kolaudačního souhlasu s užíváním
Stavby, příp. kolaudačního rozhodnutí, prokazatelně a včas upozorňuje zástupce
Objednatele na tyto změny,

15. účastní se komplexních zkoušek a zkušebního provozu Stavby, bude-li nezbytné,

16. aktivně se účastní přebírání Stavby od zhotovitele Stavby Objednatelem a při kontrole
odstranění závad zjištěných při přebírání Stavby Objednatelem, přičemž aktivní účastí
se rozumí účast při prohlídce Stavby Objednatelem či jeho technickým dozorem,
upozorňování na vady a nedodělky Stavby,

17. aktivně se účastní procesu kolaudace Stavby a při kontrole odstranění kolaudačních
závad Stavby v rozsahu dle předchozího odstavce,

18. zaznamenává zjištění, požadavky a návrhy do stavebního deníku;
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19. vyjadřuje se k požadavkům na dodatečné stavební práce (vícepráce) oproti zadávací
PDPS,

20. součinnost při zpracování odpovědí na dotazy a při kontrolách prováděných za strany
kontrolních orgánů, zejména auditních orgánu, Evropské komise, Evropského účetního
dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, finančního úřadu, Evropského úřadu pro potírání
podvodného jednání a dalším oprávněných orgánů státní správy.

Součástí výkonu Autorského dozoru bude zpracování:

a) průběžných měsíčních zpráv (jež bude sloužit jako podklad pro fakturaci)

b) doplnění či úpravy Projektové dokumentace (změnová řízení).
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Příloha č. 2

Rozpad celkové ceny

Celková nabídková cena za plnění zakázky v Kč bez DPH
3 900 000,-

Struktura nabídkové ceny

1. dílčí plnění: Cena za poskytnutí DPZ
(dokumentace pro povolení záměru) v Kč bez DPH 1 200 000,-

2. dílčí plnění: Cena za poskytnutí Inženýrské
činnosti k zajištění DPZ (tj. k získání pravomocného
povolení záměru) v Kč bez DPH

585 000,-

3. dílčí plnění: Cena za poskytnutí PDPS (projektové
dokumentace pro provádění stavby) a poskytování
součinnosti v Kč bez DPH

2 037 000,-

4. dílčí plnění: Cena za provádění autorského
dozoru v rozsahu jednotkové ceny za 1
člověkohodinu v Kč bez DPH

1 000,-

Cena celkem bez DPH (v Kč) 3 900 000,-
DPH celkem (v Kč) 819 000,-
Cena celkem vč. DPH (v Kč) 4 719 000,-
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Příloha č. 3

Plná moc – vzor

Uvedeno v samostatné příloze.
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Příloha č. 4

Seznam poddodavatelů vč. rozsahu jejich plnění

Pol. Obchodní firma, sídlo a identifikační číslo
PODDODAVATELE

Specifikace plnění poskytovaného
poddodavatelem

1. JP STATIKA, s.r.o.
IČO: 25532723

Statické řešení

2. FourClima s.r.o.
IČO: 29251371

VZT, topení, chlazení

3. ATELA spol. s r.o.
IČO: 63492385

Silnoproud, hromosvod

4. slaboproud

5. POV

6. PBŘ

7. MaR

8. Výkaz výměr a rozpočet

9. Promed Brno, spol. s r.o
IČO: 18825885 Stavební část

10. Ateliér Krejčiříkovi, s.r.o.
IČO: 05291895 Zahradní architektura

11. Atelier 99 s.r.o.
IČO: 02463245

Služby v oblasti kontroly a auditu
systémů řízení kvality dle normy
ISO 9001

12. Masák & Partner památky s. r. o.
IČO: 07534591 Zpracování všech stupňů PD +

související plnění:
10 % podíl na plnění Veřejné zakázky13. Masák & Partner, s.r.o.

IČO: 27086631
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Příloha č. 5

Kontaktní osoby smluvních stran vč. specifikace realizačního týmu

Kontaktní osoby a spojení na straně Zhotovitele:

Oprávněn jednat ve věcech smluvních: doc. Ing. arch. Tomáš Rusín

Telefon:

E-mail: atelier@raw.cz

Oprávněn jednat ve věcech technických: doc. Ing. arch. Tomáš Rusín
Telefon:

E-mail: atelier@raw.cz

Realizační tým:

1. Člen realizačního týmu – hlavní inženýr projektu:

Telefon:

E-mail: atelier@raw.cz

2. Člen realizačního týmu – krajinářský architekt:

Telefon:

E-mail:

Kontaktní osoby a spojení na straně Objednatele:

Oprávněn jednat ve věcech smluvních: Mgr. Zbyněk Šolc

Telefon:

E-mail: solc@muzeumbrna.cz

Oprávněn jednat ve věcech technických:
Telefon:

E-mail:

mailto:atelier@raw.cz
mailto:atelier@raw.cz
mailto:solc@muzeumbrna.cz



