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D O D A T E K č. D 001
S M L O U V Y O D Í L O

k provedení díla – stavby „Modulární mateřská škola Boloňská v areálu základní školy
Křimická II“

číslo smlouvy objednatele D001k SML-2025-10027
IVZ P25V02000002

uzavřená níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
mezi smluvními stranami:

Městská část Praha 15, Boloňská 478/1, 109 00 Praha 10
IČ: 00231355, DIČ vaný dle § 94 zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění
bankovní spojení:
Číslo účtu:
zastoupená
(dále jen "objednatel")

a

MODULAR GROUP, s.r.o.
se sídlem Viničnianska cesta 9, 902 01 Pezinok
IČ: 53852869, DIČ: 2121530334, IČ DPH: SK 2121530334
registrována dle §94 z.č. 235/2004 Sb. o DPH
zapsána v obchod RSR Mestkého súdu Bratislava III
bankovní
číslo účtu:
zastoupená: Ing. Viktor Jurák (statutární zástupce)
(dále jen "zhotovitel")

Článek 1
Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly o změně rozsahu předmětu plnění na základě skutečností zjištěných
v průběhu realizace díla, takto:

III.
D O B A P L N Ě N Í

Dílo bude dokončeno a předáno objednateli nejpozději do 30.11.2025.
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IV. 
 C E N A   D Í L A   A   P L A T E B N Í   P O D M Í N K Y 

1. Celková cena za kompletní zhotovení díla (stavby) a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl. 
II. této smlouvy je stanovena na základě rozhodnutí a oznámení zadavatele o výběru 
nejvhodnější nabídky na dílo ze dne 2.4.2025 jako cena nejvýše přípustná a činí: 
 
Základní cena bez DPH  30 384 342,47 Kč 
DPH 21%     6 380 711,92 Kč 
Cena celkem včetně DPH  36 765 054,39 Kč 

 
Cena dodatku č. 1 – změna rozsahu předmětu plnění: 
Základní cena bez DPH   2 023 746,42 Kč 
21% DPH        424 986,75 Kč 

Cena celkem včetně DPH        2 448 733,17 Kč 

 
Cena dle základní smlouvy a dodatku č.1: 
Základní cena bez DPH   32 408 088,89 Kč 
21% DPH       6 805 698,67 Kč 

Cena celkem včetně DPH  39 213 787,56 Kč 
   

Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění 
zdanitelného plnění. 

 
 

Článek 2 
Závěrečná ujednání 

1. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek důkladně přečetly, že s jeho obsahem souhlas í 
a že jej uzavírají svobodně a vážně, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, na 
důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy. 

2. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž tři obdrží 
objednatel a dva zhotovitel. 

3. Ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti. 

4. Tento dodatek nabývá platnosti v den jejího podpisu osobami oprávněnými tuto smlouvu 
uzavřít a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 

5. V souladu s ustanovením § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve 
znění pozdějších předpisů se tímto stvrzuje, že předmětný dodatek byl schválena usnesením 
Rady městské části Praha 15 č. R – 1311 ze dne 12.11.2025. 

6. Smluvní strany berou na vědomí, že Městská část Praha 15 je subjektem, na něhož se vztahuje 
uveřejňovací povinnost podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnost i 
některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 
Uveřejnění v registru smluv provede Městská část Praha 15 

7. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v Centrální evidenci 
smluv (CES) vedené MČ Praha 15, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o 
smluvních stranách, číselné označení, datum podpisu a text smlouvy. 

8. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní 
tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují svolení k jejich 
užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 
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9. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním této smlouvy
v souladu se zákonem č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů.

10. V případě sporu smluvní strany sjednávají je věcně příslušným soud ČR.

Přílohy: změnový list č. 01.01
změnový list č. 03.01
změnový list č. 07

V Praze dne ……….2025 V Praze dne ………….2025

za objednatele za zhotovitele
Ing. Hana Černá, MPA Ing. Viktor Jurák
na základě pověření usnesením Rady MODULAR GROUP, s.r.o.
MČ Praha 15 č. R-1311 ze dne 12.11.2025


