Soupis praci - dod. &. 1004

Objednavka €.

Udrzba, opravy a odstraiiovani zavad u ST OR PHA 2024 - 2026 - ST Pz

Oprava zdi k ulici Ceskomoravska v Zst. Praha Libe

Fakturované polozky

i Mérna Celkovy Cena za Cena za Celkova cena s
Lg g Kéd polozky Popis polozky jedn. pocet jedn. jedn. s koef.| koeficientem bez DPH
jednot. Ké XXX Ké
Material
XXX XXX
Vykony
5904020110 VyFezani kfovin porost husty 6 a vice kusu stonkll na m2 plochy sklon terénu do 1:2 m2 XXX XXX XXX XXX
628195001 Ocisténi zdiva nebo betonu zdi a valll pfed zapocetim oprav ru¢né m2 XXX XXX XXX XXX
985324211 Ochranny akrylatovy natér betonu dvojnasobny s impregnaci S2 (OS-B) m2 XXX XXX XXX XXX
711112051 Provedeni izolace proti zemni vihkosti svislé za studena 2x natér tekutou elastickou hydroizolaci m2 XXX XXX XXX XXX
24551040 stérka hydroizola¢ni dvouslozkova cemento-polymerové pod dlazbu kg XXX XXX XXX XXX
782141811 Demontaz obkladu stén do suti z dlazdic betonovych kladenych do lepidla m2 XXX XXX XXX XXX
782611114 Montaz obkladl parapett z pravouhlych desek z mékkého kamene do malty tl pfes 50 mm m2 XXX XXX XXX XXX
782611811 Demontaz obkladu parapetl z kamene do suti z mékkych kamenl kladenych do malty m2 XXX XXX XXX XXX
782991441 Ocisténi vybouranych kamennych obkladu k dalSimu pouziti od malty m2 XXX XXX XXX XXX
783813151 Penetraéni synteticky natér hrubych betonovych povrchd a hrubych, ryhovanych a Skrabanych omitek m2 XXX XXX XXX XXX
Doprava materidlu lehkou mechanizaci nosnosti do 3,5 t elektrosoucastek, montazniho materialu, kameniva, pisku,
9901000100 N . kus XXX XXX XXX XXX
dlaZebnich kostek, suti, atd. do 10 km
9901009200 Doprava materialu Iehlfou mechanizaci nosnosti do 3,§ t elektrosoucastek, montazniho materialu, kameniva, pisku, kus XX XX XX XX
dlaZebnich kostek, suti, atd. pfiplatek za kazdych dal$ich 10 km
9909000100 Poplatek za uloZeni suti nebo hmot na oficiélni skladku t XXX XXX XXX XXX
VRN
VRN2 Vedlejsi rozpoctové naklady pro akci od 250 001 K& do 1 500 000 K& veetné XXX XXX
Celkem: 252 813,02

Za zhotovitele:

Za objednatele
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