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SMLOUVA O DÍLO 
č.40512025

Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami 
podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník"),

smlouva o dílo tohoto znění:

1.1. Zhotovitel:
I. SMLUVNÍ STRANY 

ENERGOSOL s.r.o.
Zapsán v obchodním rejstříku pod sp. zn.: C 354459 vedená u Městského soudu v Praze 
Sídlo: Jelenice 61, 277 31 Malý Újezd
IČO: 11782005
DIČ: CZ11782005
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Pavel Petráň, jednatel
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Pavel Petráň, jednatel
Telefon: 732 577 277
E-mail: info@energosol.cz
ID datové schránky: p37fwua
Číslo účtu: 6221315329/0800

I.2. Objednatel: Plzeňský kraj
Sídlo: Škroupova 1760/18, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň
IČO: 70890366
DIČ: CZ70890366
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Mgr. Štěpánka Szabó, MBA, ředitelka KÚPK 
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Jan Nový, vedoucí OVVŽÚ KÚPK
Telefon:
Fax:
E-mail:
ID datové schránky: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:

377 195 132 
377 195 078
ian.novv@plzensky-krai.cz
zzjbr3p
Raiffeisenbank a.s., pobočka Plzeň 
1063003377/5500

I. PREDMET SMLOUVY
11.1.

Zhotovitel se uzavřením této smlouvy o dílo (dále též jen ,,SOD“) zavazuje na svůj náklad a na 
své nebezpečí odborně provést pro objednatele níže specifikované dílo.

11.2.

Objednatel se uzavřením této smlouvy zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla 
sjednanou cenu za dílo.

11.3.

Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele, kterou podal v rámci 
poptávkového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „FVE pro areál KÚPK 
(2. vyhlášení)" (dále jen veřejná zakázka).
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III. DÍLO

111.1.

Dílem dle této smlouvy je dodávka, instalace a zapojení tří fotovoltaických elektráren (dále jen 
FVE) na střechy budov areálu Krajského úřadu Plzeňského kraje (dále jen KÚPK) na adresách 
Škroupova 18, Jagellonská 13 a Petákova 5 v Plzni (místo plnění).
Blíže je předmět plnění specifikován v zadávací technické specifikaci pro výběr dodavatele, 
zpracované odborným projektantem ing. Michalem Benešem, IČO 17837707, projektová 
dokumentace vč. soupisu prací s výkazem výměr v přílohách č. 1a, 1b, 1c, 2a, 2b a 2c výzvy 
k podání nabídky na veřejnou zakázku.
Provádění díla zahrnuje zejména instalaci a zapojení fotovoltaických panelů, instalaci 
kabelových tras stejnosměrné a střídavé části, instalaci střídačů, napojení na stávající el. 
rozvody, úpravy elektroměrových rozvaděčů.

III.2
Všechny materiály a výrobky použité při provádění díla musí 

být nové, originální, nepoužité a nerepasované, 
být plně funkční,
mít deklarované technické vlastnosti, 
odpovídat technickým údajům výrobce, 
být použitelné v České republice, 
mít vlastnosti dle stavebněprávních předpisů.

111.3.

Dílem se pro účely této SOD rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech prací, včetně 
dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení 
všech činností, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména:

zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 
charakteru k řádnému provedení díla,
veškeré práce, dodávky a služby související s bezpečnostními opatřeními na ochranu 
osob a majetku,
provádění denního úklidu staveniště,
provedení zkušebního provozu a všech předepsaných či dohodnutých zkoušek a revizí 
vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů, 
zajištění připojení do distribuční sítě a splnění všech požadavků ČEZ Distribuce, a.s., 
zaškolení obsluhy v místě plnění,
zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků,
odvoz, uložení a likvidace odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy
záruční servis.

Zhotovitel je povinen v rámci díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých 
je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla. Dílem dle této 
smlouvy jsou i činnosti ve smlouvě nespecifikované, které jsou nezbytné pro dosažení 
požadovaného výsledku díla nebo pro splnění povinností zhotovitele vyplývajících z této 
smlouvy.

111.4.

Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s místem plnění a s rozsahem a povahou 
díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci 
díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla 
nezbytné.

111.5.

Zhotovitel se zavazuje opatřit vše, co je zapotřebí k provedení díla, na toto plnění se přiměřeně 
použijí ustanovení občanského zákoníku o koupi. Vlastnické právo k věcem, ze kterých je dílo
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zhotovováno, přechází ze zhotovitele na objednatele v průběhu realizace díla jejich 
zabudováním.

III.6.

Pokud bude dílo financována z dotačních prostředků, je zhotovitel povinen poskytnout 
dostatečnou účinnou součinnost pro získání, řádné čerpání a vypořádání dotace.

IV. CENA DÍLA
IV.1.
Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými předpisy a je oběma smluvními 
stranami dohodnuta ve výši:

Cena celkem bez DPH 1.430.642,00 Kč
DPH 300.434,82 Kč
Cena celkem vč. DPH 1.731.076,82 Kč

IV.2.
Podkladem pro stanovení ceny je specifikace předmětu veřejné zakázky včetně soupisu prací 
a výkazu výměr a další požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách 
poptávkového řízení pro veřejnou zakázku. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena zahrnuje 
veškeré náklady, které při plnění svých závazků dle této smlouvy nebo v souvislosti s tím 
vynaloží, vč. nákladů výslovně neuvedených, jejichž vynaložení musí zhotovitel z titulu své 
odbornosti předpokládat, a to i na základě zkušeností s realizací obdobných děl. V dohodnuté 
ceně jsou zahrnuty i režijní náklady, záruční servis, pojištění, doprava, a další náklady, které 
patři k úplnému a bezvadnému provedení díla dle této smlouvy. Sjednaná cena zahrnuje i 
předpokládaný vývoj cen.

IV.3.
Uvedená cena je maximální, konečná a nepřekročitelná. Zhotovitel není oprávněn nad rámec 
takto sjednané ceny požadovat po objednateli uhrazení jakýchkoliv nákladů spojených 
s provedením díla a s plněním této smlouvy.

IV.4.
Cena je stanovena pro daňové podmínky k datu podpisu SOD. Smluvní strany berou na 
vědomí, že případná změna vyvolaná novelizací daňových zákonů se promítne v jejím 
konečném vyčíslení.

IV.5.
Ceny dodávek, materiálu a prací jsou uvedeny v oceněném výkazu prvků a výměr, který je 
součástí nabídky zhotovitele na veřejnou zakázku. Jednotkové ceny uvedené v oceněném 
výkazu jsou pevné a budou sloužit i k ocenění případných víceprací či méněprací.

V. TERMÍNY PLNĚNÍ
V.1.
Předání staveniště a zahájení prací: do 30 dnů od uzavření smlouvy

V.2.
Dokončení prací, vyklizení staveniště a předání díla: do 7 měsíců od uzavření smlouvy 

V.3.
Počátek běhu záruční lhůty: předáním díla
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VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

VI.1.
Cena skutečně provedených prací, dodávek a služeb, bude hrazena na základě celkové 
faktury po řádném předání celého díla nebo na základě dílčí faktury vystavované zhotovitelem 
po dokončení jednotlivé FVE včetně uvedení do provozu a po úspěšném protokolárním 
předání a převzetí jednotlivé FVE na základě předávacího protokolu. Zhotovitel vystaví dílčí 
faktury (popřípadě jednu celkovou) na úhradu skutečně provedených prací a dodaných 
dodávek, oceněných na základě soupisu prací s výkazem výměr, objednatelem předem 
potvrzených a odsouhlasených. Odsouhlasení provedených prací a dodaných dodávek 
kontaktní osobou objednatele je nezbytnou podmínkou pro vystavení každé faktury, přičemž 
nedílnou přílohou faktury je objednatelem podepsaný soupis provedených prací a dodávek. 
Pokud se strany nedohodnou při odsouhlasení množství či druhu provedených prací a 
dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých nedošlo 
k rozporu.

VI.2.
Objednatel umožňuje vystavení elektronických faktur na e-mailovou adresu: posta@plzensky- 
kraj.cz.

VI.3.
Faktura musí obsahovat náležitosti daňového a účetního dokladu podle zákona 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (včetně 
úpravy přenesené daňové povinnosti), a bude mít náležitosti obchodní listiny dle § 435 zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Na faktuře musí být uveden zveřejněný bankovní účet. 
V případě, že faktura takové náležitosti splňovat nebude nebo že zhotovitel nebyl oprávněn ji 
vystavit, je objednatel oprávněn ji zhotoviteli do dne její splatnosti vrátit k opravení bez jejího 
proplacení. V takovém případě lhůta splatnosti počíná běžet znovu ode dne doručení 
opraveného či nově vyhotoveného daňového dokladu.

VI.4.
Splatnost daňového dokladu (faktury) je 14 kalendářních dní od data doručení objednateli.

VI.5.
Platby budou prováděny bezhotovostně na účet zhotovitele uvedený na faktuře.

VI.6.
Objednatel uhradí zhotoviteli maximálně celkem 95% fakturované částky ve lhůtě dle odst. 
VI.4. smlouvy. Zbývající část, tj. 5% ceny díla, činí tzv. pozastávka, která slouží jako záruka za 
řádné plnění záručních podmínek a která bude uhrazena po uplynutí záruční doby dle ust. 
XI 1.2.1. Proti pohledávce pozastávky je objednatel oprávněn započíst jakékoliv pohledávky, 
které mu v záruční době vzniknou vůči zhotoviteli, např. smluvní pokuty, náhrada škody, 
náhrada nákladů na odstranění vad jinou osobou apod.

VII. SANKCE
VII.1.
Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude platit objednateli smluvní pokuty:
VII.1.1. Za prodlení s dokončením díla, s předáním díla nebo s vyklizením staveniště 

Kč 1 000,- za každý započatý den prodlení.
VI 1.1.2. Za prodlení s odstraněním vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu 

a vad reklamovaných v záruční době Kč 1 000,- za každou vadu nebo 
nedodělek a započatý den prodlení.

VII.1.3. Za porušení povinností dle ustanovení článků IX., X., XIII., XV., XVI. a XVII. 
Kč 5 000,- za každý zjištěný případ porušení povinnosti.
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VII.2.
V případě, že objednateli vznikne z ujednání této SOD nárok na smluvní pokutu nebo jinou 
majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn započíst tuto pohledávku proti 
pohledávce na zaplacení ceny díla.

VII.3.
Zhotovitel má právo vedle smluvní pokuty i na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, 
ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.

VII.4.
Splatnost všech smluvních pokut sjednaných v této smlouvě se sjednává na 14 dnů ode dne 
doručení jejich vyčíslení druhé smluvní straně.

Vlil. KOMUNIKACE
Pro účely vzájemné komunikace mezi smluvními stranami jsou oprávněny jednat níže uvedené 
osoby (dále též kontaktní osoby):

Za objednatele: Ing. Jan Nový
Tel.: 377 195 132, +420 606 734 012
E-mail: ian.novv@plzenskv-krai.cz

Ing. Petr Ulrich
Tel.: 377 195 479, +420 724 211 925 
E-mail: petr.ulrich@plzensky-kraj.cz

Za zhotovitele: Pavel Petráň
Mobil:
E-mail: info@energosol.cz

IX. STAVENIŠTĚ

IX. 1.
Staveniště bude zhotoviteli předáno v termínu dojednaném kontaktními osobami, nejpozději 
do 30 dnů od uzavření smlouvy. Následně budou neprodleně zahájeny práce na díle. Při 
převzetí staveniště zhotovitel předá objednateli harmonogram prací.

IX.2.
Dílo bude prováděno za plného provozu Krajského úřadu Plzeňského kraje. Zhotovitel je 
povinen provádět dílo tak, aby tento provoz žádným způsobem nenarušil ani neohrozil, za 
tímto účelem je povinen zejména včas dohodnout se zhotovitelem nutná omezení a zajistit 
respektování pokynů osob určených ke komunikaci za objednatele všemi osobami podílejícími 
se na provádění díla. Dílo je možné realizovat i mimo běžnou pracovní dobu, i o víkendech.

IX.3.
Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při 
užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.

IX.4.
Zhotovitel zajistí, aby bylo minimalizováno obtěžování hlukem, kouřem, pachem, odpady, 
otřesy a prachem ze stavební a montážní činnosti.

IX.5.
Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících 
inženýrských sítí na staveništi dotčených prováděním díla a tyto vhodným způsobem chránit 
tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
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IX.6.
Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a je povinen neprodleně odstraňovat 
odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození 
majetku objednatele, zavazuje se zhotovitel bezodkladně vše uvést do předešlého stavu, 
nejpozději v termínu pro dokončení díla. Objednatel je však oprávněn místo uvedení do 
předešlého stavu požadovat náhradu škody v penězích.

IX.7.
Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení staveniště.

IX.8.
Objednatel umožní zhotoviteli odběr elektrické energie a vody, ten ovšem musí zajistit 
hospodárný odběr.

IX.9.
Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení, není-li na staveništi pořádek, nebo není-li 
odstraněn ze staveniště odpad apod.

X. PROVÁDĚNÍ DÍLA

X.1.
Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době pod 
svým osobním vedením v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky a touto SOD. 
Zhotovitel se zavazuje k účinné spolupráci s osobami zajišťujícími technický a autorský dozor 
pro objednatele, která představuje zejména prokazování splnění povinností zhotovitele a 
neprodlené odstraňování zjištěných závad.

X.2.
Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že 
zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se 
toho, aby zhotovitel zajistil nápravu a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak 
neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně 
k porušení smlouvy, má objednatel právo od SOD odstoupit.

X.3.
Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny 
předem ke kontrole a k prověření prací (konstrukcí), které v dalším postupu budou zakryty 
nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce 
(konstrukce), které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad. Pokud se 
objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, 
je zhotovitel oprávněn předmětné práce (konstrukce) zakrýt. Bude-li v tomto případě 
objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na 
náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce (konstrukce) nebyly řádně provedeny, 
nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací (konstrukcí), opravou chybného stavu a 
následným zakrytím zhotovitel.

X.4.
Pohyb osob provádějících dílo je omezen na prostory, v nichž bude provedeno dílo, a na 
přístupové cesty k nim. Do ostatních prostorů objednatele je vstup těmto osobám zakázán, 
pokud k tomu nebudou vyzvány.

X.5.
Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru 
staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel
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zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací 
díla.

X.6.
Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci mající příslušnou kvalifikaci. Doklad 
o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit. Dílo bude 
realizováno zejména osobami zahrnutými do seznamu členů realizačního týmu, 
prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval technickou kvalifikaci v poptávkovém řízení. 
Pokud se některá z těchto osob nemůže na realizaci podílet, lze ji po souhlasu objednatele 
nahradit jinou osobou splňující požadavky technické kvalifikace.

X.7.
Dílo musí být provedeno plně v souladu s projektovou dokumentací, touto SOD, příslušnými 
právně závaznými i doporučenými technickými, hygienickými a bezpečnostními normami, 
relevantními právními předpisy a uživatelskými standardy. Při provádění díla je zhotovitel 
povinen řídit se vnitřními předpisy objednatele, se kterými byl seznámen.

X.8.
Zhotovitel je vázán příkazy a pokyny objednatele ohledně způsobu provádění díla. Tyto 
příkazy a pokyny je jménem objednatele oprávněna zadat osoba oprávněná k jednání ve 
věcech technických. Zhotovitel je vždy povinen zkoumat s odbornou péčí vhodnost příkazů 
objednatele a na případnou nevhodnost je povinen neprodleně písemně upozornit 
objednatele. Změny oproti projektové dokumentaci mohou být provedeny pouze po 
odsouhlasení osobou oprávněnou k jednání ve věcech technických za objednatele. Jakékoliv 
nejasnosti ohledně projektové dokumentace či preferencí objednatele v otázkách konečného 
řešení, vzhledu a funkčnosti předmětu díla je zhotovitel povinen neprodleně konzultovat 
s objednatelem.

X.9.
Pro provedení díla mohou být použity jen takové výrobky a konstrukce, jejichž vlastnosti 
z hlediska způsobilosti předmětu díla pro navržený účel zaručují, že předmět díla při správném 
provedení a běžné údržbě bude splňovat požadavky na mechanickou pevnost a stabilitu, 
požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, 
ochranu proti hluku, úsporu energie. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla 
nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak 
zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a 
veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

X.10.
Zhotovitel je povinen zajistit předmět díla proti ztrátě, krádeži a zneužití. Zhotovitel si bude při 
realizaci díla počínat tak, aby nevznikla objednateli ani jiným osobám majetková či 
nemajetková újma. Pokud činností zhotovitele při provádění díla dojde k újmě objednateli nebo 
jiným subjektům, nahradí ji zhotovitel.

X.11.
Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat, aby odvolal (nebo sám vykáže ze staveniště) 
jakoukoliv osobu provádějící dílo, která si počíná tak, že to ohrožuje bezpečnost a zdraví její 
či bezpečnost, zdraví nebo majetek jiných osob.

X.12.
Zhotovitel bude provádět podrobnou fotodokumentaci průběhu provádění díla. 
Fotodokumentace bude obsahovat zejména záznamy detailního provedení jednotlivých částí 
díla a záznamy o problematických částech provedení prací.
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X.13.
Pokud zhotovitel v poptávkovém řízení prokazoval kvalifikaci pomocí subdodavatele, musí 
příslušné práce vykonávat tento subdodavatel. Změnit tohoto subdodavatele je možné jen ve 
výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový subdodavatel musí splňovat 
kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v poptávkovém řízení.

XI. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA
XI.1.
Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno.

XI.2.
Zhotovitel je povinen oznámit nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. 

XI.3.
Místem předání je místo provádění díla.

XI.4.
O průběhu přejímacího řízení pořídí zhotovitel předávací protokol, který předloží objednateli. 
V protokolu se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, se 
způsobem a s termínem jejich odstranění. Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami, 
které budou zapsány v protokolu, nebo bez výhrad. Objednatel je oprávněn převzít jen část 
díla, pokud ostatní část vykazuje podstatné vady a nedodělky. Pokud objednatel odmítne dílo 
převzít, je povinen uvést do protokolu svoje důvody.

XI.5.
Objednatel není povinen převzít dílo vykazující podstatné vady nebo nedodělky. Objednatel 
převezme dílo či část díla vykazující drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve 
spojení s jinými nebrání užívání předmětu díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání 
podstatným způsobem neomezují. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a 
nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí, nejpozději do 30 dnů od převzetí 
díla. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady a nedodělky v uvedeném termínu, je povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu dle čl. VI 1.1.2.

XI.6.
Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za 
nezbytnou. Zhotovitel je oprávněn k předání a převzetí díla přizvat své subdodavatele.

XII. ZÁRUKY A ODPOVĚDNOST ZA VADY
XII.1.
Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje 
záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.

XII.2.
XI 1.2.1. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. III. záruku v délce 60 měsíců.
XII.2.2. Na střídač zhotovitel poskytuje záruku v délce 10 let.
XII.2.3. Na fotovoltaické panely zhotovitel poskytuje záruku v délce 15 let a na jejich na výkon 
s max. lineárním poklesem na 87,4% původního výkonu garantovaného výrobcem záruku 
v délce 30 let.

XII.3.
Vadou se pro účely této smlouvy rozumí zejména odchylka v kvalitě, rozsahu nebo 
parametrech díla, stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou, příslušnými 
normami a obecně závaznými předpisy.
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XII.4.
Objednatel je povinen vady uvést v předávacím protokolu nebo písemně reklamovat u 
zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a 
uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje 
zjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat:
XI 1.4.1. Odstranění vady dodáním náhradního plnění, popřípadě dodáním plnění chybějícího 
(u vad materiálů, apod.)
XII.4.2. Odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná.
XII.4.3. Přiměřenou slevou ze sjednané ceny.
XII.4.4. Uhrazení nákladů objednatele vynaložených na odstranění vady třetí osobou.
XII.4.5. Odstoupení od smlouvy.

XII.5.
Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, 
zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele 
uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento 
termín nesmí být delší, než 7 dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel 
reklamaci uznává či neuznává. Současně zhotovitel písemně navrhne, v jakém termínu vady 
odstraní. Zhotovitel je povinen vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů 
od obdržení reklamace.

XII.6.
Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace 
odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. Záruční 
doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které 
zhotovitel odpovídá. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele 
zhotovitelem opraveny, běží záruční doba opětovně od počátku ode dne provedení reklamační 
opravy.

XII.7.
Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však 
do 7 dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Objednatel má vedle 
sjednané smluvní pokuty nárok na případnou náhradu škody. Náklady na odstranění 
reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.

XII.8.
Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15 dnů po obdržení reklamace, 
je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo 
fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

XII.9.
Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady a nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené 
vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až 
do vyjasnění či rozhodnutí soudu zhotovitel. Za písemné oznámení objednatele se považuje 
i zápis v protokolu o předání a převzetí díla. Prokáže-li se ve sporných případech, že zhotovitel 
za vadu, kterou odstranil, neodpovídá, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré 
doložené náklady vynaložené v souvislosti s odstraněním vady.

XII.10.
Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen 
nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 3 dnů po obdržení reklamace 
(oznámení). Pokud tak neučiní, je povinen zaplatit objednateli mimo náhrady škody i smluvní 
pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení. Nenastoupí-li zhotovitel 
k odstranění reklamované vady v uvedené lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním
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vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady 
uhradí objednateli zhotovitel.

XII.11.
Pokud je z povahy vady zjevné, že zhotovitel není způsobilý řádně vadu odstranit, je objednatel 
oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu. 
Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

XIII. INFORMACE
XIII.1.
Veškeré informace a dokumenty týkající se předmětu smlouvy o dílo, s nimiž bude zhotovitel 
přicházet v průběhu provádění díla do styku, jsou považovány za důvěrné a zhotovitel je může 
sdělit třetí osobě (např. subdodavateli) pouze se souhlasem objednatele. Tyto informace 
nebudou použity k jiným účelům než k provádění díla podle smlouvy o dílo a projektové 
dokumentace.

XIII.2.
Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozvěděl při 
plnění této smlouvy a které se mohou dotknout zájmů objednatele, a zdržet se veškerých 
aktivit, které by mohly představovat bezpečnostní riziko pro objednatele nebo by mohly 
poškodit dobré jméno, pověst či zájmy objednatele.

XIII.3.
Zhotovitel učiní veškerá opaření, která lze rozumně požadovat, aby nedošlo ke zneužití 
informací a dokumentů souvisejících s plněním této smlouvy.

XIII.4
Povinnosti uvedené v čl. XIII. trvají i po předání díla, jakož i poté, co dojde k odstoupení od 
této SOD některou ze stran či oběma stranami.

XIV. ZMĚNA SMLOUVY
XIV. 1.
Objednatel jako zadavatel veřejné zakázky si vyhrazuje právo posunout nebo odložit plnění 
předmětu díla anebo plnění zcela ukončit před jeho dokončením z provozních důvodů či 
s ohledem a v závislosti na výši disponibilních prostředků pro financování zakázky. V takovém 
případě je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli veškeré provedené práce.

XIV.2.
Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to 
ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných 
k podpisu smlouvy. Nebezpečí změny okolností na sebe ve smyslu ust. § 1765 občanského 
zákoníku přebírá zhotovitel.

XIV.3.
Objednatel je oprávněn bez souhlasu zhotovitele převést svoje práva a povinnosti z této 
smlouvy vyplývající. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy 
vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem objednatele.

XIV.4.
Objednatel jako zadavatel veřejné zakázky si vyhrazuje prodloužení realizace plnění v 
případě, že zhotovitel doloží výpadek materiálu nebo výrobků uvedených v soupisu prací s 
výkazem výměr nebo jejich nedostatek na trhu a nemožnost nahrazení dodavatele tohoto 
materiálu či výrobku jiným dodavatelem, a to průzkumem trhu. Termín realizace díla může být 
prodloužen maximálně o dobu, po kterou nebylo možné pokračovat v realizaci plnění pro
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výpadek materiálu. Prodloužení lhůty pro dokončení díla může zadavatel schválit výhradně v 
případě prokazatelného vlivu výpadku na splnění termínu dokončení díla. O prodloužení 
termínu bude sepsán dodatek, ve kterém bude situace řádně odůvodněna. Zadavatel není 
povinen vyhovět, pokud zhotovitel předloží neúplné, neprůkazné nebo nepravdivé informace 
či doklady. Musí se jednat o objektivní skutečnost, kterou zhotovitel jednoznačně a průkazně 
doloží v souladu s tímto článkem. Zadavatel nemusí žádat o objasnění a doplnění informací a 
dokladů, nejsou-li průkazné, pak nebude příslušná výhrada uplatněna.

XIV.5.
Objednatel jako zadavatel veřejné zakázky si vyhrazuje prodloužení termínu realizace plnění 
v případě závažných okolností, jakými jsou zejména nepředvídatelné technické, klimatické či 
administrativní překážky (např. v souvislosti s připojením do distribuční sítě), nebo krizový stav 
v důsledku pandemie, havárie, živelná katastrofa nebo válečný konflikt. Musí se jednat o 
zásadní, jednorázové a nikoli běžné okolnosti nebo události, které jsou nezávislé na vůli 
zadavatele a zhotovitele. Prodloužení původního termínu realizace VZ nesmí být zapříčiněno 
vědomým jednáním zadavatele nebo zhotovitele. Zhotovitel musí předem objektivně 
odůvodnit, že překážka brání plnění smlouvy, dále prokazatelně doložit okamžik vzniku 
překážky a její předpokládané trvání. Následně bude uzavřen dodatek ke smlouvě. Lhůta pro 
dokončení díla bude prodloužena o dobu trvání překážky, nejdéle o 30 kalendářních dnů. Trvá- 
li překážka déle, bude uzavřen nový dodatek se stejným postupem. Zadavatel neschválí 
prodloužení lhůty v případě, že se jedná o překážku, které nemá zásadní vliv na poskytované 
plnění.

XV. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

XV. 1
Zhotovitel se zavazuje, že bude dodržovat opatření eliminující vliv rizik a rizikových faktorů. 
Zhotovitel se dále zavazuje předat objednateli seznam rizik a rizikových faktorů vyplývající 
z jeho pracovní činnosti. Pokud nepředá zhotovitel tento seznam do zahájení prací, má se za 
to, že pracovní činnost nepředstavuje žádná rizika pro zaměstnance objednatele. V případě 
jakékoliv nehody přebírá tímto zhotovitel veškerou odpovědnost za případný postih a regresní 
náhrady.

XV.2.
Zhotovitel přijímá odpovědnost za koordinaci provádění opatření k ochraně bezpečnosti a 
zdraví všech zaměstnanců a přítomných osob na staveništi, za zpracování postupů k jejich 
zajištění při provádění díla na předaném pracovišti (staveništi). Zhotovitel se zavazuje po celou 
dobu provádění díla důsledně dodržovat nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z 
výšky nebo do hloubky, zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a právní předpisy vydané k jeho provedení, zejména 
nař. vl. č. 591/2006 Sb.

XV.3.
Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a 
požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným 
příslušnými předpisy.

XV.4.
Zhotovitel zajistí, aby se všechny osoby podílející se na provádění díla chovali po celou dobu 
pohybu po pracovišti tak, aby svojí činností nezavdali příčinu ke vzniku požáru nebo úrazu.
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XV.5.
Zhotovitel se zavazuje důsledně dodržovat nař. vl. č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, 
hlášení a zasílání záznamu o úrazu, a upozorňovat objednatele na každý úraz, který vznikl 
v souvislosti s prováděním díla.

XV.6.
Zhotovitel je povinen zajistit, aby výkon veškerých činností prováděných jím za účelem 
zhotovení díla prováděly pouze osoby k tomu oprávněné na základě příslušných právních a 
technických předpisů. Doklad potvrzující oprávnění k výkonu činnosti musí být na vyžádání 
předán objednateli. Zhotovitel je povinen používat k provádění díla pouze ta zařízení, u nichž 
bude v souladu s nař. vl. č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí, zajištěna údržba, servis, prohlídky a kontroly.

XV.7.
Zhotovitel se tímto zavazuje k účinné spolupráci s osobami zajišťujícími bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci pro objednatele, která představuje zejména prokazování splnění povinností 
v této oblasti a neprodlené odstraňování zjištěné závady.

XV.8.
Zhotovitel je povinen zajistit a vymezit nebezpečné prostory předaného pracoviště a označit je 
bezpečnostními značkami tak, aby ostatní osoby byly informovány o možných nebezpečích, 
popř. o zákazu vstupu do ohroženého prostoru a to i při přerušení prací zhotovitelem.

XV.9.
Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho 
vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními 
pomůckami. Zhotovitel zajistí, aby tyto pomůcky byly používány.

XV. 10.
Práce (popř. obsluhu zařízení), pro něž je podmínkou zvláštní odborná a zdravotní způsobilost, 
smějí provádět pouze osoby s touto způsobilostí.

XV.11.
Zhotovitel se zavazuje dodržovat povinnosti k ochraně životního prostředí ve smyslu platné 
legislativy (zacházení, skladování a likvidace zvláště nebezpečného a nebezpečného odpadu, 
ochrany zeleně apod.).

XV. 12.
Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s technologickými a pracovními postupy 
dodávaných prací.

XV. 13.
Zhotovitel je povinen poučit své zaměstnance a subdodavatele o podmínkách provádění díla 
dle této SOD.

XV. 14.
Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona 
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na 
regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami, atp.), zákona č. 
435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na 
regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a 
bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně dodavatelem 
či jeho poddodavateli a zajistit dodržování mezinárodních úmluv o lidských právech, sociálních 
či pracovních právech, zejména úmluv Mezinárodní organizace práce (ILO).
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XVI. DOKUMENTACE
XVI. 1.
Technická specifikace díla vč. projektové dokumentace a soupisu prací s výkazem výměr tvoří 
přílohy zadávací dokumentace (výzva k podání nabídky) na veřejnou zakázku. Zhotovitel 
potvrzuje, že se s touto technickou specifikací seznámil v rámci poptávkového řízení a že je 
schopen dílo dle této dokumentace v plném rozsahu a v požadované kvalitě provést.

XVI.2.
Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinen zkontrolovat technickou část poskytnuté 
dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele 
bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky.

XVI.3.
Zhotovitel je povinen vést řádně, srozumitelně a dostatečně podrobně stavební deník, do 
kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy o dílo. 
Záznam musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa. Zápisy musí být 
prováděny čitelně a musí být vždy k nadepsanému jménu a funkci podepsány osobou, která 
příslušný zápis učinila. Záznam musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby 
oprávněným osobám objednatele. Do stavebního deníku je zhotovitel povinen kromě jiného 
zapisovat veškeré změny oproti schválené projektové dokumentaci nebo vydaným 
rozhodnutím a předkládat je pravidelně dozoru objednatele ke schválení. Originál veškerých 
záznamů obsažených ve stavebním deníku předá zhotovitel objednateli při předání 
dokončeného díla. Stavební deník bude na staveništi k dispozici po celou dobu provádění díla.

XVI.4.
Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení tyto doklady:
a) stavební deník,
b) fotodokumentace provádění díla,
c) doklady k výrobkům, které jsou součástí díla (prohlášení o shodě, návody k obsluze, 

záruční listy, revizní zprávy, certifikáty, technické listy apod.)
d) poučení a návod k obsluze a údržbě díla
e) protokol o splnění technických podmínek pro uvedení do provozu s distribuční soustavou,
f) provozní předpis fotovoltaického systému,
g) dokumentace skutečného provedení díla (výkresová část bude ve formátu PDF i DWG).

XVII. POJIŠTĚNÍ
XVII. 1.
Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli před zahájením provádění díla nebo na požádání 
kdykoli později během provádění díla potvrzení o tom, že je řádně pojištěn pro případ 
odpovědnosti za jakoukoli škodu vzniklou objednateli v souvislosti s plněním této SOD, a to 
minimálně v rozsahu 10 mil. Kč.

XVII.2.
Škodami, které mají být pojištěny, se rozumí také škody vzniklé z veškerých omylů, opomenutí 
či nedbalosti zhotovitele při výkonu činností v rámci smlouvy a škody způsobené v důsledku 
vad či nedostatků díla.

XVII.3.
Zhotovitel se zavazuje, že odpovídající pojistnou smlouvu bude udržovat v platnosti nejpozději 
od data zahájení provádění díla a až do uplynutí záruční doby sjednané touto SOD.
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XVII.4.
Zhotovitel se zavazuje uplatnit pojistnou událost u pojišťovny bez zbytečného odkladu poté, 
co se o jejím vzniku dozví. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči 
pojistiteli zhotovitel.

XVIII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
XVIII.1.
Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy, není-li předáno staveniště přes písemnou výzvu 
ani po 45 dnech ode dne specifikovaného v čl. V.1. této smlouvy.

XVIII.2.
Až do zhotovení celého díla může objednatel od smlouvy odstoupit, je však povinen zaplatit 
zhotoviteli částku, která připadá na práce již vykonané.

XVIII.3.
Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy i tehdy, je-li zřejmé, že dílo nebude včas hotovo 
nebo nebude provedeno řádně a jestliže zhotovitel neučiní nápravu ani v poskytnuté přiměřené 
lhůtě.

XVIII.4.
Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě této smlouvy či na základě 
zákona, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu jeho 
účinků. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který smluvní strana od smlouvy 
odstupuje, a přesný odkaz na ustanovení zákona či smlouvy, které ji k takovému kroku 
opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. Odstoupení od smlouvy nemá vliv 
na vznik, existenci a trvání nároku na smluvní pokuty nebo nároku na náhradu škody.

XVIII.5.
Ustanoveními tohoto článku smlouvy nejsou dotčeny možnosti odstoupit od smlouvy podle 
příslušného právního předpisu.

XVIII.6.
Pokud má strana, které bylo odstoupení doručeno, za to, že druhá strana není k odstoupení 
oprávněna, je povinna to oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o 
odstoupení, jinak se odstoupení považuje za oprávněné.

XVIII.7.
Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy, pak povinnosti obou smluvních stran 
jsou následující:

- Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je 
stanovena cena díla.

- Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečný 
daňový doklad."

- Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání a převzetí díla" a objednatel je povinen 
do tří dnů po obdržení výzvy zahájit „dílčí přejímací řízení."
Po dílčím předání a převzetí provedených prací sjednají obě smluvní strany způsob 
vypořádání vzájemných práv a povinností.

- Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný nevyúčtovaný materiál a zařízení a 
vyklidí staveniště nejpozději do 15 dnů po dílčím předání a převzetí díla.

XIX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
XIX. 1.
Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou touto smlouvou výslovně upraveny, se řídí 
ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
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XIX.2.
Tato smlouva je uzavřena podpisem obou smluvních stran a je účinná dnem uveřejnění v 
Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Zhotovitel souhlasí s 
uveřejněním této smlouvy i případných dodatků uzavřených k této smlouvě v registru smluv. 
Uveřejnění v registru smluv zabezpečí objednatel.

XIX.3.
Smlouvaje uzavřena v elektronické podobě s připojením elektronických podpisů oprávněnými 
osobami obou smluvních stran.

XIX.4.
Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem SOD, že mu rozumí a že 
s celým obsahem SOD souhlasí. Smluvní strany dále prohlašují, že tato smlouva nebyla 
uzavřena v tísni ani v omylu či na nátlak kterékoli smluvní strany a že nepovažují majetkové 
hodnoty vzájemných plnění za nepoměrné. Tato smlouva byla uzavřena vážně a smluvní 
strany prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by její uzavření vylučovaly.

XIX.5.
Pokud jakýkoli závazek dle smlouvy nebo kterékoli ustanovení smlouvy je nebo se stane 
neplatným či nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních 
závazků a ustanovení dle smlouvy a smluvní strany se zavazují takovýto neplatný nebo 
nevymahatelný závazek či ustanovení nahradit novým, platným a vymahatelným závazkem, 
nebo ustanovením, jehož předmět bude nejlépe odpovídat předmětu a ekonomickému účelu 
původního závazku či ustanovení.

XIX.6.
O uzavření této smlouvy rozhodla ředitelka Krajského úřadu Plzeňského kraje v souladu s ust. 
čl. 2 odst. 2 písm. a) a čl. 5 odst. 1 Podpisového a kompetenčního řádu Plzeňského kraje a 
Krajského úřadu Plzeňského kraje, schváleného usnesením Rady Plzeňského kraje 
č. 2265/18 ze dne 27. 8. 2018.

Za objednatele: Za zhotovitele:

Mgr. Štěpánka Szabó MBA 
Plzeňský kraj 
18.11.2025 19:41

Pavel
Petráň

Digitálně podepsal 
Pavel Petráň 
Datum: 2025.11.18 
08:18:35 +01 '00'

Mgr. Štěpánka Szabó, MBA 
ředitelka KÚPK

Pavel Petráň 
jednatel

(podepsáno elektronicky) (podepsáno elektronicky)
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