Vypracování projektové dokumentace II/351 Průtahy Dobkov, Počátky, Česká Bělá
Číslo smlouvy objednatele: ZMR-SL-94-2025
Krajská správa
a údržba silnic Vysočiny

Krajská správa 
a údržba silnic Vysočiny

Číslo smlouvy zhotovitele: 2025132
Stránka # z 3

Stránka # z 3



[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1]DODATEK Č. 1
ke smlouvě o dílo Vypracování projektové dokumentace
II/351 Průtahy Dobkov, Počátky, Česká Bělá
ze dne 22. 7. 2025
Článek 1.
	
	Smluvní strany

	Objednatel:
	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

	se sídlem:
	Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

	zastoupený:
	Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace



Osoba pověřená jednat jménem objednatele ve věcech smluvních:
	IČO:
	00090450

	DIČ:
	CZ00090450

	Zřizovatel:
	Kraj Vysočina



(dále jen „Objednatel“) a
	Zhotovitel:
	2bim s.r.o.

	se sídlem:
	Otakarova 1364/45, 370 01 České Budějovice

	zastoupený:
	Ing. Janou Lohrovou, jednatelkou




zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, spisová značka C 34289
Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních:
	IČO:
	21663785

	DIČ:
	CZ21663785



(dále jen jako „Zhotovitel“)
(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)
se dohodly na následujících ustanoveních:
Článek 2.
Změna smluvních podmínek
2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy o dílo, číslo objednatele ZMR-SL-94- 2025 a číslo zhotovitele 2025132, ze dne 22.7.2025, spočívající v úpravě odst. 6.1.1. nárok na zaplacení ceny a právo vystavení faktury. Z důvodu požadavku Města Chotěboř na doplnění chodníků na obou koncích místních částí Dobkov a Počátky, který má vliv na technické řešení silnice II/351 a ke zjištění mělko uložených
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plynovodů (mimo normu), které je třeba dořešit s vlastníkem, společností GasNet, dojde k prodloužení zpracování dokumentace DPS a následně jejímu proplacení dle smlouvy o dílo. Smluvní strany se z výše uvedených nezaviněných důvodů dohodly na proplacení finančně náročné subdodávky (kde práce již byly provedeny a musí být zaplaceny dodavateli).
2.2. Nárok na zaplacení a právo vystavení faktury dle stávající smlouvy v aktuálním znění se mění tak, že původní ujednání, které zní:
6.1.1. Předáním kompletní dokumentace pro povolení záměru, včetně všech požadovaných příloh, dokladů a vyjádření, odsouhlasené objednatelem bez výhrad, ve formě a v počtu sjednaném v této smlouvě; strany se dohodly, že objednatel zaplatí cenu za tuto část díla na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem ve lhůtě splatnosti 30 dnů od doručení, a to za každý průtah samostatně dle odst. 4.1.1., 4.1.2. a 4.1.3. a Přílohy C1.1., C1.2. a C1.3.. Na dílo může být uvedena pozastávka, a to do výše 80% celkové ceny díla v souvislosti se zjištěnými vadami díla nebo v souvislosti s odevzdáním neúplného díla. Tato pozastávka může být započtena v případě náhrady škody související s odstraňováním vad projektové dokumentace nebo v případě smluvní pokuty sjednané ve smlouvě o dílo.
[bookmark: bookmark2][bookmark: bookmark3]se ruší a nahrazuje ujednáním:
6.1.1. Předáním dílčích částí a to položek č. 1. a č. 2. dle Přílohy C1.1., C1.2. a C1.3. na základě předávacího protokolu, odsouhlaseném objednavatelem bez výhrad; strany se dohodly, že objednatel zaplatí cenu za tuto část díla na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem ve lhůtě splatnosti 30 dnů od doručení, a to za každý průtah samostatně dle odst. 4.1.1., 4.1.2. a 4.1.3. a Přílohy C1.1., C1.2. a C1.3.. Další plnění se uskuteční po předání kompletní dokumentace pro povolení záměru tj. položek 3. - 10. dle Přílohy C1.1., C1.2. a C1.3., včetně všech požadovaných příloh, dokladů a vyjádření, odsouhlasené objednatelem bez výhrad, ve formě a v počtu sjednaném v této smlouvě; strany se dohodly, že objednatel zaplatí cenu za tuto část díla na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem ve lhůtě splatnosti 30 dnů od doručení, a to za každý průtah samostatně dle odst. 4.1.1., 4.1.2. a 4.1.3. a Přílohy C1.1., C1.2. a C1.3.. Na dílo může být uvedena pozastávka, a to do výše 80% celkové ceny díla v souvislosti se zjištěnými vadami díla nebo v souvislosti s odevzdáním neúplného díla. Tato pozastávka může být započtena v případě náhrady škody související s odstraňováním vad projektové dokumentace nebo v případě smluvní pokuty sjednané ve smlouvě o dílo.
[bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]Článek 3.
[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7]Ostatní ujednání
3.1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy v aktuálním znění se nemění a zůstávají v platnosti.
3.2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy v aktuálním znění.
3.3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
3.4. Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů,
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do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek), a to oběma smluvními stranami.
3.5. Dodatek č. 1 je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3.6. Dodatek č. 1 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.
3.7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
3.8. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.
NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.
V Českých Budějovicích, dne: viz podpis	V Jihlavě dne: viz podpisPodepsal Ing. Jana Lohrová DN: cn=lng. Jana Lohrová, c=CZ,
Ing. Jana Lohrová, jednatelka společnosti 2bim s.r.o..
Digitálně podepsal Ing. Radovan Necid Datum: 2025.11.24 07:10:57+01'00'


Ing. Radovan Necid, ředitel organizace Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
