Číslo smlouvy objednatele: 1366-2021-523101
UID: spudms00000016147428
Číslo smlouvy zhotovitele: 109-3243-21
DODATEK č. 5
SMLOUVY O DÍLO
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Tasov nad Veličkou
uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

mezi smluvními stranami
Objednatel:
Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, na adrese Hroznová 17, 603 00 Brno
Zastoupená: Ing. Pavlem Zajíčkem, ředitelem KPÚ pro JMK 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
Ing. Pavel Zajíček, ředitel KPÚ pro JMK 

V technických záležitostech oprávněni jednat:
Ing. et Ing. Luděk Drápal, MBA, vedoucí Pobočky Břeclav 


Mgr. Pavla Sedláčková, odborný rada Pobočky Břeclav
Kontaktní údaje:
Tel.: 
725 548 180 – Ing. et Ing. Luděk Drápal, MBA

601 584 038 – Mgr. Pavla Sedláčková

E-mail: 
breclav.pk@spu.gov.cz  
ID datové schránky: 
z49per3
Bankovní spojení: 
Česká národní banka

Číslo účtu: 
3723001 / 0710
DIČ: 
CZ01312774, není plátce DPH

Zhotovitel:

AGROPROJEKT PSO, s.r.o.

se sídlem Slavíčkova 840/1b, 638 00 Brno, IČO: 41601483, zapsaná v obchodním 
rejstříku vedenému KS v Brně, oddíl C, vložka 2171
Zastoupená: Ing. Mgr. Zdeňkem Stříteckým, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:
xxx
Kontaktní údaje:

Tel.:
xxx
E-mail:
xxx 
ID datové schránky:
784cctd

Bankovní spojení: 
ČSOB, a.s.

Číslo účtu: 
372520453 / 0300

DIČ: 
CZ41601483

Čl. I.

Po dohodě obou smluvních stran se tímto dodatkem v souladu s čl. 20. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ, odst. 20.2 smlouvy o dílo ze dne 7. 10. 2021 na vypracování „Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Tasov nad Veličkou“ mění počty měrných jednotek dílčích částí Hlavního celku 2 Návrhové práce podle skutečně zjištěných a zpracovaných měrných jednotek následovně:

· 6.3.1 i) a) Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy – 
· ruší se původní počet měrných jednotek 150 a 
· nahrazuje se novým počtem měrných jednotek 72
· 6.3.1 i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy – 
· ruší se původní počet měrných jednotek 106 a 
· nahrazuje se novým počtem měrných jednotek 117
· 6.3.1 i) b) DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy – 
· ruší se původní počet měrných jednotek 45 a 
· nahrazuje se novým počtem měrných jednotek 26.
Důvodem změny počtu měrných jednotek je skutečnost, že se jedná o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanovil v zadávací dokumentaci počet MJ kvalifikovaným odhadem. V průběhu zpracování PSZ na základě požadavků sboru zástupců, DOSS a obce vyplynula skutečná potřeba měrných jednotek podle navržených opatření, tak jak je uvedeno v položkovém výkazu činností, který tvoří přílohu dodatku. 

Čl. II.

Cena díla se po úpravách uvedených v čl. I tohoto dodatku snižuje o 67 200,00 Kč bez DPH, tedy o 81 312,00 Kč včetně 21 % DPH. Tato změna hodnoty závazku je v souladu s ust. §222 odst.4 zák.č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.

Tabulka v čl. 3 CENA DÍLA, odst. 3.1 Smlouvy se mění následovně:

	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	1 873 650,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	1 280 640,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	264 150,00 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	3 418 440,00 Kč

	DPH 21 % 
	717 872,40 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	4 136 312,40 Kč


Čl. III.

Ve smyslu výše popsaných změn se rovněž upravuje znění přílohy č. 1 smlouvy o dílo – Položkového výkazu činností.

Čl. IV.

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo, ve znění předešlých dodatků, zůstávají beze změny.

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejněním v registru smluv podle ust. § 6 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek k výše citované smlouvě přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

Příloha: Položkový výkaz činností

V Brně dne: 24.11.2025




V Brně dne: 21.11.2025
Za objednatele:





Za Zhotovitele:
„elektronicky podepsáno“
„elektronicky podepsáno“
Ing. Pavel Zajíček





Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký

ředitel KPÚ pro JMK





jednatel

Za správnost vyhotovení: Mgr. Robert Bílek
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