DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo na stavební práce
„Cyklo Kačerov–Kamýk, č. akce 2950061/1“
(dále jen „Dodatek“)
číslo Smlouvy Objednatele:

3/22/6100/124


PID: TSKAX000QOMU
číslo Dodatku Objednatele:
3/22/6100/124/1

PID: TSKAX0038IE7
číslo Smlouvy Zhotovitele:

S 243/2023
Smluvní strany

1) Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

se sídlem:


Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 - Holešovice
IČO: 



034 47 286

DIČ: 



CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20059

bankovní spojení: 

PPF banka a.s.
č. účtu: 


2023100003/6000
zastoupena:


Při podpisu tohoto Dodatku jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.
(dále jen „Objednatel”)

a

2) B E S s.r.o.
se sídlem:


Sukova 625, 256 01 Benešov
IČO: 



437 92 553
DIČ: 



CZ43792553
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. C 7496
bankovní spojení: 

KB a.s.
č. účtu: 


3300121/0100
zastoupena: 


Ing. Jan Freudlem, jednatelem




Petrem Váňou, jednatelem
(dále jen „Zhotovitel”)
(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „Smluvní strany“)
Předmět Dodatku
1. Smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají tento Dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě o dílo na stavební práce č. 3/22/6100/124 (č. Smlouvy Objednatele) ze dne 20. 11. 2023, která byla uzavřena na plnění veřejné zakázky s názvem „Cyklo Kačerov–Kamýk, č. akce 2950061/1“ (dále jen „Smlouva“).
2. Předmětem tohoto Dodatku je provedení změny Smlouvy, na které se Smluvní strany dohodly.

Jedná se o tuto změnu Smlouvy:

3. Změna čl. 5. (CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY) odst. 5.1 Smlouvy
Ke změně čl. 5. odst. 5.1 Smlouvy dochází z důvodů níže uvedených změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku (dále jen „VZ“), a to:
3.1  Změna závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 zák. č. 



134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), tj.  změna, jejíž potřeba vznikla 


v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění 


celkovou povahu veřejné zakázky. Celkový cenový nárůst související se změnou dle § 222 odst. 


6 ZZVZ při odečtení stavebních prací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, 


nepřesáhne 30% původní hodnoty závazku ze smlouvy.
Jedná se o následující změnu závazku ze Smlouvy na VZ dle Změnového listu č. 1 a č. 2 (dále jen „ZBV 1“ a „ZBV 2“): 

ZBV 1 – SO 922/VN kabelové vedení VN
Zdůvodnění změny závazku ze Smlouvy je podrobně specifikováno v ZBV 1, který tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku.
· Vícepráce dle ZBV 1 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)




          1 410 843,37 Kč
· Méněpráce dle ZBV 1 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)



           - 750 371,84 Kč
ZBV 2 - SO 961/SDK – sdělovací vedení

Zdůvodnění změny závazku ze Smlouvy je podrobně specifikováno v ZBV 2, který tvoří Přílohu č. 2 tohoto Dodatku.
•
Vícepráce dle ZBV 2 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)




          
 213 154,61 Kč

•
Méněpráce dle ZBV 2 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)



           - 205 195,19 Kč

4. Vzhledem ke skutečnostem uvedeným v předchozím odstavci tohoto článku se Smluvní strany dohodly, že znění čl. 5. odst. 5.1 Smlouvy, se v části Cena Díla a Cena bez DPH nahrazuje novým zněním takto:
5.1 
Cena Díla je určena na základě položkového rozpočtu, který je jako Příloha č. 4 nedílnou součástí této Smlouvy a který je doplněn o Přílohu č. 1 a Přílohu č. 2 Dodatku č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Položkový rozpočet“), přičemž: 
Cena Díla dle Smlouvy bez DPH:

        15 957 160,22 Kč
Cena víceprací dle Dodatku č. 1 (§ 222 odst. 6 ZZVZ), bez DPH:
                      1 623 997,98 Kč

Cena méněprací dle Dodatku č. 1 (§ 222 odst. 6 ZZVZ), bez DPH: 

           - 955 567,03 Kč

      Cena Díla dle Smlouvy včetně Dodatku č. 1 bez DPH („Cena Díla“):
        16 625 591,17 Kč                    
Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají v platnosti a účinnosti beze změny.
2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zák. č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „Zákon o registru smluv“), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží 3 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení. V případě, že je Dodatek uzavírán elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dodatku, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran.
5. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle Zákona o registru smluv.
6. Přílohy:
a) Příloha č. 1 – ZBV 1, vč. příloh
b) Příloha č. 2 – ZBV 2, vč. příloh 
7. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho příloh, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.
Za Objednatele:     24.11.2025                                                
Za Zhotovitele:

Technická správa komunikací hl. m. 

B E S s.r.o.
Prahy, a.s. 


_____________________________

_____________________________
PhDr. Filip Hájek




Ing. Jan Freudl
předseda představenstva



jednatel                   


_____________________________

Ing. Josef Richtr

místopředseda představenstva                                                                                         
2

