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[bookmark: bookmark0]SMLOUVA O DÍLO č. OMI-VZMR-2025-103
uzavřená podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve
znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)
Smluvní strany
Objednatel: Statutární město Pardubice
Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice
Zastoupený ve věcech smluvních: Bc. Janem Nadrchalem - primátorem města Pardubic Zastoupený ve věcech technických:	technikem odd. investic a technické
správy Odboru majetku a investic MmP tel.: 466859132, 736519080, e-mail:
IČO:00274046	DIČ: CZ00274046
bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice číslo účtu:
(dále jen „objednatel“)
a
Zhotovitel: Hanč CONSTRUCTION s.r.o.
se sídlem Ležáků 354, Polabiny
530 09 Pardubice
Zastoupený ve věcech smluvních: Martinem Hančem-jednatelem
Zastoupený ve věcech technických:	stavbyvedoucím
IČO:23209593 DIČ: CZ23209593
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 54613 bankovní spojení: Fio banka, a.s.
číslo účtu:
(dále jen „zhotovitel“)
(„objednatel“ a „zhotovitel“ dále společně též také jako „smluvní strany“)
[bookmark: bookmark2]Oddíl I.
Předmět smlouvy a doba plnění, cena díla
I. [bookmark: bookmark5]Předmět smlouvy
1. Předmětem plnění podle této smlouvy (dále jen „SOD“ nebo též „Smlouva“) je zhotovení stavebního díla (dále jen „DÍLO“):
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Bude provedeno odstranění stávajících desek a podlahových desek. Nově budou vyměněny ocelové lisované (presované) rošty. V schodišťové části budou osazeny schodišťové rošty. Na tribunu se namontují plastové sedáky. Konstrukce tribuny bude kompletně obroušená, narušená místa budou vyspravena a následně se provede nový nátěr.
Součástí DÍLA je také dodržení podmínek zadání, doprava; zařízení staveniště; ekologická likvidace vybouraného a demontovaného materiálu; provedení závěrečného úklidu všech prostor dotčených stavbou a vyklizení staveniště; provedení komplexního vyzkoušení zařízení a předložení výsledků nezbytných zkoušek; předložení dokladů o nezávadné likvidaci odpadu a veškerých atestů a certifikátů použitého materiálu; záručních listů; částečná revize elektro s kladným výsledkem; pořízení dokumentace skutečného provedení stavby ve třech výtiscích, pokud dojde ke změnám oproti zadávací dokumentaci, zaměření.
Rozsah prací:
Předmět plnění veřejné zakázky je podrobně vymezen zadávací dokumentací - projektovou dokumentací „Oprava tribuny C, Dostihové závodiště v Pardubicích“, zpracovanou v roce 2023 projektantem Projekce Vrbický s.r.o., IČO 04085086, se sídlem Pražská třída 141/63, Kukleny, 500 04 Hradec Králové (dále též „PD“).
Jedná se o práce uvedené v číselníku CZ-CPA 41-43, který je součástí Klasifikace produkce zavedené Českým statistickým úřadem, platné ke dni podpisu této Smlouvy. Platné znění Klasifikace produkce (CZ-CPA) je dostupné na stránkách Českého statistického úřadu.
2. DÍLO bude provedeno v rozsahu podle zadávací dokumentace veřejné zakázky:
· projektové dokumentace „Oprava tribuny C, Dostihové závodiště v Pardubicích“, zpracované v roce 2023 projektantem Projekce Vrbický s.r.o., IČO 04085086, se sídlem Pražská třída 141/63, Kukleny, 500 04 Hradec Králové, včetně výkazů výměr;
· zadávacích podmínek veřejné zakázky;
· dle nabídky zhotovitele podané dne 12.10.2025
3. DÍLO bude provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN, předpisy vztahujícími se k provádění DÍLA a předpisy o ochraně zdraví (zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění zákona č. 152/2023 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále též „stavební zákon“) a dále dle prováděcích vyhlášek a dle souvisejících předpisů platných a účinných v době realizace DÍLA (viz přechodné ustanovení § 334a nového stavebního zákona)); zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, vyhl. MŽP a MZ č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů a ČSN dle § 4 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů), a dalších souvisejících předpisů a norem, uvedených v projektové dokumentaci „Oprava tribuny C, Dostihové závodiště v Pardubicích“.
4. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit DÍLO svým jménem a na vlastní odpovědnost v termínech, rozsahu a za podmínek, sjednaných v této Smlouvě a ve věcném rozsahu vymezeném výše uvedenou projektovou dokumentací „Oprava tribuny C, Dostihové závodiště v Pardubicích“. Objednatel se zavazuje řádně provedené DÍLO v souladu s touto Smlouvou převzít a zaplatit cenu DÍLA ve výši, způsobem a za podmínek, uvedených v této Smlouvě.
5. Součástí předmětu DÍLA je veškerá činnost zhotovitele nezbytná k provádění předmětu DÍLA a ke zdárnému a kompletnímu dokončení DÍLA a jeho uvedení do provozu (např. dodržení podmínek vyjádření dotčených orgánů státní správy a organizací, úklid veřejných komunikací, zajištění dopravního značení, ekologická likvidace odpadu apod.).
6. Součástí ceny DÍLA uvedené v oddílu I., čl. III. této Smlouvy, jsou veškeré náklady spojené s bezvadnou a kompletní realizací předmětu DÍLA, zejména náklady na dodávku a montáž předmětu DÍLA, materiál, související montážní pomůcky, prostředky a mechanizmy, veškeré ztížené podmínky, které lze při realizaci DÍLA předpokládat, staveništní a mimostaveništní dopravu a přesuny. V ceně za DÍLO jsou obsaženy veškeré náklady spojené s provedením
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předepsaných zkoušek a revizí, pořízením atestů, certifikátů, pořízení dokumentace skutečného provedení stavby, geodetické práce apod.
7. Objednatel na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací, je oprávněn upřesnit rozsah a způsob provedení prací. Bude-li změna rozsahu DÍLA spočívat v jeho rozšíření či má-li dojít k posunu termínů dílčích částí DÍLA, musí být taková změna smluvně ošetřena v písemném dodatku k této Smlouvě. Zhotoviteli nenáleží finanční či jiné odškodnění za vynaložené náklady, vzniklé členěním nebo zúžením rozsahu DÍLA.
8. Zadávání případných víceprací bude realizováno v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
9. Veškeré změny předmětu DÍLA musí být provedeny formou písemného dodatku k této Smlouvě, opatřeného podpisy obou smluvních stran. Věcná náplň takového písemného dodatku k této Smlouvě bude odsouhlasena zplnomocněnými zástupci obou smluvních stran (tj. zástupcem objednatele ve věcech smluvních a zástupcem zhotovitele) před jejich provedením.
10. Součástí plnění DÍLA je provedení veškerých prací, které jsou nezbytné k řádnému provedení DÍLA i v případě, že nejsou výslovně uvedeny ve výčtu v odst. 1 tohoto článku této Smlouvy.
II. [bookmark: bookmark9]Termín a místo plnění
1. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané DÍLO v termínech:
Termín zahájení DÍLA:	ihned po nabytí účinnosti této Smlouvy a předání staveniště
dle oddílu II., čl. I. této Smlouvy
Termín dokončení DÍLA včetně jeho řádného odevzdání dle oddílu II., čl. V. této Smlouvy: do 10 kalendářních týdnů ode dne předání staveniště.
2. Místo plnění předmětu této Smlouvy: areál Dostihového závodiště v Pardubicích, ocelová tribuna „C“
3. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud by v průběhu realizace DÍLA došlo k prodlení s plněním z důvodu neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některého z účastníků této Smlouvy, ve smyslu ust. § 2913 odst. 2 občanského zákoníku (vyšší moc), prodlužuje se termín plnění DÍLA o stejný počet dní trvání těchto okolností. Smluvní strana, která se o takových okolnostech dozví, je povinna neprodleně informovat druhou smluvní stranu. Nesplní-li tuto povinnost, není oprávněna se těchto okolností dovolávat. Přesáhne-li doba trvání prodlení na straně zhotovitele z těchto důvodů 15 kalendářních dnů, je objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit.
Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění DÍLA bezodkladně poté, co důvod přerušení odpadne, neučiní-li tak do 3 pracovních dnů ode dne, kdy důvod přerušení odpadl, je povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, dále je v takovém případě objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit.
4. Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním jejích povinností, stanovených touto Smlouvou, není druhá smluvní strana v prodlení s plněním svých povinností, pokud jejich realizace je podmíněna splněním povinností, s jejichž plněním je druhá smluvní strana v prodlení.
5. Zhotovitel je oprávněn provést DÍLO i před sjednaným termínem, pokud to technologický postup a koordinace prováděných prací na DÍLE, dovolí. V tomto případě se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a DÍLO provedené ve zkráceném termínu převzít, pokud nevykazuje vady a žádné nedodělky.
III. [bookmark: bookmark11]Cena za DÍLO
1. Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace DÍLA a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady, související s realizací DÍLA:
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Celková cena za DÍLO bez DPH	2.062.354,74 Kč
DPH 21 %433.094,50 Kč
Celková cena za DÍLO včetně DPH	2.495.449,24 Kč
(slovy:dvamilionyčtyřistadevadesátpěttisícčtyřistačtyřicetdevět korun českých, dvacetčtyři haléřů včetně DPH)
Podrobný rozpis ceny (oceněný položkový výkaz výměr) je uveden v nabídce zhotovitele, která tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy. Změna výše ceny DÍLA je možná jen písemným dodatkem k této Smlouvě, podepsaným oběma smluvními stranami v souladu s touto Smlouvou.
Smluvní strany se dohodly, že cena za DÍLO může být změněna pouze z důvodu:
a) víceprací a méněprací na základě požadavku objednatele anebo v případě, že zhotovitel realizuje DÍLO pomocí menšího množství stavebních dodávek, než předpokládal oceněný položkový výkaz výměr, jenž je přílohou č. 1 této Smlouvy; v takových případech je zhotovitel povinen na výzvu objednatele uzavřít s objednatelem písemný dodatek k této Smlouvě;
b) skrytých překážek místa, kde má být DÍLO provedeno, ve smyslu ustanovení § 2627 občanského zákoníku. Přičemž skrytými překážkami místa, kde má být DÍLO provedeno, se mezi smluvními stranami rozumí zejména takové okolnosti v povaze místa, které nemohly být zhotoviteli předem známé ani při vynaložení odborné péče při převzetí místa, kde má být DÍLO provedeno nebo které vyvstaly až následně v souvislosti se zhotovením DÍLA a zhotovitel je nemohl zjistit či předvídat ani při vynaložení odborné péče při převzetí místa, kde má být DÍLO provedeno.
K ceně za provedení DÍLA bez DPH bude zhotovitel účtovat DPH (daň z přidané hodnoty) ve výši stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále též „zákon o DPH“).
2. Veškeré možné změny ceny DÍLA v návaznosti na možné změny nebo doplňky rozsahu předmětu této Smlouvy, musí být před jejich realizací písemně odsouhlaseny oprávněným pracovníkem objednatele a potvrzeny formou písemného dodatku k této Smlouvě (oddíl I., čl. I., odst. 8., 9. této Smlouvy). Veškeré práce, které by zhotovitel provedl nad rámec předmětu této Smlouvy, aniž by byl uzavřen tento písemný dodatek k této Smlouvě, není objednatel povinen zhotoviteli uhradit.
3. Jako podklad pro stanovení případných změn cen předmětu DÍLA bude sloužit cenová úroveň odvozená z nabídkové ceny, jednotkových cen uvedených v nabídce, a velikosti příslušné části předmětu DÍLA. V případě, že nebudou uvedeny v nabídkovém rozpočtu příslušné jednotkové ceny položek, potřebných ke stanovení změn cen předmětu DÍLA, budou použity položky z platných ceníků stavebních prací URS, ponížené o 10 %, platné ke dni podpisu této SOD. Práce, které se nebudou provádět dle předloženého jednotkového ocenění - méně práce, budou odečteny v nabídkových cenách.
IV. [bookmark: bookmark13]Placení DÍLA a fakturace
1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy.
2. Pro fakturování a placení DÍLA se smluvní strany dohodly, že právo na zaplacení ceny DÍLA vznikne zhotoviteli teprve po provedení DÍLA, tj. dokončením DÍLA bez vad a nedodělků a po jeho protokolárním předání a převzetí objednatelem, vč. vyklizení staveniště, dle oddílu II., čl. V. této Smlouvy.
3. Bude-li zhotovitel v prodlení s prováděním DÍLA delším než 15 kalendářních dnů, je
objednatel oprávněn úhradu daňových dokladů - faktur, pozastavit.
4. Faktura bude v souladu s touto Smlouvou zhotovitelem vystavena na základě soupisu
skutečně provedených prací, odsouhlaseného technickým zástupcem objednatele, který bude nedílnou součástí daňového dokladu, vystaveného zhotovitelem. Při absenci tohoto - 4 -
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soupisu skutečně provedených prací, je faktura neúplná. Zhotovitel je povinen doručit objednateli daňové doklady nejpozději do 10 kalendářních dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění.
5. Přílohou konečné faktury bude oboustranně odsouhlasený a podepsaný protokol o předání a převzetí DÍLA a o vyklizení staveniště, případně také zápis o odstranění vad a nedodělků DÍLA. Splatnost konečné faktury činí 30 kalendářních dnů od data jejího prokazatelného doručení objednateli. Úhrada částky odpovídající provedenému zvětšení rozsahu DÍLA a víceprací, bude provedena objednatelem na základě samostatné fakturace zhotovitele, v souladu s cenou dohodnutou v příslušném písemném dodatku k této Smlouvě.
6. Faktura zhotovitele musí obsahovat všechny obvyklé náležitosti platebních dokladů, stanovené zákonem o DPH a občanským zákoníkem, zejména:
· označení faktury a číslo,
· obchodní název a sídlo objednatele a zhotovitele, jejich IČO a DIČ,
· předmět plnění a den splnění,
· den vystavení faktury, den uskutečnění zdanitelného plnění a lhůtu splatnosti,
· označení banky a číslo bankovního účtu, na který má být placeno,
· fakturovanou částku a další náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů, včetně razítka zhotovitele a podpisu oprávněné osoby zhotovitele,
· jako přílohu soupis skutečně provedených prací, odsouhlasený technickým zástupcem objednatele,
· údaje pro daňové účely.
Konečná faktura DÍLA musí mimo výše uvedené náležitosti obsahovat:
· jako přílohu oboustranně odsouhlasený protokol o předání a převzetí DÍLA a zápis o odstranění vad a nedodělků DÍLA a o vyklizení jednotlivých míst realizace prací.
7. V případě, že faktura vystavená dle tohoto oddílu této Smlouvy, bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a nebude obsahovat všechny náležitosti uvedené v odst. 6 tohoto čl. této Smlouvy, je objednatel oprávněn fakturu vrátit do termínu její splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatků fakturu opraví, nebo vystaví novou. Vrácením faktury se ruší původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne prokazatelného doručení opravené faktury objednateli.
8. Daň z přidané hodnoty bude při fakturaci veškerých prací a dodávek účtována ve výši dle zákona o DPH, v platném znění. Objednatel prohlašuje, že objekt je používán k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 bude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi dle § 92a odst. 2 a § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů.
9. Požadavkem objednatele je, aby faktury byly zhotovitelem přednostně zasílány do datové schránky objednatele ID: ukzbx4z, nebo případně lze faktury zaslat elektronicky e-mailem na adresu: posta@mmp.cz. Faktury je možné zaslat poštou nebo prostřednictvím jiné osoby, která provádí přepravu zásilek (kurýrní služba), na adresu objednatele či předat osobně na podatelnu v sídle objednatele.
10. Platba bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na bankovní účet zhotovitele.
11. Za okamžik úhrady se považuje okamžik odepsání hrazené částky z bankovního účtu objednatele.
12. Zhotovitel prohlašuje, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění nebude/není nespolehlivým plátcem a má zveřejněn bankovní účet v Registru plátců DPH. V případě nesplnění této podmínky bude objednatel zhotoviteli hradit pouze částku ve výši základu daně a DPH bude odvedeno místně příslušnému správci daně zhotovitele.
13. Objednatel provede úhradu ve splatnosti na bankovní účet zhotovitele uvedený na faktuře za předpokladu, že zhotovitel nebude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněný správcem daně jako nespolehlivý plátce. Pokud zhotovitel bude zveřejněný správcem daně
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jako nespolehlivý plátce, objednatel uhradí zhotoviteli pouze částku bez DPH, a DPH bude uhrazeno místně příslušnému správci daně zhotovitele.
14. Objednatel provede úhradu ve splatnosti na bankovní účet zhotovitele uvedený na faktuře za předpokladu, že tento bankovní účet bude ke dni platby zveřejněný správcem daně. V případě, že tato podmínka nebude splněna, objednatel uhradí pouze částku bez DPH, a doplatek bude uhrazen zhotoviteli až po zveřejnění čísla bankovního účtu. V případě, že bankovní účet nebude zveřejněn po uplynutí lhůty stanovené objednatelem, bude DPH uhrazeno místně příslušnému správci daně zhotovitele.
[bookmark: bookmark15]Oddíl II.
Realizace DÍLA
I. [bookmark: bookmark18]Odevzdání a převzetí staveniště
1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště bezprostředně, nejpozději do 10 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této SOD, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, přičemž zhotovitel je povinen staveniště v uvedeném termínu převzít. Nesplní-li zhotovitel svou povinnost převzít místo plnění DÍLA v této lhůtě, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze smluvní ceny DÍLA bez DPH, za každý započatý kalendářní den prodlení. Ocitne-li se zhotovitel v prodlení se splněním této povinnosti delším než 10 kalendářních dnů, je objednatel oprávněn odstoupit od této Smlouvy. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které by na straně objednatele v důsledku porušení této povinnosti, vznikly.
2. O předání staveniště smluvní strany sepíší zápis, podepsaný jejich zástupci a k datu podpisu tohoto zápisu zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem staveniště, a tento je mu znám. Odmítne-li zhotovitel převzít staveniště, je povinen uvést do zápisu důvody tohoto nepřevzetí. Dnem převzetí staveniště se má za to, že zhotovitel je obeznámen s lokalitou staveniště.
3. Zhotovitel je povinen udržovat staveniště trvale v dobrém stavu, dále se zavazuje přijmout opatření plynoucí z předaných vyjádření a stanovisek příslušných orgánů a obecně závazných norem a vyhlášek, opatření k maximálnímu omezení prašnosti, hluku, ochraně životního prostředí a dodržování předpisů BOZP při provádění DÍLA, a je povinen zajistit bezpečnost svých pracovníků při provádění DÍLA. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, za každé jednotlivé porušení těchto povinností a dále uhradit veškeré sankce, které by byly v důsledku porušení těchto povinností vyměřeny příslušnými orgány.
4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi, na své náklady. Zhotovitel se zavazuje, že bude dodržovat zásady ochrany životního prostředí podle následujících zákonů: zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění jejich pozdějších změn a předpisů. Všechen odpad vznikající na stavbě činností zhotovitele bude zhotovitel třídit, evidovat a následně zajistí likvidaci tohoto odpadu akreditovanou společností. Dále zajistí ochranu vod a ovzduší před nepříznivými a přírodu ohrožujícími látkami. V případě havárie bude neprodleně kontaktovat zástupce objednatele a učiní veškerá neodkladná opatření nezbytná ke snížení rozsahu škod. Všechny tyto činnosti je povinen provádět na své náklady.
5. Zhotovitel je povinen seznámit se s riziky na staveništi, upozornit na ně své pracovníky a určit způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.
6. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které by objednateli či třetím osobám v důsledku provádění DÍLA, vznikly.
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II. [bookmark: bookmark20]Kvalifikační podmínky
1. Zhotovitel se zavazuje sjednané DÍLO provést s odbornou péčí, v rozsahu stanoveném schválenou zadávací dokumentací, přitom je povinen dodržet příslušné technické normy, vztahující se k prováděnému DÍLU a technologické postupy, zvláště ve vztahu ke klimatickým podmínkám. DÍLO musí být provedeno v souladu s touto Smlouvou a nesmí mít nedostatky, které brání použití DÍLA k určenému účelu.
2. Zhotovitel je povinen v souvislosti s plněním DÍLA zajistit dodržování povinností, vyplývajících z právních předpisů, vztahujících se k předmětu této Smlouvy, jakož i pracovněprávních předpisů (zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.; zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců) a případných kolektivních smluv, vztahujících se na zaměstnance, a to u všech osob, které se budou podílet na plnění předmětu této Smlouvy.
3. Práce mohou být prováděny pouze kvalifikovanými pracovníky a společnostmi, které se mohou prokázat příslušnou kvalifikací. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit i v průběhu provádění stavby. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, za každé jednotlivé porušení těchto povinností.
4. DÍLO bude dále provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN (§ 4 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) a vyhláškami, platnými v době realizace DÍLA.
5. Zhotovitel se zavazuje, že pokud při provádění DÍLA dle této Smlouvy zjistí z titulu své odbornosti, že pro bezchybné provedení DÍLA co do rozsahu a funkčnosti je nezbytné provést další činnosti, které nelze zahrnout do předmětu plnění vymezeného touto Smlouvou, bude neprodleně informovat objednatele. V případě, že objednatel neuzná požadavek zhotovitele na provedení dalších činností důvodným a nebude uzavřen písemný dodatek o rozšíření předmětu této Smlouvy, je zhotovitel povinen provést DÍLO tak, jak je vymezeno touto Smlouvou.
6. Součástí zhotovení DÍLA je zajištění a předložení všech dokladů - průkazů o ověření vlastností použitých výrobků, ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších novel a souvisejících předpisů, a dále dokladů o provedení případných zkoušek, atestů, revizí a dalších dokladů, nutných k předání DÍLA dle platných předpisů, např. zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
III. [bookmark: bookmark22]Povinnosti zhotovitele
1. Zhotovitel je povinen po uzavření této Smlouvy zabezpečit nutnou přípravu pro zhotovení DÍLA a organizovat svoji činnost tak, aby bylo DÍLO splněno v dohodnutém termínu, stanoveném v oddílu I., čl. II. této Smlouvy.
2. Před zahájením stavby je zhotovitel povinen si zajistit na své náklady patřičná opatření dle platných předpisů, aby byla zajištěna obslužná doprava v místě dotčeného stavbou, s omezením dopravy na stávajících veřejných komunikacích. Zhotovitel se zavazuje zajistit a uhradit dle vlastní potřeby případný zábor na pozemcích soukromých vlastníků, které jsou stavbou dotčeny, dále zajistit a uhradit povolení k užívání veřejného prostranství. Zhotovitel se zavazuje zajistit na své náklady projednání záborů veřejných prostranství před jejich užíváním, u příslušného úřadu v Pardubicích.
3. Zhotovitel je povinen dodržet veškeré povinnosti uložené v souvislosti se zhotovováním DÍLA, příslušnými správními orgány.
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4. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody a sankce, které by v důsledku porušení právních předpisů či povinností uložených příslušnými správními orgány při provádění DÍLA zhotovitelem, vznikly.
5. Zhotovitel se zavazuje zajistit na své náklady a odpovědnost vybudování veškerého zařízení staveniště, které bude nezbytné pro provedení DÍLA a jeho provoz dle projektové dokumentace „Oprava tribuny C, Dostihové závodiště v Pardubicích V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
6. Zhotovitel je povinen si zajistit na své náklady odběrná místa el. energie, vody a ostatních služeb, nutných k provedení DÍLA, včetně měření odběrů. Napojovací body si dohodne s odběratelem příslušných energií.
7. Zhotovitel je povinen v rámci své výrobní přípravy vypracovat potřebné technologické postupy BOZP a požárního zabezpečení a před zahájením realizace DÍLA projednat postup prací s objednatelem.
8. Zhotovitel je povinen respektovat specifika provozu areálu Dostihového závodiště v Pardubicích.
9. DÍLO bude realizováno za provozu, zhotovitel je povinen přizpůsobit svoji činnost a nebránit tomuto provozu. Musí být zajištěna bezpečnost a zdraví osob a zároveň to, aby uživatelé Dostihového závodiště v Pardubicích, nebyli obtěžováni nadměrnou prašností, hlukem apod. V případě porušení těchto povinností je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, za každé jednotlivé porušení těchto povinností.
10. Zhotovitel se zavazuje v maximální míře, kterou lze po něm spravedlivě požadovat, spolupracovat s objednatelem a reagovat na jeho oprávněné požadavky. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, za každé porušení této povinnosti.
11. Zhotovitel na své náklady zajistí řádné označení a zabezpečí prostor staveniště v souladu s obecně platnými předpisy. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč.
12. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi a příjezdových komunikacích pořádek a čistotu a denně zajišťovat řádný úklid pracoviště a všech prostorů dotčených prováděním DÍLA. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
13. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném DÍLE po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí předmětu DÍLA objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou stavební a jinou činností, třetí osobě.
14. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit stavbu proti povětrnostním vlivům .
15. V případě jakéhokoliv narušení či poškození okolních ploch zhotovitelem, je zhotovitel povinen uvést poškozené plochy nejpozději ke dni předání hotového DÍLA, do původního stavu, původní stav před zahájením prací je zhotovitel povinen prokazatelně zdokumentovat. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
16. Veškerý demontovaný materiál je majetkem objednatele, zhotovitel se zavazuje provádět jeho likvidaci pouze se souhlasem objednatele, ostatní vybourané hmoty ukládat na skládku nebo recyklovat. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
17. Zhotovitel odpovídá za řádnou likvidaci vzniklých odpadů, nejpozději při přejímacím řízení je zhotovitel povinen předat objednateli doklad o zajištění likvidace odpadů ze stavby, v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, za každý započatý den prodlení.
18. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště, o pracích, které provádí, stavební deník, v rozsahu dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění této Smlouvy. Za
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porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, dále je v tomto případě objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit.
19. Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavební deník byl trvale přístupný na stavbě. Originál stavebního deníku je majetkem objednatele, zhotovitel je oprávněn si pořídit ověřenou kopii. Povinnost vedení stavebního deníku končí podpisem protokolu o předání a převzetí DÍLA, v případě, že bylo DÍLO převzato s vadami, dnem odstranění poslední vady oznámené v zápise o předání a převzetí DÍLA. Je zakázáno zápisy ve stavebním deníku přepisovat, škrtat a vytrhávat z něj jednotlivé stránky. V případě porušení těchto povinností je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč, za každé jednotlivé porušení těchto povinností. Dále je v případě porušení této povinnosti objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit.
20. Zhotovitel odpovídá za to, že zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem tohoto zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace, autorský dozor nebo příslušné orgány státní správy. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace, do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
21. V případě, že má být dílčí část zhotoveného DÍLA zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k ní, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele minimálně 3 pracovní dny předem k převzetí dílčí části DÍLA, aby mohl prověřit, zda zakrývaná část DÍLA byla provedena řádně. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole a nepožádá-li o jiný termín kontroly, může zhotovitel pokračovat v provádění DÍLA. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat odkrytí zakrytých prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést, a to na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím, zhotovitel. Poruší – li zhotovitel svou povinnost vyzvat objednatele k převzetí těchto dílčích částí DÍLA alespoň 3 pracovní dny předem, je povinen na výzvu objednatele zakryté části DÍLA na své náklady odkrýt či na své náklady jiným vhodným způsobem zajistit objednateli přístup k předmětné části DÍLA. Seznam prací a konstrukcí, které podléhají kontrole, bude dohodnut při zahájení prací zápisem do stavebního deníku. Objednatel má právo kontroly prováděné stavby a má právo přístupu na staveniště, a to kdykoli.
22. Zhotovitel je povinen v rámci stavby umožnit výkon technického dozoru objednatele, výkon autorského dozoru zpracovatele projektové dokumentace.
23. Zhotovitel se zavazuje pravidelně 1x týdně svolávat kontrolní dny, na které bude pozván zplnomocněný zástupce objednatele. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, za každé porušení této povinnosti. Termíny konání kontrolních dnů budou předem dohodnuty s technickým dozorem objednatele, při předání staveniště. O průběhu kontrolního dne a přijatých opatřeních a dohodách bude učiněn zápis do stavebního deníku.
24. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště do 5 kalendářních dnů po dokončení DÍLA a protokolárně je předat objednateli. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel na staveništi ponechat pouze stroje a zařízení, případně materiál potřebný k odstranění případných vad a nedodělků DÍLA. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, za každý započatý den prodlení.
25. Změny PD jsou možné pouze po předchozím odsouhlasení zmocněnými zástupci obou smluvních stran, po projednání s projektantem. Zhotovitel provedl kontrolu PD a prohlašuje, že PD je úplná a dostatečná pro kompletní realizaci DÍLA a zhotovitel je schopen na základě této PD DÍLO realizovat dle podmínek této SOD.
26. K záměnám materiálů a výrobků oproti poskytnutým podkladům, je vždy třeba předchozího písemného souhlasu objednatele. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen
- 9 -


Název akce: Areál Dostihového závodiště - oprava ocelové tribuny C
Smlouva o dílo č. OMI-VZMR-2025-103
objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
27. Zhotovitel je povinen respektovat a dodržovat veškeré právní předpisy, včetně předpisů týkajících se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel přejímá v plném rozsahu odpovědnost za řízení postupu prací, za bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru staveniště, požární ochrany a za zachování pořádku na staveništi. V případě porušení takové povinnosti je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, za každý jednotlivý zjištěný případ porušení této povinnosti.
28. Zhotovitel je povinen zajistit, že jím poskytované plnění dle této Smlouvy, odpovídá všem požadavkům, vyplývajícím z platných a účinných právních předpisů či příslušných norem, které se na dané plnění vztahují. Zhotovitel se zavazuje, že při plnění předmětu této Smlouvy bude dbát o dodržování důstojných pracovních podmínek osob, které se na jejím plnění budou podílet, a ve vztahu k zaměstnancům bude zajištěno důsledné dodržování pracovněprávních předpisů, a to zejména, nikoliv však výlučně, předpisů upravujících mzdy zaměstnanců (včetně odpovídající odměny za případnou práci přesčas, práci ve svátek atp.), pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, bezpečnost práce apod. Zhotovitel se zavazuje v souvislosti s touto povinností za účelem kontroly na výzvu objednatele předložit (či zajistit předložení) příslušných dokladů (zejména, nikoli však výlučně, pracovněprávních smluv), a to bez zbytečného odkladu od doručení výzvy objednatele, nejpozději však do 2 pracovních dnů. V případě porušení takové povinnosti je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, za každý jednotlivý zjištěný případ porušení této povinnosti.
29. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru provádění prací, které se zde nacházejí oprávněně a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami, a bude udržovat veškerá nezbytná sociální a hygienická zařízení v souladu se závaznými právními předpisy. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a provozu podle platných právních předpisů a norem bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických. Zhotovitel je povinen na své náklady zajistit řádné označení a zabezpečení prostor staveniště, v souladu s obecně platnými předpisy. Zhotovitel je dále povinen poučit všechny osoby podílející se na plnění předmětu této Smlouvy, o bezpečnosti práce a ochraně zdraví na pracovišti. O tomto školení bude proveden písemný záznam. Za každý zjištěný případ porušení povinnosti v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví, ochrany životního prostředí, stanovených závaznými předpisy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč.
30. Zhotovitel prohlašuje, že má k datu podpisu této Smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem objednateli či třetí osobě, v souvislosti s výkonem jeho činnosti při realizaci DÍLA, v minimálním rozsahu pojištění odpovědnosti 500.000,- Kč a jejíž kopie nebo kopie pojistného certifikátu byla předložena objednateli před podpisem této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této Smlouvy a po dobu záruky bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení této Smlouvy. Doklad o pojištění je zhotovitel povinen na požádání předložit objednateli. Splnění této povinnosti je zhotovitel povinen zajistit u svých případných poddodavatelů, přičemž odpovědnost zhotovitele za škodu způsobenou v důsledku porušení povinností při provádění DÍLA, zahrnuje také odpovědnost za škodu způsobenou v důsledku porušení povinností poddodavatele. V případě porušení těchto povinností je zhotovitel povinen
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uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč, za každé jednotlivé porušení povinnosti, dále je v takovém případě objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit.
31. Zhotovitel se zavazuje při provádění DÍLA šetřit práv třetích osob a postupovat vždy v souladu se zákonem, přičemž je plně odpovědný za veškeré zásahy do práv třetích osob, jichž by se při zhotovování DÍLA, dopustil. V případě, že by se třetí osoba na objednateli účinně domohla náhrady škody způsobené porušením povinnosti zhotovitele, je zhotovitel povinen objednateli částku vyplacenou z tohoto titulu třetí osobě, nahradit.
32. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení DÍLA všechny předepsané doklady dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a souvisejících právních předpisů, bez těchto dokladů nelze považovat DÍLO za dokončené a schopné předání (např. prohlášení o shodě použitých materiálů, o ekologické likvidaci odpadu, zprávu o provedené revizi hromosvodů (s kladným výsledkem) apod.). Dále zhotovitel zajistí na vlastní náklady vypracování dokumentace skutečného provedení stavby ve 3 tištěných výtiscích, pokud dojde ke změnám oproti zadávací dokumentaci.
IV. [bookmark: bookmark24]Součinnost objednatele
1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti. O předání a převzetí staveniště sepíší obě smluvní strany protokol.
2. V rámci prvního předání a převzetí staveniště objednatel zhotoviteli předá PD ve 2 tištěných paré.
3. Pokud zhotovitel upozorní na nevhodnou povahu věcí přebíraných od objednatele, nebo na nevhodnou povahu pokynů nebo podkladů předaných objednatelem, je objednatel povinen vznesené připomínky bezodkladně zvážit a vydat písemné rozhodnutí v takové lhůtě, aby nebyl ohrožen plynulý průběh prací. Totéž platí, zjistí-li se skryté překážky bránící provádění stavby dohodnutým způsobem, které nebyly patrny z předané dokumentace.
4. Objednatel se zavazuje pravidelně se účastnit kontrolních dnů a na tyto dny vysílat svého zplnomocněného zástupce. Zplnomocněný zástupce je oprávněn vykonávat technický dozor nad prováděným DÍLEM a jménem objednatele je oprávněn uzavírat se zhotovitelem nezbytné dohody o řešení sporných otázek, spojených s realizací DÍLA.
5. Objednatel je povinen dostavit se na vyzvání k provedení inspekce u vybraných kontrol nebo zkoušek.
6. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.
7. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem, vyjadřovat nejpozději do 3 pracovních dnů. V případě záznamu ve stavebním deníku vyžadujícím stanovisko objednatele, případně zpracovatele PD, může zhotovitel pokračovat v činnosti uvedené v záznamu až po obdržení takového vyjádření. Pokud toto vyjádření neobdrží do 3 pracovních dnů po prokazatelném doručení předmětného záznamu zástupci objednatele, je povinen v provádění DÍLA pokračovat v souladu s touto Smlouvou, podle dosavadních pokynů objednatele.
8. Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu s touto Smlouvou, podle schválené PD, technických norem a jiných právních předpisů, jakož i rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku. Technický dozor u téže stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.
9. Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, je však oprávněn vydat pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce na dobu nezbytně nutnou, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný, a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě, nebo zhotovitel provádí DÍLO vadně či v rozporu s požadavky a potřebami objednatele. Další postup bude upřesněn na základě jednání smluvních stran a pokynů objednatele.
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10.	Objednatel je oprávněn na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací upřesnit obsah a způsob provedení prací.
11.	Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění DÍLA. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí DÍLO v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním DÍLA a DÍLO prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu objednatelem poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení této Smlouvy, je objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit.
12.	Objednatel k přejímacímu řízení DÍLA může přizvat osobu vykonávající funkci technického dozoru objednatele, případně autorského dozoru zpracovatele PD.
13.	Objednatel a zhotovitel se dohodli, že aplikace ustanovení § 2591 a § 2595 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se vylučuje.
V. [bookmark: bookmark26]Předání a převzetí DÍLA
1. DÍLO se považuje za provedené jeho dokončením bez jakýchkoliv vad a nedodělků, v rozsahu sjednaném touto Smlouvou a protokolárním předáním objednateli v dohodnutém čase, místě a kvalitě se všemi doklady, k jejichž předání se zhotovitel touto Smlouvou zavázal.
V případě, že má DÍLO nedodělky, drobné vady, i vady nebránící užívání, je objednatel oprávněn DÍLO nepřevzít a zhotovitel je v takovém případě v prodlení s plněním předmětu DÍLA. Zhotovitel se nachází v prodlení s řádným provedením DÍLA rovněž v případě, kdy objednatel DÍLO převezme s tím, že v předávacím protokole dle odst. 4. tohoto či. této Smlouvy budou uvedeny vady či nedodělky, s nimiž objednatel DÍLO přebírá.
2. K zahájení přejímacího řízení DÍLA zhotovitel písemně vyzve oprávněného zástupce objednatele pro předání a převzetí DÍLA nejméně 5 pracovních dnů před zahájením přejímky. Oprávněnými zástupci pro předání a převzetí DÍLA jsou:
za objednatele:	technik odd. investic a techn. správy Odboru majetku
a investic MmP
za zhotovitele:	Martin Hanč
3. Zhotovitel je povinen připravit k přejímacímu řízení DÍLA zejména tyto doklady v jednom vyhotovení (pokud není níže uvedeno jinak):
dokumentaci skutečného provedení DÍLA formou a obsahově odpovídající dokumentaci pro provedení stavby, se zakreslením všech provedených úprav a změn, ve 2 výtiscích a 1 x v digitální podobě (ve formátu .pdf), digitální zaměření stavby, doklady o kvalitě a původu použitých hmot a materiálů, záruční listy, osvědčení o zkouškách použitých materiálů a technologií, kopie dokladů o nezávadné likvidaci odpadů oprávněnou společností, originál stavebního deníku, doklady o předepsaných zkouškách a revizích, případné další doklady požadované objednatelem, případně další dokumentace potřebné pro zajištění řádného užívání DÍLA.
4. O předání a převzetí DÍLA bude vyhotoven písemný protokol o předání a převzetí DÍLA. Protokol o předání a převzetí DÍLA vyhotoví vždy oprávnění zástupci obou smluvních stran a bude zejména obsahovat:
popis stavu DÍLA v okamžiku předání DÍLA,
soupis dokladů, jež zhotovitel předává objednateli s dokončeným DÍLEM, seznam vad a nedodělků, jež váznou na předávaném DÍLE, spolu s případnou dohodou o lhůtě k jejich odstranění.
5. Podepíše-li smluvní strana protokol o předání a převzetí DÍLA, přičemž se jasným a zřetelným způsobem nesouhlasně nevyjádří ke konkrétním zápisům anebo bodům protokolu o předání a převzetí DÍLA, platí, že s celým obsahem protokolu o předání a
-12-


Název akce: Areál Dostihového závodiště - oprava ocelové tribuny C	Smlouva o dílo č. OMI-VZMR-2025-103
převzetí DÍLA, souhlasí. Podepsání protokolu o předání a převzetí DÍLA nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za případné opravy nebo doplnění konstrukcí, provedených nebo nedodaných v rozporu s normovými požadavky platných norem a předpisů.
6. V případě, že na základě protokolu o předání a převzetí DÍLA dle odst. 4 tohoto článku této Smlouvy, bude předáno a převzato nedokončené DÍLO vykazující vady a nedodělky, bude o jejich odstranění vyhotoven protokol, podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran, v němž bude mj. uveden popis a rozsah vad a způsob jejich odstranění, datum zahájení a ukončení odstranění vad DÍLA.
7. Objednatel není povinen převzít nedokončené DÍLO.
[bookmark: bookmark28]Oddíl III.
Vlastnictví k DÍLU, vady a záruky
1. [bookmark: bookmark31]Vlastnické právo k DÍLU a nebezpečí škody
1. Vlastnictví k částem DÍLA, jejichž zabudování je k řádnému provedení DÍLA nezbytné, přechází na objednatele jejich zabudováním, k ostatním částem DÍLA okamžikem podpisu předávacího protokolu dle oddílu II., čl. V. této Smlouvy. Nebezpečí škody na věci po celou dobu zhotovování DÍLA nese zhotovitel, až do předání DÍLA a vyklizeného staveniště objednateli, a to i v těch jeho částech, které se v průběhu realizace DÍLA stávají majetkem objednatele.
2. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zabezpečit ochranu zhotovovaného DÍLA a veškerého materiálu dovezeného na staveniště pro realizaci prací, proti povětrnostním vlivům, poškození a odcizení.
II. [bookmark: bookmark33]Záruční lhůty
1. Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost DÍLA záruku v délce 60 měsíců ode dne předání a převzetí DÍLA či v případě, že bylo DÍLO převzato s vadami a nedodělky, ode dne odstranění vad a nedodělků DÍLA. Po dobu záruky odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které včas zhotoviteli oznámil.
2. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže DÍLO užívat pro vady, za které zhotovitel prokazatelně odpovídá.
3. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání odstranění vady.
4. Objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele ke kontrole DÍLA před uplynutím záruční doby. Zhotovitel se zavazuje této kontroly zúčastnit a případné zjištěné závady odstranit v termínech stanovených objednatelem.
5. Zhotovitel se zavazuje po dobu běhu záruční doby zajišťovat bezplatné odstraňování objednatelem oprávněně reklamovaných vad, na jejichž odstranění objednatel uplatní nárok, ve lhůtě stanovené objednatelem, a to v případě, že objednatel uplatní nárok v podobě požadavku na odstranění vady. Nebude-li taková lhůta stanovena, je povinen zhotovitel odstranit vady ve lhůtě 10 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem.
III. [bookmark: bookmark35]Vady DÍLA
1. Zhotovitel odpovídá za to, že DÍLO má a po dobu běhu záruční doby bude mít stanovené vlastnosti, nebude vykazovat právní vady a bude způsobilé ke stanovenému účelu.
2. Odpovědnost za vady DÍLA se řídí ujednáním smluvních stran v této Smlouvě a následně ustanoveními občanského zákoníku.
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3. Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady DÍLA je nezbytná reklamace objednatele u zhotovitele nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady DÍLA.
4. Reklamace musí být uplatněna písemnou formou, a to doručením do datové schránky zhotovitele nebo doporučeným dopisem na adresu sídla zhotovitele. Objednatel je povinen vady popsat, případně uvést jak se projevují, sdělit, jaký nárok z odpovědnosti za vady uplatňuje a stanovit lhůtu pro jejich odstranění, neuplatní-li jiný nárok.
5. V případě, že objednatel uplatní v reklamační lhůtě nárok z odpovědnosti za vady v podobě požadavku na odstranění vady, je zhotovitel povinen vady odstranit ve lhůtě stanovené objednatelem. Nebude-li taková lhůta stanovena, je zhotovitel povinen odstranit vady ve lhůtě 10 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem.
6. Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjádření k reklamaci do 2 pracovních dnů po jejím obdržení, neučiní-li tak, má se za to, že reklamovanou vadu a nárok uplatněný objednatelem, uznává.
7. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu, má objednatel právo odstranit vady prostřednictvím jiné fyzické nebo právnické osoby, a to na náklady zhotovitele.
8. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné vícenáklady, v opačném případě tyto hradí zhotovitel.
9. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, který vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno: jména zástupců obou smluvních stran, číslo této Smlouvy, číslo dílčí etapy DÍLA, datum uplatnění a č.j. reklamace, popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění, datum zahájení a ukončení odstranění vady, celková doba trvání vady (doba od zjištění do odstranění vady) a vyjádření, zda vada bránila užívání DÍLA k účelu, ke kterému bylo určeno.
10. Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli neprodleně veškeré nové, případně opravené doklady, vztahující se k opravené, případně vyměněné části DÍLA (atesty, certifikáty apod.), potřebné k provozování DÍLA, a to v termínu dohodnutém pro odstranění předmětné vady DÍLA. V případě porušení této povinnosti není objednatel povinen předmět odstranění vady DÍLA převzít a zhotovitel je tak v prodlení s odstraněním vady DÍLA.
11. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět DÍLA má v době jeho předání objednateli a bude mít po dobu běhu záruční doby vlastnosti stanovené touto Smlouvou, obecně závaznými právními předpisy, závaznými normami, případně vlastnosti obvyklé, dále za to, že DÍLO nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá všem požadavkům, sjednaným v této Smlouvě.
12. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
13. Reklamovaná vada se považuje za vadu, za kterou zhotovitel odpovídá, dokud není zhotovitelem prokázán opak.
[bookmark: bookmark37]Oddíl IV.
I. Sankce
1. Smluvní strany jsou povinny uhradit smluvní pokutu v případech stanovených touto Smlouvou.
2. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním jeho povinnosti řádně dokončit DÍLO a s jeho řádným protokolárním odevzdáním objednateli v dohodnutém termínu, uvedeném v oddíle I., článku II., odst. 1. této SOD, může objednatel vůči zhotoviteli uplatnit nárok na smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč, za každý i započatý kalendářní den prodlení, s tím, že tuto smluvní pokutu má objednatel právo započítat na částku uvedenou v konečné faktuře.
3. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele a zhotovitel s tímto bez výhrad souhlasí.
- 14 -


Název akce: Areál Dostihového závodiště - oprava ocelové tribuny C
Smlouva o dílo č. OMI-VZMR-2025-103
4. Objednatel se zavazuje pro případ prodlení s placením daňového dokladu, zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky bez DPH, za každý i započatý kalendářní den prodlení.
5. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním závad v termínech dle oddílu III., čl. II., odst. 5 a oddílu III., čl. III., odst. 5 této Smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, za každou reklamovanou vadu a každý i započatý kalendářní den prodlení.
6. Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu v dalších případech, stanovených touto Smlouvou.
7. Jakýmkoliv ujednáním o povinnosti uhradit smluvní pokutu podle této Smlouvy, nezaniká nárok poškozené smluvní strany na náhradu způsobené škody, a to v plném rozsahu.
II. [bookmark: bookmark40]Odstoupení od smlouvy
1. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od této Smlouvy v případě podstatného porušení smluvních povinností druhou smluvní stranou a v případě, že byl v insolvenčním řízení, v němž figuruje zhotovitel v postavení dlužníka, zjištěn úpadek nebo je-li insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku zhotovitele. Za podstatné porušení smluvních povinností se považuje neplnění sjednaných termínů a dalších rozhodujících závazků, vyplývajících z této Smlouvy. Objednatel je dále oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případech stanovených zákonem a touto Smlouvou.
2. Neprovádí-li zhotovitel DÍLO řádně kvalitně nebo jinak porušuje smluvní povinnosti, je objednatel oprávněn odstoupit od této Smlouvy, a to i jen částečně, v případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti, vyplývající z této Smlouvy, ani v dodatečně přiměřené lhůtě, která mu k tomu byla objednatelem poskytnuta, přičemž však tato lhůta nesmí být kratší než 14 kalendářních dnů.
3. Odstoupení od této Smlouvy musí být učiněno písemně a prokazatelně doručeno druhé smluvní straně. Účinky odstoupení od této Smlouvy nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení od této Smlouvy, druhé smluvní straně. Vzájemné nároky účastníků této Smlouvy, se v případě ukončení platnosti této Smlouvy některým ze způsobů uvedeným v odst. 1. a odst. 2. tohoto článku této Smlouvy, budou řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. V tomto případě bude provedeno vyúčtování provedených prací a zabudovaných materiálů.
4. Dojde-li k účinnému odstoupení od této Smlouvy, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli pouze to, o co se prováděním DÍLA obohatil. Nedojde-li k dohodě na hodnotě tohoto obohacení, bude oceněno znaleckým posudkem na náklady zhotovitele.
5. Objednateli budou uhrazeny zhotovitelem vícenáklady, vzniklé z titulu přerušení prací, a tím pádem nutnosti dokončení DÍLA jiným zhotovitelem, a vlivem nedodržení termínu dokončení DÍLA.
6. Zánikem této Smlouvy nejsou dotčeny nároky účastníků této Smlouvy na náhradu škody a jiné sankce, které jim za trvání této Smlouvy, vznikly.
III. [bookmark: bookmark42]Ustanovení závěrečná
1. Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení občanského zákoníku.
2. Smluvní strany si sjednávají, že § 564 občanského zákoníku se nepoužije, tzn. měnit nebo doplňovat text této Smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Za písemnou formu se pro tento účel nebude považovat výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. Neplatnost této Smlouvy pro nedodržení formy lze namítnout kdykoliv, a to i když již bylo započato s plněním.
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3.	Tuto Smlouvu lze změnit nebo upřesnit pouze písemným ujednáním nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel, který bude podepsán a odsouhlasen smluvními stranami a prohlášen za nedílnou součást této Smlouvy.
4.	Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za objednatelem, třetí osobě.
5.	Zhotovitel není oprávněn jednostranně započíst jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za objednatelem na pohledávku objednatele za zhotovitelem.
6.	Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy, přecházejí i na případné právní nástupce obou smluvních stran.
7.	Zhotovitel prohlašuje, že je plně způsobilý ke splnění všech závazků, které na sebe podpisem této Smlouvy převezme.
8.	Tato Smlouva je vyhotovena pouze v jednom elektronickém vyhotovení s platností originálu.
9.	Smluvní strany tuto Smlouvu přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyla sjednána v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu s jejím textem doplňují zástupci obou smluvních stran své elektronické podpisy.
10.	Odpověď smluvní strany podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této Smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.
11.	Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření této Smlouvy odešle tuto Smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv spravovaného Digitální a informační agenturou. O uveřejnění této Smlouvy objednatel bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
12.	Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá tato Smlouva okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv spravovaném Digitální a informační agenturou v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
13.	Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tato Smlouva zveřejněna ani do tří měsíců ode dne jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.
14.	Smluvní strany prohlašují, že žádná část této Smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů).
Přílohy:
Příloha č. 1: cenová nabídka (oceněný položkový výkaz výměr)
Doložka dle § 41 zákona č, 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
Schváleno usnesením Rady města Pardubice dne 5.11.2025, č. usnesení R/6595/2025
V Pardubicích dne
V Pardubicích dne
za objednatele
Bc. Jan Nadrchal
primátor města
za zhotovitele
Martin Hanč
jednatel
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:	11122023
Stavba:	Oprava ocelové tribuny C
	KSO:
	CC-CZ:

	Místo:	Dostihové závodiště PCE
	Datum:	11. 12. 2023

	Zadavatel:
	IČ:

	St. město Pardubice, Pernštýnské nám. 1, PCE
	DIČ:

	Uchazeč:
	IČ:	23209593

	Hanč CONSTRUCTION s.r.o.
	DIČ:	23209593

	Projektant:
	IČ:

	Projekce Vrbický s.r.o.
	DIČ:

	Zpracovatel:
	IČ:

	Martin Hanč
	DIČ:


Poznámka:
NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ ROZPOČTU JE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE!
Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky soustavy ÚRS, které nejsou součástí soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází s Cenové soustavy ÚRS.
Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, dopravy, vnitro staveništní manipulace, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.
Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (textové i grafické části, všech schémat a specifikace materiálu).
Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce.
Všechny použité výrobky musí mít osvědčení o schválení k provozu v České republice.
V průběhu provádění prací budou respektovány všechny příslušné platné předpisy a požadavky BOZP. Náklady vyplývající z jejich dodržení jsou součástí jednotkové ceny a nebudou zvlášť hrazeny.
Veškeré práce budou provedeny úhledně, řádně a kvalitně řemeslným způsobem.
Zařízení bude uvedeno do provozu až po provedení všech výchozích zkouškách (revizích) el. instalace a pod. O provedených zkouškách budou vystaveny protokoly.
POVINNOSTÍ DODAVATELE JE PŘEKONTROLOVAT SPECIFIKACI MATERIÁLŮ A CHYBĚJÍCÍ MATERIÁL NEBO VÝKON DOPLNIT A OCENIT!
Všechny R položky není li uvedeno jinak se počítají jako kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí
	Cena bez DPH
	2 062 354,74

	Sazba daně	Základ daně
DPH základní	21,00%	2 062 354,74
snížená	15,00%	0,00
	Výše daně
433 094,50
0,00

	Cena s DPH	v	CZK
	2 495 449,24


Projektant	Zpracovatel
	Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:
	Razítko


Objednavatel	Uchazeč
	Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:
	Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód:	11122023
Stavba:	Oprava ocelové tribuny C
	Místo:
Zadavatel:
Uchazeč:
	Dostihové závodiště PCE
St. město Pardubice, Pernštýnské nám. 1, PCE Hanč CONSTRUCTION s.r.o.
	Datum:
Projektant: Zpracovatel:
	11. 12. 2023
Projekce Vrbický s.r.o.
Martin Hanč

	Kód
	Popis
	
	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]


Náklady z rozpočtů
01	Stavební úpravy
2 062 354,74	2 495 449,24
2 062 354,74	2 495 449,24
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Oprava ocelové tribuny C Objekt:
01 - Stavební úpravy
	KSO:
	CC-CZ:

	Místo:	Dostihové závodiště PCE
	Datum:	11. 12. 2023

	Zadavatel:
	IČ:

	St. město Pardubice, Pernštýnské nám. 1, PCE
	DIČ:

	Uchazeč:
	IČ:	23209593

	Hanč CONSTRUCTION s.r.o.
	DIČ:	23209593

	Projektant:
	IČ:

	Projekce Vrbický s.r.o.
	DIČ:

	Zpracovatel:
	IČ:

	Martin Hanč
	DIČ:


Poznámka:
	Cena bez DPH
	2 062 354,74

	Základ daně
DPH základní	2 062 354,74
snížená	0,00
	Sazba daně	Výše daně
21,00%	433 094,50
15,00%	0,00

	Cena s DPH	v	CZK
	2 495 449,24


Projektant	Zpracovatel
	Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:
	Razítko


Objednavatel	Uchazeč
	Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:
	Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Oprava ocelové tribuny C
Objekt:
01 - Stavební úpravy
	Místo:	Dostihové závodiště PCE
Zadavatel:	St. město Pardubice, Pernštýnské	nám. 1, PCE
Uchazeč:	Hanč CONSTRUCTION s.r.o.
	Datum:
Projektant:
Zpracovatel:
	11. 12. 2023
Projekce Vrbický s.r.o.
Martin Hanč

	Kód dílu - Popis
	
	Cena celkem [CZK]

	Náklady ze soupisu prací
	
	2 062 354,74

	HSV - Práce a dodávky HSV
	
	442 935,44

	1 - Zemní práce
	
	43 477,50

	2 - Zakládání
	
	7 883,94

	6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	
	303 955,00

	997 - Přesun sutě
	
	78 011,50

	998 - Přesun hmot
	
	9 607,50

	PSV - Práce a dodávky PSV
	
	1 519 419,30

	762 - Konstrukce tesařské
	
	51 780,00

	766 - Konstrukce truhlářské
	
	47 466,00

	767 - Konstrukce zámečnické
	
	1 218 540,00

	783 - Dokončovací práce - nátěry
	
	132 580,80

	789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení
	
	69 052,50

	VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
	
	100 000,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Oprava ocelové tribuny C
Objekt:
01 - Stavební úpravy
	Místo:
Zadavatel:
Uchazeč:
	Dostihové závodiště PCE
St. město Pardubice, Pernštýnské nám. 1, PCE
Hanč CONSTRUCTION s.r.o.
	Datum:
Projektant:
Zpracovatel:
	11. 12. 2023
Projekce Vrbický s.r.o.
Martin Hanč

	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	2 062 354,74
	


	D
D
	HSV
1
	Práce a dodávky HSV
Zemní práce
	442 935,44
43 477,50

	1
	K
	113107122
	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm ručně
	m2
	57,970
	750,00
	43 477,50
	CS ÚRS 2023 02

	
	VV
	
	" odstranění kameniva vč. zeminy dle řezu v.č. D.1.1.2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	34,1*1,7
	
	57,970
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	57,970
	
	
	

	
	D
	2
	Zakládání
	
	
	
	7 883,94
	

	2
	K
	213141111
	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m
	m2
	57,970
	90,00
	5 217,30
	CS ÚRS 2023 02

	
	VV
	
	" dle řezu
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	34,1*1,7
	
	57,970
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	57,970
	
	
	

	3
	M
	69311068
	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2
	m2
	66,666
	40,00
	2 666,64
	CS ÚRS 2023 02

	
	VV
	
	57,97*1,15
	
	66,666
	
	
	


	
	D
	6
	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	
	
	303 955,00
	

	4
	K
	637121111
	Okapový chodník z kačírku tl 100 mm s udusáním
	m2
	57,970
	1 500,00
	86 955,00
	CS ÚRS 2023 02

	5
	K
	666-R100
	Oprava stávajících betonových konstrukcí
	m2
	80,000
	1 150,00
	92 000,00
	CS vlastní

	
	P
	
	Poznámka k položce:
STÁVAJÍCÍ BETONOVÉ KONSTRUKCE OTRYSKAT (ODSTRANIT MECH), VYSPRAVIT V ROZSAHU 10%. U SVISLÝCH ČÁSTI ARMOVACÍ VRSTVU, LEPÍCÍ TMEL NA BÁZI CEMENTU SE SKELNOU TKANINOU VE VRCHNÍ 1/3 TLOUŠŤKY VRSTVY, TL. MIN. 5MM! PODKLADNÍ NÁTĚR V PŘÍSLUŠNÉ BAREVNOSTI.
POVRCHOVÁ ÚPRAVA - PROBARVENÁ SILIKONOVÁ OMÍTKA, ZRNITOST 2MM.
	
	
	
	

	
	VV
	
	Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí 80" bude upřesněno na stavbě
	80,000
	
	
	

	6
	K
	666-R200
	Oprava kotevních patek dle popisu PD
	sada
	1,000
	125 000,00
	125 000,00 CS vlastní

	
	P
	
	Poznámka k položce:
KOTVENÍ SLOUPŮ K ZÁKLADŮM JE NUTNÉ OPRAVIT, ABY PATNÍ PLECH BYL PODLITÝ PO CELÉ PLOŠE A TÍM SE ZABRÁNILO ZATÉKÁNÍ VODY POD KOTVÍCÍ PRVKY. JEDNÁ SE O MONTÁŽNÍ PODEPŘENÍ KONSTRUKCE, DEMONTÁŽ MATIC KOTVENÍCH ŠROUBŮ, NADZVEDNUTÍ SLOUPŮ, VYČISTIT POVRCH BETONU A PŘÍPADNĚ ODSTRANIT ZBYTKY DŘEVĚNÝCH PODLOŽEK A VYPLNIT CELOU PLOCHU POD PATNÍM PLECHEM JEMNOZRNNÝM BETONEM MIN. TŘÍDA C 20/25. DO ČERSTVÉHO BETONU BUDE OSAZEN SLOUP, DISTANCE BUDE VYMEZENA PLECHOVÝMI PODLOŽKAMI V ROZÍCH PATNÍHO PLECHU, KTERÉ BUDE PO VYTVRDNUTÍ BETONU ODSTRANĚNY.,
	
	
	
	

	
	VV
	
	Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí 1" bude upřesněno na stavbě
	1,000
	
	
	

	
	D
	997
	Přesun sutě
	
	
	78 011,50
	

	7
	K
	997013111
	Vnitro staveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace
	t
	47,567
	300,00
	14 270,10
	CS ÚRS 2023 02

	8
	K
	997013501
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením
	t
	47,567
	300,00
	14 270,10
	CS ÚRS 2023 02

	9
	K
	997013509
	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km
	t
	951,340
	15,00
	14 270,10
	CS ÚRS 2023 02

	
	VV
	
	47,567*20 'Přepočtené koeficientem množství
	951,340
	
	
	

	10
	K
	997013655
	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04
	t
	38,054
	300,00
	11 416,20
	CS ÚRS 2023 02

	
	VV
	
	47,567*0,8 'Přepočtené koeficientem množství
	38,054
	
	
	

	11
	K
	997013811
	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01
	t
	4,757
	1 500,00
	7 135,50
	CS ÚRS 2023 02

	
	VV
	
	47,567*0,1 'Přepočtené koeficientem množství
	4,757
	
	
	

	12
	K
	997013631
	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04
	t
	4,757
	3 500,00
	16 649,50
	CS ÚRS 2023 02

	
	VV
	
	47,567*0,1 'Přepočtené koeficientem množství
	4,757
	
	
	

	
	D
	998
	Přesun hmot
	
	
	9 607,50
	

	13
	K
	998011001
	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t
	10,675
	900,00
	9 607,50 CS ÚRS 2023 02

	
	D
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	1 519 419,30
	

	
	D
	762
	Konstrukce tesařské
	
	
	51 780,00
	

	14
	K
	762521812
	Demontáž podlah bez polštářů z prken nebo fošen tloušťky přes 32 mm
	m2
	207,120
	250,00
	51 780,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	VV
	
	"rošt tribun C
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	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	VV
	
	16,1*0,7*8
	90,160
	

	VV
	
	14,1*0,7*8
	78,960
	

	VV
	
	rošt schodiště
	
	

	VV
	
	9,5*2,0*2
	38,000
	

	VV
	
	Součet
	207,120
	

	D
	766
	Konstrukce truhlářské
	
	47 466,00

	15
	K
	766441822R
	Demontáž stávajících lavic
	m
	527,400
	90,00
	47 466,00 CS vlastní

	P
	
	Poznámka k položce:
	
	

	
	
	Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí
	
	

	VV
	
	"SEDÁK
	
	

	VV
	
	16,1*9
	144,900
	

	VV
	
	14,1*8+2,0*3
	118,800
	

	VV
	
	" opěradlo
	
	

	VV
	
	16,1*9
	144,900
	

	VV
	
	14,1*8+2,0*3
	118,800
	

	VV
	
	Součet
	527,400
	

	D
	767
	Konstrukce zámečnické
	
	1 218 540,00

	16
	K
	76701
	Montáž sedaček
	kus
	524,000
	120,00
	62 880,00 CS vlastní

	P
	
	Poznámka k položce:
	
	

	
	
	Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí
	
	

	VV
	
	4*15*8
	480,000
	

	VV
	
	4*11
	44,000
	

	VV
	
	Součet
	524,000
	

	17
	K
	76702
	Dodávka sedaček
	kus
	524,000
	500,00
	262 000,00 CS vlastní

	
	
	Poznámka k položce:
	
	

	
	
	Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí
	
	

	18
	K
	767-R03
	Dodávka a montáž roštů - schodišťový stupeň š.
	m2
	25,200
	3 900,00
	98 280,00
	

	
	
	
	700mm - vč povrchové úpravy a kotvení
	
	
	
	
	


Poznámka k položce:
SCHODIŠŤOVÝ STUPEŇ - ROŠT LISOVANÝ (PRESOVANÝ)
P	2010x700MM, TL. 35/5MM, OKA 33x11MM + GUMOVÁ ROHOŽ S
PROTISKLUZOVOU ÚPRAVOU
Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí
VV 	2,0*0,7*9*2			25,200
	19
	K
	76705
	Montáž, výroba a dodávka zesílení tribuny vč. nátěru
	kg
	908,000
	190,00
	172 520,00
	CS vlastní


	p	Poznámka k položce:
Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí
VV	908	908,000

	20
	K
	76706
	Montáž ocel konstrukce pod sedáky vč,nátěru vč.nátěru
	kg
	3 930,000
	22,00
	86 460,00
	CS vlastní

	p	Poznámka	k položce:
Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí
VV	"jakl 60/40/3"	+	L50/50/4
VV	7,5*524	3	930,000
VV	Součet	3	930,000

	21
	K
	767-R04
	Dodávka a montáž roštů - schodišťový stupeň š. 330mm - vč povrchové úpravy a kotvení
	m2
	10,560
	3 100,00
	32 736,00
	CS vlastní

	Poznámka k položce:
SCHODIŠŤOVÝ STUPEŇ - ROŠT LISOVANÝ (PRESOVANÝ)
P	2010x330MM,	TL. 35/5MM, OKA 33x11MM + GUMOVÁ ROHOŽ S
PROTISKLUZOVOU ÚPRAVOU
Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí
VV	2,0*0,33*8*2	10,560

	22
	K
	767-R05
	Dodávka a montáž roštů - schodišťový stupeň š. 300mm - vč povrchové úpravy a kotvení
	m2
	9,600
	3 100,00
	29 760,00
	CS vlastní

	Poznámka k položce:
SCHODIŠŤOVÝ STUPEŇ - ROŠT LISOVANÝ (PRESOVANÝ)
P	2010x300MM, TL. 35/5MM, OKA 33x11MM + GUMOVÁ ROHOŽ S
PROTISKLUZOVOU ÚPRAVOU
Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí
VV	2,0*0,3*8*2	9,600

	23
	K
	767-R06
	Dodávka a montáž roštů tribun - vč povrchové úpravy a kotvení
	m2
	169,120
	2 100,00
	355 152,00
	CS vlastní

	Poznámka k položce:
PODLAHA - ROŠT LISOVANÝ (PRESOVANÝ) 2010x700MM, TL.
35/5MM, OKA 33x11MM + GUMOVÁ ROHOŽ S PROTISKLUZOVOU
P	ÚPRAVOU
Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí
VV	16,1*0,7*8	90,160
VV	14,1*0,7*8	78,960
VV	Součet	169,120

	24	K 767-R200	Oprava ocelové konstrukce dle popisu PD	kg
	461,000
	125,00	57 625,00 CS vlastní

	Poznámka k položce:
ODŘEZÁNÍ POŠKOZENÉ (ZREZLÉ) STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE, NÁSLEDNÉ PŘEBROUŠENÍ, VYVAŘENÍ, ZBROUŠENÍ A PROVEDENÍ NÁTĚRU
P	VŠECHNA MÍSTA NAPADENA KOROZÍ (ZEJMÉNA V MÍSTECH
SVÁROVÝCH A ŠROUBOVÝCH SPOJŮ A V MÍSTECH KOTVENÍ) BUDOU OČIŠTĚNA AŽ NA KOV (OTRÝSKÁNÍM)
Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí

	25	K 767-R100	Demontáž stávjící ocelové konstrukce opěradel	m
	263,700
	90,00	23 733,00 CS vlastní

	p	Poznámka k	položce:
Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí
VV	" opěradlo
VV	16,1*9	144,900
VV	14,1*8+2,0*3	118,800
VV	Součet	263,700

	26	K 767-R300	Výměna stáv. trapézového plechu dle popisu PD	m2
	16,198
	1 000,00	16 198,00 CS vlastní

	p	Poznámka k položce:
Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí
VV	34,1*4,75*0,1	16,198

	27
	K
	998767201
	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m
	%
	529 900,000
	0,04
	21 196,00
	CS ÚRS 2023 02

	D	783	Dokončovací práce - nátěry	132 580,80
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	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	28
	K
	7832211-R
	Nátěr a očištění stávající ocelové konstrukce dle popis PD
	m2
	276,210
	480,00
	132 580,80
	CS vlastní


	P
	Poznámka k položce:
VŠECHNA MÍSTA NAPADENA KOROZÍ (ZEJMÉNA V MÍSTECH SVÁROVÝCH A ŠROUBOVÝCH SPOJŮ A V MÍSTECH KOTVENÍ) BUDOU OČIŠTĚNA AŽ NA KOV (OTRÝSKÁNÍM)
NOVÉ I STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE OPATŘIT SYNTETICKÝM NÁTĚREM. V PRVNÍ VRSTVĚ EPOXIDOVÝM ZÁKLADOVÝM NÁTĚREM A VRCHNÍ VRSTVU PROVÉST POLYURETANOVÝM NÁTĚREM

	VV
	34,1*8,1
	276,210

	VV
	Součet
	276,210


D 789	Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení			69 052,50	
I 291 K [789222132	[Provedení otryskání ocelových konstrukcí třídy II	| m2 |	276,210|	250,00	69 052,50|CS ÚRS 2023 02
D VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	100 000,00
	30
	K
	020001000
	Příprava staveniště
	Kč
	1,000
	25 000,00
	25 000,00
	CS ÚRS 2023 02

	31
	K
	030001000
	Zařízení staveniště
	Kč
	1,000
	25 000,00
	25 000,00
	CS ÚRS 2023 02

	32
	K
	090001000
	Ostatní náklady
	Kč
	1,000
	50 000,00
	50 000,00
	CS ÚRS 2023 02
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