
OBJEDNATEL:

MĚSTO CHRUDIM IČO  00270211

Telefon: 469657129

E-mail: katerina.janska@chrudim-city.cz

Bankovní spojení: ČSOB - pobočka Chrudim, č.ú. 104 109 190/0300

ZHOTOVITEL:

Předmět plnění:

Cena včetně DPH:

Termín plnění:

Další ujednání:

    Za objednatele:                   Ing. Petr Pecina

      vedoucí Odboru investic

V Chrudimi dne 18.11.2025                  

Vyřizuje: Kateřina Jánská / tel. 469 657 129

Za zhotovitele:               XXX        

                      

Resselovo náměstí  č.p. 77, Chrudim, 537 16

Na faktuře uvádějte číslo naší objednávky

s § 109a ZDPH a uhradit DPH za poskytovatele plnění (týká se plátců DPH).

Příjemce plnění (ručitel za nezaplacenou daň) dle § 109 ZDPH (zejména nespolehlivý plátce, nezveřejněný účet) je oprávněn postupovat v souladu

Odbor INVESTIC 

celková cena vč. DPH                                          229 900,00 Kč

Na základě jednání z 27.8.2025 je změněno zadání a navýšen rozsah - koncepčně bude zachován strávající strom v lokalitě, 

Zbytek předmětu plnění obj. č. 823/1/24/08 ze dne 30.08.2024 zůstává beze změn.

Při realizaci díla bude zhotovitel dodržovat veškeré všeobecně závazné předpisy, příslušné vyhlášky a platné ČSN, tyto se uzavřením této smlouvy sjednávají za závazné.

Splatnost faktury je 14 dní od doručení faktury na Odbor investic MěÚ Chrudim.

Evidenční číslo:   913  / 2025

Objednatel je oprávněn odstoupit od této objednávky bez povinnosti platit jakékoli náklady, ušlý zisk nebo jiné možné úhrady,

OBJEDNÁVKA číslo   823 / 1 / 24 / 08 + 273 / 1 / 25 / 08       Dodatek č. 2

VECTURA Pardubice, s.r.o. - 17. listopadu 233, 530 02 Pardubice
                                                                                                        IČO 03020223

veškeré stavební úpravy kolem stromu budou navrženy tak, aby v maximální možné míře nebyl porušen kořenový systém 

Vypracování PD "Úpravy pozemku p.č. 3768 2949_1 ul. Vrchlického, Chrudim"

projektové dokumentace na stavebním úřadu.

Pozn.: K prodloužení termínu plnění dochází na základě změny a rozšíření zadání a na základě delší doby projednání 

stromu - budou kolem něj vynechána dvě parkovací místa a chodníku bude ponechán ve stávající trase.

pokud nedojde k řádnému předání a převzetí díla do                  30.05.2026

Ostatní ujednání dle objednávky č. 823/1/24/08 zůstavají v platnosti.

navýšení dle cenové nabídky ze dne 29.09.2025 vč. DPH            30 250,00 Kč

navýšení dle cen.nabídky ze dne 18.03.2025 vč.DPH                  60 500,00 Kč

původní cena včetně DPH                                                        139 150,00 Kč
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