
Dodatek č. 1 k SOD: „Město Šternberk – úpravy budovy koupaliště Šternberk“

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
NA ZHOTOVENÍ STAVBY

„MĚSTO ŠTERNBERK – ÚPRAVY BUDOVY KOUPALIŠTĚ
ŠTERNBERK“

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník)

Číslo smlouvy: 271/25/S/OSMM/1

I. Smluvní strany

1. Objednatel: Město Šternberk
zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Stanislavem Orságem, starostou
sídlo: Horní náměstí 78/16, 785 01 Šternberk
IČO: 00299529
DIČ:
ID datové schránky
bankovní spojení:
Číslo účtu:

dále jen „objednatel“
a
2. Zhotovitel: VASTO construction a.s.

zastoupený ve věcech smluvních: MSc. Jaroslav Valtr, člen správní rady
zapsaný v rejstříku: íl B, vložka 10491
sídlo: Slavonín, 783 01 Olomouc
IČO: 015 04 509
DIČ:
ID datové schránky
bankovní spojení:

dále jen „zhotovitel“

Po předchozím projednání a dohodě uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 smlouvy
o dílo č. 271/25/S/OSMM uzavřené dne 03.06.2025.

III. Lhůty a termíny

Vzhledem k rozsahu prací a technologickým procesům u víceprací se smluvní strany dohodly
na posunutí lhůty pro dokončení díla nejpozději do 31.05.2026. Odůvodnění k rozsahu
prodloužení lhůty pro dokončení díla je součástí přiloženého rozpočtu.
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IV. Cena díla

Podle § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek dochází ke
změně závazku dle přiloženého rozpočtu, ve kterém jsou veškeré změny písemně
odůvodněny a vyčísleny hodnotou víceprací a méněprací. Na základě tohoto se cena díla mění
následovně:

Cena díla se zvyšuje o 2 148 738,88 Kč bez DPH:

1.1. Cena – stavební úpravy bez DPH dle D1 18 941 545,75 Kč

1.2. Výše DPH sazba 21 % 3 977 724,61 Kč

1.3. Cena díla včetně DPH celkem 22 919 270,36 Kč

Ostatní ujednání

1. Smluvní strany souhlasí s tím, že obsah smlouvy není obchodním tajemstvím a smluvní
strany mohou smlouvu zveřejnit v rozsahu a za podmínek, jež vyplývají z obecně
závazných právních předpisů.

2. Smluvní strany souhlasí s tím, že smlouva bude zveřejněna v registru smluv dle
příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

3. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv
splní Město Šternberk.

Ostatní ustanovení a ujednání smlouvy č. 271/25/S/OSMM zůstávají beze změny.

Příloha dodatku č. 1:
- Dodatek č. 1 změnový list a rozpočet VCP úpravy správní koupaliště

Doložka platnosti právního jednání dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
Na straně objednatele rozhodla o uzavření tohoto dodatku Rada města Šternberka dne
10.11.2025 usnesením č. 2570/59

Ve Šternberku dne Ve Šternberku dne

Za objednatele: Za zhotovitele:

Ing. Stanislav Orság MSc. Jaroslav Valtr
starosta člen správní rady


