Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo
(dále jen smlouva)
uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník
číslo SOD objednatele: 43/25
číslo SOD zhotovitele: 2512


1. Smluvní strany:

Objednatel: Vodohospodářské sdružení Turnov
Dobrovolný svazek obcí, registrovaný u Krajského úřadu LK
Kontaktní adresa: Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov
Zastoupené: Ing. Milanem Hejdukem
IČ: 49295934
DIČ: CZ49295934
Bankovní spojení: 
č.ú.: 
Zástupce pro věci smluvní:Ing. Milan Hejduk – ředitel svazku
Zástupce pro věci technické: 
Telefon: 
email: 
Technický dozor stavebníka: 
dále jen „objednatel„

Zhotovitel: MIZERA-STAVBY a.s., 
Kontaktní adresa: Smetanova 1366, 512 51 Lomnice nad Popelkou
Zastoupený: Miloslavem Mizerou
IČO: 28762070
DIČ: CZ28762070
Bankovní spojení: 
č.ú.: 
Zástupce pro věci smluvní: Miloslav Mizera – předseda představenstva společnosti
Telefon: 
e-mail: 

Zástupce pro věci technické: 
e-mail: 

dále jen „zhotovitel“


2. Předmět dodatku č.1

Předmětemdodatku č. 1 je navýšení ceny díla k akci „Lomnice nad Popelkou – Prodloužení sítí technické infrastruktury pro budoucí rozvojovou lokalitu BM 8“ dle schváleného seznamu víceprací a méněprací. Uzavření dodatku schválila RS na svém listopadovém zasedání.

3. Změna ceny díla

Cena díla se navyšuje o 370.757,- Kč bez DPH z důvodu rozsáhlých víceprací, zejména protažení přípojek a řadů pod obnovovanými plochami soukromníků a narovnání stavu jak původních sítí tak nově plánovaného odvodnění. Současně s tím došlo k vylepšení a navýšení rozsahu asfaltových komunikací. V projektu a rozpočtu díla bylo zahrnuto též prodloužení plynových sítí v částce 405 tis Kč, ale z rozhodnutí Města se nakonec od prodloužení těchto sítí upustilo a peníze se použily na navýšení rezervy díla.  


Rekapitulace ceny díla:
	Celková cena díla dle SOD
	
	6 329 271 Kč
	bez DPH

	Cena díla bez rezervy a bez plynu
	5 673 400 Kč
	bez DPH

	Vícepráce celkem
	
	1 026 627,36 
	bez DPH

	Celková cena díla dle dodatku č. 1
	6 700 028 Kč
	bez DPH




3. Závěrečná ustanovení

Ostatní body SOD se tímto dodatkem nemění.
Uzavření dodatku č.1 smlouvy bylo odsouhlaseno Radou sdružení VHS Turnov, dne 18.11. pod usnesením 107/2025.



V Turnově dne: 25.11.2025	V Lomnici nad Popelkou dne: 25.11.2025







  ………………………………                                                  ………………………………..
             objednatel    			                                            zhotovitel                                                       
      Ing. Milan Hejduk                                                                    Miloslav Mizera
Ředitel svazku	MIZERA-STAVBY a.s.
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